



У К Р А І Н А

Кременчуцьке міське рида
Полтавської області
Комунальне

виробниче підприємство

„Кременчуцьке міське управління
капітального будівництва”

39600 м. Кременчук, вул. Генерала Жданова, 12

тел./факс 3-41-04

ukb.kremenchuk@mail.ru

13.07.2015 № 81-12/396

На №

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

вул. М.Г. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008,
тел.: (044) 253-93-94, факс: 226-31-81,
e-mail: mresomtu@me.gov.ua

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства
України

вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ,
01601, тел.: (044) 284-05-54, 284-05-51,
факс: 278-83-90,
e-mail: minregion@minregion.gov.ua

Щодо будівництва дитячого садка-школи
в мікрорайоні 278 в м. Кременчугі

В 2008 році розпочато будівництво дитячого садка-школи в мікрорайоні № 278 м. Кременчука. Планувалося ввести об'єкт в експлуатацію за 2 роки, але будівництво не було профінансовано належним чином. В 2011-2013 роках, згідно договору підяду №250/96/2 від 08.08.2011 на суму 16 696 193,0 грн., було освоєно 12,8 млн. грн.

В ході виконання робіт по основному договору №250 від 08.08.2011 року виникли додаткові роботи, для виконання яких замовником укладено із підрядником договір підяду на додаткові роботи № 281 від 20.12.2012 на суму 992 777,81 грн. без проведення процедури закупівлі до 1 млн. грн., у відповідності із частиною 1 статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Згідно з пунктом 7 частини 5 статті 40 Закону України істотні умови договору не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадку, зокрема зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, а також нормативів, які застосовуються у договорі про закупівлю.

В зв'язку з тим, що з 2014 року змінились індекси інфляції та нормативна база ціноутворення (введені ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), виникла потреба перерахунку копторисної документації та збільшення ціни основного договору №250/96/2 від 08.08.2011 і договору на додаткові роботи № 281 від 20.12.2012.

Міське управління капітального будівництва перерахувало кошторисну документацію, отримало позитивний експертний висновок, перекваліфікувало проект розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 04.06.2015

№272 та проведено уточнення договірної ціни до основного договору підяду №250/96/2 від 08.08.2011 та до договору підяду на додаткові роботи № 281 від 20.12.2012.

Після внесення необхідних змін до договірної ціни договорів підяду вартість робіт за договором №250/96/2 від 08.08.2011 збільшилась на 2 582 732,02 грн. і склала 19 278 925,02 грн. із ПДВ, а вартість робіт за договором № 281 від 20.12.2012 на додаткові роботи збільшилась на 72 079,20 грн. і склала 1 064 857,01 грн. із ПДВ.

В даному випадку ціна договорів збільшилась за рахунок зміни нормативів та індексу інфляції без зміни обсягів закупівлі.

В зв'язку з вищевказаним просимо дати роз'яснення стосовно правомочності збільшення (без проведення процедури закупівлі) вартості договору на додаткові роботи № 281 від 20.12.2012 до 1 064 857,01 грн., який раніше було укладено без проведення процедури закупівлі до 1 млн. грн., у відповідності із частиною 1 статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Начальник КВП «Кременчуцьке
міське управління капітального
будівництва

М.М. ШЕНДРИК

М2 Міненономрозвитку

Вх. № 07/45713-15 від 15.07.2015 15:46:29

