

Інформація про досягнення
головним розпорядником коштів державного бюджету
запланованої мети, завдань та результативних показників
бюджетної програми на 2020 рік

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника)
2.	1202000 (КПКВК ДБ)	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (найменування відповідального виконавця)
3.	1202030 (КПКВК ДБ)	0411 Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб держави і суспільства результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності, інтегрування в європейську інфраструктуру геопросторових даних

5. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення та підтримка в робочому стані нівелірної (висотної) мережі I і II класу
2	Внесення на місцевість українсько-білоруського та українсько-молдовського державного кордону
3	Створення ортофотопланів та 3D-моделей місцевості

6. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 продукт												
1	Кількість обстежених, оновлених та відновлених геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	од.	Акти наданих послуг	847		847	847		847			847

2	Довжина прокладених ліній нівелювання	км.	Акти наданих послуг	196	196	196	-36641	-36641
3	Площа території держави, на яку створено ортофотоплани та 3D- модель місцевості у масштабі 1:10 000	кв. км.	Внутрішньогосподарський облік	36641	36641	36641	-36641	-36641
4	Кількість встановлених прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні	од.	Внутрішньогосподарський облік	325	325	57	-268	-268
5	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні (польові визначення)	од.	Внутрішньогосподарський облік	730	730	669	-61	-61
6	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні (камеральні визначення)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1551	1551	1370	-181	-181
7	Кількість встановлених додаткових і визначених нових місць встановлення прикордонних знаків на раніше демаркованих ділянках українсько-білоруського державного кордону	од.	Внутрішньогосподарський облік	72	72	72	72	72
8	Кількість підготовлених демаркаційних документів на точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3	3	3	3
9	Площа річок Дніпро та Сож, на яку створено ортофотоплани та 3D-модель місцевості у масштабі 1:10 000	кв. км.	Внутрішньогосподарський облік	768	768	768	-768	-768
10	Кількість встановлених та облаштованих прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні	од.	Внутрішньогосподарський облік	17	17	17	17	17
11	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	93	93	48	-45	-45
12	Площа українсько-молдовського державного кордону на яку відкореговано демаркаційну карту	кв. км.	Внутрішньогосподарський облік	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності пояснюються наступним:

до пункту 3 - відповідно до паспорта бюджетної програми на 2020 рік для створення ортофотопланів та 3D-моделі місцевості у масштабі 1:10 000 на території Львівської і Волинської областей передбачено проведення аерофотозйомки загальною площею 36 641,0 кв. км. У зв'язку з продовженням судового впровадження за позовом ДП "УкрДАГП" щодо скасування рішення Держаудитслужби про розірвання договору оренди літака роботи у 2020 році не виконувались.

до пунктів 4 - 6 - Заходи з демаркації українсько-білоруського державного кордону виконані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю прикордонних знаків (відповідно до листа МЗС України прикордонні стовпи не було закуплено), епідеміологічною ситуацією, спричиненою гострою респіраторною хворобою COVID-19, через продовження карантинних заходів та через несприятливі погодні умови, які склалися в районі виконання польових робіт, пов'язані з атмосферними опадами та заболоченістю району робіт (лист Міністерства закордонних справ України від 27.05.2020 № 72/14-412-1171).

до пункту 9 - на 2020 рік для створення ортофотопланів та 3D-моделі місцевості у масштабі 1:10 000 на річках Дніпро та Сож передбачено виконання аерофотозйомки на площу 768 кв. км, через продовження судового впровадження за позовом ДП "УкрДАГП" щодо скасування рішення Держаудитслужби про розірвання договору оренди літака здійснено тільки підготовку до польових робіт.

до пункту 11 - на 2020 рік на українсько-молдовському державному кордоні передбачалось визначення координат 93 прикордонних знаків (центральна ділянка українсько-молдовського кордону).

За результатами виконання робіт визначено координати 48 прикордонних знаків. Відхилення обумовлене епідеміологічною ситуацією, спричиненою гострою респіраторною хворобою COVID-19 та через продовження адаптивного карантину та недопуск фахівців ДП "УкрДАГП" на центральній (придністровській) ділянці до лінії кордону.

2 ефективності			
1	Середні витрати на обстеження та оновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	грн.	Акти наданих послуг
		5455,4	5447,5
2	Середні витрати на прокладання 1 км ліній нівелювання	грн.	Акти наданих послуг
		13099	13066,4
3	Середні витрати на створення ортофотоплану та 3D- моделі місцевості на 1 кв. км	грн.	Внутрішньогосподарський облік
		460,9	-460,9
4	Середні витрати на встановлення одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік
		9816,7	18598,4
5	Середні витрати на польові визначення координат одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік
		2498,5	4712,2
6	Середні витрати на камеральні визначення координат одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік
		594,1	594,1
			2213,7
			8781,7

7	Середні витрати на встановлення 1 додаткового прикордонного знаку та визначення місця його встановлення на раніше демаркованих ділянках українсько-білоруського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2927,8	2927,8
8	Середні витрати на підготовку комплексу демаркаційних документів на точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща	грн.	Внутрішньогосподарський облік	22732,7	22732,7
9	Середні витрати на створення ортофотоплану та 3D-моделі місцевості на 1 кв. км річок Дніпро та Сож	грн.	Внутрішньогосподарський облік	639,4	639,4
10	Середні витрати на встановлення та облаштування одного прикордонного знака на українсько-молдовському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	16665,3	21077
11	Середні витрати на визначення координат одного прикордонного знака на українсько-молдовському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3091,6	3667,4
12	Середні витрати на корегування 1 кв. км демаркаційної карти українсько-молдовського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3705,7	3705,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності пояснюються наступним:

до пунктів 1-2 - через зниження цін на надання відповідних послуг учасниками аукціонів, середні витрати на обстеження та оновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі склали 5 447,5 гривень.

У зв'язку з ненаданням польською стороною результатів вимірювань стінних реперів, які знаходяться на території Польщі, урівноваження результатів нівелювання по лініях Львів-Перемишль та Ковель - Хелм не здійснювалося, відповідно кошторисна вартість зменшилась на суму 2 964,57 гривень та з урахуванням зниження цін на надання відповідних послуг учасниками, середні витрати на прокладання 1 км ліній нівелювання склали 13 066,4 гривень.

до пунктів 4 - 5 - відповідно до листа ДП "УкрДАГП" від 06.01.2021 № 1/9 щодо використання бюджетних коштів, фактичні середні витрати на встановлення 1 прикордонного знаку склали 18 598,4 гривень, на визначення координат одного прикордонного знака польові визначення склали 4 712,15 гривень та на камеральні визначення координат одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні склали 594,1 грн, середні витрати зросли через вплив інфляції.

до пунктів 10 - 11 - відповідно до листа ДП "УкрДАГП" від 06.01.2021 № 1/9 щодо використання бюджетних коштів, фактичні середні витрати на встановлення та облаштування 1 прикордонного знаку склали 21 077,0 грн, та на визначення координат одного прикордонного знака (польові визначення) склали 3 667,4 грн, середні витрати зросли через вплив інфляції.

3 якості

1	Рівень обстеження, оновлення та відновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	2,7	2,7
2	Рівень забезпечення нівелірних зв'язків з Польщею	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100	100
3	Рівень картографування території держави відповідно до нормативно-правових актів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	6,9	1
4	Рівень картографування ділянок річок Дніпро та Сож, по яких проходить українсько-білоруський державний кордон	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100	12,6
5	Рівень делімітації та демаркації державного кордону спільного з країнами Молдова та Білорусь	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	66,7	62,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					

Розбіжності пояснюються наступним:

до пункту 3 - площа території України складає 603,7 тис. км, актуальність оновлення топографічних карт масштабу 1:10 000 на територію держави складає:

до 1981 року - 62,1 тис. км (10%);

1982 - 1990 роки - 271, 7 тис. км (45%);

1991- 2000 роки - 211,3 тис. км (35%);

2001 -2013 роки - 58,6 тис. км (10%).

Загалом існує потреба в оновленні 29 402 номенклатурних аркушів державних базових топографічних карт, які покривають всю територію України.

У 2020 році проведено аерофотозйомку території Львівської та Волинської областей на близько 5,3 тис кв. км, що складає 1 відсоток від всієї території держави.

до пункту 4 - паспортом бюджетної програми на 2020 рік затверджено середні витрати на створення ортофотоплану та 3D-моделі місцевості на 1 кв. км річок Дніпро та Сож у розмірі 639,4 гривень. У зв'язку з продовженням судового впровадження за позовом ДП "УкрДАГП" щодо скасування рішення Держаудитслужби про розірвання договору оренди літака ДП "УкрДАГП" було виконано підготовчі роботи для проведення аерофотозйомки (польова підготовка) на суму 62 173,86 грн, що склало 12,6 відсотка від запланованого.

Продовження заходів заплановано на 2021 рік з врахуванням раніше виконаних робіт.

до пункту 5 - У 2020 році обсяг демаркації українсько-білоруського та українсько-молдовського державного кордону планувалось довести до 66,7 відсотків. Через об'єктивні причини (відсутність прикордонних знаків, несприятливі погодні умови та не допуск молдовською стороною фахівців ДП "Укр ДАГП" на центральній (придністровській) ділянці до лінії кордону) заплановані заходи виконано не в повному обсязі. Загальний рівень делімітації та демаркації державного кордону України з країнами Молдова та Білорусь склав 62,1 відсотки.


7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми.

В рамках виконання бюджетної програми з урахуванням передбачених обсягів бюджетних призначень на 2020 рік забезпечено виконання наступних запланованих заходів:

обстежено та оновлено геодезичні пункти Державної геодезичної мережі у кількості 847 одиниць;
виконано нівелювання I класу по лініях Львів-Шегені-Перемишль та Ковель-Ягодин-Хелм довжиною 196 км;
комплекс заходів із виконання демаркаційних робіт на українсько-білоруському та українсько-молдовському державному кордоні (встановлення 72 прикордонних знаків, визначення координат прикордонних знаків (польові та камеральні)- 1370 одиниць, підготовки до видання демаркаційної карти масштабу 1:5000 із застосуванням правила альтернату); підготовлено 3 демаркаційні документи на точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща.
Через незалежні від Держгеокадастру обставини (відсутність прикордонних знаків, несприятливі погодні умови, які склалися в районі виконання польових робіт, продовження судового провадження за позовом ДП "УкрДАГП" щодо скасування рішення Держаудитслужби про розірвання договору оренди літака) протягом 2020 року не в повному обсязі виконані роботи з комплексу демаркаційних робіт на українсько-білоруському та українсько-молдовському державному кордоні та не були проведені заходи щодо проведення аерофотозйомки території Волинської та Львівської областей.

Водночас виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, свідчать про досягнення у звітному періоді поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України




(підпис)

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів



(підпис)

Вікторія КОРНІЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)