Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1. 120 Міністерство економіки України
(КПКВК ДБ[1]) (найменування головного розпорядника)

2. 1201000 Апарат Міністерства економіки України
(КПКВК ДБ[1]) (найменування відповідального виконавця)

3. 1201340 0490 Державне стимулювання створення індустріальних парків
(КПКВК ДБ[1]) (КФКВК[2]) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення та трансформація економіки на шляху до членства в ЄС

5. Мета бюджетної програми

Створення та функціонування індустріальних парків, залучення інвестицій, зокрема на деокупованих територіях, та розвиток економіки України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення нових виробничих потужностей через державне стимулювання індустріальних (промислових) парків у всіх регіонах країни
2	Забезпечення умов для створення та розвитку індустріальних (промислових) парків, як інвестиційних майданчиків з наявною інженерно-транспортною інфраструктурою

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	910 800,0	910 800,0	0,0	830 234,5	830 234,5	0,0	-80 565,5	-80 565,5
1	Надання коштів заявникам на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та/або забезпечення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для створення та функціонування індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних (промислових) парків	0,0	910 800,0	910 800,0	0,0	830 234,5	830 234,5	0,0	-80 565,5	-80 565,5

Відхилення касових видатків від затвердженого обсягу пов’язано із неподанням у 2025 році заяв про приєднання до договорів державного стимулювання комунальними підприємствами, щодо яких Мінекономіки були прийняті рішення про надання державного стимулювання на загальну суму 68 638,0 тис. гривень, у зв’язку з незавершеністю тендерних процедур (МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» — 46 879,0 тис. гривень, у тому числі за наказами Мінекономіки від 27.10.2025 № 911 та від 21.11.2025 № 1569; КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» — 21 759,0 тис. гривень згідно з наказом від 28.11.2025 № 2267), а також відмовою ТОВ «Березанський завод листового скла» від реалізації одного з проєктів облаштування індустріального парку в частині державного стимулювання в обсязі 11 927,5 тис. гривень, про що повідомлено листом від 12.12.2025 № 2025/12/12-1.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	***затрат***					

1	Кількість індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних (промислових) парків на початок року	одиниць	Внутрішньогосподарський облік	99,0	118,0	19,0
2	Кількість заявників, які отримали державне стимулювання створення індустріальних парків	одиниць	Рішення Мінекономіки, Внутрішньогосподарський облік	12,0	13,0	1,0
3	Граничний розмір надання державного стимулювання створення індустріальних парків одному заявнику для одного індустріального парку	тис. гривень	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2024 № 644	150 000,0	150 000,0	0,0
4	Загальна протяжність ділянок автомобільних шляхів, які необхідно побудувати до індустріальних парків	кілометрів	Внутрішньогосподарський облік	106,0	126,0	20,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється наступним:

Пункт 1. Відхилення фактичного показника від планового зумовлено результатами розгляду Мінекономіки упродовж 2025 року документів щодо включення індустріальних (промислових) парків до Реєстру та їх виключення відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 № 25, за результатами якого прийнято рішення про реєстрацію 27 індустріальних парків та виключення 8 індустріальних парків з Реєстру; з урахуванням зазначеного станом на 31.12.2025 до Реєстру індустріальних (промислових) парків, ведення якого здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 № 27, включено 118 індустріальних парків.

Пункт 2. Відхилення фактичного показника від планового обумовлено тим, що за результатами розгляду поданих заяв про надання державного стимулювання разом з необхідними документами Мінекономіки у межах визначених бюджетних асигнувань та з урахуванням фактичних надходжень коштів державного бюджету прийнято рішення про надання державного стимулювання 13 заявникам.

Пункт 4. Відхилення фактичного показника від планового зумовлено уточненням потреб у будівництві під'їзних автомобільних шляхів до індустріальних парків за результатами опитування, проведеного Мінекономіки серед ініціаторів створення та керуючих компаній індустріальних парків, зареєстрованих станом на грудень 2025 року, з урахуванням збільшення їх кількості упродовж 2025 року на 19 одиниць, у зв'язку з чим загальна протяжність ділянок автомобільних шляхів, необхідних для будівництва, станом на 31.12.2025 становить 126 км.

2	***продукту***					
1	Кількість заявників, які отримали кошти на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та/або забезпечення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для створення та функціонування індустріальних парків	одиниць	Рішення Мінекономіки, Внутрішньогосподарський облік	12,0	13,0	1,0
2	Протяжність ділянок автомобільних шляхів до індустріальних парків, будівництво яких розпочато у поточному бюджетному періоді	кілометрів	Внутрішньогосподарський облік	4,8	4,1	-0,7

3	Кількість штучних споруд в індустріальних парках, будівництво яких розпочато у поточному бюджетному періоді	одиниць	Внутрішньогосподарський облік	1,0	3,0	2,0
4	Кількість штучних споруд в індустріальних парках, реконструкцію яких розпочато у поточному бюджетному періоді	одиниць	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	0,0
5	Кількість електричних підстанцій в індустріальних парках, будівництво яких розпочато у поточному бюджетному періоді	одиниць	Внутрішньогосподарський облік	2,0	1,0	-1,0
6	Кількість створених робочих місць в індустріальних парках	одиниць	Внутрішньогосподарський облік	500,0	997,0	497,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється наступним:

Пункт 1. Відхилення фактичного показника від планового зумовлено тим, що за результатами розгляду поданих заяв про надання державного стимулювання разом з необхідними документами Мінекономіки прийнято рішення про надання 13 заявникам бюджетних коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та/або забезпечення будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для створення та функціонування індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Пункт 2. Відхилення фактичного показника від планового зумовлено тим, що будівництво ділянок автомобільних шляхів до індустріальних парків переважною більшістю заявників, щодо яких у IV кварталі 2025 року прийнято рішення про надання державного стимулювання, у поточному бюджетному періоді не було розпочато, оскільки кошти перераховано на рахунки умовного зберігання (ескроу) у грудні 2025 року, а також з урахуванням сезонного зниження температури, що відповідно до ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги» унеможливлює виконання більшості будівельних робіт; водночас за інформацією МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (ІП «ВінІндастрі») у 2025 році розпочато реалізацію 4 проєктів загальною протяжністю 2,8 км, з яких 3 проєкти завершено, а залишок коштів державного стимулювання у сумі 3 831,6 тис. грн повернуто до державного бюджету, за одним проєктом виконано та заактовано 92,2 % робіт; КП «Комунальне підприємство «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради» (ІП «Тернопіль») у IV кварталі 2025 року профінансовано 40,9 % вартості робіт, ТОВ «ФІТОЛАН» (ІП «БІОСЕНС») — 32,8 % вартості робіт.

Пункт 3. Відхилення фактичного показника від планового зумовлено поетапністю реалізації проєктів будівництва інженерних мереж та виробничої інфраструктури, у межах яких ТОВ «ЕС ЯК ДОЛАР» (ІП «КИТ») у 2025 році розпочало будівництво внутрішньомайданчикових мереж з оплатою у IV кварталі 1,6 % вартості робіт, ТОВ «КРОНОСПАН РІВНЕ» (ІП «КРОНОСПАН РІВНЕ») — будівництво когенераційної станції з оплатою 28,8 % вартості робіт, а ТОВ «Березанський завод листового скла» (ІП «Місто скла») здійснило оплату 1,1 % вартості проєкту зовнішнього газопостачання.

Пункт 6. Відхилення фактичного показника від планового зумовлено активізацією господарської діяльності на території індустріальних парків, у результаті чого за даними звітної інформації упродовж 2025 року юридичними особами, зареєстрованими на їх території, створено 997 робочих місць, що на 497 одиниць перевищує запланований показник.

3	***ефективності***					
1	Середній обсяг наданого державного стимулювання створення індустріальних парків одному заявнику	тис. гривень	Внутрішньогосподарський облік	75 900,0	63 864,2	-12 035,8

2	Середній обсяг наданих коштів одному заявнику на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та/або забезпечення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для створення та функціонування індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних (промислових) парків	тис. гривень	Внутрішньогосподарський облік	75 900,0	63 864,2	-12 035,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Пункти 1, 2. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками щодо середнього обсягу наданих коштів одному заявнику виникла внаслідок внесення до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2024 № 644 змін згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2025 № 654, відповідно до яких заявникам надано можливість повторного подання заяви на отримання державного стимулювання за кожним видом державного стимулювання у часовому проміжку не більше двох календарних років підряд, починаючи з 1 січня року подання першої заяви на отримання державного стимулювання. У зв’язку з цим, із 13 заявників, щодо яких Мінекономіки прийнято рішення щодо надання державного стимулювання впродовж 2025 року, 5 є такими, що отримали кошти за повторними заявами. Оскільки максимальний розмір державного стимулювання складає 150 000 тис. гривень, заявниками, які у 2025 повторно звернулися із заявою на отримання державного стимулювання, задекларовано розмір державного стимулювання у межах встановленої граничної суми.

4	***якості***					
1	Частка збільшення індустріальних парків у загальній кількості індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних (промислових) парків у поточному бюджетному періоді	відсотків	Внутрішньогосподарський облік	16,1	19,1	3,0
2	Частка збудованих ділянок автомобільних шляхів у загальній протяжності ділянок автомобільних шляхів, які необхідно підвести до індустріальних парків у поточному бюджетному періоді	відсотків	Внутрішньогосподарський облік	4,6	1,5	-3,1
3	Рівень виконання робіт з будівництва ділянок автомобільних шляхів до індустріальних парків у поточному бюджетному періоді	відсотків	Внутрішньогосподарський облік	60,0	45,2	-14,8
4	Рівень виконання робіт з будівництва 1 штучної споруди в індустріальних парках, розпочатих у поточному бюджетному періоді	відсотків	Внутрішньогосподарський облік	20,0	5,9	-14,1
5	Рівень виконання робіт з реконструкції 1 штучної споруди в індустріальних парках, розпочатих у поточному бюджетному періоді	відсотків	Внутрішньогосподарський облік	40,0	4,4	-35,6

6	Рівень виконання робіт з будівництва 2 електричних підстанцій в індустріальних парках, розпочатих у поточному бюджетному періоді	відсотків	Внутрішньогосподарський облік	10,0	81,0	71,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється наступним:

Пункт 1. Відхилення фактичного показника від планового зумовлено фактичними результатами включення індустріальних парків до Реєстру індустріальних (промислових) парків у 2025 році, у зв'язку з чим частка збільшення їх кількості склала 19,2 %, що на 3,1 відсоткового пункта більше запланованого показника.

Пункти 2, 3. Відхилення фактичного показника від планового зумовлено особливостями строків реалізації проєктів будівництва (реконструкції) автомобільних шляхів, на які у 2025 році надано державне стимулювання (8 ділянок загальною протяжністю 7,8 км). Перерахування коштів на рахунки умовного зберігання (ескроу) заявників здійснювалося у грудні 2025 року, що обмежило можливість розпочати виконання робіт у межах звітного бюджетного періоду. Крім того, виконання окремих видів дорожньо-будівельних робіт залежить від температурних умов відповідно до вимог ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги». Станом на 31.12.2025 завершено роботи на 3 ділянках загальною протяжністю 1,6 км; за іншими об'єктами роботи виконуються поетапно. Рівень виконання робіт, визначений як співвідношення вартості профінансованих робіт (122 237,7 тис. грн) до загальної вартості проєктів (270 357,3 тис. грн), становить 45,2 %.

Пункт 4. Відхилення фактичного показника від планового зумовлено поетапним характером виконання робіт з будівництва інженерно-транспортної інфраструктури індустріальних парків. У 2025 році розпочато реалізацію відповідних проєктів, при цьому станом на кінець звітного періоду рівень фінансування за окремими об'єктами становить від 1,1 % до 28,8 % їх загальної вартості. Середній рівень виконання робіт за такими проєктами становить 5,9 %.

Пункт 5. Відхилення фактичного показника від планового зумовлено поетапністю виконання робіт з реконструкції інженерно-транспортних мереж індустріального парку, за якими у IV кварталі 2025 року профінансовано 4,4 % загальної вартості робіт.

Пункт 6. Відхилення фактичного показника від планового зумовлено різними стадіями реалізації проєктів будівництва електричних підстанцій, на які у 2025 році надано державне стимулювання: за одним проєктом профінансовано 81 % його вартості, за іншим — будівельні роботи у звітному періоді не розпочато.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Відповідно до частини другої статті 37 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2025 № 120 (зі змінами) за бюджетною програмою КПКВК 1201340 «Державне стимулювання створення індустріальних парків» за спеціальним фондом передбачено видатки у сумі 910 800,0 тис. грн за рахунок залишків коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У 2025 році Мінекономіки опрацьовано 37 пакетів документів заявників щодо надання державного стимулювання. За результатами розгляду прийнято 22 рішення про надання державного стимулювання 14 заявникам на загальну суму 695 962,0 тис. грн, 11 рішень про відмову у наданні державного стимулювання у зв'язку з невідповідністю поданих документів вимогам законодавства, а також відмовлено у розгляді 3 пакетів документів з підстав порушення встановлених вимог.

Упродовж 2025 року перераховано кошти державного стимулювання 13 заявникам на загальну суму 830 234,5 тис. грн, у тому числі:

202 910,5 тис. грн — на реалізацію проєктів, рішення щодо яких прийнято у 2024 році та фінансування яких перенесено на 2025 рік;

627 342,0 тис. грн — за рішеннями, прийнятими у 2025 році, на реалізацію 19 проєктів з будівництва та реконструкції об'єктів інженерно-транспортної та енергетичної інфраструктури індустріальних парків.

Реалізація бюджетної програми у 2025 році здійснювалася в межах бюджетних асигнувань спеціального фонду та відповідно до укладених договорів державного стимулювання.

Узагальнення.

За підсумками 2025 року основну мету та завдання бюджетної програми 1201340 «Державне стимулювання створення індустріальних парків» досягнуто. Реалізація програми забезпечила державну підтримку ініціаторів створення та керуючих компаній індустріальних парків щодо облаштування територій та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, що створює передумови для залучення інвестицій, розміщення підприємств переробної промисловості та відновлення економічної активності, у тому числі на деокупованих територіях.

Відповідно до проєктної документації заявників у 2025 році передбачено реалізацію протягом двох років 24 проєктів облаштування індустріальних парків та/або будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури загальною кошторисною вартістю 2 023 560,6 тис. грн. Зокрема, заплановано будівництво 8 ділянок автомобільних доріг загальною протяжністю 7,787 км; 3 ділянок мереж електропостачання протяжністю 14,780 км; 3 ділянок мереж водопостачання та водовідведення протяжністю 6,997 км; 2 електричних підстанцій; 7 об'єктів комплексної (теплової, газорозподільної та внутрішньомайданчикової) інфраструктури; локальних очисних споруд продуктивністю 1500 кв.м/добу.

У 2025 році заявники взяли на себе зобов'язання протягом двох років з дати укладення договорів державного стимулювання побудувати на території 8 індустріальних парків близько 40 тис. кв.м виробничих площ та залучити не менше 16 учасників. Загалом за результатами реалізації програми у 2024–2025 роках отримувачі державного стимулювання взяли зобов'язання щодо будівництва близько 105 тис. кв.м виробничих приміщень на території 21 індустріального парку та залучення щонайменше 42 учасників.

Нормативно-правове забезпечення реалізації програми здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 29.03.2024 № 341 та від 04.06.2024 № 644 (зі змінами).

Разом з тим, у 2025 році фінансування програми здійснювалося поетапно. Частину передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.02.2025 № 120-р коштів було спрямовано на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2025 № 389, що обмежило можливість оперативного розгляду заяв, поданих у другому півріччі. Після прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2025 № 1142 та збільшення обсягу фінансування до 910 800,0 тис. грн розгляд заяв було активізовано, однак з огляду на часові обмеження бюджетного періоду частина коштів залишилася невикористаною.

Крім того, у зв'язку із незавершеністю тендерних процедур двома комунальними підприємствами перерахування коштів на загальну суму 68 638,0 тис. грн буде здійснено у 2026 році після прийняття відповідного рішення Кабінету Міністрів України.

Таким чином, реалізація бюджетної програми у 2025 році забезпечила створення та розвиток інфраструктурної основи індустріальних парків, формування довгострокових інвестиційних зобов'язань з боку отримувачів державної підтримки та мультиплікаційний ефект для регіональної економіки, що підтверджує доцільність її подальшої реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Бюджетна програма 1201340 «Державне стимулювання створення індустріальних парків» залишається актуальною для подальшої її реалізації державної підтримки процесів відновлення та трансформації економіки України, в тому числі на деокупованих територій України. Додаткове державне стимулювання облаштування та функціонування індустріальних парків, в тому числі на деокупованих територіях, визначатиме умови для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій та спрямоване на підтримку ініціаторів створення та керуючих компаній індустріальних парків.

У 2025 році згідно з проєктною документацією, наданою заявниками при поданні заяв на отримання державного стимулювання, впродовж двох років з дати укладання договору державного стимулювання буде реалізовано 24 проєкти облаштування індустріальних парків та/або забезпечення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, загальна вартість яких складає 2 023 560,6 тис. грн, за такими видами робіт:

- будівництво 8 ділянок автомобільних шляхів до індустріальних парків, або на території індустріальних парків, на будівництво яких надано державне стимулювання, загальною протяжністю 7,787 км (індустріальні парки: ІП «ВінІндастрі» (4 ділянки) загальною протяжністю 2,8 км;

ІП «Тернопіль» - 0,148 км; ІП «Долина Стрий» - 3,181 км; ІП «БВ Термінал» - 0,576 км; ІП «БІОСЕНС» - 1,073 тис. грн);

- будівництво 3 ділянок зовнішніх мереж електропостачання до індустріальних парків або на їх території, на будівництво яких надано державне стимулювання загальною протяжністю 14,780 км (індустріальні парки: ІП «Тернопіль» - 7,551 км; ІП «Сигнівка» - 4,048 км; Долина Стрий» -

3,181 км);

- будівництво 3 ділянок зовнішніх мереж водопостачання та каналізації до індустріальних парків або на їх території, на будівництво яких надано державне стимулювання загальною протяжністю 6,997 км (індустріальні парки: ІП «Сигнівка – 0,252 км, Вінницький індустріальний парк – 2,697 км, ІП «Долина Стрий» - 4,048 км;

- будівництво 2 електричних (розподільчих) підстанцій (установок) (індустріальні парки: ІП «INNOVATION FORPOST» - ПС 150/10 кВ; Вінницький індустріальний парк – трансформаторної підстанції;

- будівництво 7 комплексних, в т.ч. теплових та газорозподільних мереж (індустріальні парки: ІП «КРОНОСПАН РІВНЕ» - когенераційної станції; ІП «КИТ» - внутрішньомайданчикових мереж; ІП «Фруктова індустрія» - інженерно-транспортної інфраструктури; ІП «Сигнівка» - внутрішньомайданчикових мереж протипожежного водопроводу та зовнішніх теплових мереж; ІП «SUNART» на реконструкцію інженерно-транспортних мереж; ІП «БІОСЕНС» - приєднання до газорозподільної системи; ІП «Місто Скла» - зовнішнього газопостачання;

- будівництво локальних очисних споруд стічних вод продуктивністю 1500 м3/добу - ІП «Фруктова індустрія».

Крім того, Мінекономіки листом від 08.01.2025 № 2901-01/2197-03 ЦОВВ надіслано на погодження проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 березня 2024 р. № 341 та від 04 червня 2024 р. № 644», відповідно до якого передбачено перерахування коштів у 2026 році 2 заявникам – комунальним підприємствам, щодо яких було прийнято рішення у 2025 і які не були реалізовані у зв'язку з незавершеністю тендерних процедур. Після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення виплату коштів буде здійснено таким заявникам у 2026 році на суму 68 638 тис. гривень, в тому числі:

керуючій компанії МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (ІП «ВінІндастрі») – 46 879 тис. грн, в т.ч.: 6 549 тис. грн (наказ Мінекономіки від 27.10.2025 № 911), 40 330 тис. грн (наказ Мінекономіки від 21.11.2025 № 1569); керуючій компанії КП «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МІСТА КРИВОГО РОГУ» (ІП «Кривбас») – 21 759,0 тис. грн (наказ Мінекономіки від 28.11.2025 № 2267).

Станом на 31.12.2025: 8 із 11 заявників, які отримали кошти на безповоротній основі у 2024 році, здійснювали виконання робіт із реалізації 14 із 26 проєктів облаштування. Використано коштів державного стимулювання на загальну суму 282 706,8 тис. грн, або 31,1% від загальної суми наданих коштів. Всього на реалізацію зазначених проєктів облаштування витрачено 698 329,5 тис. грн, або 33,3% від загальної вартості проєктів облаштування (2 098 336,2 тис. грн).

До кінця 2025 року у повному обсязі реалізовано 3 проєкти облаштування: ТОВ «БФ ТЕРМІНАЛ» 2 проєкти - будівництво ЛЕП 110 кВ та реконструкцію ВРУ-110 кВ на ПС 110/35/6 кВ; будівництво внутрішньомайданчикових мереж водопостачання і водовідведення промислового майданчику ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «БІЛА ЦЕРКВА 1». Невикористаний залишок коштів у сумі 377,1 тис. грн ТОВ «БФ ТЕРМІНАЛ» повернено до державного бюджету.

Більше ніж на 90% від загальної вартості проєкту виконано роботи з реалізації 2 проєктів облаштування: ТОВ «БФ ТЕРМІНАЛ» - нове будівництво ПС 110/10 кВ та ТОВ «КК «МІП ХМЕЛЬНИЦЬКОГО» - нове будівництво зовнішніх мереж електропостачання індустріального парку «Хмельницький».

Більше ніж на 70% від загальної вартості проєкту виконано роботи з реалізації 3 проєктів облаштування: ТОВ «КОМПРЕСОРНА ТЕХНІКА» - примикання та реконструкція залізничної під'їзної колії до ІП «Ковель Порто»; ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «БІЛА ЦЕРКВА 1» - капітальний ремонт дорожнього покриття та інших елементів благоустрою промислового майданчику; ТОВ «Формація Сигнівка» - реконструкція насосної каналізаційної станції «Холодновідка» у м. Львові потужністю 10 000 м3/добу.

Більше ніж на 50% від загальної вартості проєкту виконано роботи з реалізації 4 проєктів облаштування: ТОВ «БФ ТЕРМІНАЛ» - нове будівництво залізничної під'їзної колії; ТОВ «КК «МІП ХМЕЛЬНИЦЬКОГО» - реконструкція під'їзної дороги до ІП «Хмельницький»; ТОВ «Індустріальний парк «Біла Церква 2» - будівництво електричних мереж; ТОВ «Формація Сигнівка» - будівництво зовнішніх мереж водопостачання і каналізації.

Більше ніж на 30% від загальної вартості проєкту виконано роботи з реалізації 4 проєктів облаштування: ТзОВ «Євро-Інвест-Холдінг» (ІП «Захід Ресурс») - будівництво побутової каналізації; ТОВ «КК «МІП ХМЕЛЬНИЦЬКОГО» (ІП «Хмельницький») - будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації та будівництво зовнішніх мереж електропостачання.

Впродовж 2025 року перехована кошти державного стимулювання 13 заявникам на безповоротній основі на загальну суму 830 234,5 тис. грн на реалізацію 24 проєктів облаштування загальною вартістю 2 023 560,6 тис. гривень. Слід зазначити, що із 13 заявників, які отримали кошти на безповоротній основі, 5 подали повторно заяву на отримання державного стимулювання у межах граничної суми 150 000,0 тис. грн. У зв'язку з цим на таких заявників не покладається додаткове повторне зобов'язання щодо будівництва 5 000 м2 виробничих приміщень та залучення 2-х учасників індустріального парку.

Станом на 31.12.2025: 5 із 13 заявників, які отримали кошти на безповоротній основі у 2025 році, здійснювали виконання робіт із реалізації 9 із 24 проєктів облаштування. Використано коштів державного стимулювання на загальну суму 201 597,2 тис. грн, або 24,3% від загальної суми наданих коштів. Всього на реалізацію зазначених проєктів облаштування витрачено 400 965,1 тис. грн, або 19,8% від загальної вартості проєктів облаштування.

До кінця 2025 року у повному обсязі реалізовано 3 проєкти облаштування: МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (ІП «ВінІндастрі») - капітальний ремонт дорожнього покриття та інших елементів благоустрою на 3 ділянках сумарною протяжністю 1,6 км (1,0, 0,1, та 0,5 км). Невикористаний залишок коштів у сумі 3 831,6 тис. грн заявником повернено до державного бюджету.

Більше ніж на 90% від загальної вартості проєкту виконано роботи з реалізації 1 проєкту - ремонт дорожнього покриття МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (ІП «ВінІндастрі») на ділянці протяжністю 1,2 км.

Більше ніж на 70% від загальної вартості проєкту виконано роботи з реалізації 1 проєкту - будівництва ПС 150/10 кВ ІП «INNOVATION FORPOST» КП «Агентство розвитку Дніпра».

Більше ніж на 30% від загальної вартості проєкту виконано роботи з реалізації 2 проєктів - КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради - будівництво ділянки вулиці до ІП «Тернопіль» та ТОВ «ФІТОЛАН» будівництво з'їзду з автомобільної дороги загального користування до ІП «Біосенс».

З метою облаштування індустріальних парків заявниками, які отримали кошти державного стимулювання у 2024 році, до кінця 2026 року буде реалізовано 26 проєктів облаштування на загальну суму 2 098 336,2 тис. грн; заявниками, які отримали кошти державного стимулювання у 2025 році, до кінця 2026 року буде реалізовано 8 проєктів облаштування (повторне подання заяви) та 16 проєктів облаштування – до кінця 2027 року на загальну суму 2 023 560,6 тис. гривень.

При підписанні заяв про приєднання до договору про державне стимулювання, 5 із 13 заявників, яким у 2025 році надано державне стимулювання на розвиток індустріальних парків та які подали заяви повторно, взяли на себе зобов'язання побудувати впродовж двох років з моменту приєднання до договору державного стимулювання на території 8 індустріальних парків сумарно 40 тис. м2 площі виробничих приміщень та залучити мінімум 16 учасників індустріальних парків.

Загалом при підписанні заяв про приєднання до договору про державне стимулювання заявники у 2024 та у 2025 роках взяли на себе зобов'язання побудувати впродовж двох років на території 21 індустріального парку сумарно 105 тис. м2 площі виробничих приміщень та залучити мінімум 42 учасників індустріальних парків.

Враховуючи викладене, надання ініціаторам створення та керуючим компаніям індустріальних парків коштів державного стимулювання за бюджетною програмою забезпечило підтримку ініціаторів створення та керуючих компаній індустріальних у облаштуванні та розвитку промислових майданчиків для розміщення підприємств переробної галузі промисловості, створило умови для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, забезпечило будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для облаштування та подальшого функціонування індустріальних парків, створило мультиплікаційний ефект на суміжні галузі у регіонах, зокрема будівельної у ході проведення будівельних робіт, що сприятиме економічному відновленню регіонів України та приросту надходжень до місцевого та державного бюджетів, створенню нових робочих місць.

_____
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

_____
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Державний секретар _____ Андрій ПИВОВАРОВ
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
ід-45480 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=120, КПК=1201340, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
18.02.2026 19:50:29 **Андрій ПИВОВАРОВ** (153041)
19.02.2026 11:56:39 **відправлено: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України** (15D0B6)
71733be5-9bec-4b06-bfaa-a3819d93e937