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№ 3303-06/4425-12 від 08.02.2013

Підприємство «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України 
вул. Рівних прав та можливостей, 1, 
Львівська область, с. Яворів, 82536
Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601 
ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення 

моніторингу державних закупівель  
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України                                      (далі – Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт по проекту «Житловий корпус з їдальнею для проживання інвалідів в с. Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, 1 Турківського району Львівська обл.»                   (оголошення № 333119 в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 29.11.2012 № 132/2 (734/2)), проведеної підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у приватного підприємства «Львівдах» (далі – ПП «Львівдах»).
І. Дата початку здійснення моніторингу: 13.12.2012. 

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 13.12.2012 № 3303-05/46960-12).

ІІІ. Питання за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.
ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 29.11.2012 № 3.
Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) умовою застосування процедури є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини  необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

Згідно з пунктом 7 обґрунтування документами, що підтверджують умову застосування процедури закупівлі в одного учасника, є експертний висновок щодо наявності підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт на об’єкті «Житловий корпус для проживання інвалідів з їдальнею» в с. Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, 1, Турківського району Львівська обл., наданий Державним підприємством «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (далі - ДП «НДІБК»), затверджений заступником директора інституту з наукової роботи                        Ю.С. Слюсаренком від 20.11.2012 року; експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації по робочому проекту «Житловий корпус           з їдальнею для проживання інвалідів в с. Яворів,                                                             вул. Рівних прав та можливостей, 1 Турківського району Львівська обл.»,                                        наданий Філією ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Львівській області – «ЛЬВІВДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» від 25.10.2012 року №14-03304-12                (далі – експертний звіт).

Підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України попередньо було проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт по проекту «Житловий корпус з їдальнею для проживання інвалідів в с. Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, 1 Турківського району Львівська обл.», в результаті проведення якої було обрано переможцем та акцептовано пропозицію Учасника – ПП «Львівдах», з яким в подальшому було укладено договір про закупівлю зазначених робіт. Протягом 2012 року ПП «Львівдах» було виконано робіт, згідно з укладеним договором на загальну суму 12227,398 тис. грн.
У зв’язку із проведенням на території Західного центру на початку 2013 року Етапу Кубку Світу з параолімпійських дисциплін, вимоги щодо об’єктів спортивної та житлової інфраструктури підвищилися, що обумовило необхідність коригування проектно-кошторисної документації. 

Відповідно до експертного звіту, проектна документація розроблена з дотриманням вимог щодо міцності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки, крім того, проектом передбачено зміни до раніше запропонованого робочого проекту в частині рішень інтер’єрів, опалення та вентиляції, водопостачання та каналізації, димовидалення та слабкострумових мереж.

Підтвердженням необхідності закупівлі додаткових будівельних робіт у ПП «Львівдах» є Експертний висновок щодо наявності підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт на об’єкті «Житловий корпус для проживання інвалідів з їдальнею» в с. Яворів,                   вул. Рівних прав та можливостей, 1, Турківського району Львівська обл., наданий ДП «НДІБК»), в якому зазначається, що заміна генерального підрядника та проведення додаткової процедури відкритих торгів на етапі завершення будівництва і виконання робіт за скоригованим проектом може паралізувати його, оскільки є тривалим та складним процесом, пов’язаним з переоформленням всієї дозвільної документації по будівництву, поверненням та повторною передачею будівельного майданчика, проведення обмірів обсягів виконаних робіт та інвентаризацією матеріальних цінностей, що знаходяться на будівельному майданчику тощо. Це займе, у кращому випадку, декілька місяців, порушить цілісність технологічного циклу будівництва, ускладнить взаємовідносини з субпідрядниками, призведе до додаткових витрат державних коштів та зриву термінів здачі об’єкту до експлуатації. 
Ураховуючи викладене, вищезазначені документи підтверджують необхідність у проведенні додаткових робіт по проекту «Житловий корпус з їдальнею для проживання інвалідів в с. Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, 1, Турківського району Львівська обл.», не включених у початковий проект, але які стали необхідними через непередбачувані обставини у ПП «Львівдах» за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.
V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника проведена Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

Директор департаменту державних закупівель

та державного замовлення

Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України                                                                      Б. М. Горбанський
Волков С.С.  т. 286-03-28

