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№ 3303-06/34461-08 від 03.10.2013
Служба автомобільних доріг у Харківській області Державного агентства автомобільних доріг України
вул. Ахсарова, 2, м. Харків, 61202
Державна казначейська служба України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601
ВИСНОВОК 

Уповноваженого органу за результатами здійснення 

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115, (далі – Порядок) проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Харків - Красноград - Перещепине км 29+000–км 36+000 у Харківській області (додаткові роботи) (оголошення № 172409 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 13.09.2013               № 72/2 (815/2)) Службою автомобільних доріг у Харківській області Державного агентства автомобільних доріг України (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у публічного акціонерного товариства “Будівельне управління № 813” (далі – ПАТ “Будівельне управління № 813”).
І. Дата початку здійснення моніторингу: 19.09.2013. 
ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 19.09.2013 № 3303-06/32677-08).
ІII. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно       до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.
ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.
Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Харків - Красноград - Перещепине км 29+000–км 36+000 у Харківській області (додаткові роботи) оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 10.09.2013  № 1.
Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

Відповідно до пункту 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, зокрема є постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 219 “Про затвердження переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення та обсягів їх фінансування у 2013 році за кредитами, залученими під державні гарантії”; лист ПАТ “Будівельне управління № 813” від 13.08.2013 № 466 на виконання додаткових робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги                   Харків-Красноград-Перещепине км 29+000 – км 36+000 у Харківській області; акт на додаткові роботи по капітальному ремонту автомобільної дороги Харків-Красноград-Перещепине км 29+000 – км 36+000 у Харківській області; лист-запит до Харківської філії державного підприємства Українського державного інституту з проектування об’єктів  дорожнього господарства  „Укрдіпродор” – „Харківдіпрошлях” від 09.09.2013 № 2155/10 на підтвердження необхідності виконання додаткових робіт; лист-відповідь Харківської філії державного підприємства Українського державного інституту з проектування об’єктів  дорожнього господарства “Укрдіпродор” – „Харківдіпрошлях” від 10.09.2013 № 136/04; договір з додатками від 20.06.2006 № 4КУ; договір з додатками       від 22.01.2008 № КУ/4; договір з додатками від 06.10.2008 № 4КУ/2.
Кошторисну вартість капітального ремонту автомобільної дороги Харків-Красноград-Перещепине на ділянці км 29+000 – км 36+000, Харківська область, було затверджено наказом Державної служби автомобільних доріг України           від 01.07.2008 № 346 “Про затвердження кошторисної вартості капітального ремонту автомобільної дороги Харків-Красноград-Перещепине на ділянці               км 29+000 – км 36+000, Харківська область”.
У листі Замовника від 09.09.2013 № 2155/10, адресованого Харківській філії державного підприємства Українського державного інституту з проектування об’єктів дорожнього господарства “Укрдіпродор” – Харківдіпрошлях” зазначено, що Харківській філії державного підприємства Українського державного інституту з проектування об’єктів дорожнього господарства “Укрдіпродор” – Харківдіпрошлях” розроблено проекти на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Харків-Красноград-Перещепине, зокрема на ділянці км 29+000 – км 36+000 на 2013 рік, що підтверджено позитивними висновками державної експертизи.
Згідно з підписаними контрактами роботи виконувало ПАТ “Будівельне управління № 813”.
При проведенні робочої комісії по введенню об’єктів в експлуатацію УДАІ ГУМВС України в Харківській області була офіційно виписана вимога про необхідність улаштування правоповоротного з’їзду з Нової Водолаги на Харків на транспортній розв’язці км 29+458 та інші роботи, які не передбачено затвердженою проектно-кошторисною документацією.

Харківська філія державного підприємства Українського державного інституту з проектування об’єктів дорожнього господарства “Укрдіпродор” – Харківдіпрошлях” у своєму листі від 10.09.2013 № 136/04 повідомила, що додаткові роботи по капітальному ремонту автомобільної дороги Харків-Красноград-Перещепине км 29+000 – км 36+000, км 44+000 – км 51+185,               км 54+590 – км 61+000 безпосередньо пов’язані з попередніми проектами. Так, заміна генерального підрядника, процес передачі незавершеного будівництва іншому виконавцю, переоформлення та отримання всіх необхідних дозвільних документів, організація нової будівельної бази призведе до порушення цілісності будівництва, додаткових витрат державних коштів та зриву виконання вищезгаданих робіт, тому, генеральним підрядником доцільно залучити тільки ПАТ “Будівельне управління № 813”, яке протягом 2006-2013 років виконувало роботи на даних ділянках згідно з укладеними договорами.
Таким чином, технічно та економічно необхідне залучення генеральним підрядником ПАТ “Будівельне управління № 813” до виконання додаткових робіт по проектам капітального ремонту автомобільної дороги Харків-Красноград-Перещепине, оскільки для роботи на зазначених ділянках вже існує побудована та організована будівельна база.
Ураховуючи вищевикладене, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Харків - Красноград - Перещепине км 29+000 – км 36+000 у Харківській області у зв'язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.
V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.
Директор департаменту 

державних закупівель та державного 

замовлення Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України                                                                  А. Є. Рубан
Хвостяк В. В.   т. 286-03-28
