



33

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

49083, м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 29 телефакс: (056) 726-90-30
inbox@apladm.dp.court.gov.ua http://apladm.dp.court.gov.ua/sud9101 Код ЄДРПОУ: 34513210

04.08.2015 № 10/4332/15

на № _____ від _____

✓ Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150

Щодо надання роз'яснення стовно
зміни істотних умов договору
про закупівлю за державні кошти

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд звертається з
проханням надати роз'яснення стосовно зміни істотних умов договору про
закупівлю за державні кошти.

У 2013 році між Дніпропетровським апеляційним адміністративним
судом та підрядною організацією був укладений договір-підряду на проведення
робіт з реконструкції адміністративної будівлі (зі збільшенням будівельного
об'єму та габаритів). Вартість робіт за Договором була розрахована відповідно
до умов ДБН Д1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна
сума договору складає 29905,2 тис. грн.

Відповідно до плану фінансування та календарного графіку виконання
робіт, які є невід'ємною частиною договору, кошти передбачалися на 2013 рік у
сумі 14000,00 тис. грн. та на 2014-2015 роки у сумі 15905,2 тис. грн.. Закінчення
робіт планувалося на II квартал 2015 року. Фінансування у 2013 році не було, а

М2 Мінекономрозвитку

Вх. № 05/52157-15 від 11.08.2015 14:43:05



05
2004

у 2014 році профінансовано лише 1186,0 тис. грн., які були використані у повному обсязі. Така ситуація спричинила не виконання умов договору у частині строку виконання робіт.

Відповідно до інформації щодо індексів зміни вартості будівельних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення, яка надається Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, станом на 1 липня 2015 року вартість 1 кв.м загальної площі адміністративного будинку складає 13573,00 грн., а станом на 1 липня 2013 року складала 9187,00 грн.

У липня 2015 року до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду звернувся підрядник з пропозицією переглянути ціну договору, у зв'язку з підвищенням регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, або розірвати договір.

З урахуванням наведеного, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд звернувся до ДП «Укрдержбудекспертиза» у Дніпропетровській області щодо розгляду проектної документації та затвердження експертного звіту з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Зазначимо що, у 2015 році планується виділення коштів Дніпропетровському апеляційному адміністративному суду на проведення робіт з реконструкції адміністративної будівлі.

Відповідно до пункту 7 частини п'ятої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

Враховуючи вищевикладене, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд просить надати роз'яснення стосовно зміни істотних умов договору про закупівлю за державні кошти, а саме:

- чи буде порушено Закон в разі внесення змін до договору-підряду у частині збільшення ціни договору про закупівлю на підставі експертного звіту щодо розгляду проектної документації та у відповідності до пункту 7 частини п'ятої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» шляхом підписання додаткової угоди?

- чи потрібно розірвати договір-підряду та провести нову процедуру закупівель?

Заздалегідь вдячні за надання роз'яснення.

Голова Дніпропетровського апеляційного
адміністративного суду



О.В. Мартиненко