



23

**Управління житлово-комунального господарства
Конотопської міської ради**
Сумської області

41615, Україна Сумська область, м. Конотоп, проспект Миру, 8, тел. 6-61-24, 2-51-58

11.06.2015 № 273

м. Конотоп

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Департамент регулювання державних
закупівель
Директору Стародубцеву О.Є.

Шановний Олександр Євгенійович!

У 2013 року проведено відкриті торги на закупівлю робіт за об'єктом «Добудова незавершеного об'єкта під пологовий будинок з діагностичним центром та дитячу поліклініку по вул.Семашка, 7-а м.Конотоп» (далі – Закупівля).

Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету

Строк виконання робіт: 2013-2014 рр.

За результатами проведення закупівлі, з переможцем ПАТ «Сумбуд» укладено договір терміном на 2 роки (2013-2014 рр.) на виконання вищевказаних робіт. Сума договору 13396,98720 тис.грн

Протягом 2013 року ПАТ «Сумбуд» були виконані роботи на суму 9098,91917 тис.грн.

Виконання робіт по об'єкту на суму 4298,06803 тис. грн. планувалося на 2014 рік, але у зв'язку із відсутністю необхідного фінансування з державного бюджету роботи в 2014 році не виконувалися.

Відповідно до п.5, ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадку продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної в договорі.

Проте Конотопським управлінням державної казначейської служби України відмовлено у реєстрації додаткової угоди до вищевказаного договору щодо продовження терміну дії договору, мотивуючи дану відмову тим, що відповідно до умов Закупівлі, строк виконання робіт 2013-2014 рр.

Враховуючи вищевикладене, просимо Вас надати роз'яснення щодо можливості продовження терміну дії договору на закупівлю робіт за

06/38461-15




Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Вх. № 06/38461-15 від 15.06.2015 15:11:40

06
204

об'єктом «Добудова незавершеного об'єкта під пологовий будинок з діагностичним центром та дитячу поліклініку по вул.Семашка,7-а м.Конотоп».

Начальник управління ЖКГ



Я.П.Примак