



МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Інформація щодо міжнародної технічної допомоги, що надається Україні

*за результатами проведеного Міністерством
економічного розвитку, торгівлі та сільського
господарства України моніторингу проектів у
першому півріччі 2019 року*



ЗМІСТ

I. Аналіз міжнародної технічної допомоги за 2019 рік

II. Секторальний аналіз міжнародної технічної допомоги:


- 2.1. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ ТА ВПО»;
- 2.2. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, СПРИЯННЯ РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ, ПІДТРИМКА МУНІЦИПАЛІТЕТІВ»;
- 2.3. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (ДЕРЖФІНАНСИ, ПОДАТКОВА РЕФОРМА, ІНВЕСТИЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ/КОРПОРАТИЗАЦІЯ, АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА, Е-УРЯДУВАННЯ, ЦИФРОВІЗАЦІЯ, ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР)»
- 2.4. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ»
- 2.5. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ СЕКТОРІ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ;
- 2.6. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «ЕКОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗБЕРЕЖЕННЯ (ЛІСИ, ВОДОЙМИ), ПОВОДЖЕННЯ З ТПВІДХОДАМИ»
- 2.7. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ, ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС»;
- 2.8. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «АНТИКОРУПЦІЯ»;
- 2.9. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «СУДОЧИНСТВО»;
- 2.10. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ»
- 2.11. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «РЕФОРМА ОСВІТИ І НАУКИ»;
- 2.12. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «МЕДИЧНА СФЕРА ТА ЇЇ РЕФОРМА»;
- 2.13. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ»;
- 2.14. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «ДЕРЕГУЛЯЦІЯ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, МСП»;
- 2.15. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «РОЗВИТОК ТОРГІВЕЛЬНОГО ТА ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ»;
- 2.16. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА, КУЛЬТУРА»;

- 2.17. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ЗРОШЕННЯ, РИНОК ЗЕМЛІ»;**
- 2.18. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ЗРОШЕННЯ, РИНОК ЗЕМЛІ»;**
- 2.19. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «УПРАВЛІННЯ КОРДОНОМ І МИТНИЦЯ»**
- 2.20. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «ПІДВИЩЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ»**
- 2.21. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «ПРОТИМІННІ ЗАХОДИ, НАВЧАННЯ»**
- 2.22. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА»**

Висновки та Рекомендації


Аналіз МТД за I півріччя 2019 року

У першому півріччі 2019 року в Україні реалізовувалось **523 проекти** міжнародної технічної допомоги (далі - МТД), загальною кошторисною вартістю **5,9 млрд. дол. США**, (у т. ч. 10 проектів на суму 2,4 млрд. дол. США, що фінансуються з Чорнобильського Фонду Укриття та Рахунку ядерної безпеки).




Вся допомога, що надається донорами Україні в рамках проектів МТД відповідає міжнародним зобов'язанням України, згідно чинних міжнародних договорів, спільним середньостроковим стратегіям (програмам), досягненню Цілей Сталого Розвитку, пріоритетам соціально-економічного розвитку України, зокрема Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099-VIII.

Співвідношення наданої донорами МТД у першому півріччі 2019 року



Як видно із діаграми, **традиційно найбільшими донорами** для України є Сполучені Штати Америки (2,2 млрд.дол. США), Європейський Союз (470 млн.дол.США), Німеччина (345 млн.дол.США) та Канада (141 млн.дол.США) .


Розподіл наданих донорами Україні коштів МТД по секторах



Як видно із діаграми, найбільше коштів МТД виділено на **Ядерну безпеку** 45% (2,6 млрд. дол. США). Другий за величиною об'єм коштів МТД було виділено на сектор **Національна безпека та оборона** – 24% (1,4 млрд. дол. США).

Третє та четверте місце займають відповідно **Урядування та громадянське суспільство** – 8% (447 млн. дол. США) та **Відновлення Донбасу та ВПО** – 6% (364 млн. дол. США).

Наступна діаграма демонструє як мінялось співвідношення МТД по найбільших секторах. Традиційно у 2017-2019 рр. найбільше коштів залучалось на сектор **Ядерної безпеки**, друге місце займала **Національна безпека та оборона**, третє – **Урядування та громадянське суспільство**. Як бачимо, четверте місце у 2019 році зайняв сектор **Відновлення Донбасу та ВПО** замість **Регіонального розвитку**.





Проаналізувавши динаміку залучення МТД, видно, **що у 2018 році у порівнянні з іншими зареєстровано найбільшу кількість проектів МТД**, у тому числі і в порівнянні до 2014 року, коли допомога донорів була дуже великою. Зокрема, у 2018 році зареєстровано нових 293 проекти МТД, а в 2014 році - на 88 проектів МТД менше.

Станом на перше півріччя 2019 року в МЕРТ вже зареєстровано **132 проекти міжнародної технічної допомоги**.

Таке збільшення кількості проектів пов'язане не тільки із нарощенням обсягів міжнародної допомоги, яка надається Україні, але завдячує системній роботі Мінекономрозвитку, як координатора міжнародної технічної допомоги в Україні, стосовно забезпечення реєстрації всіх проектів та прозорості отриманої допомоги.

**Інформація про отриману у 2016-2018 роках міжнародну технічну допомогу
із зазначенням прогнозних показників на 2019 рік**

Донор	2016 рік (млн. дол. США)	2017 рік прогноз (млн. дол. США)	2017 рік (млн. дол. США) (по курсу НБУ на 01.01.2018)	Прогноз на 2018 рік (млн. дол. США) (по курсу НБУ на 01.01.2018)	2018 рік (млн. дол. США) (по курсу НБУ на 01.01.2018)	Прогноз на 2019 рік (млн. дол. США) (по курсу НБУ на 01.01.2019)
США	513,5	294,86	450,0	203,78	203,78	422,0
Канада	25,56	25,56	35,68	-	37,87	-
ФРН	44,2	-	14,98	-	24,28	23,6
Швейцарська Конфедерація	21,78	24,2	21,72	35,79	23,2	25,6
Королівство Швеція	26,0	26,0	28,36	30,3	22,3	22,3
Королівство Данія	6,44	6,44	9,76	11,22	15,0	19,6
Королівство Норвегія	12,33	-	14,86	11,15	-	-
Японія	15,31	-	4,85	-	7,41	-
Великобританія					44,4	-
Європейська Комісія	326,87	176,8	218,61	248,22	247,3	213,04
ООН	202,5	261,3	140,3	137,62	89,8	105,2
ОБСЄ	1,71	1,74	2,06	1,92	2,1	2,16
МБРР	3,24	10,0	4,8	7,0	5,6	7,0
ЄІБ	-	-	4,04	25,0	2,36	10,6
НЕФКО	14,42	13,52	3,15	3,14	5,86	5,86
Всього	1 245,66	869,84	953,17	715,14	686,86	856,96

"-" – інформацію не надано

2.1. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ ТА ВПО»

Відновлення соціально-економічної інфраструктури східних регіонів України та розв'язання проблеми внутрішнього переміщення громадян України здійснюється відповідно до Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року та Концепції Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.

Згідно з прийнятою стратегією визначено наступні **пріоритетні напрямки**:

- пріоритету прав і свобод людини і громадянина, внутрішньо переміщених осіб;
- протидії насильству в умовах міжнародного збройного конфлікту, у тому числі гендерно-зумовленому;
- забезпечення конструктивної взаємодії між приймаючими територіальними громадами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
- визнання внутрішньо переміщених осіб як складової розвитку територіальної громади;
- підтримки самоорганізації внутрішньо переміщених осіб;
- залучення внутрішньо переміщених осіб до діалогу щодо формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, що стосуються їх прав та інтересів;
- залучення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, а також міжнародних і національних гуманітарних партнерів та партнерів з розвитку, для співпраці з метою визначення правильних шляхів діяльності для виконання довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення та визначення критеріїв, що допоможуть визначити рівень виконання таких рішень.

Також у серпні 2016 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, метою якої є відновлення та розбудова миру у східних регіонах України, що передбачає стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та територій Донецької та Луганської областей для підвищення якості життя населення через зміцнення їх спроможності та соціальної стійкості, стимулювання економічної активності.

У секторі «Відновлення Донбасу та ВПО» впроваджується **25 проектів** за підтримки урядів США, ФРН, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Ради Європи та ЄС на загальну суму понад 325,6 млн дол. США.

Донор	Кількість проектів	Вартість дол. США
США	3	119 750 000

ФРН	6	116 300 000
ЄС	6	64 724 537
Швейцарська Конфедерація	5	16 561 000
МБРР	1	3 200 000
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	2	2 570 000
Рада Європи	1	2 048 926
Японія	1	535 714
Всього	25	325 690 177

Співробітництво у секторі «Відновлення Донбасу та ВПО» передбачено такими стратегічними документами донорів:

Донор	Назва стратегічного документу донора та напрями допомоги
США	<i>Стратегія співпраці між Україною та USAID з питань розвитку у 2019-2024 рр.</i> - Зміцнення громадянських та економічних зв'язків між Донбасом та іншими регіонами України; - Широке розмаїття заходів на рівні місцевих громад, що сприяє впровадженню демократичних та інклюзивних українських цінностей
ЄС	<i>Стратегічна Програма допомоги ЄС Україні (2018-2020 рр.):</i> - Здійснення заходів з укріплення довіри у потенційних та постконфліктних ситуаціях з урахуванням стану ВПО та осіб, які повернулися до попереднього місця проживання; - Зміцнені спроможності для створення стійких правових та фінансових умов для створення та роботи малих та середніх підприємств поліпшені умови доступу до фінансування, у тому числі для жінок, ВПО та населення, що постраждало від конфлікту, шляхом збільшення та диверсифікації пропозиції; зміцнені спроможності щодо залучення інвестицій, у тому числі з діаспори
ФРН	<i>Протокол перемовин задля розвитку між Урядом України та Урядом ФРН від 03-04.11.2015</i> Відбудова та оновлення місцевої інфраструктури та помешкань для внутрішньо переміщених осіб
Швейцарська Конфедерація	<i>Стратегія швейцарського співробітництва з Україною на 2015-2018 роки:</i> Збалансоване географічне охоплення чотирьох макрорегіонів

	України, доповнене спеціальними проектами у східних і південних регіонах, що потерпають у результаті конфлікту, у тому числі, якщо це можливо, у районах, контрольованих озброєними групами, та на територіях, де проживає велика кількість ВПО; • Посилення допомоги органам місцевого самоврядування у подоланні наслідків відкритого конфлікту (надання публічних послуг, відновлення інфраструктури, вирішення питань ВПО і згуртованості громад); • Забезпечення кращого та рівноправного доступу до поліпшених послуг первинної медико-санітарної допомоги з особливою увагою до профілактики захворювань і зміцнення здоров'я у районах, охоплених конфліктом; • Спеціальні проекти для ВПО, особливо у напрямку репродуктивного здоров'я та здоров'я матері й дитини у рамках, що забезпечують доступ до послуг для вразливих груп населення на рівні громад
МБРР	<i>Концепція партнерства Світового банку з Україною на 2017 – 2021 роки:</i> • Забезпечення макроекономічної стабільності у районах, охоплених конфліктом; • Збільшення обсягів адресної допомоги, що надається громадам, постраждалим внаслідок конфлікту
Рада Європи	<i>План дій Ради Європи для України на 2018-2021 рр.:</i> • Узгодження принципів і практики захисту прав ВПО з європейськими стандартами прав людини

Допомога Уряду США

У зазначеному секторі за підтримки Уряду США впроваджується **3** проекти технічної допомоги загальною кошторисною вартістю близько **120 млн. дол. США**.

Проект «Економічна підтримка Східної України» спрямований на підтримку стабілізації економіки Східної України та сталого розвитку малих і середніх підприємств шляхом надання обладнання та проведення ремонтних та будівельних робіт. Бенефіціарами/реципієнтами проекту виступають Луганська обласна військово-цивільна адміністрація та Донецька обласна військово-цивільна адміністрація. Також реципієнтами у рамках проекту виступають місцеві громади, громадські організації, органи місцевого самоврядування, приватні підприємства. Загальна кошторисна вартість проекту – 62 млн. дол. США, строк реалізації: 27.08.18 – 26.08.23.

Досягнуті результати проекту: у рамках проекту проведено зустрічі з банками та кредитними спілками щодо кредитування малих і сімейних сільських господарств, потенційного попиту на мікрокредити, середнього розміру можливої позики та терміну видачі (пікові потреби); навчальний тренінг «Хвороби бджіл: профілактика, діагностика та лікування» для фахівців Держпродспоживслужби та лікарів ветеринарної медицини; круглі столи («Взаємодія заради розвитку бджільництва Донецької області», «Маріупольський ІТ форум: навички майбутнього», «Адвокація

для поліпшення місцевої політики та практики надання бізнес-послуг»). Проведено захід «IT Connect 2019» у місті Краматорськ, організований ІТ компанією Quartsoft, в якому взяли участь представники ІТ бізнесу, державні та приватні вищі навчальні заклади, що готують спеціалістів з ІТ технологій. Організовано ІТ-конференцію «Traction Camp» для ІТ-стартаперів, які проживають у Східній Україні, щодо обговорення існуючих проблем та можливостей для розвитку свого бізнесу, кращих практик фандрайзингу та підходів до згуртування команд. Надано підтримку в організації ІТ фестивалю «Roboskid» у місті Краматорськ. Проведено серію консультаційних зустрічей з 4 малими та середніми промисловими підприємствами області (машинобудування, пластики і полімери) по розширенню бази клієнтів, зокрема КрамТехЦентр та Контакт. Крім того, проведено конференцію з містами-партнерами та об'єднаними громадами щодо запропонованих заходів з економічного розвитку та підписано сім Меморандумів про співпрацю з містами-партнерами, серед яких Бахмут, Покровськ, Добропілля та Краматорськ. Також підписано Меморандум про співробітництво між Маріупольським міським головою і керівником Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» та Меморандум між членами ІТ-кластера Маріуполя.

Висновки бенефіціарів: надана допомога відповідає потребам реципієнтам та задовольняє їх потреби.

Метою проекту «Демократичне врядування у Східній Україні» є зміцнення зв'язку та довіри між громадянами та владою у Східній Україні шляхом надання послуг по захисту дітей, психосоціальної підтримки та попередження ґендерно-обумовленого насилля силами мобільних бригад Міжнародного медичного корпусу. Бенефіціаром зазначеного проекту виступає Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, реципієнтами – громадська організація «Нова Дружківка», організації громадянського суспільства, аналітичні центри, місцеві громади, обласні військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Загальна кошторисна вартість проекту – 57 млн. дол. США, строк реалізації: 01.10.18 – 30.09.23.

Досягнуті результати проекту: у рамках проекту проведено всі заплановані заходи (форум «Демократичне врядування у Східній Україні»; фестиваль «3 країни в Україну»; круглий стіл з адвокації; ІТ-конференцію щодо претендування новітніх розробок та продуктів у сфері SMART-рішень та Е-врядування; вступну дискусійну платформу, де були визначені можливості та території для подальшої співпраці; 26 дводенних тренінгів для працівників медперсоналу; ознайомчий форум для органів місцевого самоврядування щодо покращення надання освітніх, медичних, адміністративних та соціальних послуг; форум місцевого розвитку у місті Маріуполі). Залучено 22 представники локальних ЗМІ Донецької та Луганської областей для обговорення питань розвитку та підтримки незалежного медіа контенту. 74 представників органів місцевого самоврядування та органів державної влади Луганської та Донецької областей пройшли тренінговий курс щодо застосування розвитку людського та інституційного потенціалу (HICD) для підвищення організаційної ефективності та якості надання послуг. Проведено навчання для 30 представників управління соціального захисту населення Сватівської РДА щодо підвищення організації ефективності, а також розроблено дорожню карту процесу

надання житлових субсидій та концепцію щодо покращення роботи за принципом «Приймальня орієнтована на споживача». Здійснено відбір пілотного міста для оцінки муніципальних послуг за методологією Scorecard (місто Рубіжне). Розроблено Дорожню карту із включення послуг «мобільних кейсів» до операційних процедур фронт-офісу та бек-офісу центрів первинної медико-санітарної допомоги та управління праці та соціального захисту населення. Проведено оцінку можливостей автоматизації Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Слов'янськ. Відібрано 4 громадські ради при виконавчих комітетах міських рад Донецької та Луганської областей. Здійснено навчальний тур представників Маріупольської міської ради, Волноваської РДА, Сартанської селищної ради та обласного відділення Пенсійного Фонду у місто Харків з метою ознайомлення з роботою центрів надання адміністративних послуг.

Висновки бенефіціарів: проект відповідає потребам реципієнтів, діяльність проекту впроваджується добре.

У рамках проекту *«Захист прав та зниження ризиків для ВПО та населення, яке постраждало від конфлікту в Україні»* допомога надається шляхом вдосконалення захисту прав, зміцнення потенціалу громад та зменшення ризиків, пов'язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни серед найбільш вразливих груп внутрішньо переміщених осіб та постраждалого від конфлікту населення у Донецькій та Луганських областях. У рамках проекту надаватимуться послуги з правової допомоги та проводитиметься інформування населення щодо небезпеки мін та вибухонебезпечних залишків війни, а також підготовка тренерів з інформування про мінну небезпеку серед представників місцевих громад, неурядових організацій, волонтерів і вчителів. Бенефіціарами зазначеного проекту виступають Луганська обласна військово-цивільна адміністрація та Донецька обласна військово-цивільна адміністрація, реципієнтами – населення, що постраждало від конфлікту в Україні. Загальна кошторисна вартість проекту – 750 тис. дол.США, строк реалізації: 12.07.18 – 30.06.19.

Досягнуті результати проекту: у рамках проекту 9496 внутрішньо переміщені особи та особи, які постраждали від конфлікту, отримали юридичну допомогу шляхом надання індивідуального та групового юридичного консультування, супроводу адміністративних справ, допомоги у справах з отримання документації та супроводу у суді; 25069 особам надано інформацію за допомогою розповсюдження листівок, брошур та друкованих матеріалів для підвищення обізнаності щодо прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від конфлікту. Також розповсюджено 12 правових бюлетенів; проведено 13 круглих столів з питань, що стосуються прав ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту; 6110 осіб проінформовано щодо небезпеки мін та вибухонебезпечних залишків війни; проведено навчання для 28 тренерів щодо якісних та ефективних сесій з інформування про мінну небезпеку за допомогою ліцензійних урядом України матеріалів. Підготовлено 21 кваліфікованого тренера з проведення заходів, спрямованих на зміцнення потенціалу місцевих громад у напрямку інформування про мінну небезпеку. Також навченими партнерами ДРБ/ДГР було проінформовано 3808 осіб про міну небезпеку. Крім того, 205 представників сільських рад буферної зони та інших цивільних органів місцевого самоврядування, а також постачальників послуг працюють у буферній зоні.

Висновки бенефіціарів: проект відповідає потребам реципієнтів, діяльність проекту впроваджується добре.

Допомога Уряду ФРН

У зазначеному секторі за підтримки Уряду ФРН впроваджується **6 проектів** технічної допомоги загальною кошторисною вартістю 116,3 млн. дол. США.

Зокрема, у рамках проекту *«Розвиток соціальної інфраструктури у зв'язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб в Україні»* допомога надається шляхом проведення капітального ремонту та розбудови нових приміщень, проведення навчання для територіальних громад щодо планування попиту і потреб, розробки будівельних проектів та подачі заявок на фінансування, а також створення в обраних громадах концепцій забезпечення житлом згідно попиту. Бенефіціаром проекту виступає Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, реципієнтами – громади, органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади та громадські організації, які визначаються на конкурсній основі. Кошторисна вартість проекту – 57,5 млн. дол. США, строк реалізації: 01.02.16 – 31.12.19.

Моніторинг відсутній.

У рамках проекту *«Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)»* допомога надається шляхом відновлення житлових будівель для внутрішньо переміщених осіб (житлових будинків, окремих квартир, гуртожитків та інших будинків) та об'єктів соціальної інфраструктури, таких як заклади дошкільної та шкільної освіти у громадах, де розміщуються ВПО. Бенефіціаром/реципієнтом зазначеного проекту виступає Міністерство соціальної політики України. Загальна кошторисна вартість проекту становить 10,2 млн. дол. США, строк реалізації проекту: 01.12.18 – 01.06.22.

Моніторинг відсутній.

Проект *«Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні»* спрямований на покращення якості надання публічних послуг у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, попит на які виріс у зв'язку із збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб. Також надається допомога щодо впровадження превентивних заходів для запобігання виникненню конфліктних ситуацій та насильства між внутрішньо переміщеними особами та місцевим населенню. Крім того, вищезгаданий проект має на меті сприяти посиленню психосоціального супроводу внутрішньо переміщених осіб та вразливої частини місцевого населення. Бенефіціарами проекту виступають Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міністерство соціальної політики України, реципієнтами – громади, органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади та громадські організації, які визначаються на конкурсній основі, Мінрегіон України, КЗОЗ «Софіївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Солонянської районної ради Дніпропетровської області», КЗ «Магдалинівський центр первинної медико-санітарної допомоги», КЗ «Криничанський центр первинної медико-

санітарної допомоги», КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області», КЗОЗ «Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги». Загальна вартість проекту – 20,4 млн. дол. США, строк реалізації: 01.08.15 – 31.12.19.

Моніторинг відсутній.

У рамках проекту *«Педагогіка миру» для відновлення громадянського діалогу на Сході України»* надається допомога щодо розробки форм та методів реалізації освітньої технології «педагогіка миру», а також допомога у подоланні світоглядних розбіжностей та будівництву культури громадянського діалогу у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Бенефіціаром проекту виступає Міністерство освіти і науки України, реципієнтом – Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти». Загальна кошторисна вартість проекту – 1,4 млн. дол. США, строк реалізації: 09.06.17 – 31.12.20.

Моніторинг відсутній.

Проект *«Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями»* спрямований на посилення потенціалу Державної служби України з надзвичайних ситуацій у сфері управління надзвичайними ситуаціями; зміцнення взаємодії державних та недержавних структур у сфері національної, обласної та місцевої системи управління надзвичайними ситуаціями, а також надання підтримки постраждалому від конфлікту населенню України. Бенефіціаром/реципієнтом проекту виступає Державна служба України з надзвичайних ситуацій, також реципієнтами є Товариство Червоного Хреста України, Веселівська селищна рада Запорізької області, Михайлівська сільська рада Запорізької області. Загальна кошторисна вартість проекту – 21,3 млн. дол. США, строк реалізації: 01.03.15 – 30.06.19.

Моніторинг відсутній.

Проект *«Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб»* спрямований на створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб до місцевого ринку праці, у рамках якого надаватиметься підтримка групам населення задля розширення їх можливостей щодо працевлаштування після отримання підвищення кваліфікації, перекваліфікації або нового фаху. Бенефіціаром/реципієнтом зазначеного проекту виступає Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Також реципієнтами у рамках вказаного проекту виступають внутрішньо переміщені особи, вразливі групи населення приймаючих громад та інші особи, які визначатимуться під час реалізації проекту. Загальна кошторисна вартість проекту – 5,5 млн. дол. США, строк реалізації проекту: 01.09.17 – 31.07.21.

Досягнуті результати проекту: у рамках проекту розроблено 2 інноваційні проекти у Харківській та Дніпропетровській областях (Харківський проект «АгроХаб», Дніпропетровський проект «Дніпропетровський кар'єрний хаб»). Проведено аналітичне дослідження щодо найбільш затребуваних робочих професій на ринку праці у Харківській та Дніпропетровській областях для розробки короткострокових та середньострокових курсів. Для ВПО та інших людей, які постраждали від конфлікту,

розроблено курси професійної перепідготовки, що відповідають попиту на ринку праці.

Висновки бенефіціарів: реалізація проекту повністю відповідає потребам реципієнтів та забезпечує професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації ВПО.

Допомога ЄС

У зазначеному секторі реалізуються **6** проектів технічної допомоги, що фінансуються ЄС, загальною кошторисною вартістю близько **65 млн. дол. США**.

Зокрема, у рамках проекту *«Захист населення, що постраждало від конфлікту у східній Україні, шляхом надання правової допомоги та діяльності з розмінування»* допомога надається з метою вдосконалення захисту цивільних прав та зменшення загрози мін та вибухонебезпечних залишків серед найбільш уразливих груп внутрішньо переміщених осіб та постраждалого від конфлікту населення. Бенефіціарами проекту виступають Луганська обласна військово-цивільна адміністрація та Донецька обласна військово-цивільна адміністрація, реципієнтами – внутрішньо переміщені особи та постраждале від конфлікту населення східної України. Загальна кошторисна вартість проекту – 1, 071 млн. дол. США, строк реалізації: 01.07.18 – 30.06.19.

Досягнуті результати проекту: у рамках проекту надано індивідуальні та групові юридичні консультації, розповсюджено матеріали для підвищення інформованості про права та наявність послуг безкоштовної правової допомоги. Також проведено тренінги для представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій та постачальників правових послуг з питань пенсійних та соціальних виплат, свободи пересування та низки питань житлових, земельних та майнових прав для ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту. Крім того, надано просвітницьку та інформаційну підготовку з мінної небезпеки, зокрема 11 162 місцевих мешканця проінформовано про мінну небезпеку. Проведено заходи з гуманітарного розмінування від мін та вибухонебезпечних залишків війни біля населеного пункту Мирна Долина Луганської області.

Висновки бенефіціарів: надана у рамках проекту допомоги відповідає потребам реципієнтів.

Проект *«Підтримка управління міграцією та притулком в Україні»* спрямований на вдосконалення державної політики, законодавчої та регуляторної бази у сфері міграції та притулку з метою сприяння запланованим інституційним змінам. Також надається допомога щодо зміцнення технічно-інституційних спроможностей та підвищення ефективності державних органів-бенефіціарів у сфері управління міграцією і кордонами. Бенефіціарами проекту виступають Державна міграційна служба України, Адміністрація Державної прикордонної служби України та Міністерство закордонних справ України, реципієнтами – Державна міграційна служба України, Міністерство закордонних справ України, Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації, Чернівецький прикордонний загін ДПСУ, Львівський прикордонний загін ДПСУ, Чопський прикордонний загін ДПСУ, Мукачівський прикордонний загін ДПСУ, Мостиський прикордонний загін ДПСУ. Загальна кошторисна вартість проекту – 30,8 млн. дол. США, строк реалізації: 16.12.16 – 15.12.19.

Моніторинг відсутній.

Метою проекту «Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування» є сприяння миру, економічному відновленню та примиренню у східній частині України через соціальне та економічне відродження, де особлива увага приділятиметься підконтрольним Уряду територіям Донецької та Луганської областей. Бенефіціарами/реципієнтами проекту виступають Луганська обласна військово-цивільна адміністрація та Донецька обласна військово-цивільна адміністрація. Інші реципієнти будуть визначені у ході реалізації програми у рамках проведення конкурсів з надання грантів. Загальна кошторисна вартість проекту – 28,3 млн. дол. США, строк реалізації проекту: 01.08.18 – 31.07.22.

Досягнуті результати проекту: результати проекту позитивно впливають на обізнаність представників цільових громад Донецької та Луганської областей стосовно законодавчих основ об'єднання, адміністративної та фіскальної децентралізації, фінансового менеджменту та управління витратами у громаді, планування та організаційного менеджменту. Організовано навчальну поїздку до Полтавської області з питань муніципального співробітництва та моделей покращення територіальної організації. Взято участь у міжнародній конференції по Локалізації Резолюції ООН №1325 – Жінки Мир і Безпека, що проходила у Грузії. Також проведено тренінги з локалізації Резолюції ООН №1325– Жінки Мир і Безпека та робочі зустрічі з підвищення спроможності представників місцевих та обласних адміністрацій з питань прав людини та тендерної рівності. Розпочато розробку моделі інтегрованих соціальних послуг в ОТГ та стратегій соціально-економічного розвитку Торецької, Очеретинської, Ольгинської, Волноваської, Біловодської та Білокуракинської перспективних ОТГ. Проведено тренінги («Гендерно-чутливе бюджетування для представників об'єднаних територіальних громад», «Стандарти та типи адміністративних та соціальних послуг», «Основи медіації та фасилітації діалогу», «Адвокація прав людини», «Розвиток громадянської активності»), обласний форум «Взаємодія суб'єктів у сфері запобігання та протидії гендерно зумовленому й домашньому насильству у Донецькій області: посилення координації та ефективності надання послуг»; Академію з краудфандингу для представників малого та середнього бізнесу Донецької та Луганської областей. Також представники сільськогосподарського сектору взяли участь у міжнародній виставці та форумі «Агропорт Львів 2019», що відбувся у місті Львів. Здійснено технічну підтримку мобільного додатку «Твоє пр@во» для захисту прав населення, що постраждало від конфлікту на сході України. Розроблено авторську програму та посібник для проведення тренінгів для керівників ЗПТО Донецької та Луганської областей на тему «Ефективний менеджмент закладів професійної/професійно-технічної освіти». Розроблено навчальний модуль інтерактивної програми для молоді «ПроНавички», спрямованої на формуванні навичок майбутнього, таких як комунікація, кооперація, креативність, критичне мислення та професійна орієнтація.

Висновки бенефіціара: проект відповідає потребам реципієнтів, діяльність проекту впроваджується добре.

Проект *«Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на Сході України»* спрямований на надання Урядом України допомоги ветеранам конфлікту на Сході України та їхнім родинам через реалізацію цільових заходів задля ефективної реінтеграції до цивільного життя, а також активної участі у соціально-економічному розвитку громад. Бенефіціаром/реципієнтом проекту виступає Міністерство у справах ветеранів України. Загальна кошторисна вартість проекту – 3,3 млн. дол. США, строк реалізації: 21.12.18 – 20.06.20.

Моніторинг відсутній.

Метою проекту *«Посилення захисту прав людини та основних свобод внутрішньо переміщених та постраждалих у результаті конфліктів громад на Сході України»* є забезпечення доступу людей, які постраждали у результаті конфлікту на Сході України, до своєчасної та ефективної інформації та юридичної допомоги, а також сприяння дотриманню їх прав людини та основних свобод шляхом розвитку потенціалу та здійснення правозахисної діяльності. Бенефіціаром проекту виступає Луганська обласна військово-цивільна адміністрація, реципієнтами – внутрішньо переміщені особи та населення, що постраждало внаслідок конфлікту на Сході України. Загальна кошторисна вартість проекту – 353 тис. дол. США, строк реалізації: 01.01.18 – 31.12.19.

Досягнуті результати проекту: у рамках проекту 377 осіб отримали консультації та правову допомогу щодо права на життя, свободу та безпеку особистості, власності, поваги до житла, поваги до приватного та сімейного життя, рівності перед законом та доступом до правосуддя, свободи від жорстокого поводження, тортур, примусової праці та свободи пересування. Розповсюджено 7 971 буклет («Документи необхідні для перетину лінії зіткнення дитиною віком до 16 років», «Як отримати свідоцтво про народження та смерть для ВПО або мешканців непідконтрольної Уряду України території», «Надання та поновлення щомісячної адресної допомоги та пенсійних виплат») та 142 посібника з адвокації для громадських організацій. Здійснено 1 моніторинговий візит до районів, що постраждали від конфлікту на Сході України (м. Попасна). Проведено 1 тренінг для суддів щодо проблемних питань застосування норм діючого цивільного процесуального законодавства та впливу рішень Європейського суду з прав людини на українські суди відповідно до практики Верховного Суду (м. Северодонецьк).

Висновки бенефіціарів: надана у рамках проекту допомоги відповідає потребам реципієнтів.

У рамках проекту *«Підвищення освіти, зайнятості та співучасті в постраждалих від конфлікту районах Грузії та України»* допомога надається з метою підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України у тому числі молоді, у стабілізації їх життя і досягненні довгострокових рішень шляхом працевлаштування, самозайнятості і професійної освіти. Бенефіціаром проекту виступає Міністерство молоді та спорту України, реципієнтами – молоді внутрішньо переміщені особи та місцева молодь, що постраждала від конфлікту в Донецькій області. Загальна кошторисна вартість проекту – 86 тис. дол. США, строк реалізації: 18.12.18 – 18.12.20.

Моніторинг відсутній.

Допомога Уряду Швейцарської Конфедерації

У зазначеному секторі за підтримки Уряду Швейцарської Конфедерації впроваджується **5 проектів** технічної допомоги загальною кошторисною вартістю понад 16,5 млн. дол. США.

Метою проекту *«Програма економічного розвитку східної України»* є підвищення спроможності внутрішньо переміщених осіб та постраждалого населення у забезпечення сталого доходу, а саме: отримання фінансової допомоги на розвиток самозайнятості/підприємництва, створення нових робочих місць у співпраці з підприємствами малого та середнього бізнесу, підвищення кадрового потенціалу. Бенефіціарами проекту виступають Луганська обласна військово-цивільна адміністрація та Донецька обласна військово-цивільна адміністрація, реципієнтами – населення Луганської та Донецької областей. Загальна кошторисна вартість проекту – 1,5 млн. дол. США, строк реалізації: 12.07.17–30.06.19.

Досягнуті результати проекту: у рамках проекту 134 ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту, отримали фінансову допомогу на розвиток самозайнятості/підприємництва; створено 71 нове робоче місце у співпраці з підприємствами малого та середнього бізнесу; 125 ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту, отримали додаткову фінансову допомогу на професійно-технічну підготовку; проведено ряд тренінгів для 72 співробітників центрів зайнятості; 4 підрозділи Донецького обласного центру зайнятості отримали матеріально-технічну підтримку.

Висновки бенефіціарів: надана у рамках проекту допомоги відповідає потребам реципієнтів.

У рамках проекту *«Організація проведення наукових досліджень із залученням вітчизняних та міжнародних фахівців для пошуку довготривалих рішень у сфері розбудови миру, попередження та врегулювання конфліктів»* допомога надається шляхом впровадження наукових досліджень щодо формування і реалізації державної політики у сфері розбудови миру, попередження та врегулювання конфліктів. Бенефіціаром/реципієнтом проекту виступає Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Загальна кошторисна вартість проекту – 19 тис. дол. США, строк реалізації: 14.06.18 – 30.11.19.

Досягнуті результати проекту: у рамках проекту проведено 2 конкурси та визначено переможців – ГО «Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу» та Черкаський державний технологічний університет. Наразі секретаріатом Науково-консультативної ради здійснюються підготовчі заходи щодо підписання договорів із переможцями конкурсного відбору. Також МТОТ отримало результати наукового дослідження переможця конкурсу за темою: «Неурядові організації, рухи (включаючи радикальні рухи), соціальні і традиційні медіа як інструменти, що використовуються державами для здійснення зовнішнього впливу у невійськовій сфері з метою створення ситуації крихкості», які направлено структурному підрозділу для ознайомлення та використання у роботі.

Висновки бенефіціарів: надана у рамках проекту допомоги відповідає потребам реципієнтів.

Проект *«Ефективне врядування і залучення громадян у східній Україні»* спрямований на вирішення проблем щодо низького рівня забезпечення правопорядку та правосуддя, фізичної та екологічної незахищеності, а також втрати довіри до установ, що переважають у Донецькій та Луганській областях. У рамках зазначеного проекту допомога надається шляхом досягнення нових рівнів належного врядування та участі громадян, які постраждали внаслідок конфлікту, у забезпеченні доступної та якісної безпеки в громадах, правоохоронній діяльності, доступу до правосуддя і послуг з охорони довкілля шляхом створення здібних, інклюзивних, чутливих та підзвітних органів місцевого самоврядування та постачальників послуг. Бенефіціарами/реципієнтами зазначеного проекту виступають Луганська обласна військово-цивільна адміністрація та Донецька обласна військово-цивільна адміністрація. Інші реципієнти будуть визначені у ході імплементації проекту та у рамках проведення конкурсів з надання грантів. Загальна кошторисна вартість проекту – 15 млн. дол. США, строк реалізації: 01.09.18 – 31.01.22.

Досягнуті результати проекту: у рамках проекту 1553 представників органів місцевого самоврядування підвищили свою обізнаність з бюджетного планування, інституційного розвитку органів місцевого самоврядування та використання інструментів електронної демократії. Створено робочі групи у 15 цільових громадах для розробки профілів громад з громадської безпеки та соціальної згуртованості (10 громад створили свої профілі). Проведено ряд тренінгів для представників 5 Консультаційних бюро для громадян (КБ) у сфері правил та норм функціонування КБ; 2 тренінги для керівників територіальних органів поліції («Взаємодія поліції і населення на основі партнерства»); 2 тренінги для працівників Луганської обласної державної адміністрації, громадських активістів та представників громад наближених до «лінії зіткнення» («Анти-дискримінаційні стандарти в медіа та публічних комунікаціях» та «EU Talks»). Також проведено II Форум суддів з питань відправлення правосуддя у контексті триваючого конфлікту на сході України і дотримання прав людини. Відбулися навчальні візити у місто Ужгород для представників поліції та у місто Чернігів для представників цільових громад з метою ознайомлення із впровадженням механізмів місцевої демократії та побудови взаємодії з поліцією, а також робочий візит до міста Одеси з метою обміну досвідом щодо побудови толерантного суспільства на засадах захисту прав людини, гендерної рівності, побудови інклюзивних та доброзичливих інституцій. 1 000 осіб із числа мешканців Донецької та Луганської областей взяли участь у фестивалі-конкурсі для людей з інвалідністю «Світ без обмежень». Крім того, проведено «Школу амбасадорів миру» для вчителів та представників громадських організацій Луганської та Донецької областей, освітній візит «Бібліотека у пошуку нових ідей» для бібліотекарів Донецької і Луганської областей до Центральної міської бібліотеки міста Дніпра та відібрано 27 вчителів Донецької і Луганської областей для викладання курсу «Громадянська освіта».

Висновки бенефіціарів: надана у рамках проекту допомоги відповідає потребам реципієнтів.

У рамках проекту *«Підвищення спроможності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України щодо здійснення координації програм з оцінки ризиків виникнення конфліктів в громадах та розвиток місцевого потенціалу з підвищення рівня соціальної згуртованості громад, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту»* надається допомога шляхом здійснення заходів з питань підвищення національної єдності, соціальної згуртованості та стійкості громад, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту. Бенефіціаром/реципієнтом проекту виступає Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Загальна кошторисна вартість проекту – 19 тис. дол. США, строк реалізації: 24.05.19 – 31.12.19.

Моніторинг відсутній.

Метою проекту *«Допомога особам, які постраждали від мін та вибухонебезпечних залишків війни»* є підтримка постраждалих осіб, які зазнали поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних від мін та вибухонебезпечних залишків війни внаслідок збройного конфлікту на сході України. Бенефіціаром проекту виступає Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, реципієнтами – постраждалі особи, які зазнали поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних від мін та вибухонебезпечних залишків війни внаслідок збройного конфлікту на сході України. Загальна кошторисна вартість проекту – 23 тис. дол. США, строк реалізації: 01.06.19 – 31.12.19.

Моніторинг відсутній.

За підтримки **Міжнародного банку реконструкції та розвитку** впроваджується **1 проект «Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей»**, спрямований на розбудову інституційної спроможності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, що включає охоплення його діяльністю територій, постраждалих від збройної агресії РФ та територій, які приймають найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб, здійснення заходів з реагування на проблеми громад, викликані переміщенням осіб і поверненням комбатантів, розроблення та впровадження програм на відновлення та розбудову миру. Бенефіціаром/реципієнтом проекту виступає Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішнього переміщених осіб України. Загальна кошторисна вартість проекту – 3,2 млн. дол. США, строк реалізації: 20.09.16 – 03.06.19.

Досягнуті результати проекту: у рамках проекту укладено 28 договорів на закупівлю товарів, за якими здійснено поставку товарів та 1 договір на надання консультаційних послуг, також укладено договір на надання консультаційних послуг та тренінгів у рамках впровадження субпроекту «Перспектива» - «Бізнес-Платформа» у місті Запоріжжі. Закінчено капітальний ремонт приміщень фізіотерапевтичного відділення КЗОЗ Первомайської ЦРЛ (м. Первомайський Харківської області). Проведено аудит фінансової звітності ТОВ «БДО» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, який було передано до Світового банку. Наразі МТОТ проводить моніторинг здійснення закупівель та реалізації планів заходів по субпроектам.

Висновки бенефіціарів: надана у рамках проекту допомоги відповідає потребам реципієнтів.

Допомога Уряду Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії

У зазначеному секторі за підтримки Уряду Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії впроваджується **2** проекти технічної допомоги загальною кошторисною вартістю **2,6 млн. дол. США**.

У рамках проекту *«Програма правової допомоги та економічного розвитку східної України»* допомога надається шляхом підвищення спроможності внутрішньо переміщених осіб та постраждалого населення у забезпеченні сталого доходу, а саме: отримання фінансової допомоги на розвиток самозайнятості/підприємництва, створення нових робочих місць у співпраці з підприємствами малого та середнього бізнесу, проведення тренінгів для співробітників центрів зайнятості та внутрішньо переміщених осіб. Бенефіціарами проекту виступають Луганська обласна військово-цивільна адміністрація та Донецька обласна військово-цивільна адміністрація, реципієнтами – населення Луганської та Донецької областей. Загальна кошторисна вартість проекту становить – 70 тис. дол. США, строк реалізації: 01.08.17 – 31.03.20.

Досягнуті результати проекту: у рамках проекту 99 ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту отримали фінансову допомогу на розвиток самозайнятості/підприємництва; створено 49 нових робочих місць у співпраці з підприємствами малого та середнього бізнесу; 54 ВПО та особи, які постраждали від конфлікту, отримали додаткову фінансову допомогу на професійно-технічну підготовку; 4 підрозділи Донецького обласного центру зайнятості отримали матеріально-технічну підтримку.

Проект *«Гуманітарна протимінна діяльність на сході України»* спрямований на створення стійких мирних умов для безпеки людини і розвитку території на сході України, а саме: очищення від наземних мін та вибухонебезпечних залишків війни за допомогою візуальних поверхневих зачисток, детекторів та механічних засобів розмінювання або інших визнаних засобів відповідно до чинних Міжнародних (IMAS) на Національних (ДСТУ) стандартів протимінної діяльності. Бенефіціарами проекту виступають Луганська обласна військово-цивільна адміністрація та Донецька обласна військово-цивільна адміністрація, реципієнтами – населення Луганської та Донецької областей. Загальна кошторисна вартість проекту – 2,5 млн. дол. США, строк реалізації: 01.05.18 – 31.03.20.

Досягнуті результати проекту: у рамках проекту проведено ручне розмінування та нетехнічне обстеження територій с. Красна Талівка, м. Первомайськ та с. Комишне від протипіхотних мін та вибухонебезпечних залишків війни.

За підтримки **Ради Європи** впроваджується **1 проект** *«Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень»*, спрямований на посилення спроможності внутрішньо переміщених осіб, переміщених фахівців, закладів та установ, а також інших ключових партнерів впливати на покращення системи захисту прав людини та доступу до правосуддя в Україні відповідно до стандартів Ради Європи. Бенефіціаром/реципієнтом проекту виступає Міністерство тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, інші реципієнти будуть визначені у ході реалізації проекту. Загальна кошторисна вартість проекту – 2 млн. дол. США, строк реалізації: 14.12.18 – 30.09.20.

Досягнуті результати проекту: у рамках проекту посилено спроможність переміщених фахівців, закладів та установ через проведення заходів щодо зміцнення спроможності та розвитку компетенцій учасників застосовувати підходи, засновані на правах людини, стандартах та ресурсах Ради Європи. Підготовлено виборчу інфографіку «Як внутрішньо переміщеній особі проголосувати на виборах Президента України?». Підтримано розробку змістовного наповнення деяких розділів мобільного додатку для ВПО «IDPRights – Захист прав ВПО». Проведено експертне обговорення особливостей надання психосоціальної допомоги ВПО в Україні для психологів та психіатрів, а також організовано візит для вивчення передового досвіду Ізраїлю у сфері надання психосоціальної підтримки постраждалому населенню. Для 5 переміщених закладів надано ресурсну підтримку у вигляді комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, інформаційних стендів та меблів. Організовано тематичні триденні тренінги «Експрес-курс з прав людини» для студентів переміщених навчальних закладів. Створено умови для удосконалення нормативно-правової бази та юридичної практики у сфері захисту прав людини ВПО в Україні відповідно до європейських та міжнародних стандартів, а саме: надано технічну допомогу та експертну підтримку з розробки змін до законодавства з питань забезпечення житлових прав ВПО; проведено серію заходів з метою підготовки для впровадження HELP онлайн-курсу з питань внутрішнього переміщення для представників юридичних професій; проведено національний круглий стіл з питань забезпечення реалізації права ВПО на житло; підтримано 3 регіональні моніторингові візити представників Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини для моніторингу порушень прав людини ВПО; організовано ознайомчий візит до Чорногорії, Боснії і Герцеговини щодо практичного застосування Європейської конвенції з прав людини та Європейської соціальної хартії у ситуаціях осіб, які зазнали внутрішнього переміщення; проведено експертний семінар з питань захисту прав ВПО засобами конституційного правосуддя; проведено дослідження судової практики захисту ВПО в Україні. Також проведено форум «Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної та правової держави», організовано конференцію «Вибірчі права внутрішньо переміщених осіб на місцевому рівні в Україні: посилення інтеграції та засад демократії» та семінар «Забезпечення кращого залучення та захисту внутрішньо переміщених осіб на місцевому рівні». Крім того, оголошено конкурс серед неурядових організацій з метою розподілу 4 грантів, призначених для фінансування проектів, спрямованих на посилення успішної інтеграції та розширення можливостей ВПО на регіональному та місцевому рівнях в Україні.

Висновки бенефіціарів: надана у рамках проекту допомога відповідає потребам реципієнтів.

Допомога Уряду Японії

У зазначеному секторі за підтримки Уряду Японії впроваджується **1 проект** «Підтримка соціального та економічного відновлення у Східному регіоні України», в рамках якого надається допомога шляхом підтримки розвитку підприємництва, створення робочих місць, зміцнення навичок підприємництва та доступу до ринків у складному середовищі, що є під впливом конфлікту, таким чином сприяючи підвищенню спроможності внутрішньо переміщених осіб. Бенефіціарами проекту виступають Луганська обласна військово-цивільна адміністрація та Донецька обласна

військово-цивільна адміністрація. Реципієнти будуть визначені у ході реалізації проекту та у рамках проведення конкурсів із надання грантів. Загальна кошторисна вартість проекту – 536 тис. дол. США, строк реалізації: 18.03.19 – 18.03.20.

Моніторинг відсутній.

За підсумками проведеного аналізу можна відмітити, що донорська допомога у секторі «Відновлення Донбасу та ВПО» у цілому відповідає національним стратегіям розвитку.

Крім того, слід зазначити, 08 липня 2019 року у рамках XXI Саміту «Україна-ЄС» підписано Додаткову угоду № 1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування заходу «Підтримка ЄС для Сходу України». У рамках зазначеної Угоди збільшено на 10,0 млн. євро обсяг фінансування ЄС заходу «Підтримка ЄС для Сходу України» для розширення діяльності за Угодою на регіони, що межують з Азовським морем, зокрема на частину Запорізької області. Таким чином, обсяг допомоги ЄС для фінансування всіх заходів становитиме 60 млн. євро. Допомога спрямована на покращення врядування, місцевого розвитку та надання послуг шляхом розвитку спроможностей на місцевому рівні для ґендерно-чутливих реформ децентралізації та адміністративної реформи; стимулювання зайнятості та економічне зростання шляхом надання допомоги для розвитку мікро-, малих та середніх підприємств; зміцнення соціальної єдності та примирення через заохочення громадських ініціатив; підтримку секторальних реформ та структурних змін у сфері охорони здоров'я, освіти та критичної інфраструктури.

2.2. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, СПРИЯННЯ РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ, ПІДТРИМКА МУНІЦИПАЛІТЕТІВ»

1. Загальні дані про завдання у секторі

Протягом останніх років в Україні відбувається реформа регіонального розвитку та децентралізація, а саме - передача повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей - органам місцевого самоврядування.

На першому етапі децентралізації 2014-2019 років державна політика України у сфері місцевого самоврядування спирається на інтереси жителів територіальних громад і передбачає децентралізацію влади – тобто передачу від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності. В основу цієї політики закладено положення Європейської хартії місцевого самоврядування та найкращі світові стандарти суспільних відносин у цій сфері.

На другому етапі децентралізації 2019-2021 років передбачається закріплення вже набутих успіхів і формування спроможних громад, зміну територіального устрою на рівні районів та громад, чітке розмежування повноважень та функцій контролю різних рівнів управління, а також розвиток форм місцевої демократії. Основними завданнями визначено: - затвердження нової територіальної основи для діяльності органів влади на рівні громад і районів; - передача (децентралізація) повноважень виконавчої влади за принципом субсидіарності; - створення незалежної ресурсної бази для здійснення повноважень; - формування ефективної системи служби органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади; - упорядкування системи державного контролю та нагляду за законністю діяльності органів місцевого самоврядування; - розвиток форм прямого народовладдя; - удосконалення механізму координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Основними стратегічними документами у секторі **«Децентралізації, сприянню регіональному розвитку, підтримці муніципалітетів»** є:

Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» (5 лютого 2015 року № 157-VIII);

Закон України «Про співробітництво територіальних громад» (17 червня 2014 року № 1508-VII);

Закон України «Про засади державної регіональної політики» (5 лютого 2015 року № 156-VIII);

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р;

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385.

2. Дані про донорів та обсяги допомоги

Основними донорами, які дають протягом останніх років виділяють допомогу для реформування сектору є Європейський Союз, Федеративна Республіка Німеччина, Швейцарська Конфедерація, Європейський інвестиційний банк.

Станом на серпень 2019 року у секторі «Децентралізація, сприяння регіональному розвитку, підтримка муніципалітетів» впроваджується **43 проекти** за

підтримки Європейського Союзу, Федеративної Республіки Німеччина, США, Канади, Польщі, Швейцарської Конфедерації, Європейського інвестиційного банку та ООН на загальну суму **270 млн дол. США**.

Донор	Кількість проектів	Вартість дол. США
ЄС	31	59 426 000
Федеративна Республіка Німеччина	3	100 747 000
Канада	1	16 760 000
Польща	1	1 345 000
США	3	61 193 000
Швейцарська Конфедерація	1	23 613 000
Європейський інвестиційний банк	2	6 208 000
ООН	1	976 000
Всього	43	270 238 000

3. Огляд проектів МТД, їх результатів, висновки бенефіціарів

Допомога ЄС

За підтримки ЄС у зазначеному секторі реалізується **31** проект технічної допомоги, загальною кошторисною вартістю **59,4 млн. дол. США**.

Проект МТД: «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку – компонент 2: Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування»

Мета: Сприяння поліпшенню доставки місцевих послуг для підвищення вигоди громадян.

Бенефіціар	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
------------	---

Реципієнт	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Центри надання адміністративних послуг у областях України, які обиратимуться в ході реалізації проекту.
-----------	--

Строк реалізації : 18.08.2016 – 22.04.2020

Кошторисна вартість: 27,791 млн. дол. США.

Досягнуті результати: протягом звітного періоду проведено 4 раунди відбору учасників проекту та відібрано: 1 раунд-150 громад, 2 раунд-118 громад, 3 раунд-129 громад, 4 раунд- триває оцінка 179 заявок, а також підготовлено технічні завдання для відібраних учасників. Крім того, проведено 33 навчальні візити до зразкових Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та проведено комунікаційні заходи, розроблено 5 ключових посібників. У звітному періоді надано підтримку 26 об'єднаням територіальним громадам де було підтримано 24 ЦНАПи.

Основні показники: надано підтримку 397 ЦНАП.

Висновки бенефіціара: За оцінкою Мінрегіону проект надає підтримку відповідно до взятих на себе зобов'язань з урахуванням потреб реципієнта.

Проект МТД: «Мери за економічне зростання»	
<i>Мета:</i> Сприяння наданню підтримки місцевій владі в країнах Східного партнерства для заохочення їх участі у процесах економічного зростання та створення нових робочих місць у регіонах. Також надається підтримка органам місцевого самоврядування у питаннях економічного розвитку та створенні робочих місць у територіальних громадах; наданню методичної та консультативної допомоги органам місцевого самоврядування з питань застосування стандартів ЄС для процедури відбору та раціонального управління фінансовими ресурсами на потреби місцевого економічного розвитку; підвищенню обізнаності та розбудови співпраці між залученими громадами.	
<i>Бенефіціар</i>	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
<i>Реципієнт</i>	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
<i>Строк реалізації:</i> 01.01.2017 – 31.12.2020	
<i>Кошторисна вартість:</i> 6,074 млн. дол. США	

Досягнуті результати: протягом звітного періоду: 25 територіальних громад приєдналися до ініціативи проекту; 32 громади взяли участь у тренінгах з розробки планів місцевого економічного розвитку (МЕР); 81 громада завершила розробку планів МЕР на 2019-2020 роки; 16 громад «другої хвилі» розробили плани МЕР; запущено роботу веб-сайту та надано консультаційні послуги; створено та функціонує 5 тематичних груп для взаємодії; 9 учасників здійснили навчальну поїздку до Нідерландів; проведено конкурс на обмін персоналом між органами місцевого самоврядування (Львів-Краків).

Основні показники: протягом реалізації проекту до ініціативи приєдналось 133 територіальні громади, 81 громада завершила розробку планів МЕР на 2019-2020 роки.

Висновки бенефіціара: За оцінкою Мінрегіону допомога відповідає потребам та цілям визначеним у меморандумі з виконавцем проекту.

Проект МТД: «Різні громади – спільні рішення для економічного зростання»	
<i>Мета:</i> Сприяння зміцненню потенціалу органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад Чернівецької області у формуванні сприятливого середовища для економічного розвитку у співпраці з місцевим бізнесом та громадою.	
<i>Бенефіціар</i>	Чернівецька ОДА
<i>Реципієнт</i>	Глибоцька селищна рада Глибоцького району Чернівецької області; Асоціація органів місцевого самоврядування Чернівецької області “Агенція розвитку громад Буковини”
<i>Строк реалізації:</i> 22.12.2017 – 22.10.2019	
<i>Кошторисна вартість:</i> 962 тис. дол. США	

Досягнуті результати: протягом звітного періоду здійснено офіційне відкриття 10 Центрів економічного зростання (ЦЕЗ); проведено 12 майстер-класів, низку

тренінгів та семінарів; організовано форум місцевого економічного розвитку та партнерський форум місцевого розвитку в смт Глибока Чернівецької області. Закуплено обладнання для кооперативів Недобоївської, Мамалигівської та Глибоцької ОТГ та частково обладнання для кооперативів Великокучурівської та Рукшинської ОТГ.

Висновки бенефіціара: За оцінкою Чернівецької ОДА допомога відповідає задоволенню потреб реципієнта, а також охоплює напрямки та аспекти реалізації проекту у цільовому регіоні.

Проект МТД: <i>«Таємничі підземелля Рівного. Культурна спадщина, як елемент інтерактивного вивчення історії краю.»</i>	
Мета: Сприяння вивченню, збереженню та промоції історико-культурної спадщини Рівного для покращення туристичної привабливості.	
Бенефіціар	Рівненська ОДА
Реципієнт	Управління культури та туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
Строк реалізації : 12.04.2018 – 12.04.2020	
Кошторисна вартість: 601 тис. дол. США	

Проект МТД: <i>«Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства»</i>	
Мета: Сприяння стимулюванню місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах шляхом підвищення обізнаності населення та розробки пропозицій для представників місцевих, регіональних та національних органів влади щодо покращення інструментів економічного розвитку місцевих громад в українсько-польському, українсько-угорському, українсько-румунському та українсько-молдовському транскордонних регіонах.	
Бенефіціар	МОН
Реципієнт	Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долишнього
Строк реалізації : 01.09.2018 - 31.08.2021	
Кошторисна вартість: 59 тис. дол. США	

МОН, як Бенефіціар моніторинг не подав.

Проект МТД: <i>«Мережа бізнес-інкубаторів “Шкільний сад” для розвитку сучасного сільськогосподарського підприємництва, професійний та соціальний розвиток молоді у бідних і потребуючих допомоги сільських населених пунктах»</i>	
Мета: Сприяння розширенню можливостей для працевлаштування молодих людей, що проживають в незаможних сільських регіонах, в тому числі постраждалих від аварії на Чорнобильський АЕС і їх активній участі в житті суспільства та економіки через розвиток у них сучасних навичок праці, організаційних і підприємницьких здібностей, просування перспективних професійних компетенцій.	
Бенефіціар	МОН
Реципієнт	“Грін Крос Україна”
Строк реалізації : 01.07.2018 - 30.06.2020	
Кошторисна вартість: 459 тис. дол. США	

МОН, як Бенефіціар моніторинг не подав.

Проект МТД: «Спільні зусилля з об'єднання мереж підприємницької молоді із сільської місцевості»	
<i>Мета:</i> Сприяння зниженню рівні безробіття та розвитку підприємницького потенціалу сільської молоді в країнах Східного партнерства. Бенефіціар проекту – Мінмолодьспорт	
<i>Бенефіціар</i>	Вінницька ОДА
<i>Реципієнт</i>	реципієнт – Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування; Установа “Агенція регіонального розвитку Вінницької області”.
<i>Строк реалізації:</i> 15.12.2018 - 14.11.2020	
<i>Кошторисна вартість:</i> 44 тисн. дол. США	

Досягнуті результати: У першому півріччі 2019 року проект зареєстровано у Мінекономрозвитку та сформовано команду для його реалізації.

Висновки бенефіціара: Проект впроваджується відповідно до графіку.

Проект МТД: «Підтримка інновацій у Дунайському регіоні за допомогою знань та управління інтелектуальною власністю»	
<i>Мета:</i> Сприяння підтримці інновацій у Дунайському регіоні за допомогою знань та управління інтелектуальною власністю.	
<i>Бенефіціар</i>	Закарпатська ОДА
<i>Реципієнт</i>	Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради.
<i>Строк реалізації:</i> 01.07.2018 – 01.06.2021	
<i>Кошторисна вартість:</i> 61 тис. дол. США	

Висновки бенефіціара: Закарпатська ОДА звіт не подавала.

Крім того реалізується **19 проектів** в рамках **програми прикордонного співробітництва «Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2020:**

Проект МТД: «Монастирі близнюки: Венгров та Рава-Руська – використання потенціалу історичної спадщини закону реформаторів для розвитку туризму та соціально-культурного життя в Польщі та Україні»	
<i>Мета:</i> Сприяння підвищенню туристичної привабливості Венгрува та Рави-Руської шляхом відродження історичних монастирів та надання їм нових функцій, що відповідають потребам місцевих громад та туристів.	
<i>Бенефіціар</i>	Львівська ОДА
<i>Реципієнт</i>	Релігійна організація «Курія Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні»
<i>Строк реалізації:</i> 09.05.2018 – 08.11.2020	
<i>Кошторисна вартість:</i> 1,020 млн. дол. США	

Висновки бенефіціара: Львівська ОДА звіт не подавала.

Проект МТД: « <i>Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька та Люблина</i> »	
<i>Мета:</i> Сприяння підвищенню рівня туристичної привабливості історичних пам'яток прикордонного регіону Польщі та України шляхом створення спільного туристичного продукту на основі історичної та культурної спадщини.	
<i>Бенефіціар</i>	Волинська ОДА
<i>Реципієнт</i>	Виконавчий комітет Луцької міської ради
<i>Строк реалізації :</i> 01.08.2018 – 31.07.2020	
<i>Кошторисна вартість:</i> 1,402 млн. дол. США	

Висновки бенефіціара: Волинська ОДА звіт не подавала.

Проект МТД: « <i>Жешув та Виноградів – міста з гуманним відношенням до тварин</i> »	
<i>Мета:</i> Сприяння підтримці розвитку охорони здоров'я шляхом спільних зусиль двох міст Виноградів та Жешув у запобіганні інфекційних захворювань через кордони України та Польщі.	
<i>Бенефіціар</i>	Закарпатська ОДА
<i>Реципієнт</i>	Центр інвестицій та розвитку Виноградівської міської ради Закарпатської області; Виноградівська міська рада.
<i>Строк реалізації :</i> 01.10.2018 – 30.09.2020	
<i>Кошторисна вартість:</i> 567тис. дол. США	

Висновки бенефіціара: Закарпатська ОДА звіт не подавала.

Проект МТД: « <i>CULTOUR-BSB - Розвиток сталого культурного туризму в Басейні Чорного моря (BSB_117)</i> »	
<i>Мета:</i> Сприяння спільному розвитку та розвитку транскордонних бізнес-можливостей у сфері туризму з акцентом на культурному сегменті ринку в Чорноморському басейні.	
<i>Бенефіціар</i>	Одеська ОДА
<i>Реципієнт</i>	Агентство Сталого Розвитку та Європейської Інтеграції «Єврорегіон «Нижній Дунай»
<i>Строк реалізації :</i> 11.09.2018 – 10.08.2020	
<i>Кошторисна вартість:</i> 329 тис. дол. США	

Висновки бенефіціара: Одеська ОДА звіт не подавала.

Проект МТД: « <i>Спільний захист людей та навколишнього середовища шляхом створення українсько-польської системи попередження та реагування на катастрофи в карпатському регіоні</i> »	
<i>Мета:</i> Сприяння підвищенню рівня безпеки у транскордонному регіоні шляхом зміцнення спроможності регіональних служб пожежної охорони та надзвичайних ситуацій для вирішення спільних проблем у сфері безпеки, що сприятиме скороченню часу реагування на катастрофи в гірській місцевості.	
<i>Бенефіціар</i>	Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська ОДА
<i>Реципієнт</i>	Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна»; Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області; Управління

	Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області; Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.
Строк реалізації : 05.10.2018 – 04.10.2020 Кошторисна вартість: 1,773 млн. дол. США	

Висновки бенефіціара: за інформацією Львівської ОДА, проведено відбір експерта з розробки стратегії. Експертом підготовлено структуру стратегічного документу, що включає аналітичну частину і шляхи підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації. Складено календарний план розробки стратегічного документу. Сформульовано завдання експертів, що входять до робочої групи, щодо підготовки інформації для аналітичної частини стратегії. Виготовлено промоційні гаджети (сумки та футболки); промоційний рол-ап проекту. Забезпечено інформування про проект за допомогою розміщення статей у регіональних ЗМІ. Відібрано та укладено договори з персоналом проекту (координатор проекту та комунікаційно-промоційний асистент, адміністративно-фінансовий асистент), створено Наглядову раду проекту створено робочу групу з управління проекту, делеговано представників до Наглядової ради проекту від ГУ ДСНС у Львівській області. Для використання в цілях проекту закуплено ноутбук з програмним забезпеченням; спеціалізований транспортний засіб-мікроавтобус. Здійснено відбір експерта для розробки стратегії попередження та реагування на надзвичайні ситуації в Карпатському регіоні. 05.03.2019 у м. Яремче Івано-Франківської області відбулося засідання Наглядової ради проекту. 11.06.2019 відбулася перша зустріч робочої групи (з трьох запланованих) із розробки стратегії. Під час зустрічі опрацьовано структуру стратегічного документу, визначено завдання для підготовки аналітичної частини стратегії, проведено SWOT-аналіз. Забезпечено інформування про проект за допомогою розміщення статей у регіональних ЗМІ, сюжетах на телеканалах. Інформація щодо реалізації проекту розміщується на сайті АОМС «Євро регіон Карпати-Україна», сторінці у соцмережі Facebook. Проведено відбір експерта з розробки стратегії від ГУ ДСНС у Львівській області.

За висновками Львівської ОДА, технічна допомога, що надається в рамках проекту відповідає потребам реципієнта у Львівській області. Закарпатська, Івано-Франківська ОДА звіт не надсилали.

Проект МТД: «Доступне українсько-польське прикордоння: спільні дії щодо модернізації дорожньої інфраструктури»	
Мета: Сприяння підтримці процесів транскордонного розвитку на українсько-польських кордонах шляхом покращення транспортної доступності регіону та дорожньої інфраструктури.	
Бенефіціар	Львівська ОДА
Реципієнт	Служба автомобільних доріг у Львівській області; Асоціація органів місцевого самоврядування «Євро регіон Карпати – Україна»
Строк реалізації : 02.10.2018 – 01.01.2021 Кошторисна вартість: 2,834 млн. дол. США	

Висновки бенефіціара: обрано 2 експертів з українського боку для розробки стратегічного документу; організовано конференцію відкриття проекту для 60 осіб (14 грудня 2018 року) у м. Львів та проведення прес-конференції; виготовлено 600

промоційних гаджетів; 2 рекламні статті в місцевій та регіональній пресі; призначено команду з управління проектом (координатор м'якого компоненту та адміністративно-фінансовий асистент). Створено Наглядовий комітет та проведено перше засідання Наглядового комітету (15 грудня 2018 року); виготовлено логотип проекту; Придбано обладнання: ноутбук з програмним забезпеченням.

За висновками бенефіціара, технічна допомога, що надається в рамках проекту відповідає потребам реципієнта у Львівській області.

Проект МТД: «Пантера – Транспорт у районі Перемишля та Нижанкович за спадщину співпраці»	
Мета: Сприяння створенню умов для польсько-українського економічного, соціального та культурного розвитку для жителів округу Перемишль та Старий Самбір, передбачивши перепланування доріг з обох боків кордону.	
Бенефіціар	Львівська ОДА
Реципієнт	Нижанковицька селищна рада Львівської області; Асоціація органів місцевого самоврядування «Євро регіон Карпати – Україна»
Строк реалізації : 17.07.2018 – 16.07.2020	
Кошторисна вартість: 1,198 млн. дол. США	

В рамках проекту проведено конференцію – відкриття проекту 16-17.12.2018 року за участі 50 учасників, 6 модераторів та експертів, виготовлено промоційні роздаткові матеріали. Забезпечено інформування про проект за допомогою розміщення статей у регіональних ЗМІ; виготовлено промоційні гаджети (чашки та папки для паперів -50 шт.), виготовлено промоційний рол-ап проекту. Відібрано та укладено договори з персоналом проекту (координатор проекту та комунікаційно-промоційний асистент), створено Наглядову раду проекту. Для використання в цілях проекту закуплено ноутбук з програмним забезпеченням; Проведено тендер та підписано договір з переможцем на виконання проектно-кошторисних робіт на об'єкті «Реконструкція вулиць Гагаріна та Лесі Українки з прилягаючими до них вул.Першотравнева, вул. І.Франка і вул. Шкільна для організації об'їзду центральної частини смт. Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області». Проведено тендер на відбір адміністративно-фінансового асистента проекту та 28.11.2018 підписано договір з переможцем; проведено відбір та укладено угоду із спеціалістом із закупівель. Виконано коригування проектно-кошторисної документації та отримано державну експертизу ПКД. Оголошено тендер на роботи з реконструкції вулиць Гагаріна та Лесі Українки з примикаючими до них вул. Першотравнева, вул. Сонячна, вул. І.Франка і вул. Шкільна для організації об'їзду центральної частини смт.Нижанковичі. Повторно оголошено тендер на будівельні роботи, оскільки попередні торги не відбулися. Напрацьовано макет інформаційних таблиць.- Виготовлено інформаційно-промоційні матеріали: сумки, ручки, блокноти, планшети. На зустрічі Наглядового комітету представлено та затверджено структуру програми співробітництва у сфері доступності до прикордонних територій між Старосамбірським районом та Перемишлянським повітом. 30.05.2019 відбулася зустріч Наглядового комітету проекту.

Висновки бенефіціара: технічна допомога, що надається в рамках проекту відповідає потребам реципієнта у Львівській області.

Проект МТД: «Підвищення доступності прикордонної дорожньої інфраструктури в

<i>районах: Замойському (Польща) і Сокальському (Україна) у поєднанні з промоцією екологічних проектів»</i>	
<i>Мета:</i> Сприяння розвитку транспортної мережі, який сприятиме економічному росту та транскордонному туризму, який пов'язує прикордонні райони Польщі та України.	
Бенефіціар	Львівська ОДА
Реципієнт	Сокальська районна рада Львівської області
Строк реалізації : 04.07.2018 – 03.05.2020 Кошторисна вартість: 359 тис. дол. США	

В рамках проекту опубліковано інформацію про старт проекту на офіційному веб-сайті Сокальської районної ради, у газеті «Голос з-над Бугу», та в програмах Телерадіокомпанії «Сокаль». Придбано ноутбук. Проводиться перерахунок та експертиза кошторисної частини проектної документації.

Висновки бенефіціара: технічна допомога, що надається в рамках проекту відповідає потребам реципієнта у Львівській області.

<i>Проект МТД: «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області»</i>	
<i>Мета:</i> Сприяння зміцненню потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області.	
Бенефіціар	Волинська ОДА
Реципієнт	Комунальна установа Волинської обласної ради «Агенція розвитку Єврорегіону «Буг»; Благодійний фонд «Фонд Ігоря Палиця «Тільки разом»
Строк реалізації : 04.07.2018 – 03.05.2020 Кошторисна вартість: 256 тис. дол. США	

Досягнуті результати: У звітному періоді в рамках проекту 22 лютого 2019 року відбувся круглий стіл «Актуальність створення та перспективи розвитку добровільних пожежно-рятувальних підрозділів на Волині», після чого у співпраці з Управлінням ДСНС України у Волинській області проводилась робота над розробкою положення щодо порядку створення та функціонування добровільних пожежно-рятувальних підрозділів для 15 волинських ОТГ. Після чого, відбувся набір добровольців учасників, які прийняли участь у першому навчальному візиті в Польщі, де побачили на практиці рівень та специфіку навчань, які проходять польські добровольці-рятувальники.

Основні показники: проведено стартову конференцію - 1; Створено добровільні пожежно-рятувальні підрозділи в ОТГ Волинської області – 15; Підписано угод з новоствореними добровільними пожежно-рятувальними підрозділами в ОТГ Волинської області – 15; проведено відбір добровольців до складу новостворених пожежно-рятувальних підрозділів в ОТГ Волинської області – 15; проведено навчання – 1.

Висновки бенефіціара: Метою проекту є використання 100-річного польського досвіду, а також створення своєї власної успішної історії добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, яка буде передаватися з покоління в покоління. Завдяки

створенню добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в ОТГ відбувається скорочення відстані до пункту надзвичайної ситуації та скорочення часу очікування потерпілими на першу медичну допомогу до прибуття професійних рятувальників. МТД відповідає потребам реципієнта. Проект має мультиплікаційний ефект, адже під час спільних заходів українські та польські учасники напрацьовують плани на довгострокову багатогалузеву співпрацю.

Проект МТД: <i>«Єднає нас Буг – утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів»</i>	
Мета: Сприяння зміцненню інтеграції в транскордонному регіоні та підвищення його соціального та економічного потенціалу через популяризацію та збереження природного спадку та вдосконалення туристичної інфраструктури річки Буг та її злиття.	
Бенефіціар	Львівська ОДА
Реципієнт	Сокальська районна рада Львівської області.
Строк реалізації : 03.01.2018 – 02.07.2020 Кошторисна вартість: 394 тис. дол. США	

Висновки бенефіціара: у зв'язку із реорганізацією у білоруського партнера внесено зміни у грантовий контракт. Підготовлено оновлений кошторис, який має бути погодженим Органом Управління Програми та буде внесений до проекту як додаток до грантового контракту. У зв'язку з цим відбувається затримка в старті проекту. Проведено державну реєстрацію проекту в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. 29.11.2018 №3994 отримано реєстраційну картку проекту.

За висновками бенефіціара проекту, технічна допомога, що надається в рамках проекту відповідає потребам реципієнта у Львівській області.

Проект МТД: <i>«Транскордонне партнерство – це можливість для регіонального розвитку»</i>	
Мета: Сприяння підвищенню доступності прикордонних районів Бещадського повіту та Турківського району шляхом покращення комунікаційних можливостей обох регіонів.	
Бенефіціар	Львівська ОДА
Реципієнт	Турківська районна рада
Строк реалізації : 04.07.2018 – 03.07.2020 Кошторисна вартість: 136 тис. дол. США	

Висновки бенефіціара: Львівська ОДА звіт не подавала.

Проект МТД: <i>«Активізація Центру роботи з молоддю в Місці П'ястовому та у Сколе – культурна і історична спадщина Жешівського та Львівського регіонів як основа освітніх цінностей Отця Броніслава Маркевича»</i>	
Мета: Сприяння покращенню та використанню повною мірою потенціалу культурної та історичної спадщини прикордонних районів Кросно та Сколе у розвитку та вихованні молоді шляхом проведення трудових та культурних заходів.	
Бенефіціар	Львівська ОДА

<i>Реципієнт</i>	Релігійна громада Римсько-Католицької Церкви Парафія Семи страждань Матері Божої міста Сколе Львівської області.
<i>Строк реалізації</i> : 21.12.2017 – 20.09.2020	
<i>Кошторисна вартість</i> : 994 тис. дол. США	

Висновки бенефіціара: Львівська ОДА звіт не подавала.

<i>Проект МТД: «Природа без кордонів – збереження спільної природної спадщини в громадах Добромилі (Україна) та Загуж (Польща)»</i>	
<i>Мета</i> : Сприяння покращенню використання природної спадщини польсько-української території Карпат для розвитку туристичних пропозицій на принципах сталого розвитку.	
<i>Бенефіціар</i>	Львівська ОДА
<i>Реципієнт</i>	Добромільська міська рада Старосамбірського району Львівської області
<i>Строк реалізації</i> : 04.07.2018 – 01.03.2021	
<i>Кошторисна вартість</i> : 939 млн. дол. США	

Висновки бенефіціара: Львівська ОДА звіт не подавала.

<i>Проект МТД: «SOS – рятувально-навчальний центр з організації та проведення транскордонних рятувальних заходів»</i>	
<i>Мета</i> : Сприяння створенню координаційного та навчального центру для скорочення часу мобілізації та підвищення ефективності транскордонних рятувальних робіт в Бещадському регіоні.	
<i>Бенефіціар</i>	Львівська ОДА
<i>Реципієнт</i>	Львівська обласна контрольно-рятувальна служба туристсько-спортивної спілки України
<i>Строк реалізації</i> : 14.09.2018 – 13.03.2021	
<i>Кошторисна вартість</i> : 405 тис. дол. США	

Висновки бенефіціара: Львівська ОДА звіт не подавала.

<i>Проект МТД: «Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван для потреб високогірного рятувального центру»</i>	
<i>Мета</i> : Сприяння підвищенню безпеки високогірного туризму шляхом реконструкції колишньої обсерваторії на горі Піп Іван відповідно до потреб високогірного рятувального навчального центру, а також пошуково-рятувальної станції, навчанню рятувальників високогірних районів, створенню платформи електронних послуг, обміну досвідом та навчальними матеріалами між польськими та українськими високогірними рятувальними службами, створенню системи інформування туристів про превентивні заходи під час перебування у високогір'ї, безпечні маршрути та метеорологічний прогноз.	
<i>Бенефіціар</i>	Івано-Франківська ОДА
<i>Реципієнт</i>	Державний вищий навчальний заклад Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
<i>Строк реалізації</i> : 23.02.2019 – 22.02.2021	

Кошторисна вартість: 1,427 млн. дол. США

Висновки бенефіціара: Івано-Франківська ОДА звіт не подавала.

Проект МТД: «Діяльність представництва Спільного технічного секретаріату програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна» 2014-2020 рр. у м. Львові, Україна»

Мета: Підтримка впровадження в Україні програми прикордонного співробітництва «Україна – Польща – Білорусь» Європейського інструменту сусідства 2014-2020 рр. 1) інформування зацікавлених осіб та сторін про ППС ЄІС «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 рр.»; 2) впровадження плану з інформації та візуалізації; 3) підтримка діяльності Органу управління, Українського національного органу, Українського Контрольно-перевірочного пункту та Спільного технічного секретаріату Програми.

<i>Бенефіціар</i>	Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська ОДА
-------------------	--

<i>Реципієнт</i>	Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву “Добросусідство”
------------------	---

Строк реалізації : 01.01.2018 – 31.12.2021

Кошторисна вартість: 1,109 млн. дол. США

Досягнуті результати: протягом звітного періоду проведено: 24 регулярні зустрічі з СТС-ОП; 32 інформаційні заходи для потенційних бенефіціарів; 8 тренінгів для бенефіціарів з питань контрактування у регіонах; 48 тренінгів на запити бенефіціарів щодо реалізації проектів; 9 тренінгів щодо українського законодавства; 8 робочих зустрічей. Також організовано: 4 заходи до Дня європейського співробітництва та 6 тематичних конференцій, 1 наукову конференцію та 1 тур кращими проектами. Опубліковано 24 публікації про реалізацію програми. Здійснено 55 перевірок проектів на місцях та організовано 13 тренінгів щодо процедури закупівель та аудиторів.

Висновки бенефіціара: За оцінкою Рівненської ОДА проект виконується згідно контракту та графіку роботи.

Проект МТД: «Створення транскордонного центру діалогу культур Польща-Білорусь-Україна»

Мета: Сприяння поширенню багатств культурного та етнічного розмаїття прикордонних районів Щучинського району (Республіка Польща), Щучинського району (Республіка Білорусь) та міста Ковель (Україна) у сфері туризму для збільшення кількості відвідувачів.

<i>Бенефіціар</i>	Волинська ОДА
-------------------	---------------

<i>Реципієнт</i>	Виконавчий комітет Ковельської міської ради
------------------	---

Строк реалізації : 04.07.2018 – 03.01.2021

Кошторисна вартість: 3,184 млн. дол. США

Фактична дата початку реалізації проекту – квітень 2019 року.

Висновки бенефіціара: Реалізація проекту та допомога донора дасть змогу реципієнту досягти визначеної мети: забезпечити населення та туристів регіону умовами для культурного розвитку та формування культури здорового способу життя.

Проект МТД: <i>«Світ карпатських розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат»</i>	
Мета: Сприяння збереженню культурної та історичної спадщини Карпат (традицій, ремесел, звичаїв, музики, архітектури).	
Бенефіціар	Львівська; Закарпатська; Івано-Франківська ОДА
Реципієнт	Центр «Регіональний Розвиток»; Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна»; Управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації; Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»; Колочавська сільська рада; Комунальний заклад Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника «Тустань»; Громадська організація «Громадський центр «Еталон»; Косівська районна рада.
Строк реалізації: 17.02.2018 – 16.08.2020	
Кошторисна вартість: 1,882 млн. дол. США	

Висновки бенефіціара: За інформацією Львівської ОДА, сформовано Наглядний Комітет з представників усіх партнерів проекту та зовнішніх експертів, відібрано його керівництво, проведено перше засідання 5 грудня 2018 року у м. Ряшів;

- Забезпечено участь у виступи представників української делегації під час конференції відкриття проекту, що відбулася 06.12.2018.
- Придбано промоційний рол-ап;
- Придбано виставковий стенд;
- Виготовлено промоційні гаджети (горняк - 40 шт., світшот - 40 шт., бавовняна сумка - 100 шт.);
- Відібрано персонал для управління проектом (координатор проекту, фінансовий менеджер); створено Наглядову раду проекту; придбано техніку для забезпечення роботи офісу проекту та належного здійснення промоційної кампанії, зокрема комп'ютер в комплекті з необхідним програмним забезпеченням і антивірусними програмами та фотоапарат, перекладено партнерську угоду українською мовою; здійснено переклад грантового договору з додатками з англійської на українську мову; підготовлено пакет документів для державної реєстрації проекту у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

За висновками Львівської ОДА, технічна допомога, що надається в рамках проекту відповідає потребам реципієнта у транскордонному регіоні. Закарпатська; Івано-Франківська ОДА звіт не подавали.

Проект МТД: <i>«Транскордонний паломницький маршрут як інструмент промоції спільної історико-культурної спадщини в українсько-польському прикордонні»</i>	
Мета: Сприяння промоції спільної історико-культурної спадщини українсько-польського прикордоння шляхом створення транскордонного паломницького шляху та збереження релігійних об'єктів на ньому.	
Бенефіціар	Львівська ОДА
Реципієнт	Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна»; Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації.

Строк реалізації : 03.05.2018 – 02.11.2020

Кошторисна вартість: 2,563 млн. дол. США

Висновки бенефіціара: в рамках проекту створено веб-сайт, зокрема визначено технології та рішення сайту, розроблено структуру та дизайн, адаптовано логотипи, розроблено план промоційної кампанії у місцевих та регіональних засобах масової інформації, виготовлено промоційний рол-ап для забезпечення візуалізації проекту, а також близько 600 тематичних промоційних гаджетів;

- проводиться аудит об'єктів, що підлягають включенню в транскордонний паломницький маршрут з українського боку, зокрема сформовано перелік об'єктів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Рівненської та Тернопільської областей, що можуть увійти у транскордонного паломницького маршруту та формується база даних супровідної туристичної інфраструктури (готелі, ресторани, кафе, вокзали, АЗС, інші туристично привабливі місця);
- розпочато роботи з комплексної реставрації монастирського храму з дзвіницею – пам'ятники національного значення XV-XVIII століть (№407) у селі Підкамінь Бродівського району Львівської області;
- здійснюється промоцій на кампанія у місцевих та регіональних ЗМІ (трансляція в 1 відеосюжету, статті в електронних ЗМІ);
- у рамках проекту працює інформаційний менеджер, який відповідає за розробку та впровадження комунікаційної стратегії, координацію промоційних заходів, співпрацю ЗМІ.

За висновками бенефіціара, технічна допомога, що надається в рамках проекту відповідає потребам реципієнта у транскордонному регіоні.

3 проекти реалізується у рамках програми прикордонного співробітництва Чорне море ЄІС 2014-2020:

Проект МТД: *«GreeTHiS – Зелений туризм та історична спадщина – сходинка для розвитку Басейну Чорного Моря (BSB 305)»*

Мета: Сприяння розвитку зеленого транскордонного історичного туризму в басейні Чорного моря шляхом заохочення ноу-хау, технологій адаптації клімату до історичних і захищених будівель та сприяння передачі інноваційних бізнес рішень між країнами.

<i>Бенефіціар</i>	Одеська ОДА
<i>Реципієнт</i>	Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради

Строк реалізації : 23.10.2018 – 22.04.2021

Кошторисна вартість: 223 тис. дол. США

Висновки бенефіціара: проведено перший робочий семінар, візит до Ізмаїльського історико-краєзнавчого мезую, заходи для висвітлення діяльності проекту. Проект відповідає потребам реципієнтів.

Проект МТД: *«DACIAT – Поліпшення існуючих компетенцій та розвиток нових у секторі торгівлі аквакультурами та рибними продуктами (BSB-461)»*

Мета: Сприяння зміцненню транскордонного співробітництва в Чорноморському регіоні шляхом стимулювання обміну досвідом та належною практикою з метою збільшення компетентності в сфері аквакультури.

<i>Бенефіціар</i>	Одеська ОДА
<i>Реципієнт</i>	Громадська організація «Агентство сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон «Нижній Дунай».
<i>Строк реалізації</i> : 21.11.2018 – 20.11.2020	
<i>Кошторисна вартість</i> : 118 тис. дол. США	

Висновки бенефіціара: проведено стартову конференцію та тренінг для бенефіціпрів, участь у міжнародному симпозиумі у Румунії, проведено захід для поширення інформації про проект. Проект відповідає потребам реципієнтів.

<i>Проект МТД: «Інтенсифікація торгівлі і модернізація сектору бджільництва, а також пов'язаних з ним секторів економіки у Басейні Чорного моря – ITM-BEE-BSB (BSB 136)»</i>	
<i>Мета</i> : Сприяння розвитку і модернізації підприємництва в галузі бджільництва, а також розвитку торгівлі та партнерства в Басейні Чорного моря.	
<i>Бенефіціар</i>	Миколаївська ОДА
<i>Реципієнт</i>	Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області
<i>Строк реалізації</i> : 27.03.2019-26.03.2021	
<i>Кошторисна вартість</i> : 153 млн. дол. США	

Проект тільки розпочався, моніторинг не подавався.

У рамках програми прикордонного співробітництва «Румунія–Україна» 2014-2020 рр. ЄІС реалізується 1 проект міжнародної технічної допомоги:

<i>Проект МТД: «Технічна підтримка Спільного технічного секретаріату Спільної операційної програми «Румунія–Україна» 2014-2020 рр.»</i>	
<i>Мета</i> : Підтримка впровадження в Україні програми прикордонного співробітництва «Румунія – Україна» Європейського інструменту сусідства 2014-2020 рр. 1) інформування зацікавлених осіб та сторін про СОП ЄІС «Румунія– Україна» 2014-2020 рр.; 2) впровадження плану з інформації та візуалізації; 3) підтримка діяльності Органу управління, Українського національного органу, Українського Контрольно-перевірочного пункту та Спільного технічного секретаріату Програми.	
<i>Бенефіціар</i>	Одеська ОДА
<i>Реципієнт</i>	Громадська молодіжна організація "Спілка "Ми Плюс"
<i>Строк реалізації</i> : 28.06.2017–30.09.2019	
<i>Кошторисна вартість</i> : 110 тис. дол. США	

Висновки бенефіціара: у моніторинговому звіті інформація про результати проекту відсутня.

За підтримки **Європейського інвестиційного банку** впроваджується **2 проекти** загальною кошторисною вартістю **6,208 млн. дол. США**.

<i>Проект МТД: «Надання технічної підтримки для реалізації Програми розвитку муніципальної інфраструктури України»</i>	
<i>Мета</i> : Сприяння забезпеченню впровадження та подальшого розвитку (у разі необхідності) процедур, встановлених на ранніх етапах реалізації Програми розвитку муніципальної інфраструктури України, а також належному функціонуванню групи	

управління проектом (ГУПП) шляхом надання всебічної підтримки у виконанні завдань в рамках даної Програми.	
<i>Бенефіціар</i>	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
<i>Реципієнт</i>	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
<i>Строк реалізації</i> : 03.07.2018-02.07.2022	
<i>Кошторисна вартість</i> : 4,867 млн. дол. США	

Проект МТД: «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України: підтримка впровадження програми для кінцевих бенефіціарів»	
<i>Мета</i> : Сприяння наданню консультаційної експертної підтримки Мінрегіону з метою ефективного впровадження проекту "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України".	
<i>Бенефіціар</i>	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
<i>Реципієнт</i>	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
<i>Строк реалізації</i> : 05.06.2019-22.10.2021	
<i>Кошторисна вартість</i> : 1,341 млн. дол. США	

Досягнуті результати: протягом звітного періоду перевірено тендерну документацію для 35 суб-проектів для подальшого розгляду та затвердження; надано Мінфіну допомогу у перегляді більше 27 Угод про передачу коштів позики та додаткових угод та перевірці 77 пакетів фінансових документів поданих до Мінрегіону та Мінфіну; перевірено та проаналізовано 426 + 335 анкет, які можуть бути профінансовані за рахунок державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми;

Висновки бенефіціара: За оцінкою Мінрегіону діяльність відбуваються у повній відповідності з цілями проекту.

За підтримки **ООН** впроваджується **1 проект** міжнародної технічної допомоги:

Проект МТД: «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей»	
<i>Мета</i> : Стійкий екологічний і всеохоплюючий соціально-економічний розвиток на місцевому рівні за рахунок посилення кооперативного місцевого управління й заохочення ініціатив, орієнтованих на громади, у двох областях України (Чернівецькій та Одеській).	
<i>Бенефіціар</i>	Одеська та Чернівецька ОДА
<i>Реципієнт</i>	будуть визначені на конкурсній основі в процесі реалізації проекту
<i>Строк реалізації</i> : 14.09.2018-14.09.2019	
<i>Кошторисна вартість</i> : 976 тис. дол. США	

Досягнуті результати: протягом звітного періоду проведено тренінг; 14 засідань форумів місцевого розвитку; 2 засідання Обласної координаційної ради з реалізації проекту; Підготовлено та затверджено до фінансування 3 мікропроекти громад з відновлення та покращення об'єктів освітньої інфраструктури у сільських громадах

області; започатковано 4 бізнеси з надання автотранспортних послуг, створено манікюрний кабінет, салон-ательє для пошиття та ремонту одягу, івент-компанію, а також бізнес для надання послуг з виробництва столярних виробів; реалізовано мікропроект з облаштування сучасного кабінету вивчення іноземної мови в Мамалигівській опорній школі I-III ступенів.

Висновки бенефіціара: За оцінкою Чернівецької ОДА допомога в повному обсязі відповідає задоволенню потреб реципієнта, а також охоплює напрямки та аспекти реалізації проекту у цільовому регіоні.

Допомога Уряду ФРН

У зазначеному секторі за підтримки Уряду ФРН впроваджується **3 проекти** технічної допомоги загальною кошторисною вартістю **100,747 млн. дол. США**.

Проект МТД: «Підтримка реформи децентралізації в Україні/U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку – Компонент І»	
Мета: Сприяння забезпеченню ефективного виконання функцій і завдань органами місцевого самоврядування Чернівецької та Полтавської областей у рамках процесу децентралізації шляхом проведення тренінгів, консультувань та надання технічної підтримки у чотирьох напрямках: - покращення надання публічних послуг; - місцевий фінансовий менеджмент; - зміцнення функцій координування та підтримки на обласному рівні; - зміцнення вертикальної та горизонтальної взаємодії.	
Бенефіціар	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Реципієнт	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Строк реалізації : 01.10.2015–30.06.2020	
Кошторисна вартість: 85,989 млн. дол. США	

Досягнуті результати: протягом звітного періоду проведено опитування щодо оцінки можливого покращення якості муніципальних послуг; продовжено діяльність, яка направлена сприяти комунікації реформи децентралізації через національні та регіональні ЗМІ; залучені ТГ адаптували свої внутрішні процедури у відповідність до завдань Програми.

Основні показники: опитано 1536 громадян; 154 (з 156) ОТГ у рамках опитування підтвердили, що отримували підтримку Програми, зокрема було адаптовано 17 різних процедур.

Висновки бенефіціара: впровадження проекту відбувається відповідно до затвердженого плану.

Проект МТД: «Інтегрований розвиток міст в Україні»	
Мета: Сприяння організації процесів розвитку у містах Вінниця, Житомир, Полтава, Чернівці з урахуванням положень Європейської хартії місцевого самоврядування та Лейпцизької хартії сталого європейського міста за такими напрямками: - розвиток потужностей і розробка концепцій для інтегрованого розвитку міст; - розробка та реалізація проектів на підставі інтегрованих підходів і з використанням інноваційних процедур; - створення механізмів співпраці та комунікації для забезпечення регулярного обміну інформацією і досвідом між містами.	

<i>Бенефіціар</i>	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
<i>Реципієнт</i>	Вінницька міська рада, Житомирська міська рада, Полтавська міська рада, Чернівецька міська рада, комунальна організація «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, Львівське комунальне підприємство «Археологічно-архітектурна служба м. Львова» управління охорони історичного середовища Львівської міської ради, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).
<i>Строк реалізації</i> : 03.12.2015 – 31.10.2019	
<i>Кошторисна вартість</i> : 11,099 млн. дол. США	

Висновки бенефіціара: Моніторинг щодо проекту не подано

Проект МТД: « <i>Реформа управління на Сході України II</i> »	
<i>Мета</i> : Сприяння поліпшення якості надання комунальних та адміністративних послуг, а також сприяння розвитку співробітництва між громадами.	
<i>Бенефіціар</i>	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
<i>Реципієнт</i>	Дніпропетровська ОДА; Луганська обласна військово-цивільна адміністрація; Полтавська ОДА.
<i>Строк реалізації</i> : 01.04.2017–31.03.2020	
<i>Кошторисна вартість</i> : 3,659 млн. дол. США	

Досягнуті результати: протягом звітної періоду представники Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) міст Северодонецька, Лисичанська, Пирятина прийняли участь у низці навчальних тренінгів; представники ДМС та Держагенством з питань електронного урядування запровадили сайт-боти у популярних менеджерах Viber та Telegram для відстеження статусу оформлення ID-карток та закордонних паспортів на базі ЦНАП Северодонецька, Лисичанська, Пирятина та Кам'янського і Апостолового Дніпропетровської області; у м. Северодонецьку запроваджено нові адміністративні послуги-оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України у формі ID-карток; ЦНАП Северодонецька та Лисичанська отримали мобільні кейси (ноутбук, прилад для зчитування ID-паспортів, блок автономного живлення) та модулі криптозахисту до програмного забезпечення ЦНАП-SOS.

Основні показники: здійснено оснащення ЦНАПів міст Северодонецька, Лисичанська, Пирятина.

Висновки бенефіціара: За оцінкою Мінрегіону проект впроваджується згідно плану та Проектно угодою. Виконавець проекту координує свою діяльність разом з іншими проектами, які реалізуються у цій сфері.

Допомога Уряду США

За підтримки Уряду США впроваджується **3** проекти технічної допомоги загальною кошторисною вартістю **61,193 млн. дол. США**.

Проект МТД: « <i>Розвиток громад *</i> »	
<i>Мета</i> : Сприяння підвищенню спроможності громадян брати участь у вирішенні	

актуальних питань життєдіяльності місцевих громад, сприяння сталому організаційному розвитку українських урядових і неурядових організацій, розширення економічних можливостей громадян.	
<i>Бенефіціар</i>	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
<i>Реципієнт</i>	Українські неурядові та благодійні організації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, бібліотеки, інші зацікавлені державні та комунальні установи (за місцем призначення волонтерів).
<i>Строк реалізації</i> : 01.03.2006–31.12.2022	
<i>Кошторисна вартість</i> : 2,993 млн. дол. США	

Досягнуті результати: протягом звітного періоду Адміністрація Корпусу Миру підтримала фінансування 14 проектів на проектну діяльність через програму “Small project assistance” і “Peace corps partnership program” на загальну суму 552,847.60 доларів США. 4 волонтери проєкту отримали гранти для покращення спроможності організацій та лікарів громад надавати послуги людям, які зіткнулися з ВІЛ. Також волонтери проводили регулярні клуби для дітей, які зіткнулися з ВІЛ, та взяли активну участь у проведенні тижневого табору.

Висновки бенефіціара: За оцінкою Мінрегіону діяльність відповідає потребам реципієнтів.

Проект МТД: «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)»	
<i>Мета</i> : Сприяння удосконаленню правового поля щодо проведення децентралізації в Україні, забезпеченню внеску органів місцевого самоврядування у формування та впровадження політики у сфері децентралізації, збільшенню ресурсів місцевого самоврядування та посиленню здатності органів місцевого самоврядування ними ефективно розпоряджатись, посиленню спроможності та професійного рівня усіх долучених до реформи груп.	
<i>Бенефіціар</i>	не визначено
<i>Реципієнт</i>	Вінницьке регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Волинське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Дніпропетровське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Житомирське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Закарпатське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Запорізьке регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Київське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Луганське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Львівське регіональне

	відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Миколаївське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Одеське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Полтавське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Рівненське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Тернопільське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Харківське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Херсонське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Хмельницьке регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Черкаське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Чернівецьке регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Чернігівське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Кіровоградське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Івано-Франківське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Сумське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"
<i>Строк реалізації</i> : 14.12.2015–13.12.2020 <i>Кошторисна вартість</i>: 8,200 млн. дол. США	

Досягнуті результати: протягом звітного періоду супроводжувались законодавчі карти секторальних реформ; до паспортів сфер додано інформацію щодо 59 НПА; експертами проекту проаналізовано та надіслано 151 законопроект; проведено 7 засідань секцій; прийнято участь у 46 засіданнях урядових комітетів; проведено День діалогу за участі Прем'єр-міністра та 380 сільських, міських та селищних голів; проведено 62 практикуми для представників органів місцевого самоврядування (ОМС); продовжено та запроваджено курси навчання для ОМС, проведено прес-тури, навчальні візити; підготовлено та розповсюджено інформаційні матеріали щодо діяльності проекту.

Висновки бенефіціара: Впровадження відбувається відповідно до плану проекту.

Проект МТД: «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)»

<i>Мета:</i> Сприяння місцевим органам самоврядування у підвищенні ефективності управління ресурсами та послугами, які відповідають пріоритетам громади.	
<i>Бенефіціар</i>	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
<i>Реципієнт</i>	Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад; ГО "Український кризовий медіа-центр"; Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області; Виконавчий комітет Васильківської селищної ради Дніпропетровської області; Виконавчий комітет Мирівської сільської ради Дніпропетровської області; Виконавчий комітет Гречаноподівської сільської ради Дніпропетровської області; Виконавчий комітет Софіївської селищної ради Дніпропетровської області; Виконавчий комітет Петриківської селищної ради Дніпропетровської області; Піщанська сільська рада Дніпропетровської області; Миколаївська сільська рада Дніпропетровської області; Нижньовербізька сільська рада об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області; Матеївецька сільська рада об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області; П'ядицька сільська рада об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області; Дзвиняцька сільська рада об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області; Ланчинська селищна рада об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області; Тлумацька міська рада об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області; Більшівцівська селищна рада об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області; Дмитрівська сільська рада Кіровоградської області; Новопазська селищна рада Кіровоградської області; Смолінська селищна рада Кіровоградської області; Помічнянська міська рада Кіровоградської області; Компаніївська селищна рада Кіровоградської області; Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області; Маловисківська міська рада Кіровоградської області; Кам'яномостівська сільська рада Миколаївської області; Галичинівська сільська рада Миколаївської області; Вознесенська міська рада Миколаївської області; Арбузинська селищна рада Миколаївської області; Шевченківська сільська рада Миколаївської області; Доманівська селищна рада Миколаївської області; Мостівська сільська рада Миколаївської області; Бузька сільська рада Миколаївської області; Теребовлянська міська рада Тернопільської області; Скалатська міська рада Тернопільської області; Золотопотіцька селищна рада Тернопільської області; Великогаївська сільська рада Тернопільської області; Шумська міська рада Тернопільської області; Підволочиська селищна рада Тернопільської області; Золотниківська сільська рада Тернопільської області; Борщівська міська рада Тернопільської області; Хоростківська міська рада Тернопільської області; Лановецька міська рада Тернопільської області; Зборівська міська

	рада Тернопільської області; Вишнівецька селищна рада Тернопільської області; Старосалтівська селищна рада Харківської області; Золочівська селищна рада Харківської області; Малинівська селищна рада Харківської області; Григорівська сільська рада Херсонської області; Високопільська селищна рада Херсонської області; Великокопанівська сільська рада Херсонської області; Новорайська сільська рада Херсонської області; Станіславська сільська рада Херсонської області; Тавричанська сільська рада Херсонської області; Чаплинська селищна рада Херсонської області.
Строк реалізації : 08.06.2016–07.06.2021	
Кошторисна вартість: 50 тис. дол.США	

Досягнуті результати: протягом звітнього періоду відібрано 25 громад з 3-ї когорти та розпочато діагностику та підготовку в громадах, завершено розробку стратегічних планів для громад 2-ї когорти. Впроваджено 4 проекти та закуплено сміттєвози та контейнери. Проведено навчальні поїздки до Польщі та США.

Висновки бенефіціара: За оцінкою Мінрегіону програма надає цільову, сфокусовану підтримку залученим громадам.

Допомога Уряду Швейцарської Конфедерації

За підтримки Уряду Швейцарської Конфедерації впроваджується **1 проект** технічної допомоги:

Проект МТД: «Підтримка децентралізації в Україні»	
<i>Мета:</i> Спрямування на розробку можливих механізмів надання якісних децентралізованих публічних послуг членам громад, включення їх до національної програми з метою їх подальшого поширення через: підвищення рівня залучення громади до процесів прийняття рішень, планування, забезпечення і моніторингу послуг; розробку ефективних моделей управління досвідом/знаннями; надання дорадчої допомоги ключовим національним інституціям на основі досвіду, отриманого у пілотних регіонах.	
<i>Бенефіціар</i>	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
<i>Реципієнт</i>	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Строк реалізації : 01.12.2006-30.06.2020	
Кошторисна вартість: 23,613 млн. дол. США	

Досягнуті результати: протягом звітнього періоду підвищено інституційну спроможність фахівців МОН та його підвідомчих установ, а також надано підтримку у створенні електронної бази даних зі збору первинних статистичних та фінансових даних. Проведено низку моніторингових заходів, практичні навчання представників органів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад, райрад та райдержадміністрацій з питань проведення оптимізації та створення спроможних освітніх мереж в громадах. Підготовлено інформаційні матеріали, розповсюджено навчальну та інформаційну продукцію, працює онлайн платформа кращих практик з

управління освітою в ОТГ. Крім того, експертами проєкту на постійній основі проводиться аналіз стану місцевих фінансів.

Висновки бенефіціара: За оцінкою Мінрегіону відповідає завданням та впливає на проведення фінансової децентралізації та децентралізації у сфері освіти.

Допомога Уряду Канади

За підтримки Уряду Канади впроваджується **1 проєкт** технічної допомоги:

Проект МТД: «Партнерство для розвитку міст»	
<i>Мета:</i> Спрямування на зміцнення муніципального сектора в Україні шляхом нарощення спроможностей в шістнадцятих містах задля сприяння демократії та економічному розвитку на місцевому рівні, створення більш сприятливого середовища для підприємництва та місцевого економічного розвитку, сприяння децентралізації влади та плануванню комплексного розвитку на місцевому, регіональному та національному рівні.	
<i>Бенефіціар</i>	Мінрегіонбуд та Мінекономрозвитку
<i>Реципієнт</i>	ВАОМС «Асоціація міст України»; Виконавчий комітет Бердянської міської ради; Енергодарська міська рада; Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради; Запорізька міська рада; Долинська міська рада; Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Коломийська міська рада; Виконавчий комітет Яремчанської міської ради; Виконавчий комітет Хмельницької міської ради; Ладизинська міська рада; Виконавчий комітет Жмеринської міської ради; Вінницька міська рада; Виконавчий комітет Комсомольської міської ради; Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради; Миргородська міська рада; Полтавська міська рада; Громадська організація «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця»; Громадська спілка «Соціальне підприємство «Навчально-виробничий центр»; Громадська організація «Туристична Асоціація Івано-Франківщини»; Громадська асоціація «Аграрна наука та практика»; Запорізька громадська організація «Центр розвитку кар'єри «Професіонали»; Коломийська міська молодіжна громадська організація Спілка української молоді; Благодійна організація «Благодійний фонд «Промприлад»; Благодійна організація «Благодійний фонд «Тепле місто»; Міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд Долини».
<i>Строк реалізації:</i> 27.03.2015-30.06.2021	
<i>Кошторисна вартість:</i> 16,760 млн. дол. США	

Досягнуті результати: протягом звітного періоду для 16 міст-партнерів чотирьох областей: запроваджено інструменти Моделі відкритого урядування; запроваджено щоквартальні засідання Дорадчих комітетів з ефективного урядування і розвитку і робочі групи з підтримки МСП; запроваджено громадський бюджет; завершено формування та ухвалення Стратегій розвитку міст-партнерів; проведено конкурсний відбір проєктів у рамках Фонду підтримки ініціатив відкритого урядування та

розвитку. Також організовано міжнародну конференцію «Місце України у світі: муніципальний маркетинг і брендинг», надано експертно-консультативну підтримку та розроблено Комінікаційну стратегію м.Бердянськ, створено онлайн-курс «Школа підвищення конкурентоспроможності МСП», надано підтримку 6 бізнес-асоціаціям, проведено навчання/тренінги.

Висновки бенефіціара: За оцінкою Мінрегіону надається комплексна підтримка, що впливає на реформу місцевого самоврядування.

Допомога Уряду Польщі

За підтримки Уряду Польщі впроваджується **1 проект** технічної допомоги:

Проект МТД: «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва»	
Мета: Сприяння впровадженню політики регіонального розвитку та стимулювання економічного співробітництва між Республікою Польща та Україною.	
Бенефіціар	Мінекономрозвитку та Мінрегіонбуд
Реципієнт	Мінекономрозвитку та Мінрегіонбуд
Строк реалізації: 29.10.2018 – 31.12.2020	
Кошторисна вартість: 1,345 млн. дол. США	

4. Узагальнені висновки про МТД у секторі

Допомога, яка надається донорами у секторі «Децентралізація, сприяння регіональному розвитку, підтримка муніципалітетів» загалом спрямовна на підтримку реформи децентралізації, зокрема:

- сприяє упровадженню засад стратегічного планування економічного розвитку громад; підвищенню ефективності органів місцевого самоврядування; встановленню зв'язків та розвитку співробітництва між територіальними громадами.
- сприяє покращенню якості життя та обізнаності громадян через отримання доступних адміністративних послуг.
- має позитивний вплив на проведення реформи децентралізації та місцевого самоврядування, зокрема у сфері освіти.
- сприяє кращому розвитку ОТГ, органи місцевого самоврядування покращують спроможність у сфері менеджменту, фінансового управління та бюджетування, надання послуг та залученості громадян.

Водночас у рамках проектів виникають спільна проблеми, а саме проблеми з проведенням тендерних процедур, відповідно до українського законодавства, зокрема за результатами конкурсу виграє компанія із заздалегідь заниженою пропозицією, через що доводиться скасовувати результати тендеру. Така ситуація призводить до затягування тендерних процедур.

Незважаючи на те, що у секторі зосереджена велика кількість донорів, які здійснюють фінансування на перший погляд дотичних питань, під час реалізації проектів не відбувається дублювання цілей та заходів. Проекти взаємодоповнюють діяльність передбачених заходів.

НОВІ ПРОГРАМИ/ПРОЕКТИ ДОПОМОГИ ДОНОРІВ У СФЕРІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ, СПРИЯННЯ РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ, ПІДТРИМЦІ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ

8 липня 2019 року під час Саміту Україна – ЄС було підписано Угоду про фінансування “U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза” (далі – Угода) із загальним бюджетом 40 млн. євро.

Допомога в рамках Угоди буде спрямована на удосконалення процесу формування політики та розширення спроможності для ефективного багаторівневого управління й стимулювання реалізації реформи децентралізації, шляхом:

- підтримки зацікавлених органів влади, відповідальних за управління та моніторинг реформи децентралізації в Україні;
- надання консультативної підтримки з широкого кола питань, пов'язаних з багаторівневим врядуванням (державний, обласний, районний, рівень громад), який потребує тематичної підтримки;
- підвищення обізнаності, покращення комунікації та консультаційного діалогу з громадянами та іншими зацікавленими сторонами у процесі розробки та впровадження політики;
- розвитку спроможності державних адміністрацій на центральному та регіональному рівнях;
- навчання та інших форм розвитку спроможності для підтримки професійної освіти.

Довідково: Ця Угода є другим етапом у підтримці ЄС реформи даної сфери. Попередня Угода про фінансування “U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку” із бюджетом 101 млн. євро на сьогодні знаходиться на завершальній стадії реалізації. Допомога була спрямована на створення багаторівневого врядування, яке є прозорим, підзвітним і відповідає потребам громадян, шляхом зміцнення спроможності ключових зацікавлених сторін на центральному, регіональному та місцевому рівнях для реалізації регіональної політики та реформ децентралізації, а також покращення надання місцевих адміністративних послуг на користь громадян.

Зокрема: Компонент 1: Зміцнення потенціалу для реалізації реформ децентралізації та регіональної політики, який реалізуватиметься Німецьким товариством з міжнародного співробітництва (GIZ), що дозволить зміцнити потенціал для реалізації реформ децентралізації та регіональної політики, шляхом:

- навчання для місцевої влади на всіх рівнях ;
- проведення тематичних консультацій, щодо питань, пов'язаних з регіональним/місцевим економічним розвитком, інвестиціями, надання послуг у відповідних сферах;

- навчання з етики та сумлінності влади всіх рівнів з метою підвищення інституційної спроможності державних службовців;
- навчання з управління проектним циклом;
- підтримки консультаційного діалогу з громадянами та іншими зацікавленими сторонами.

Компонент 2: Створення ефективних Центрів надання адміністративних послуг та підвищення обізнаності громадян про місцеве самоврядування, який реалізуватиметься Шведським агентством міжнародного розвитку та співробітництва (SIDA), що дозволить створити ефективні Центри надання адміністративних послуг та підвищення обізнаності громадян про місцеве самоврядування.

2.2. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (ДЕРЖФІНАНСИ, ПОДАТКОВА РЕФОРМА, ІНВЕСТИЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ/КОРПОРАТИЗАЦІЯ, АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА, Е-УРЯДУВАННЯ, ЦИФРОВІЗАЦІЯ, ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР)»

Реформування державного управління здійснюється згідно з **Стратегією реформування державного управління України на період до 2021 року**. Згідно з прийнятою стратегією визначено наступні **пріоритетні напрямки реформи**:

- формування і координація державної політики (стратегічне планування державної політики, якість нормативно-правової бази та державної політики в цілому, включаючи вимоги щодо формування державної політики на основі ґрунтового аналізу та участь громадськості);
- модернізація державної служби та управління людськими ресурсами;
- забезпечення підзвітності органів державного управління (прозорість роботи, вільний доступ до публічної інформації, організація системи органів державного управління з чітким визначенням підзвітності, можливість судового перегляду рішень);
- надання адміністративних послуг (стандарти надання та гарантії щодо адміністративних процедур, якість адміністративних послуг, електронне урядування);
- управління державними фінансами (адміністрування податків, підготовка та виконання державного бюджету, система державних закупівель, внутрішній аудит, облік та звітність, зовнішній аудит).

У секторі «Рейформа державного управління (держфінанси, податкова реформа, інвестиції, управління державними підприємствами/корпоратизація, адміністративна реформа, е-урядування, цифровізація, фінансово-банківський сектор)» впроваджується **24 проекти** за підтримки ЄС, Федеративної Республіки Німеччина, США, Швейцарської Конфедерації, Японії, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Канади, Норвегії та ОБСЄ на загальну суму **110,3 млн дол. США**.

Підтримка реформ Уряду для реформування державного управління надається ЄС та країнами-донорами у відповідності до стратегічних та інших двосторонніх документів донорів щодо допомоги Україні. Найбільші обсяги допомоги у цій сфері на сьогодні надаються з боку ЄС.

Донор	Кількість проектів	Вартість дол. США
ЄС	5	17 600 000
Міжнародний банк реконструкції та розвитку	2	4 251 000
Норвегія	1	3 674 000
Європейський банк реконструкції та розвитку	5	9 782 000
ОБСЄ	2	489 000
США	3	52 617 000
Канада	2	27 766
Японія	1	191 000
Швеція	2	20 330 000
Німеччина	1	1 293 000
Всього	24	110 254 766

Допомога ЄС

Станом на серпень 2019 року у зазначеному секторі реалізуються 5 проектів технічної допомоги, що фінансуються ЄС, **загальною кошторисною вартістю 17,6 млн. дол. США.**

Проект МТД: «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги»	
<i>Мета:</i> модернізація системи контролю та моніторингу державної допомоги, включаючи законодавчі, функціональні та організаційні покращення: надання допомоги для впровадження правила державної допомоги для забезпечення відповідності стандартам ЄС.	
<i>Бенефіціар/ реципієнт:</i>	Антимонопольний комітет України
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 537 млн. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 01.09.17-31.08.20	

Проект МТД: «Посилення регулювання та нагляду за небанківським фінансовим ринком»
<i>Мета:</i> створення сильного середовища для небанківських фінансових послуг; надання допомоги українським органам влади у наближенні нормативно-правової бази та методів здійснення нагляду для операцій з цінними паперами та інвестиціями, страхування, пенсійного забезпечення, небанківських кредитних установ, небанківських платіжних установ та інших небанківських фінансових послуг до європейських та міжнародних стандартів і практик

<i>Бенефіціар/ реципієнт:</i>	Національний банк України; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 3,439 млн. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 17.11.2017 - 16.11.2020	

Проект МТД: «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні»	
<i>Мета:</i> підтримка побудови підзвітного, ефективного та дієвого державного управління в Україні шляхом допомоги Уряду України в імплементації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки та Плану її імплементації.	
<i>Бенефіціар/ Реципієнт:</i>	Секретаріат Кабінету Міністрів України
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 6,402 млн. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 02.03.2018–02.03.2022	

Досягнуті результати проекту: за сприяння проекту оновлено Стратегію реформування державного управління України та плану заходів з її реалізації з урахуванням результатів оцінки стану державного управління в Україні, проведеного програмою OECF/SIGMA та підготовлено 2 звіти; розроблено новий проект Регламенту Кабінету Міністрів України (концепцію Регламенту та проект відповідного нормативно-правового акту); підготовлено порівняльне дослідження про організацію центрів уряду в країнах ЄС; підготовлено пропозиції щодо змін до Закону України “Про державну службу” відповідно до європейських принципів; підготовлено проект Закону України “Про адміністративну процедуру” запроваджено нову процедуру набору на державну службу, нову системи підготовки державних службовців та нову процедуру набору на державну службу; підготовлено ряд пропозицій щодо управління людськими ресурсами.

Висновки бенефіціарів: діяльність проекту сприяє удосконаленню системи державного управління; посиленню потенціалу СКМУ, НАДС та Мін’юсту.

Проект МТД: «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»	
<i>Мета:</i> зміцнення системи управління державними фінансами на місцевому та регіональному рівнях; створення спроможної, ефективної, прозорої та підконтрольної системи управління місцевими фінансами зосередженої на досягненні стійких цілей в економіці та розвитку відповідно до урядових зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС і Стратегії управління державними фінансами України.	
<i>Бенефіціар/ Реципієнт:</i>	Міністерство фінансів України
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 3,855 млн. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 27.11.2017 - 26.07.2020	

Досягнуті результати проекту: в рамках проекту підготовлено проекти Типової форми прогнозу місцевого бюджету, бюджетний календар щодо термінів проходження бюджетних процедур на місцевому рівні, проект Рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу, пропозиції змін до законодавчих актів щодо посилення відповідальності місцевої влади за порушення бюджетного законодавства та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку доходів розпорядників бюджетних коштів; досліджено зарубіжний досвід щодо механізму участі громадськості у бюджетному процесі, у сфері середньострокового бюджетного планування, з питань регулювання доступності інформації про місцеві бюджети, прозорості та публічності бюджетного процесу.

Висновки бенефіціарів: заходи проекту сприяють удосконаленню процесів бюджетного планування та системи бухгалтерського обліку місцевих бюджетів; удосконалення функціональних та технічних вимог до інформаційно-аналітичної системи управління планування та виконання місцевих бюджетів та запровадження ефективного фінансового контролю та зовнішнього аудиту на місцевому рівні.

Проект МТД: «Пілотний проект з підвищення ефективності роботи команди Міністерства економічного розвитку і торгівлі України»	
<i>Мета:</i> підтримка Мінекономрозвитку у покращенні стабільності реформи державного управління..	
<i>Бенефіціар/Реципієнт:</i>	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 345 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 01.10.2018 – 01.10.2019	

Проект МТД: «Технічна допомога за пріоритетними напрямками фінансового сектору»	
<i>Мета:</i> створення сектору фінансових послуг в Україні, який здатний забезпечити стабільні, безпечні та ефективні фінансові ринки з метою надання фінансових ресурсів для національної економіки та підтримки економічного і соціального розвитку країни та інтеграції у світове фінансове середовище.	
<i>Бенефіціар/Реципієнт:</i>	Міністерство фінансів; Національний банк; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 4 360 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 27.03.2015 - 26.09.2019	

Досягнуті результати проекту: експерти проекту взяли участь у розробці веб-сайту Системи фінансової звітності; робочій зустрічі щодо визначення пріоритетності оновлення національних стандартів бухгалтерського обліку для їх гармонізації з міжнародними стандартами та тренінгах щодо запровадження звітності за міжнародними стандартами для українських суб'єктів суспільного інтересу.

Висновки бенефіціарів: допомога дозволяє розширити його можливості щодо імплементації законодавства ЄС з питань бухгалтерського обліку для гармонізації з

міжнародними стандартами, а також запровадження сучасних технологій складання та подання фінансової звітності у єдиному електронному форматі.

За підтримки **Уряду Німеччини** впроваджується **1 проект**.

Проект МТД: «Підтримка реалізації німецького фінансового співробітництва з Україною фінансового сектору»	
<i>Мета:</i> створення сектору фінансових послуг в Україні, який здатний забезпечити стабільні, безпечні та ефективні фінансові ринки з метою надання фінансових ресурсів для національної економіки та підтримки економічного і соціального розвитку країни та інтеграції у світове фінансове середовище.	
<i>Бенефіціар/Реципієнт:</i>	Міністерство фінансів
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 1,3 млн. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 01.11.2016 – 15.11.2020	

За підтримки **Міжнародного банку реконструкції та розвитку** впроваджується **2 проекти** міжнародної технічної допомоги.

Проект МТД: «Зміцнення управління державними ресурсами»	
<i>Мета:</i> зміцнення спроможності України у забезпеченні ефективного та прозорого управління її ресурсами.	
<i>Бенефіціар/Реципієнт:</i>	Міністерство фінансів; Нацдержслужба
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 3,7 млн. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 28.08.2017-31.07.2020	

Досягнуті результати: підписано контрактну угоду на придбання та встановлення програмного забезпечення; підготовлено пакет документів технічної документації; розпочато роботу з розробки програмного забезпечення відповідно до технічних вимог.

Висновки бенефіціара: надана допомога відповідає потребам.

Проект МТД: «Розробка статистичних методик і розбудова спроможностей в умовах збройного конфлікту в Україні»	
<i>Мета:</i> методологічна підтримка в проведенні Всеукраїнського перепису населення та формуванні статистики народонаселення в умовах збройного конфлікту; підтримати узгодження системи вибіркового обстеження населення з міжнародними нормами і стандартами та сучасними технологіями збирання і поширення даних; зміцнення спроможності ДССУ.	
<i>Бенефіціар/Реципієнт:</i>	Держстат
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 0,5 млн. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 31.05.2018-31.05.2020	

За підтримки **Європейського банку реконструкції та розвитку** впроваджується **5 проектів** міжнародної технічної допомоги загальною кошторисною вартістю 9,2 млн. дол. США.

Проект МТД: «Інституційна підтримка в рамках архітектури підтримки реформ в Україні – Команди підтримки реформ»	
<i>Мета:</i> створення команд підтримки реформ, які будуть сприяти реалізації ключових реформ, а також формуванню нового покоління орієнтованих на реформи громадян України, які будуть мотивовані приходити на державну службу і підтримувати процес змін і модернізації української влади на всіх рівнях.	
<i>Бенефіціари/:</i>	МЕРТ, Мінфін, Мінрегіонбуд, Мінінфраструктури, Мінприроди, Державне агентство автомобільних доріг України
<i>Реципієнт:</i>	Громадська спілка "Фонд підтримки реформ в Україні"
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 6,2 млн. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 21.12.2016-01.03.2020	

Досягнуті результати проекту: проведено 8-е дерегуляційне засідання КМУ; прийнято комплексну постанову, направлену на покращення позицій у рейтингу Doing Business (№367 від 27.03.19); прийнято проект направлений на вирішення проблеми контролю за перевірками баластних вод у морських портах України; Розроблено та опубліковано Звіт МЕРТ щодо дерегуляції за 1 півріччя 2019 року; по результатах роботи з бізнес-асоціаціями прийнято ряд НПА, направлених на спрощення ведення бізнесу.

Висновки бенефіціара: результати роботи проекту повністю задовольняють потреби бенефіціара/реципієнта. Усі поставлені задачі щодо експертної та консультаційної підтримки виконуються в повному обсязі. Результати внутрішнього аналізу свідчать про потребу в продовженні та наданні подальшої підтримки в реформуванні державного регулювання, впровадження заходів стратегії малого та середнього підприємництва.

Проект МТД: «Інституційна підтримка в рамках архітектури реформ в Україні - Офіс реформ»	
<i>Мета:</i> сприяння імплементації ключових реформ і формуванню нового покоління орієнтованих на реформи громадян України, які будуть мотивовані приходити на державну службу і підтримувати процеси змін і модернізації української влади на всіх рівнях.	
<i>Бенефіціари/:</i>	Секретаріат Кабінету Міністрів України
<i>Реципієнт:</i>	Громадська спілка "Фонд підтримки реформ в Україні"
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 2,6 млн. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 01.10.2017-01.01.2020	

Проект МТД: «Удосконалення корпоративного управління державними підприємствами»
--

<i>Мета:</i> удосконалення корпоративного управління державних підприємств України.	
<i>Бенефіціари:</i>	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
<i>Реципієнт:</i>	"Українська академія корпоративного управління"
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 90 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 06.03.2019-31.12.2021	

Проект МТД: «Інституційна підтримка в рамках архітектури підтримки реформ в Україні – Операційна підтримка Фонду підтримки реформ в Україні»	
<i>Мета:</i> забезпечення роботи Команди підтримки реформ при ключових міністерствах та Офісу реформ шляхом надання адміністративної та операційної підтримки Громадською спілкою «Фонд підтримки реформ в Україні» та сприяння посиленню архітектури реформ.	
<i>Бенефіціари:</i>	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
<i>Реципієнт:</i>	Громадська спілка «Фонд підтримки реформ в Україні»
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 240 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 24.07.2017-30.09.2019	

Проект МТД: «Програма реалізації адміністративної бази Закону про фінансову реструктуризацію»	
<i>Мета:</i> надання додаткової технічної підтримки Асоціації "Незалежна асоціація банків України" щодо створення секретаріату і арбітражного комітету, а також укріпленні потенціалу їх представників і арбітрів; підтримка в розробці нової адміністративної бази Закону про фінансову реструктуризацію банків в Україні.	
<i>Бенефіціари:</i>	НБУ
<i>Реципієнт:</i>	Асоціація "Незалежна асоціація банків України"
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 500 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 03.04.2017-31.05.2020	

У зазначеному секторі за підтримки **Уряду Норвегії** впроваджується **1 проект** міжнародної технічної допомоги.

Проект МТД: «Статистичний розвиток: інституційне співробітництво між Статистикою Норвегії та Державною службою статистики України»	
<i>Мета:</i> удосконалення стратегічного планування та статистичної інфраструктури, орієнтованої на виробництво статистичної інформації відповідно до міжнародних стандартів, розвиток та зміцнення статистичного потенціалу з метою оптимального розподілу ресурсів та поліпшення добробуту в усьому українському суспільстві.	
<i>Бенефіціар/Реципієнт:</i>	Державна служба статистики України
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 3,7 млн. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 01.10.2017–31.12.2019	

За підтримки **ОБСЄ** впроваджується **2 проекти** технічної допомоги.

Проект МТД: «Посилення спроможності системи фінансового моніторингу»

виявляти ризики відмивання коштів та фінансування тероризму»	
<i>Мета:</i> зміцнення потенціалу системи фінансового моніторингу виявляти ризики відмивання коштів та фінансування тероризму.	
<i>Бенефіціар/ Реципієнт:</i>	Державна служба фінансового моніторингу
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 123 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 01.03.2019-31.12.2019	
Проект МТД: «Удосконалення інституційної спроможності Уряду України та інститутів громадянського суспільства для ефективної співпраці у процесах прийняття рішень»	
<i>Мета:</i> розроблення на основі міжнародних стандартів рекомендацій щодо удосконалення процесу проведення консультацій між державою та інститутами громадянського суспільства у процесах прийняття рішень. Підвищення рівня обізнаності громадськості про залучення інститутів громадянського суспільства до процесу прийняття рішень шляхом проведення інформаційної кампанії в Інтернеті. Удосконалення навичок ефективної співпраці у процесі прийняття рішень державних службовців, представників громадських рад та організації громадянського суспільства.	
<i>Бенефіціар/ Реципієнт:</i>	СКМУ
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 366 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 04.10.201-31.12.2019	

За підтримки Уряду США

Впроваджується **3 проекти** на загальну вартість 52,6 млн. дол. США.

Проект МТД: «Програма "Лідерство в економічному врядуванні (ЛЕВ)"»	
<i>Мета:</i> покращення середовища для ведення бізнесу, об'єднання зусиль орієнтованих на реформи організацій громадянського суспільства та урядових інституцій для необхідних змін політики, підготовки та реалізації законодавства і забезпечення конкретних інституційних реформ у сфері сприяння розвитку малого та середнього бізнесу.	
<i>Бенефіціар/ Реципієнт:</i>	Державна регуляторна служба України
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 5,0 млн. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 19.12.2014-18.12.2019	

Проект МТД: «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)»	
<i>Мета:</i> підтримка Уряду України у виконанні реформ у сфері державного управління та послуг і значне зменшення або викорінення корупції у ключових галузях.	
<i>Бенефіціари:</i>	МЕРТ; Державне агентство з питань електронного урядування України
<i>Реципієнти:</i>	МЕРТ; Державне агентство з питань електронного

	урядування України; Мінінфраструктури; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державне агентство водних ресурсів України; Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство юстиції України; Державна служба статистики України; Державна архітектурно-будівельна інспекція України; Міністерство екології та природних ресурсів України; Державна регуляторна служба України; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Пенсійний фонд України
Загальна кошторисна вартість проекту: 24,5 млн. дол. США Строк реалізації проекту: 04.08.2016-03.08.2021	

Проект МТД: « Трансформація фінансового сектору в Україні (FST) »	
<i>Мета:</i> підвищення довіри до фінансового сектору, покращення розуміння його громадянами та збільшення рівня користування фінансовими послугами; трансформація регуляторного середовища небанківського фінансового сектору; збільшення доступу до фінансування для малих та середніх підприємств (МСП); розширення доступу до фінансових послуг та сприяння більш активному використанню цифрових фінансових рішень; підтримка збалансованості та стабільності пенсійної системи.	
<i>Бенефіціари:</i>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; НБУ; Мінсоцполітики
<i>Реципієнти:</i>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; НБУ; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; Пенсійний фонд України; Мінсоцполітики
Загальна кошторисна вартість проекту: 23,2 млн. дол. США Строк реалізації проекту: 28.10.2016-27.12.2020	

За підтримки **Уряду Канади** впроваджується **2 проекти** загальною вартістю 27,8 млн. дол. США

Проект МТД: « Експертна підтримка врядування та економічного розвитку (EDGE) »	
<i>Мета:</i> сприяння реалізації зобов'язань Уряду України щодо запровадження комплексних реформ у країні відповідно до державних програм, національних та міжнародних угод.	
<i>Бенефіціари:</i>	МЕРТ, НАБУ, НАЗК, Мінфін, Мінінфраструктури, МОЗ, Мінрегіонбуд, СКМУ, Мін'юст, Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство соціальної політики України
<i>Реципієнти:</i>	МЕРТ; Громадська спілка «Фонд підтримки реформ в Україні»; НАБУ; НАЗК; Мінфін; Мінінфраструктури; МОЗ, Мінрегіонбуд; СКМУ, Мін'юст, Національне агентство України з

	питань державної служб, Міністерство соціальної політики України, Державна установа «Центр пробації»
Загальна кошторисна вартість проекту: 16,2млн. дол. США Строк реалізації проекту: 10.11.2014-31.10.2019	

Досягнуті результати: навчальні курси щодо стратегічного планування за методологією Управління, орієнтованого на результат, та на тему методології оцінки впливу на громадян розроблені; визначено технічні вимоги до електронних навчальних курсів; розроблено структуру електронних навчальних курсів.

Висновки бенефіціара: оцінка не проводилась.

Проект МТД: «Канадсько-український проект з підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS)»	
Мета: скорочення бідності та стимулювання економічного зростання в Україні за рахунок збільшення об'ємів канадсько-української торгівлі та інвестицій.	
Бенефіціар/ Реципієнт:	МЕРТ
Загальна кошторисна вартість проекту: 11,6 млн. дол. США Строк реалізації проекту: 09.02.2016-01.02.2021	

За підтримки **Уряду Японії** впроваджується **1 проект** міжнародної технічної допомоги.

Проект МТД: «Радник для Міністра фінансів України»	
Мета: скорочення бідності та стимулювання економічного зростання в Україні за рахунок збільшення об'ємів канадсько-української торгівлі та інвестицій.	
Бенефіціар/ Реципієнт:	Мінфін
Загальна кошторисна вартість проекту: 450 тис. дол. США Строк реалізації проекту: 21.01.2016-21.01.2020	

За підтримки **Уряду Швеції** впроваджується **2 проекти** міжнародної технічної допомоги.

Проект МТД: «Підтримка електронного урядування для децентралізації в Україні (EGOV4UKRAINE)»	
Мета: допомога Міністерству фінансів України у розробці стратегій щодо управління «непрацюючими» кредитами та реструктуризації фінансової системи.	
Бенефіціар:	Державне агентство з питань електронного урядування України
Реципієнти:	Державне агентство з питань електронного урядування України, Міністерство внутрішніх справ України та його підрозділ: Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Державна фіскальна служба України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Загальна кошторисна вартість проекту: 0,45 млн. дол. США Строк реалізації проекту: 01.11.2016–31.10.2020

Проект МТД: «Гендерне бюджетування в Україні»	
Мета: забезпечення консультативної підтримки Міністерства фінансів України у процесі впровадження гендерно-чутливого бюджетування в Україні.	
Бенефіціар/ Реципієнт:	Мінфін
Загальна кошторисна вартість проекту: 8,9 млн. дол. США Строк реалізації проекту: 12.11.2013–31.12.2021	

Узагальнені висновки про МТД у секторі:

Реформа державного управління є однією з цілей розвитку держави відповідно до стратегії/ плану розвитку держави. Удосконалення державного управління допомагає уряду більш ефективно втілювати реформи, що також сприяє поліпшенню бізнес-середовища та зменшенню адміністративного навантаження на громадян та бізнес.

Нові перспективні програми/проекти допомоги донорів, які плануються у сфері державного управління

У 2019 році планується нова програма допомоги ЄС для розвитку електронного урядування та цифрової економіки в Україні. Затвердження ЄК цієї програми заплановано на листопад 2019 року. У червні проект опису діяльності за програмою було узгоджено Мінекономрозвитку з ЦОВВ, які є потенційними отримувачами допомоги за програмою. Орієнтовний бюджет програми: 25 млн. євро.

2.4. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ»

Донор	Кількість проектів	Вартість млн. дол. США
Швейцарська Конфедерація	2	36,2
НЕФКО	25	31,84
ФРН	6	28,6
США	1	19
ЄС	10	11,47
ЄБРР	5	5,27
ООН	2	6
Всього	51	138,38

У секторі «Енергоефективність» станом на липень 2019 року впроваджується **51 проект** міжнародної технічної допомоги загальною кошторисною вартістю **138,38 млн. дол. США** за підтримки Урядів ФРН (28,6 млн. євро), Швейцарії (36,2 млн. дол. США) та США (19 млн. дол. США), а також допомоги ЄБРР (5,27 млн. дол. США), НЕФКО (31,84 млн. дол. США), ЄС (11,47 млн. дол. США) та ООН (6 млн. дол. США). Найбільший обсяг допомоги у цьому секторі надавався **донорами в рамках Фонду Е5Р** (більше **37 млн. дол. США**) та Урядом **Швейцарії** (більше **36 млн. дол. США**), а також **ФРН**.

Допомога від Фонду Е5Р

Е5Р – багатосторонній донорський фонд, заснований у 2009 р. ЄБРР, ЄК, ЄІБ, ПІБ (Північним інвестиційним банком), НЕФКО (Північною екологічною фінансовою корпорацією), МБРР та МФК (Міжнародною Фінансовою Корпорацією) для сприяння інвестиціям у проекти підвищення енергоефективності та екології, насамперед у Східноєвропейському регіоні.

У фонді Е5Р акумулюються фінансові внески, що використовуються для надання грантів на виконання проектів у муніципальному секторі.

Проекти, затверджені для впровадження в Україні, показали, що гранти Е5Р можуть залучати інвестиції, середній обсяг яких у 5 разів перевищує обсяг наданих грантів.

- **підтримка ЄБРР як донора та адміністратора коштів Фонду**

Станом на серпень 2019 року у зазначеному секторі реалізуються 5 проектів технічної допомоги, що фінансуються ЄБРР, загальною кошторисною вартістю 5,27 млн. дол. США. Зокрема, 2 проекти для Львівводоканалу «Виробництво біогазу на основі очисних споруд Львівводоканалу – Підтримка впровадження проекту та інженерний нагляд» та «Виробництво біогазу на основі очисних споруд Львівводоканалу – Програма корпоративного розвитку» та 1 проект з метою підтримки інвестиційного проекту ЄБРР «Централізоване теплопостачання міста

Львова – Допомога в реалізації проекту». Надана допомога ЄБРР дозволить створити фінансову модель Львівводоканалу та покращить екологічну ситуацію у м. Львові. У ході реалізації проектів надавалась експертна допомога для підготовки до тендерів, навчання відповідальних осіб за управління, адміністрування, моніторинг і оцінку всіх аспектів проектів.

Також за підтримки ЄБРР впроваджувався ще 1 проект у м. Дніпропетровську «Правова інфраструктура енергоефективності: Дніпропетровськ», у рамках якого було роблено проект будівництва для 30 об'єктів впровадження енергозберігаючих заходів, отримано 29 дозволів на виконання будівельних робіт та розпочато впровадження енергоефективних заходів на 29 об'єктах м. Дніпра.

А також ще 1 проект реалізувався у м. Житомир «Модернізація централізованого теплопостачання міста Житомир – Підтримка впровадження проекту – Додаткові послуги, у тому числі закупівлі та технічний контроль». Грантова допомога ЄБРР надавалась для завершення підготовки тендерної документації, проведення закупівель, забезпечення супроводу та технічного нагляду за контрактом.

- **НЕФКО як донора та виконавчої агенції Фонду E5P, а також розпорядника фонду «Північної ініціативи гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)» (Фонд «NIU»)**

Фонд «Північної ініціативи гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)» (Фонд «NIU») фінансується Фінляндією, Норвегією, Швецією та Північним фондом екологічного розвитку, що включає всі країни Північної Європи, НЕФКО та Північну Раду міністрів, НЕФКО є розпорядником даного Фонду.

Протягом звітного періоду за підтримки НЕФКО впроваджувалось 25 проектів технічної допомоги у таких містах як: Житомир, Чернігів, Хмельницький, Івано-Франківськ, Луцьк (2 проекти), Львів, Одеса, Чортків (Тернопільська ОДА), Овруч (Житомирської ОДА), Фастів (Київської ОДА), Чернівці (2 проекти), Добропілля, Вугледар, Слов'янськ, Мирноград, Дружківка, Бахмут (Донецької ОДА), Вараш (Рівненської ОДА), Лубни, Миргород (Полтавської ОДА), Рубіжне та Сватове (Луганської ОДА). Так допомога надавалась допомога по заміні вікон, модернізації котелень або встановленню індивідуальних теплових пунктів (ІТП), утепленню зовнішніх фасадів об'єктів бюджетної сфери міст, перекриттю покрівель або капітального ремонту дахів, підтримки із введення об'єктів в експлуатацію; проведенню капітальних ремонтів дитячих навчальних закладів, проведенню ізоляції трубопроводів, арматури, елементів теплових пунктів; заміні або встановленню освітлення на вулицях міст та в приміщеннях бюджетних закладів, та багато іншого.

Однак були деякі проблеми: за інформацією Львівської ОДА під час реалізації грантового проекту «Виробництво біогазу на основі очисних споруд Львівводоканалу – Підтримка провадження проекту та інженерний нагляд»: затримка із затвердженням донором проведеної оцінки 1-го етапу «Перекваліфікації» по компоненту біогаз та проведеної оцінки 1-го етапу «Запит технічних пропозицій» по компоненти пісколовки спричинило затримку в реалізації проекту згідно плану реалізації проекту.

Також відповідно до звернення Донецької ОДА Мінекономрозвитку надіслано лист до НЕФКО з пропозицією анулювати рішення про державну реєстрацію проекту «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення і прибудови, розташованих на

території міської лікарні по вул. Мечникова, 14 в м. Курахове». Оскільки проект завершився 30.11.2017, мету проекту не було досягнуто, строк реалізації проекту не продовжено у зв'язку з відмовою підписання виконавцем проекту – переможцем тендеру ТОВ «Жилком-Сервіс» контрактної угоди з реципієнтом проекту – Курахівською міською радою Донецької області.

За оцінкою бенефіціарів більшість проектів у звітному періоді у цілому реалізовувались успішно, а надана допомога донорів відповідала потребам реципієнтів. Так, зокрема, надана допомога сприяла суттєвому зменшенню споживання теплової енергії та поліпшенню умов перебування персоналу та дітей в закладах освіти, а пацієнтів – в лікарнях регіональних міст України. Також було дуже позитивно оцінено ефекти, які мали міста від підтримки НЕФКО, зокрема: підвищення енергоефективності житлових будинків за рахунок скорочення споживання енергоносіїв, що веде до зменшення викидів шкідливих парникових газів, які забруднюють атмосферу; поліпшення пересуванню мешканців та гостей міста по добре освітленим вулицях міст України, що, у свою чергу, забезпечує належний рівень комфорту та безпеки на вулицях міст України, збільшення економії бюджетних коштів на утримання закладів охорони здоров'я.

Швейцарська конфедерація

За підтримки **Уряду Швейцарії** надавалась допомога по **2 проектам** «Проекту з енергоефективності в м. Вінниця» та «Проекту з енергоефективності у м. Житомир».

Реалізація проектів спрямована на покращення інфраструктури міст Житомира та Вінниці, впровадження відновлювальних джерел енергії, розвиток інституційної спроможності та обізнаності з питань енергоефективності та відновлюваної енергетики з метою покращення рівня життя, сприяння економічному розвитку та впливу на кліматичні зміни

Моніторинг Мінрегіоном не надано.

ЄС

За підтримки **ЄС** впроваджується **10 проектів** із загальним бюджетом **11,47 млн. дол. США**. Проекти ЄС спрямовані на підвищення енергоефективності освітніх закладів міста Конотоп (Сумська область); перебудову будівель лікарні м. Воскресеньск (Миколаївська область); модернізацію виробництва, постачання та споживання теплового району в м. Миргород (Полтавська область); покращення комфортних умов проживання жителів м. Чернівці шляхом вдосконалення місцевої енергетичної політики та впливу на процес прийняття рішень щодо місцевого сталого енергетичного розвитку; зменшення споживання енергії будівлями шкіл та видатків на паливно-енергетичні ресурси, створення комфортних умов для знаходження у приміщеннях персоналу та учнів у будь-яку пору року у м. Суми; збільшення енергоефективності у обраних громадських будівлях за рахунок використання технології відновлюваних джерел енергії; забезпечення системного підходу до управління енергією в місті, розвиток автоматизованої системи енергомоніторингу у м. Українка (Київська ОДА); створення сприятливих температурних умов перебування дітей та працівників в освітніх закладах м. Гнівань (Вінницька ОДА) та м. Дубно (Рівненська ОДА); упровадження найкращих практик енергозбереження країн ЄС та

енергозберігаючих технологій в українську економіку (реципієнтом проекту є Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка; зміцнення потенціалу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України у реалізації національної політики і законодавства в галузі відновлюваних джерел енергії в економічно і екологічно безпечний спосіб та відповідно до зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Варто відзначити 2 успішних проекти в м. Гнівань «Енергоефективний Гнівань – енергетична політика для сталого розвитку міста Гнівань» та м. Дубно «Теплі школи та садочки – запорука здоров'я дітей: комплексний проект з підвищення енергоощадливості освітніх закладів міста Дубно». Реалізація цих проектів дозволить зменшити споживання теплової енергії освітніми закладами, покращити стан інженерних споруд освітніх закладів, підвищити обізнаність працівників бюджетної сфери з питань енергоефективності. Термін окупності робіт у м. Дубно становитиме 9,8 року (792 052,69 євро).

За оцінкою бенефіціарів, в цілому по більшості проектів надана допомога повністю відповідала потребам реципієнтів щодо ефективного використання енергоресурсів, підвищення потенціалу органів місцевої влади у реалізації проектів у сфері енергоефективності, зменшити втрати теплової енергії за рахунок модернізації та реконструкції систем опалення та створити сприятливі температурні умови перебування вихованців та працівників освітніх закладів цих міст.

Варто зазначити дуже успішну реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів м. Конотоп» – повністю досягнуто запланований результат – підвищено поінформованість жителів міста щодо заходів з енергозбереження – охоплено 645 тис. осіб. Також завершуються заходи по утепленню ДНЗ (80%) та гімназії. Лише за один опалювальний період ДНЗ зекономлено 121,2 тис.грн.

Проте за інформацією *Миколаївської ОДА*, виникли проблеми з реалізацією проекту «Зниження рівня енергоспоживання в будівлях лікарні в м. Вознесеньську». Так за інформацією Міжнародної громадської організації "Фундація польсько-української співпраці "ПАУСІ" виникла необхідність дострокового розірвання тристороннього договору між Фундацією та КП КНП «Вознесеньська багатoproфільна лікарня» Вознесеньської міськради та ПП «Укрпромбуд-Б» з причини невиконання робіт з енергоефективної модернізації будівлі поліклініки. Наразі підписано договір із новим підрядником ТОВ «Енергосервісна компанія «Адамсон», проте тривають суперечки з ПП «Укрпромбуд-Б» щодо встановлення фактичних обсягів виконаних робіт; підрядник ТОВ «Івеко-Буд», що виконує роботи з енергоефективної модернізації будівлі педіатричного відділення, не дотримувався календарних графіків виконання робіт, що призвело до неодноразового відтермінування строків виконання робіт, ав сама якість робіт при цьому була низькою; - роботи зі встановлення теплового насосу для будівлі педіатричного відділення, які фінансуються з бюджету міста, досі не виконані, налаштування системи опалення в будівлі не завершено.

За висновками *Полтавської ОДА*, бенефіціара проекту «Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO)» при реалізації проекту зіштовхнулись із проблемою – слабorozвиненим ринком компаній, що виконують якісні проектні роботи у галузі тепlopостачання.

Уряд ФРН

За підтримки Уряду ФРН реалізується **6 проектів** технічної допомоги загальною кошторисною вартістю **28,6 млн. дол. США**, зокрема: «Енергоефективна забудова», «Консультації підприємств щодо енергоефективності», «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях», «Енергоефективність у громадах II», «Реформи у сфері енергоефективності в Україні» «Консультаційні послуги в рамках проектів “Реконструкція підстанцій у східній частині України” та “Підвищення енергоефективності в електропередачі (реконструкція трансформаторних підстанцій) - II”.

Допомога ФРН за цими проектами спрямована на:

- поширення енергоефективних та ресурсозберігаючих концепцій будівництва при плануванні, будівництві, експлуатації та використанні сучасних технологій у будівельній галузі України;
- енергетичну модернізацію українських індустріальних підприємств;
- енергетичну модернізацію лікарень м. Чернігова та Сум;
- покращення умов для подальшого поширення енергоменеджменту в українських громадах;
- підвищення спроможності національних інституцій щодо ефективної організації та впровадження процесу реформ у сфері енергоефективності.

Також допомога Уряду ФРН через Кредитну установу для відбудови (KfW) надавалась для сприяння своєчасній та ефективній реалізації інвестиційних проектів “Реконструкція підстанцій у східній частині України” та “Підвищення енергоефективності в електропередачі (реконструкція трансформаторних підстанцій) - II” шляхом: проведення технічної експертизи, огляду проектної документації, контролю якості та дотримання вимог техніки безпеки, охорони праці та захисту навколишнього середовища, розробки досліджень фактичного стану об’єктів, ТЕО та тендерної документації, надання допомоги у проведенні торгів і моніторингу реалізації проекту “Підвищення енергоефективності в електропередачі (реконструкція трансформаторних підстанцій) - II”.

Вартими особливої уваги є проекти «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях» та «Енергоефективність у громадах II». У рамках першого наразі удосконалюється енергоменеджмент в м. Чернігів та Суми та 17 міських лікарнях м. Чернігів та м. Сум, здійснюється зміна поведінки власників, працівників та відвідувачів лікарень щодо використання енергетичних ресурсів. А в рамках другого завдяки широкому запровадженню інформацію про платформу муніципального енергоменеджменту <http://misto-em.org.ua> в таких містах як Чортків, Обухів, Токмак, Мирноград, Київ, Запоріжжя, Первомайськ. Збараж, Українка вдалось поширити на майже всі частини України інформацію про економне споживання енергоресурсів, покращення умов експлуатації бюджетних будівель та підвищення рівня комфорту в них. Наразі на платформі зареєстровано 25 міст, 23 ОТГ і 11 компаній, що надають послуги у сфері енергоефективності.

За оцінками *бенефіціарів* проектів Мінрегіону та Мінекономрозвитку діяльність проектів має позитивний вплив на будівельну галузь, підвищується рівень знань щодо сучасних енергоефективних технологій багатьох спеціалістів будівельної галузі, заходи

по енергозбереженню допомагають зменшити оплату енергоносіїв на 50% у порівнянні з існуючими новобудовами.

Допомога ООН

За підтримки ООН реалізується **2 проекти ООН** кошторисною вартістю майже **6 млн. дол. США**, зокрема проект *«Усунення бар'єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО»* загальною кошторисною вартістю 5 480 тис. дол. США, строк реалізації 15.11.17 по 31.12.20, спрямований на реалізацію заходів з підвищення енергоефективності громадських будівель в Україні через застосування механізму ЕСКО, виконання енергосервісних договорів та залучення фінансування за рахунок очікуваних приватних інвестицій, а також шляхом запровадження єдиної загальнонаціональної інформаційної системи енергетичного менеджменту в Україні. А також проект *«Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні»*, загальною кошторисною вартістю 513 тис. дол. США, строк реалізації 30.03.18 по 31.12.19, спрямований на підвищення ресурсоефективності, конкурентоздатності та екологічної результативності промисловості України.

У рамках проекту допомога надається для розповсюдження інформації та підвищення обізнаності щодо екологічно безпечної продукції, підготовки національних експертів, надання технічної допомоги та проведення оцінок готовності підприємств; надання порад щодо розробки відповідної політики в сфері РЕЧВ.

Допомога США

За підтримки США реалізується **1 проект** «Муніципальна енергетична реформа в Україні», строк реалізації 27.09.13 по 31.03.19, загальною кошторисною вартістю 18 997 дол. США. Реципієнти проекту – Мінрегіон, Ізмаїльська міська рада, виконавчий комітет Маріупольської міської ради; виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Запорізька міська рада, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Бенефіціар – Мінрегіон. Проект спрямований на сприяння підвищенню енергоефективності та енергозбереження, розвиток відновлювальних джерел енергії та зменшення викидів парникових газів в житлово-комунальному господарстві. Результати моніторингу не подано.

2.5. ПРОЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ СЕКТОРІ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ

Базовий галузевий документ, – **Енергетична стратегія України на період до 2035 року**, – заклав низку змін та передбачає три етапи перетворення енергетичної галузі України, відповідно до яких формування нормативно-правової бази має відбутися до 2020 року. Наступник кроком передбачено перехід до етапів розвитку – оптимізації та інноваційного розвитку енергетичної інфраструктури (до 2025 року) та забезпечення сталого розвитку галузі (до 2035 року).

Водночас, основи реформування енергетичного сектору України були закладені у 2014 році Угодою про Коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання, закріплені Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року та передбачають такі пріоритети:


1. Підвищення енергетичної незалежності.
2. Впровадження принципів Третього енергетичного пакету ЄС.

Довідково: Україна є повноцінним учасником Енергетичного Співтовариства – міжнародної організації, що включає у себе як країни-члени ЄС, так і країни з-поза меж ЄС. Метою Енергетичного Співтовариства є лібералізація та інтеграція енергетичних ринків країн-членів, й імплементація принципів Третього енергетичного пакету ЄС є зобов'язанням України у рамках цієї організації.

3. Забезпечення енергоефективності та енергозбереження.
4. Розвиток відновлюваної енергетики.

Протягом 1-го півріччя 2019 року в Україні реалізовувалось **59** проектів МТД на суму **2 660 млн. євро**. Основні донори та їх фінансові внески представлені у таблиці і на графіку.

Донор	Бюджет, тисяч дол. США	Кількість проектів
ЧФ "Укриття"	2 420 118	8
США	159 466	14
ЄС	35 974	12
ЄБРР	23 269	2
Німеччина	15 582	4
Норвегія	1 397	8
Швеція	1 296	5
МБРР	1 278	1
НАТО	704	2
Великобританія	505	1
ООН	385	1
НЕФКО	244	1
Усього	2 660 216	59



Серед проектів у сфері ядерної безпеки можна виділити чотири основні групи:

- проекти будівництва нового безпечного конфайнменту (7 проектів з бюджетом 2,4 млрд. дол. США);
- проекти з підтримки Держатомрегулювання (16 проектів з бюджетом 67 млн. дол. США);
- проекти з поводження з радіоактивними відходами (14 проектів з бюджетом 54 млн. дол. США);
- проекти з розвитку фізичного захисту (6 проектів з бюджетом 32 млн. дол. США).

Будівництво конфайнменту

Донором проектів будівництва нового безпечного конфайнменту є Чорнобильський фонд «Укриття», внески до якого роблять ЄС, США, Канада та інші.

Метою цих проектів є будівництво нового безпечного конфайнменту (НБК) з метою захисту існуючого об'єкта «Укриття» та прилеглих до нього конструкцій, споруджених після аварії в 1986 році, забезпечення безпечних умов праці та експлуатації інфраструктури, у межах якої в майбутньому можна буде виконати роботи пов'язані з демонтажем об'єкта «Укриття». У рамках гранту виконуються такі проекти: будівництво нових конструкцій та підсилення існуючих конструкцій II черги ЧАЕС, які виконують функції огорожувального контуру НБК; роботи, послуги та обладнання для завершення будівництва огорожувального контуру та підготовка об'єкта «Укриття» для герметизації за допомогою НБК, включаючи підтримку більш широкої взаємодії з проектом нового безпечного конфайнмента. Здійснюється стратегічне управління планом здійснення заходів, укладання та управління інженерними контрактами, контрактами на закупівлю та будівництво у відповідності з політикою та правилами ЄБРР, включаючи технічні, регулюючі, фінансові та програмні аспекти, укладання та управління інженерними контрактами, контрактами на закупівлю та будівництво, відповідне завершення першочергових проектів, завершення інтеграції існуючих двосторонніх та погоджених українських проектів об'єктів "Укриття", реалізація заходів зі структурної стабілізації, реалізація інженерних систем, визначення концептуального проекту безпечного конфайнменту та

досягнення необхідного регулюючого затвердження, координація з іншими ГУП на майданчик..

Створена та реалізується програма страхування неядерної відповідальності по плану здійснення заходів на об'єктах "Укриття", що розповсюджується на всі роботи, товари і послуги, які фінансуються з гранту та відповідальність розпорядника (ЄБРР), одержувача (ДСП "ЧАЕС") і третіх сторін, які надають товари, роботи і послуги, які фінансуються з гранту, відповідно до страхової пропозиції, прийнятної для розпорядника

Здійснюється надання товарів, робіт і послуг з метою поліпшення інформаційної бази "Об'єкту "Укриття", поліпшення радіаційної, навколишньої та промислової безпеки, зниження ризиків, пов'язаних зі зберіганням радіоактивного пилу і води на об'єкті "Укриття", контролю та управління ядерними ризиками.

Також виконується будівництво і введення в експлуатацію нової вентиляційної труби; підтримка на стадії проектування, будівництва та введення в експлуатацію НБК; перенесення та повторне встановлення технічних засобів охорони частини західної ділянки охоронного периметра ДСП "ЧАЕС".

Проект МТД: **Грантова угода (Чорнобильський фонд "Укриття": Група Управління Проектом) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів Гранта, наданого Чорнобильським Фондом "Укриття" та Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" від 17 березня 1998 року**

Мета: Стратегічне управління Планом Здійснення Заходів, укладання та управління інженерними контрактами, контрактами на закупівлю та будівництво у відповідності з Політикою та Правилами ЄБРР; асиміляція та реалізація першочергових проектів Укриття; координація з іншими ГУП на майданчику

Бенефіціар: ДАЗВ

Реципієнти: ДСП "Чорнобильська АЕС"

Загальна кошторисна вартість проекту: 26293000 євро

Строк реалізації проекту: 17.03.1998–31.12.2019

Проект МТД: **Грантова угода (Чорнобильський фонд "Укриття": Страхування Проекту) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником фондів Гранта, наданого Чорнобильським Фондом "Укриття", та Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" від 06 листопада 1998 року**

Мета: Проект складається із створення та реалізації програми страхування неядерної відповідальності по Плану здійснення заходів на Об'єктах "Укриття", що розповсюджується на всі роботи, товари і послуги, які фінансуються з Гранту, а також відповідальність Розпорядника (ЄБРР), Одержувача (ДСП "ЧАЕС") і третіх сторін, які надають товари, роботи і послуги, які фінансуються з Гранту, відповідно до страхової пропозиції, прийнятної для Розпорядника

Бенефіціар: ДАЗВ

Реципієнти: ДСП "Чорнобильська АЕС"

Загальна кошторисна вартість проекту: 58300000 євро

Строк реалізації проекту: 06.11.1998–31.12.2019

Проект МТД: **Грантова угода 005 (Чорнобильський фонд "Укриття": Реалізація Фази I) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником фондів гранта, наданого Чорнобильським фондом "Укриття" та Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" від 20 липня 1999 року**

Мета: Надання товарів, робіт, послуг з метою поліпшення інформаційної бази "Об'єкту "Укриття", поліпшення радіаційної, навколишньої та промислової безпеки, зниження ризиків, пов'язаних зі зберіганням радіоактивного пилу і води на "Об'єкті "Укриття", контролю та управління ядерними ризиками.

Бенефіціар: ДАЗВ

Реципієнти: ДСП "Чорнобильська АЕС"

Загальна кошторисна вартість проекту: 93123000 євро

Строк реалізації проекту: 20.07.1999–31.12.2019

Проект МТД: **Грантова угода (Чорнобильський фонд «Укриття»: Допоміжні проекти на Майданчику Нового Безпечного Конфайнменту) між ЄБРР та Розпорядником фондів гранта, наданого Чорнобильським фондом «Укриття» та Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» як Одержувачем від 07 серпня 2007 р. з поправками**

Мета: Будівництво нового безпечного конфайнменту (НБК), спрямованого на зменшення небезпеки об'єкта "Укриття" та його перетворення на екологічно безпечну систему

Бенефіціар: ДАЗВ

Реципієнти: ДСП "Чорнобильська АЕС"

Загальна кошторисна вартість проекту: 1438000000 євро

Строк реалізації проекту: 07.08.2007-31.12.2019

Проект МТД: **Грантова угода (Чорнобильський фонд "Укриття": ГУП Фаза II Продовження) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів Гранта, наданого Чорнобильським Фондом "Укриття" та Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" від 10 квітня 2000 року**

Мета: Стратегічне управління Планом Здійснення Заходів, включаючи технічні, регулюючі, фінансові та програмні аспекти, укладання та управління інженерними контрактами, контрактами на закупівлю та будівництво у відповідності з Політикою та Правилами ЄБРР, відповідне завершення Першочергових проектів, завершення інтеграції існуючих двосторонніх та погоджених українських проектів об'єктів "Укриття", реалізація заходів з структурної стабілізації, реалізація інженерних систем, визначення концептуального проекту безпечного конфайнменту та досягнення необхідного регулюючого затвердження, координація з іншими ГУП на майданчик.

Бенефіціар: ДАЗВ

Реципієнти: ДСП "Чорнобильська АЕС"

Загальна кошторисна вартість проекту: 257420000 євро

Строк реалізації проекту: 10.04.2000-31.12.2019

Проект МТД: **Грантова угода (Чорнобильський фонд «Укриття»: Допоміжні проекти на Майданчику Нового Безпечного Конфайнменту) між ЄБРР та Розпорядником фондів гранта, наданого Чорнобильським фондом «Укриття» та Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» від 09 жовтня 2008 року з поправками**

Мета: Будівництво нового безпечного конфайнменту (НБК) з метою захисту існуючого об'єкта «Укриття» та прилеглих до нього конструкцій, споруджених після аварії в 1986 році. За кошти Гранту виконуються наступні проекти: будівництво і введення в експлуатацію нової вентиляційної труби; підтримка на стадії проектування, будівництва та введення в експлуатацію НБК; перенесення на повторне встановлення технічних засобів охорони частини західної ділянки охоронного периметра ДСП "ЧАЕС"

Бенефіціар: ДАЗВ

Реципієнти: Державне спеціалізоване агентство «Чорнобильська АЕС»

Загальна кошторисна вартість проекту: 33181819,61 євро

Строк реалізації проекту: 09.10.2008-31.12.2019

Проект МТД: **Чорнобильський фонд «Укриття»: Огороджувальний периметр Нового безпечного конфайнмента з поправкою №1 від 24 лютого 2016 року, Поправкою №2 від 14.03.2016, Поправкою №3 від 04.10.2016**

Мета: Будівництво Нового Безпечного Конфайнменту (НБК) з метою захисту існуючого об'єкта «Укриття» та прилеглих до нього конструкцій, споруджених після аварії в 1986 році, забезпечення безпечних умов праці та експлуатації інфраструктури, в межах якої в майбутньому можна буде виконати роботи пов'язані з демонтажем об'єкта «Укриття». В рамках Гранту виконуються такі Проекти: будівництво нових конструкцій та підсилення існуючих конструкцій II черги ЧАЕС, які виконують функції огорожувального контуру НБК; роботи, послуги та обладнання для завершення будівництва огорожувального контуру та підготовка об'єкта «Укриття» для герметизації за допомогою НБК, включаючи підтримку більш широкої взаємодії з проектом Нового безпечного конфайнмента.

Бенефіціар: ДАЗВ

Реципієнти: ДСП "Чорнобильська АЕС"

Загальна кошторисна вартість проекту: 46533178 євро

Строк реалізації проекту: 07.11.2014-30.06.2019

Підтримка регулятора

Проект МТД: **Надання підтримки українському регулюючому органу**

Мета: Надання підтримки Держамторегулювання у сфері прийняття регулюючих рішень з використанням сучасних методологій оцінки безпеки та провідної практики ЄС для забезпечення ефективного регулювання безпеки поведінки з відходами; зміцнення можливостей Держатомрегулювання у сфері ліцензування джерела нейтронів на основі підкритичної збірки, що керується лінійним прискорювачем електронів, та у сфері здійснення нагляду і оцінки ядерної та радіаційної безпеки в контексті системи управління ліцензіата і людського фактору

Донор: ЄС

Бенефіціар: ДІЯРУ
Реципієнти: ДІЯРУ
Загальна кошторисна вартість проекту: 1850877,7 євро
Строк реалізації проекту: 29.06.2015 – 29.12.2020

Проект МТД: Посилення можливостей Державної інспекції ядерного регулювання України з регулювання ядерної діяльності, ліцензування та аналізу важких аварій для ядерних установок
Мета: Зміцнення можливостей Держатомрегулювання у регулюванні діяльності в ядерній галузі, ліцензуванні та управлінні важкими аваріями на ядерних установках України
Донор: ЄС
Бенефіціар: ДІЯРУ
Реципієнти: ДІЯРУ
Загальна кошторисна вартість проекту: 5667414 євро
Строк реалізації проекту: 10.10.2017 – 10.10.2020

Проект МТД: Зняття з експлуатації опромінювальних установок та забезпечення безпечного зберігання джерел іонізуючого випромінювання
Мета: Надання допомоги щодо зняття з експлуатації опромінювальних установок і забезпечення безпечного зберігання джерел іонізуючого випромінювання
Донор: Німеччина
Бенефіціар: ДІЯРУ
Реципієнти: Державне підприємство "УДВП "Ізотоп"
Загальна кошторисна вартість проекту: 150000 євро
Строк реалізації проекту: 23.02.2018 – 31.10.2020

Проект МТД: Посилення аварійної готовності до реагування в Україні
Мета: Розробка нового проекту нормативного документа «План реагування на радіаційні аварії», який встановлює вимоги до готовності та реагування на випадок ядерних або радіаційних аварійних ситуацій, що сприятиме гармонізації української нормативно-правової бази щодо аварійної готовності та реагування з вимогами МАГАТЕ, директивами Євратом і передовим досвідом європейських країн
Донор: Норвегія
Бенефіціар: ДІЯРУ
Реципієнти: ДІЯРУ
Загальна кошторисна вартість проекту: 610300 норвезьких крон
Строк реалізації проекту: 29.06.2017–30.06.2019

Проект МТД: Розробка вимог до структури та змісту протиаварійної документації АЕС
Мета: Розробка проекту нормативного документа, який буде встановлювати основні регулюючі вимоги у сфері розробки протиаварійної документації АЕС
Донор: Норвегія

Бенефіціар: ДІЯРУ
Реципієнти: ДІЯРУ
Загальна кошторисна вартість проекту: 637000 норвезьких крон
Строк реалізації проекту: 29.06.2017–30.06.2019

Проект МТД: <i>Розробка керівництва з оцінки культури безпеки і людських та організаційних факторів під час аналізу досвіду експлуатації</i>
Мета: Розробка та впровадження керівництва з оцінки культури безпеки і людських та організаційних факторів (ЛОФ) під час аналізу досвіду експлуатації АЕС України для підвищення ефективності нагляду, включаючи планування та проведення інспекцій
Донор: Норвегія
Бенефіціар: ДІЯРУ
Реципієнти: ДІЯРУ
Загальна кошторисна вартість проекту: 335000 норвезьких крон
Строк реалізації проекту: 29.06.2017–28.02.2019

Проект МТД: <i>Вдосконалення регуляторної бази з безпеки перевезення радіоактивних матеріалів</i>
Мета: Вдосконалення регуляторної бази з безпеки перевезення радіоактивних матеріалів
Донор: Норвегія
Бенефіціар: ДІЯРУ
Реципієнти: ДІЯРУ
Загальна кошторисна вартість проекту: 1327050 норвезьких крон
Строк реалізації проекту: 23.11.2018 – 28.02.2021

Проект МТД: <i>Визначення напрямів вдосконалення регуляторної бази з ядерної захищеності</i>
Мета: Визначення напрямів вдосконалення законодавчої бази, яка регулює діяльність із забезпечення захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Донор: Норвегія
Бенефіціар: ДІЯРУ
Реципієнти: ДІЯРУ
Загальна кошторисна вартість проекту: 443100 норвезьких крон
Строк реалізації проекту: 23.11.2018 – 28.02.2021

Проект МТД: <i>Розроблення пропозицій/рекомендацій щодо процедури та критеріїв визнання експерта з питань радіаційного захисту у відповідності до Директиви Ради 2013/59/Євроатом та стандартів МАГАТЕ</i>
Мета: Розробка критеріїв та процедури визнання експертів з радіаційного захисту для підвищення рівня радіаційної безпеки у сфері використання ядерної енергії та гармонізації національної нормативної бази з Директивами ЄС та документами МАГАТЕ з безпеки

Донор: Норвегія
Бенефіціар: ДІЯРУ
Реципієнти: ДІЯРУ
Загальна кошторисна вартість проекту: 536700 норвезьких крон
Строк реалізації проекту: 23.11.2018 – 28.02.2021

Проект МТД: <i>Зміцнення аварійної готовності та реагування в Україні</i>
Мета: Зміцнення потенціалу Держатомрегулювання та DSA у сфері радіаційної готовності та реагування на надзвичайні ситуації шляхом проведення ряду протиаварійних тренувань із залученням (розгортанням) Інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання та персоналу аварійного реагування DSA, здійснення обміну досвідом та детального вивчення уроків, здобутих за результатами проведення
Донор: Норвегія
Бенефіціар: ДІЯРУ
Реципієнти: ДІЯРУ
Загальна кошторисна вартість проекту: 446100 норвезьких крон
Строк реалізації проекту: 07.03.2019 – 31.05.2021

Проект МТД: <i>Покращення збереженості джерел іонізуючого випромінювання, які використовуються в Україні</i>
Мета: Підвищення можливостей України для запобігання несанкціонованому використанню джерел іонізуючого випромінювання, які можуть становити загрозу для населення у разі їх використання із злочинним наміром
Донор: США
Бенефіціар: ДІЯРУ
Реципієнти: Державна інспекція ядерного регулювання України КУ «Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер» Головний військово-медичний клінічний орден Червоної Зірки центр «Головний військовий клінічний госпіталь» Житомирський обласний онкологічний диспансер Житомирської обласної ради Київський центр трансплантації кісткового мозку КЗ Київської обласної ради «Київський обласний онкологічний диспансер» КЗ «Олександрійський онкологічний диспансер» КУ «Дунайська басейнова лікарня на водному транспорті» м. Ізмаїл КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер» КУ «Міська клінічна лікарня № 11» м. Одеса КУ «Одеська обласна клінічна лікарня» Українське державне виробниче підприємство «Ізотоп» Національний інститут раку Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України ВАТ «Меридіан» ім. С. П. Корольова Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради КЗ Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер»

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва Національної академії медичних наук України»
ОКЗ Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер
КЗ «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер»
ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт»
Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
КЗ «Криворізький онкологічний диспансер «Дніпропетровської обласної ради»
Київський міський клінічний онкологічний центр
Червоноградська центральна міська лікарня
КУ Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер»
КЗ «Рівненський обласний онкологічний диспансер»
КУ «Мелітопольський онкологічний диспансер» Запорізької обласної ради
КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» Запорізької обласної ради
КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя»
Лікувально-профілактичний заклад «Волинський обласний онкологічний диспансер»
комунальне некомерційне підприємство «Обласний центр онкології» м. Харків
Національний науковий центр «Інститут метрології» м. Харків
Миколаївський обласний онкологічний диспансер Миколаївської обласної ради
КЗ «Клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради»
КЗ «Прикарпатський клінічний онкологічний центр»
Комунальна установа Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об'єднання»
КУ «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер»
Загальна кошторисна вартість проекту: 18000000 дол. США
Строк реалізації проекту: 01.05.2003–31.08.2020

Проект	МТД:	Модернізація	Інформаційно-кризового	центру
<i>Держатомрегулювання</i>				
Мета: Посилення спроможності у реагуванні на ядерні інциденти та забезпечення інформаційно-комунікаційних механізмів включення системи фізичної ядерної безпеки України у структуру забезпечення глобальної фізичної ядерної безпеки				
Донор: США				
Бенефіціар: ДІЯРУ				
Реципієнти: ДІЯРУ, Державне підприємство “Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки”, Державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, ДСП “Чорнобильська АЕС”				
Загальна кошторисна вартість проекту: 400000 дол. США				
Строк реалізації проекту: 11.09.2015–10.09.2019				

Проект МТД: <i>Покращення кібербезпеки в Державній інспекції ядерного регулювання України: фаза 1 – Розробка технічного завдання</i>
Мета: Розробка Технічного завдання, яке необхідне для подальшої реалізації проекту з

впровадження системи кібербезпеки Держатомрегулювання
Донор: США
Бенефіціар: ДІЯРУ
Реципієнти: ДІЯРУ
Загальна кошторисна вартість проекту: 15000 дол. США
Строк реалізації проекту: 01.03.2019 – 01.03.2020

Проект МТД: Грантова угода (Чорнобильський Фонд “Укриття”: Ліцензійний консультант) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Адміністратором грантових фондів, що забезпечуються з Чорнобильського Фонду “Укриття” та Адміністрацією ядерного регулювання Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 11 травня 1998 року
Мета: Надання допомоги Держаній інспекції ядерного регулювання України в ліцензуванні проектів SIP шляхом забезпечення інтегрованої технічної та регуляторної підтримки, придбання комп'ютерного обладнання та проведення оцінок безпеки
Донор: ЧФ "Укриття"
Бенефіціар: ДІЯРУ
Реципієнти: Державна інспекція ядерного регулювання України
Загальна кошторисна вартість проекту: 31340000 євро
Строк реалізації проекту: 11.05.1998–31.12.2019

Проект МТД: Модернізація системи радіаційного та дозиметричного контролю Державного підприємства «УДВП Ізотоп»
Мета: Вдосконалення приладів індивідуального дозиметричного контролю Державного підприємства «УДВП Ізотоп» шляхом придбання сучасної системи ІДК на основі термолюмінесцентного зчитувача для аналізу та оцінки термолюмінесцентних матеріалів та вимірювання дози опромінення персоналу
Донор: Швеція
Бенефіціар: ДІЯРУ
Реципієнти: Державне підприємство «УДВП Ізотоп»
Загальна кошторисна вартість проекту: 82278 євро
Строк реалізації проекту: 01.03.2018 - 31.03.2019

Проект МТД: Програмне забезпечення RiskSpectrum® LR для Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки»
Мета: Посилення регулюючих можливостей під час державної експертизи імовірнісного аналізу безпеки, використовуючи сучасні розрахункові коди
Донор: Швеція
Бенефіціар: ДІЯРУ
Реципієнти: Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки»
Загальна кошторисна вартість проекту: 595792,28 шв. крон

Строк реалізації проекту: 12.07.2018-11.07.2021

Підтримка у сфері поводження з радіоактивними відходами

Проект МТД: ***Підтримка введення в експлуатацію, ліцензування та управління централізованим сховищем відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ)***

Мета: Сприяння у підвищенні ефективності та безпеки поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання в Україні

Донор: Великобританія

Бенефіціар: ДАЗВ

Реципієнти: ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Загальна кошторисна вартість проекту: 325000 фунтів стерлінгів

Строк реалізації проекту: 11.03.2016-31.03.2019

Проект МТД: ***Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС***

Мета: Підвищення рівня безпеки 3-го енергоблоку, постачання устаткування; Припинення експлуатації 1,2 та 3 енергоблоків, будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива, будівництво заводу з переробки рідких радіоактивних відходів, надання послуг для керівництва проекту, інженерно-конструкторських робіт для частини А та В, інформування громадськості.

Донор: ЄБРР

Бенефіціар: ДАЗВ

Реципієнти: ДСП "Чорнобильська АЕС"

Загальна кошторисна вартість проекту: 19000000 дол. США

Строк реалізації проекту: 01.01.1997-31.12.2019

Проект МТД: ***Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як розпорядником коштів Гранта з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України (як Одержувачем)***

Мета: 0

Донор: ЄБРР

Бенефіціар: ДАЗВ

Реципієнти: ДІЯРУ

Загальна кошторисна вартість проекту: 3500000 євро

Строк реалізації проекту: 20.01.2010–31.12.2029

Проект МТД: ***Інтегрована автоматизована система радіаційного моніторингу навколишнього середовища на спеціалізованих підприємствах Державної корпорації «Українське державне об'єднання «Радон»***

Мета: Проектування, виготовлення, поставка, монтаж, введення в експлуатацію і тестування обладнання, технічне та післяпродажне обслуговування обладнання та

програмного забезпечення для створення Інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу навколишнього середовища на п'яти спеціалізованих підприємствах Державної корпорації «Українське державне об'єднання «Радон» та в головному офісі ДК «УкрДо «Радон». Проектування, виготовлення, поставка, монтаж, введення в експлуатацію і тестування обладнання, технічне та післяпродажне обслуговування обладнання та програмного забезпечення
Донор: ЄС
Бенефіціар: ДАЗВ
Реципієнти: Державна корпорація «Українське державне об'єднання «Радон»; ДСП «Київський державний міжобласний спеціалізований комбінат» (ДСП «Київський ДМСК»); ДСП «Львівський державний міжобласний спеціалізований комбінат» (ДСП «Львівський ДМСК»); ДСП «Одеський державний міжобласний спеціалізований комбінат» (ДСП «Одеський ДМСК»); ДСП «Харківський державний міжобласний спеціалізований комбінат» (ДСП «Харківський ДМСК»)
Загальна кошторисна вартість проекту: 2601355 євро
Строк реалізації проекту: 02.01.2017 - 17.05.2019

Проект МТД: <i>Вдосконалення національної системи підготовки в галузі поводження з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації та реабілітації забруднених територій</i>
Мета: Підвищення безпеки робіт зі зняття з експлуатації, поводження з РАВ та джерелами іонізуючого випромінювання і реабілітації забруднених радіонуклідами територій за допомогою вдосконалення системи підготовки персоналу на всіх рівнях. Визначення потреб України в навчанні; дослідження змісту, способів, матеріалів і результатів навчання персоналу; розробка серії програм підготовки; розробка спеціальних навчальних курсів; проведення навчання інструкторів та проведення пілотних навчальних курсів для персоналу організацій галузі.
Донор: ЄС
Бенефіціар: ДАЗВ
Реципієнти: ДСП «ЧАЕС», ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами», Державний вищий навчальний заклад післядипломної освіти – Український радіологічний учбовий центр
Загальна кошторисна вартість проекту: 988422 євро
Строк реалізації проекту: 20.12.2016 - 20.12.2019
Проект МТД: Розробка Національного плану геологічного захоронення радіоактивних відходів в Україні та графіка його реалізації (U4.01/14B)
Мета: Визначення процесу, який дозволить здійснити вибір майданчика для глибокого геологічного захоронення, що відповідає технічним вимогам і прийнятний з соціальної точки зору; розробка детального плану і попередня оцінка вартості глибокого геологічного захоронення в Україні; навчання фахівців оцінки безпеки, обґрунтування безпеки, управління програмами і т. д. в області розробки сховища для глибокого геологічного захоронення; підтримка при формуванні позитивного ставлення суспільства до процесу вибору майданчика в Україні, в тому числі з урахуванням міжнародного досвіду створення подібних об'єктів
Донор: ЄС

Бенефіціар: ДАЗВ
Реципієнти: ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»
Загальна кошторисна вартість проекту: 869285 євро
Строк реалізації проекту: 20.09.2018 - 19.09.2020

Проект МТД: Комплексна оцінка безпеки майданчиків щодо поводження з радіоактивними відходами, які експлуатуються Державною корпорацією «Українське державне об'єднання «Радон» та проектування заходів з реабілітації конкретних проблемних об'єктів (U4.01/14C)
Мета: Виконання комплексних оцінок безпеки для майданчиків п'яти спецкомбінатів ДК «УкрДО «Радон». Передача ДК «УкрДО «Радон» досвіду щодо виконання оцінки безпеки. Проектування заходів з реабілітації «проблемних» сховищ (крім сховищ колодязного типу), розташованих на спецкомбінатах.
Донор: ЄС
Бенефіціар: ДАЗВ
Реципієнти: ДК «Українське державне об'єднання «Радон»; ДСП «Дніпропетровський ДМСК»; ДСП «Київський ДМСК»; ДСП «Львівський ДМСК»; ДСП «Одеський ДМСК»; ДСП «Харківський ДМСК»
Загальна кошторисна вартість проекту: 1463125 євро
Строк реалізації проекту: 26.07.2018 - 25.07.2021

Проект МТД: Визначення форм відходів, що забезпечують безпечну переробку, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, що зберігаються на українських ядерно-енергетичних підприємствах (U4.01/14A)
Мета: Безпечне тривале зберігання та захоронення проблемних РАВ, визначення форм відходів, що забезпечують безпечну переробку, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, що зберігаються на українських ядерно-енергетичних підприємствах
Донор: ЄС
Бенефіціар: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України; Державне агентство України з управління зоною відчуження
Реципієнти: ДСП «ЧАЕС»; Державне спеціалізоване Централізоване підприємство з поводження з РАВ (ЦППРВ); ДП НАЕК «Енергоатом»
Загальна кошторисна вартість проекту: 949940 євро
Строк реалізації проекту: 01.11.2018 – 31.10.2021

Проект МТД: Підтримка зняття з експлуатації енергоблоків атомної електростанції та поводження з радіоактивними відходами на майданчику Чорнобильської АЕС та у зоні відчуження
Мета: Завершення створення та забезпечення ефективної роботи системи інтегрованого поводження з радіоактивними відходами/ВЯП в Україні, а також оптимізація технічних ресурсів, підвищення ефективності та безпеки робіт зі зняття з експлуатації та з поводження із радіоактивними відходами на майданчику Чорнобильської АЕС

Донор: ООН
Бенефіціар: ДАЗВ
Реципієнти: Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС», Державна Корпорація «Українське державне об'єднання «Радон»
Загальна кошторисна вартість проекту: 315375 євро
Строк реалізації проекту: 01.01.2018-31.12.2019

Проект МТД: Покращення збереженості відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання в Україні
Мета: покращення можливості України по запобіганню незаконному вилученню джерел іонізуючого випромінювання, які можуть становити загрозу для населення у разі використання їх із злочинними намірами
Донор: США
Бенефіціар: ДАЗВ
Реципієнти: ДСП “Одеський державний міжобласний спеціальний комбінат”; ДСП “Дніпропетровський державний міжобласний спеціальний комбінат”; ДСП “Львівський державний міжобласний спеціальний комбінат”; ДСП “Харківський державний міжобласний спеціальний комбінат”; ДСП “Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами”; ДСП “Київський державний міжобласний спеціальний комбінат”; Українське державне виробниче підприємство “Ізотоп”
Загальна кошторисна вартість проекту: 18000000 дол. США
Строк реалізації проекту: 01.11.2005–31.08.2020

Проект МТД: Робота з громадськістю та інформаційна кампанія про Програму амністії покинутих джерел іонізуючого випромінювання
Мета: Проведення кампанії інформування громадськості про програму амністії радіоактивних джерел та спростування враження про існування попиту на незаконні радіоактивні матеріали, спростування уявлення щодо цінності таких матеріалів і можливості отримання прибутку від їх незаконного продажу, а також збирання, транспортування та забезпечення безпечного зберігання використаних або покинутих джерел, про які повідомлять громадяни
Донор: США
Бенефіціар: ДАЗВ
Реципієнти: Державна корпорація «Українське державне об'єднання «Радон»
Загальна кошторисна вартість проекту: 2000000 дол. США
Строк реалізації проекту: 01.05.2017 – 31.12.2019

Проект МТД: Контейнери для транспортування та зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання в рамках проекту VECTOR II
Мета: Виготовлення, випробування, сертифікація і поставка реципієнтам контейнерів для транспортування та зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання
Донор: США
Бенефіціар: ДАЗВ

Реципієнти: Державна корпорація "Українське державне об'єднання "Радон"; Державне спеціалізоване підприємство «Дніпропетровський державний міжобласний спеціальний комбінат»; Державне спеціалізоване підприємство «Київський державний міжобласний спеціальний комбінат»; Державне спеціалізоване підприємство «Львівський державний міжобласний спеціальний комбінат»; Державне спеціалізоване підприємство «Одеський державний міжобласний спеціальний комбінат»; Державне спеціалізоване підприємство «Харківський державний міжобласний спеціальний комбінат»; Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»
Загальна кошторисна вартість проекту: 1106767 дол. США
Строк реалізації проекту: 01.11.2017 – 30.04.2019

Проект МТД: <i>Транспортний автомобіль для перевезення радіоактивних матеріалів</i>
Мета: Придбання та поставка спеціального великовантажного автомобіля для безпечного та надійного транспортування контейнерів з радіоактивними матеріалами для використання на Державному спеціалізованому підприємстві «Одеський державний міжобласний спеціальний комбінат»
Донор: США
Бенефіціар: ДАЗВ
Реципієнти: Державна корпорація «Українське державне об'єднання «Радон»; Державне спеціалізоване підприємство «Одеський державний міжобласний спеціальний комбінат»
Загальна кошторисна вартість проекту: 500000 дол. США
Строк реалізації проекту: 01.05.2018 - 31.10.2019

Проект МТД: <i>Забезпечення контейнерами для зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання Централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, що розташоване в зоні відчуження</i>
Мета: Забезпечення контейнерами для зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання Централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, що розташоване в зоні відчуження
Донор: Швеція
Бенефіціар: ДАЗВ
Реципієнти: Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ») Державної корпорації «Українське державне об'єднання «Радон», Державне спеціалізоване підприємство «Київський державний міжобласний спеціальний комбінат» Державної корпорації «Українське державне об'єднання «Радон»
Загальна кошторисна вартість проекту: 90115 дол. США
Строк реалізації проекту: 01.12.2017 – 31.10.2019

Фізичний захист

Проект МТД: Модернізація периметра ВП "Южно-Українська АЕС"
Мета: надання допомоги Україні з підвищення рівня фізичного захисту периметра ВП "Южно-Українська АЕС"
Донор: Німеччина
Бенефіціар: МЕВП
Реципієнти: Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", Відокремлений підрозділ "Южно-Українська АЕС"
Загальна кошторисна вартість проекту: 4723864 євро
Строк реалізації проекту: 19.11.2015 – 31.12.2019

Проект МТД: Модернізація системи фізичного захисту енергоблока № 3 Рівненської АЕС
Мета: Удосконалення системи фізичного захисту Рівненської атомної електростанції
Донор: Німеччина
Бенефіціар: МЕВП
Реципієнти: Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", Відокремлений підрозділ "Рівненська АЕС"
Загальна кошторисна вартість проекту: 2901093 євро
Строк реалізації проекту: 19.11.2015 – 31.12.2019

Проект МТД: Фізичний захист Южно-Української АЕС
Мета: Технічне переоснащення, модернізація існуючої системи фізичного захисту відособленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом" - "Южно-Українська АЕС"
Донор: США
Бенефіціар: МЕВП
Реципієнти: Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"; Відокремлений підрозділ "Южно-Українська АЕС"
Загальна кошторисна вартість проекту: 5859018 дол. США
Строк реалізації проекту: 01.08.2015 - 31.12.2019

Проект МТД: Включення системи фізичної ядерної безпеки України у структуру забезпечення глобальної фізичної ядерної безпеки (ГФЯБ)
Мета: Надання допомоги з метою посилення можливостей Національної гвардії щодо здійснення охорони ядерних установок
Донор: США
Бенефіціар: МВС
Реципієнти: Національна гвардія України, її підрозділи: Головне управління Національної гвардії України; Центральна база зберігання та постачання Національної гвардії України (військова

частина 3078); Об'єднаний вузол зв'язку Національної гвардії України (військова частина 3077)
Загальна кошторисна вартість проекту: 16000000 дол. США
Строк реалізації проекту: 11.09.2015–10.09.2019

Проект МТД: <i>Удосконалення можливостей Національної гвардії України щодо забезпечення фізичної ядерної безпеки</i>
Мета: Посилення можливостей Національної гвардії України щодо здійснення охорони ядерних установок
Донор: США
Бенефіціар: Міністерство внутрішніх справ України
Реципієнти: Національна гвардія України та її підрозділи: Головне управління Національної гвардії України; Центральна база зберігання та постачання Національної гвардії України (військова частина 3078)
Загальна кошторисна вартість проекту: 300000 дол. США
Строк реалізації проекту: 01.06.2018 – 30.06.2019

Проект МТД: <i>Фізичний захист Хмельницької АЕС</i>
Мета: Надання допомоги Україні з підвищення рівня фізичного захисту цивільних ядерних об'єктів для виконання рекомендацій МАГАТЕ відповідно до документу INFCIR/225/ред. 5.
Донор: Швеція
Бенефіціар: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Реципієнти: Державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (ДП “НАЕК “Енергоатом”); Відокремлений підрозділ “Хмельницька АЕС” (ВП “ХАЕС”)
Загальна кошторисна вартість проекту: 599257 євро
Строк реалізації проекту: 26.02.2019-25.03.2020

Інші проекти у сфері ядерної безпеки

Проект МТД: <i>Підтримка в управлінні Інструментом співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ) в Україні</i>
Мета: Надання підтримки щодо управління процесом реалізації проектів, які впроваджуються в Україні в рамках програми Інструменту співробітництва у сфері ядерної безпеки
Донор: ЄС
Бенефіціар: МЄВП
Реципієнти: ДАЗВ, Державне підприємство НАЕК “Енергоатом”, ДІЯРУ
Загальна кошторисна вартість проекту: 5999990 євро
Строк реалізації проекту: 01.09.2014–31.08.2020

Проект МТД: P58 – Надання спеціалізованого обладнання для ХБРЯ-експертизи у центрах передового досвіду Південно-Східної та Східної Європи
Мета: Надання необхідного обладнання для зміцнення потенціалу з ХБРЯ-експертизи у центрах передового досвіду ЄС із захисту від ХБРЯ-загроз у Південно-Східній та Східній Європі
Донор: ЄС
Бенефіціар: Національна поліція України
Реципієнти: Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України
Загальна кошторисна вартість проекту: 1871115 євро
Строк реалізації проекту: 01.01.2017 – 31.12.2019

Проект МТД: Екстрені заходи з ліквідації аварійного стану Придніпровського хімічного заводу (ПДХЗ) у м. Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) в Україні
Мета: Підтримка урядових організацій та зацікавлених сторін на місцях, залучених до реабілітації ПДХЗ, а також втілення ряду екстрених заходів, які дозволять швидко підвищити рівень безпеки та охорони
Донор: ЄС
Бенефіціар: Міненерго
Реципієнти: Державне підприємство "Бар'єр"
Загальна кошторисна вартість проекту: 3500000 євро
Строк реалізації проекту: 01.12.2016–30.11.2020

Проект МТД: Нові сенсорні матеріали та детектори для реєстрації тонізуючого випромінювання
Мета: 0
Донор: НАТО
Бенефіціар: МОН
Реципієнти: Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
Загальна кошторисна вартість проекту: 358500 євро
Строк реалізації проекту: 10.02.2016–09.02.2019

Проект МТД: Технологія для надійної ідентифікації радіоактивних матеріалів по спектрометричним даним
Мета: Проект націлений на отримання нового надійного та стійкого до адитивних шумів методу для повної обробки спектрів, придатного для ідентифікації прихованих радіоактивних матеріалів в режимі, близькому до режиму реального часу
Донор: НАТО
Бенефіціар: МОН
Реципієнти: КНУ ім. Т.Шевченка, Державна установа "Інститу геохімії навколишнього середовища НАН України, Інститу проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
Загальна кошторисна вартість проекту: 218500 євро
Строк реалізації проекту: 05.04.2016–04.04.2019

Проект МТД: Постачання сучасного обладнання для неруйнівного контролю систем, важливих для безпеки Рівненської АЕС
Мета: Надання підтримки Рівненській АЕС шляхом оснащення сучасним обладнанням для неруйнівного контролю систем важливих для безпеки
Донор: Норвегія
Бенефіціар: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Реципієнти: Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", Відокремлений підрозділ "Рівненська АЕС"
Загальна кошторисна вартість проекту: 6026000 норвезьких крон
Строк реалізації проекту: 07.07.2015 – 31.12.2019

Проект МТД: Тренінги із запобігання розповсюдженню РХБЯ-2 та технічна допомога
Мета: Надання допомоги з метою посилення можливостей ДСНС України щодо реагування на потенційні РХБЯ загрози та аварійні ситуації
Донор: США
Бенефіціар: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Реципієнти: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Загальна кошторисна вартість проекту: 6000000 дол. США
Строк реалізації проекту: 15.07.2015–31.12.2019

Проект МТД: Програмне забезпечення RiskSpectrum, RiskWatcher для АЕС «ДП «НАЕК Енергоатом»
Мета: Надання Україні технічної допомоги, направленої на підвищення безпеки діючих українських АЕС, а саме: удосконалення програмного забезпечення для виконання розрахунків з аналізу безпеки
Донор: Швеція
Бенефіціар: МЕВП
Реципієнти: Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ДП «НАЕК «Енергоатом»), Відокремлений підрозділ «Южно -Українська АЕС»; Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС»; Відокремлений підрозділ «Хмельницька АЕС» (ВП «ХАЕС»)
Загальна кошторисна вартість проекту: 2357760 шв. крон
Строк реалізації проекту: 12.04.2018-12.04.2021

Допомога, яка надається донорами у секторі «Ядерна безпека» загалом спрямована на підвищення радіаційно безпеки, проекти реалізуються в цілому успішно, хоча в деяких випадках спостерігаються затримки, які потребують продовження щорічних програм.

Водночас у рамках проектів виникають спільна проблеми, а саме проблеми з проведенням тендерних процедур, відповідно до українського законодавства, зокрема за результатами конкурсу виграє компанія із заздалегідь заниженою

пропозицією, через що доводиться скасовувати результати тендеру. Така ситуація призводить до затягування тендерних процедур.

Незважаючи на те, що у секторі зосереджена велика кількість донорів, які здійснюють фінансування на перший погляд дотичних питань, під час реалізації проектів не відбувається дублювання цілей та заходів. Проекти взаємодоповнюють діяльність передбачених заходів.

ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ ЕНЕРГЕТИКИ

Базовий галузевий документ – **Енергетична стратегія України на період до 2035 року** – заклав низку змін і передбачає три етапи перетворення енергетичної галузі України, відповідно до яких формування нормативно-правової бази має відбутися до 2020 року. Слідом передбачений перехід до етапів розвитку – оптимізації та інноваційного розвитку енергетичної інфраструктури (до 2025 року) та забезпечення сталого розвитку галузі (до 2035 року).

Водночас основи реформування енергетичного сектору України були закладені у 2014 році Угодою про Коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання, закріплені Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року та передбачають такі пріоритети:

1. Підвищення енергетичної незалежності.
2. Впровадження принципів Третього енергетичного пакету ЄС.

Україна є повноцінним учасником Енергетичного Співтовариства – міжнародної організації, що включає у себе як країни-члени ЄС, так і країни з-поза меж ЄС. Метою Енергетичного Співтовариства є лібералізація та інтеграція енергетичних ринків країн-членів, й імплементація принципів Третього енергетичного пакету ЄС є зобов'язанням України у рамках цієї організації.

3. Забезпечення енергоефективності та енергозбереження.
4. Розвиток відновлюваної енергетики.

Протягом 1-го півріччя 2019 року в Україні реалізовувалось **8** проектів МТД на суму **102 млн. дол. США**.

Проект МТД: Консультаційні послуги в рамках проекту “Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)”
Мета: Сприяння своєчасній та ефективній реалізації інвестиційного проекту “Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)” шляхом надання допомоги ДП “НЕК “Укренерго” у загальному плануванні, розробці тендерної документації, виборі генерального підрядника для поставок, проектування та послуг, а також у нагляді за проведенням робіт до завершення проекту
Донор: ЄС
Бенефіціар: МЕВП
Реципієнти: Державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго”
Загальна кошторисна вартість проекту: 1748592 євро
Строк реалізації проекту: 14.01.2013-13.09.2019

Проект МТД: Комплексне дослідження підземних газосховищ України
Мета: Загальною метою проекту є підтримка впровадження реформ в енергетичному секторі України у відповідності до acquis ЄС стосовно енергетики та конкуренції та згідно із зобов'язаннями України перед Енергетичним Співтовариством
Донор: ЄС
Бенефіціар: МЕВП
Реципієнти: НАК "Нафтогаз України"
Загальна кошторисна вартість проекту: 1984100 євро
Строк реалізації проекту: 30.06.2017–30.06.2019

Проект МТД: Підтримка ГВП в ПАТ «Укртрансгаз» за рахунок коштів Цільового фонду II Європейської Комісії та Світового банку з надання консультацій з питань державної політики щодо реформування газової галузі України та інфраструктурної підтримки модернізації газотранспортної системи»
Мета: Навчання для розбудови спроможності Групи впровадження проекту «Укртрансгаз» (ГВП УТГ) у т. ч. для доопрацювання технічної документації та надання технічної підтримки з реалізації проекту
Донор: МБРР
Бенефіціар: МЕВП
Реципієнти: АТ "Укртрансгаз"
Загальна кошторисна вартість проекту: 1047619 євро
Строк реалізації проекту: 06.06.2017-31.07.2019

Проект МТД: Проект підтримки процесу забезпечення реалізації Ініціативи з прозорості видобувних галузей (ІПВГ)
Мета: Надання гранту Міністерству енергетики та вугільної промисловості України в реалізації його порядку денного в рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні, а саме: надання консультаційних послуг для підготовки звітів (звіту) ІПВГ за 2014, 2015 і 2016 рр., що охоплюватимуть видобувні галузі, підтримка координації процесу роботи щодо ІПВГ на регіональному рівні, а також забезпечення юридичної підтримки проекту Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", оцінка непрямого впливу видобувної галузі на економіку країни, огляд законодавчої та регуляторної бази видобувної галузі та ін.
Донор: МБРР
Бенефіціар: МЕВП
Реципієнти: Міненерго
Загальна кошторисна вартість проекту: 780000 дол. США
Строк реалізації проекту: 14.01.2016-31.12.2019

Проект МТД: Українсько-данський енергетичний центр II
Мета: Сприяння Україні у формуванні сприятливого середовища для залучення інвестицій в сталу енергетику, досягненні цілей щодо частки відновлювальної енергії, енергоефективності та енергонезалежності
Донор: Данія

Бенефіціар: МЕВП
Реципієнти: МЕВП
Загальна кошторисна вартість проекту: 200000000 данських крон
Строк реалізації проекту: 27.02.2018 – 31.12.2020

Проект МТД: Ініціатива з протидії корупції та підвищення фіскальної прозорості в енергетичному секторі в Україні (Прозора енергетика)
Мета: Підвищення фіскальної прозорості в енергетичному секторі шляхом збору та оприлюднення інформації. Підвищення потенціалу громадськості з контролю влади, виявлення і попередження випадків корупції, моніторингу реформування енергетичного сектора та забезпечення належного розкриття інформації енергетичним сектором
Донор: США
Бенефіціар: АПУ
Реципієнти: ГО “ДІКСІ ГРУП”
Загальна кошторисна вартість проекту: 1298989 дол. США
Строк реалізації проекту: 15.06.2016 – 31.01.2019

Проект МТД: Програма розвитку ринків електричної енергії в Україні
Мета: Впровадження законодавства про ринки електричної енергії, ринки енергії та регулятора у сфері енергетики; надання технічної допомоги з питань централізованого тепlopостачання
Донор: США
Бенефіціар: Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
Реципієнти: Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
Загальна кошторисна вартість проекту: 5000000 дол. США
Строк реалізації проекту: 09.02.2018 – 08.02.2019

Проект МТД: Проект енергетичної безпеки
Мета: Підвищення енергетичної безпеки України шляхом: реформування та розвитку конкурентоспроможного енергетичного ринку, створення сприятливого законодавчого та політичного середовища, збільшення технічного потенціалу, розвитку людського та інституційного потенціалу, розвитку державно-приватного діалогу та поширення інформації, розробки навчальних програм у сфері енергетики, міжнародного співробітництва Україна-Молдова; розробки інструментів, оглядів та оновлень енергетичної політики та енергетичної стратегії України, розробки стимулюючих механізмів розвитку відновлювальних джерел енергії, розробки моделей виробництва електроенергії з найменшими витратами, розробки політики і стратегій розвитку генерації із зменшеним рівнем викидів
Донор: США
Бенефіціар: МЕВП
Реципієнти: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, інші органи

державної влади, енергетичні компанії
Загальна кошторисна вартість проекту: 84986014 дол. США
Строк реалізації проекту: 01.07.2018 – 30.06.2023

4. Узагальнені висновки про МТД у секторі

Допомога, яка надається донорами в енергетичному секторі, охоплює практично всі питання, які потребують реформування. Проекти реалізуються згідно із затвердженими планами, проблем з реалізацією не спостерігається.

2.6. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «ЕКОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗБЕРЕЖЕННЯ (ЛІСИ, ВОДОЙМИ), ПОВОДЖЕННЯ З ТПВІДХОДАМИ»

У секторі «Екологія, природозбереження (ліси, водойми), поводження з ТПвідходами» впроваджувався **31 проект** за підтримки ЄС, ОБСЄ, Уряду Німеччини, Уряду Японії, ООН, ЄБРР, НАТО на загальну суму **54 507 000** дол. США.

Донор	Кількість проектів	Вартість дол. США
ЄС	22	13 073 000
ОБСЄ	3	1 785 000
ФРН	2	20 735 000
УРЯД ЯПОНІЇ	1	2 182 000
ООН	1	3 891 000
ЄБРР	1	12 687 000
НАТО	1	154 000
Всього	31	54 507 000

Допомога ЄС

Донор	Кількість проектів	Вартість дол. США
<u>ЄС</u>	22	13 074 000

Станом на серпень 2019 року у зазначеному секторі реалізувалося **22** проекти технічної допомоги, що фінансуються ЄС, загальною кошторисною вартістю **13,1 млн. дол. США**.

Зокрема, у рамках проекту «Зміцнення регіональних можливостей із використанням екологічно чистих технологій в інтегрованих системах боротьби з шкідниками» допомога надавалась з метою підвищення потенціалу зацікавлених груп для реалізації екологічно чистих технологій в інтегрованих системах боротьби з шкідниками і органічним сільським господарством для вирішення транскордонних екологічних проблем сільських жителів з Молдови та України.

Бенефіціарами даного проекту виступають Одеська та Чернівецька ОДА, реципієнтами - Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» Національної академії аграрних наук; Українська науково-дослідна станція карантину рослин Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук.

Загальна кошторисна вартість проекту становила 224 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 12.12.2017 – 12.01.2019. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

У рамках проекту «Енергія біомаси – перетворення природного потенціалу в національні партнерства» допомога надавалась з метою посилення транскордонної співпраці у сфері використання біомаси для забезпечення енергоефективності у регіоні.

Бенефіціаром даного проекту виступала Рівненська ОДА, реципієнти - Установа "Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "ІнвестІНРівне"; Сарненська районна державна адміністрація Рівненської області.

Загальна кошторисна вартість проекту становила 179 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 15.01.2018 – 15.01.2019.

Досягнуті результати проекту: здійснено: 2 дослідження використання енергетичних культур (Білорусь/Україна), 2 дослідження використання біомаси, базове дослідження; проведено 1 спільне базове дослідження, розроблено рекомендації із забезпечення щепи, рекомендації з вирощування енергетичних рослин, рекомендації і вирощування промислового попелу, організовано огляди, конференції, круглі столи, навчальні поїздки.

Висновки бенефіціара: за результатами реалізованих заходів зростає відсоток кількості компаній, які уклали прямі контракти з співпраці у сфері біомаси, реалізація проекту відбулась відповідно до запланованих якісних і кількісних критеріїв результативності. Всі проведені заходи викликають значний інтерес представників цільових груп. Надана міжнародна технічна допомога повністю відповідає потребам реципієнтів.

У рамках проекту *«Через сталий транспорт до чистого довкілля»* допомога надавалась з метою зниження рівня забруднення атмосферного повітря, спричиненого видами моторизованого транспорту через зміцнення транскордонної співпраці людина-людині між Україною та Молдовою.

Бенефіціаром даного проекту виступала Чернівецька ОДА, реципієнти - Виконавчий комітет Чернівецької міської ради; Чернівецька обласна громадська організація "Буковинська агенція регіонального розвитку".
Загальна кошторисна вартість проекту становила 185 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 08.11.2017 – 08.01.2019. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

В рамках проекту *«Транскордонна система гідрометеорологічного та екологічного моніторингу річки Дніпро»* допомога надавалась з метою підвищення ефективності інтегрованого управління транскордонних водних ресурсів річки Дніпро.

Бенефіціаром даного проекту виступала Чернігівська ОДА, реципієнти - Чернігівський національний технологічний університет; Громадська організація "Центр соціального добробуту "Доброчин"; Деснянське басейнове управління водних ресурсів.

Загальна кошторисна вартість проекту становила 150 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 29.11.2017 – 29.04.2019.

Досягнуті результати проекту: за період реалізації проекту створено автономну станцію гідрометеорологічного моніторингу, оснащену сучасним вимірювальним обладнанням, розроблено автономну станцію живлення, створено веб-сайт, проведено навчальні семінари, створено телепередачі «Разом піклуємось про воду», « Екологія води».

Проблемою була затримка реєстрації проекту в Республіці Білорусь, відповідно затримано початок закупок обладнання.

Висновки бенефіціара: надана міжнародна технічна допомога повністю відповідає потребам реципієнтів.

В рамках проекту *«Розробка територіальної системи раннього сповіщення про повені в басейні річки Прут»* допомога надавалась з метою зниження рівня екологічних, економічних та соціальних наслідків від стихійних лих та небезпечних ситуацій шляхом своєчасного сповіщення та інформування громадян та відповідних державних органів за допомогою створення раннього реагування та сповіщення у басейні річки Прут.

Бенефіціаром даного проекту виступила Чернівецька ОДА, реципієнти - Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області; Чернівецька обласна громадська організація “Буковинська агенція ініціатив та розвитку”.

Загальна кошторисна вартість проекту становила 208 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 12.12.2017 – 12.02.2019. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

В рамках проекту *«Транскордонні водні інспектори: на шляху до спільного моніторингу і використанню водних ресурсів басейну річки Прип'ять»* допомога надавалась з метою сприяння спільному моніторингу і управлінню білорусько-українських транскордонних річкових і водних ресурсів.

Бенефіціаром даного проекту виступала Волинська ОДА, реципієнт - Любешівська районна громадсько-екологічна організація “Світ навколо нас”.

Загальна кошторисна вартість проекту становила 87 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 29.11.2017 – 29.01.2019.

Досягнуті результати проекту: розпочато розробку транскордонного плану; експертами представлена його концепція і структура на узгодження з транскордонною групою з громадського моніторингу малих річок і водних ресурсів басейну річки Прип'ять; створені екологічні клуби, закуплено обладнання для проведення громадського моніторингу та функціонування постів: хімічні компактні лабораторії, сачки, далекоміри, компаси, голки, чашки Петрі, намети, спальні мішки, туристичні килимки, байдарки; проведено тренінги для вчителів шкільних екологічних клубів; проведено транскордонний літній табір для шкільних екологічних клубів, у якому взяли участь 180 дітей, розроблено і написано практичний посібник; функціонує сайт www.pry5.org, на який заноситься інформація стосовно гідрохімічного аналізу води в малих річках Пінського і Любешівського районів; проведено 10 транскордонних моніторингових і 10 очисних візитів 20 шкільними екологічними клубами у Республіці Білорусь та Україні, зібрано понад 1500 літрів сміття з берегів річок, а також школярі навчилися робити гідрохімічний аналіз води, проведено перший фотоконкурс для школярів на тему водних ресурсів; проведено транскордонний Водний фестиваль «Малих річок»; розроблено інформаційні буклети в кількості 350 шт., які надруковані і поширені серед місцевого населення.

Висновки бенефіціара: за результатами наданої міжнародної технічної допомоги Басейнова рада річки Прип'ять отримає готовий до використання і добре функціонуючий механізм громадського моніторингу транскордонних малих річок і водних ресурсів, які вони зможуть ввести в План управління басейном річки Прип'ять

на транскордонному рівні. Місцеві жителі отримують інформацію про екологічний стан водних ресурсів своєї місцевості. Надана у рамках проекту допомога відповідає потребам реципієнта.

В рамках проекту *«Крок за кроком до роздільного збору сміття»* допомога надавалась з метою розробки довгострокових рішень для збору відходів, управління та утилізації відходів.

Бенефіціаром даного проекту виступала Чернівецька ОДА, реципієнти - Новоселицька міська рада; Громадська організація “Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці” .

Загальна кошторисна вартість проекту становила 123 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 12.12.2017 – 12.02.2019. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

В рамках проекту *«Інструменти, політики та кращі практики ЄС із захисту довкілля»* допомога надавалась з метою покращення розуміння європейської політики і ефективних практик в галузі охорони навколишнього середовища та стійкого розвитку ЄС; розробка та викладання навчального курсу “Інструменти, політики та кращі практики щодо захисту довкілля у Європейському Союзі”.

Бенефіціаром даного проекту виступило Міністерство освіти і науки України, реципієнт - Національний університет харчових технологій .

Загальна кошторисна вартість проекту становила 49 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 01.09.2016 - 31.08.2019. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

В рамках проекту *«Моніторинг, прогнозування та гасіння пожеж в природних екосистемах на прикордонних територіях»* допомога надавалась з метою підвищення рівня захищеності населення та збереження прикордонних територій Республіки Білорусь та України через відпрацювання практичних навичок та удосконалення спільних дій у сфері пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Бенефіціаром даного проекту виступила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, реципієнти - Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Загальна кошторисна вартість проекту становила 101 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 30.11.2017 – 30.04.2019. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

В рамках проекту *«Водна ініціатива плюс Європейського Союзу для Східного партнерства (EUWI+4EaP)»* допомога надавалась з метою удосконалення управління водними ресурсами у країнах Східного партнерства, особливо щодо транскордонних річок.

Бенефіціаром даного проекту виступило Мінприроди, реципієнти - Мінприроди; Державне агентство водних ресурсів України; Український гідрометеорологічний центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Загальна кошторисна вартість проекту становила 3 537 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 01.04.2016 – 31.08.2020.

Досягнуті результати проекту: надано допомогу у підготовці проекту національних цільових показників до Протоколу про воду і здоров'я Конвенції з охорони та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер ЕЕК ООН, здійснено методологічну та матеріально-технічну підтримку у розробці короткої доповіді України, яка надіслана до ЕЕК ООН, взято участь у засіданнях, тренінгах, робочих нарадах, семінарах, підготовлено інфографіку «Яку воду ми п'ємо», здійснено Спільні Дунайські дослідження, та польові дослідження між Австрійським агентством з навколишнього середовища, проведено святкування Дня Води для школярів та Дня Дніпра, розпочаті тендери на придбання обладнання.

Висновки бенефіціара: надана міжнародна технічна допомога, що надається в рамках проекту, відповідає потребам реципієнтів.

В рамках проекту *«РовеЛове Розточчя – разом попри кордони»* допомога надавалась з метою промоції та збереження природної спадщини шляхом вдосконалення туристичної інфраструктури, створення туристичних продуктів, що сприятиме зміцненню партнерських відносин по покращенню іміджу та туристичної привабливості польського та українського Розточчя.

Бенефіціаром даного проекту виступила - Львівська ОДА, реципієнти - Яворівський національний природний парк; Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна»; Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.

Загальна кошторисна вартість проекту становила 2 453 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 04.07.2018 – 03.01.2021.

Досягнуті результати проекту: виготовлено проектно-кошторисну документацію та на стадії завершення будівництва 11 станцій для ремонту велосипедів, що розташовані у с. Потелич, с. Магерів, м. Рава-Руська, с. Крехів, на території відтинку дороги Крехів-Магерів та на території Яворівського національного природного парку, смт Брюховичі (зони стаціонарної рекреації «Козулька», «Лелехівка», «Верещиця», «Оселя», «Розточчя», територія адміністративного приміщення ЯНПП); виконуються будівельні роботи зі створення та облаштування еколого-просвітницького візит-центру в зоні стаціонарної рекреації «Верещиця» Яворівського НПП; забезпечено організацію інформаційної компанії: виготовлено відеосюжет, що присвячений проекту, який транслювали на регіональних телеканалах; виготовлено пропорційну продукцію.

Висновки бенефіціара: надана міжнародна технічна допомога, що надається в рамках проекту, відповідає потребам реципієнтів у Львівській області.

В рамках проекту *«Охорона вод Солінського озера та лікувальних вод курорту Східниця – спільний виклик та шанс на збереження і використання потенціалу природної спадщини»* допомога надавалась з метою покращення використання природної спадщини польсько-українського прикордоння – Бещад і Бескидів у створенні туристичної пропозиції на основі принципів стійкого розвитку.

Бенефіціаром даного проекту виступила - Львівська ОДА, реципієнти - Східницька селищна рада.

Загальна кошторисна вартість проекту становила 1 048 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 21.12.2017 – 20.06.2020.

Досягнуті результати проекту: Отримано позитивні експертні звіти Філії ДП«УКРДРРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Львівській області: «Каналізування району вул. Котляревського у смт. Східниця м. Борислава Львівської області. Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод» (Коригування). Тривають тендерні закупівлі щодо визначення підрядної організації на виконання робіт (етап – кваліфікація учасників).

Висновки бенефіціара: надана міжнародна технічна допомога, що надається в рамках проекту, відповідає потребам реципієнта.

В рамках проекту *«Поліпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерії Ксенжполь у Польщі та в м. Червоноград в Україні - через розвиток каналізаційної інфраструктури»* допомога надавалась з метою захисту природної спадщини шляхом запобігання забрудненню річок, що протікають через райони, що охороняються, та ландшафту.

Бенефіціаром даного проекту виступила - Львівська ОДА, реципієнти - Червоноградська міська рада.

Загальна кошторисна вартість проекту становила 732 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 04.07.2018 – 03.01.2021.

Досягнуті результати проекту: підписано партнерську угоду в рамках проекту по реконструкції очисних споруд на суму 2519702,94 євро, утворено тендерний комітет, закуплено обладнання для офісу та комп'ютерну техніку, відбулася конференція відкриття проекту: «Поліпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерії Ксенжполь у Польщі та в м. Червоноград в Україні через розвиток каналізаційної інфраструктури», підписано угоду на виконання робіт на об'єкті: «Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очисних стічних вод Червоноградських очисних споруд (IV) черга», відбулася поїздка до Ксенжполь (гміна Ксенжполь, Бещадський повіт, Люблінське воєводство Республіки Польща), виконується робота з популяризації активного відпочинку на березі річки Західний Буг, збереження природного середовища та здорового способу життя, відбулося Велике прибирання берегу Західного Бугу, розроблено та виготовлено промоційну продукцію: 500 шт. листівок, 500 шт. брошур, 400 шт. рекламних буклетів.

Висновки бенефіціара: надана міжнародна технічна допомога, що надається в рамках проекту, відповідає потребам реципієнта у Львівській області.

В рамках проекту *«Створення системи інноваційного трансграничного моніторингу перетворень річкових екосистем Чорного моря під впливом розвитку гідроенергетики та зміни клімату (BSB HydroEcoNex 165)»* допомога надавалась з метою розробки системи моніторингу впливу гідроенергетики на стан навколишнього середовища та екосистемних послуг, надані ріками Чорного моря - Дністру та Пруту.

Бенефіціаром даного проекту виступила - Одеська ОДА, реципієнти - Науково-дослідна установа «Український науковий центр екології моря» (УкрНЦЕМ) Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів (ГМЦ ЧАМ).

Загальна кошторисна вартість проекту становила 229 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 21.09.2018 – 20.03.2021. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

В рамках проекту *«DACIAT – Поліпшення існуючих компетенцій та розвиток нових у секторі торгівлі аквакультурами та рибними продуктами (BSB-461)»* допомога надавалась з метою скорочення обсягів сміття/відходів уздовж Чорноморського узбережжя м. Одеса, включаючи берегову лінію.

Бенефіціаром даного проекту виступила - Одеська ОДА, реципієнт - Науково-Громадська організація «Українська асоціація захисту моря від забруднень».

Загальна кошторисна вартість проекту становила 200 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 14.08.2018 – 13.08.2020. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

В рамках проекту *«Ефективна координація рятувальних заходів в Острелецько-Седлецькому субрегіоні та Волинській області»* допомога надавалась з метою підвищення рівня безпеки в транскордонному регіоні за рахунок скорочення часу реагування рятувальних служб та підвищення якості пожежної та рятувальної допомоги.

Бенефіціаром даного проекту виступила - Волинська ОДА, реципієнт - Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Загальна кошторисна вартість проекту становила 911 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 01.01.2019 – 31.12.2020.

Досягнуті результати проекту: підписано Угоду про партнерство, розроблена тендерна документація для персоналу, відібрано робочу групу і підписано договори про надання послуг в рамках проекту, проведено конкурс для експерта з промоції, підписано Договір про надання послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації з ПП «проектно - виробнича фірма Луцькпромбудпроект»; Фондом державного майна України надано дозвіл на передачу будівлі (в оперативне управління) навчально-практичного центру з підготовки пожежних волонтерів і тренувального центру рятувальників.

Висновки бенефіціара: надана міжнародна технічна допомога, що надається в рамках проекту, відповідає потребам реципієнта.

В рамках проекту *«Покращення онлайн доступу громадськості до даних моніторингу стану навколишнього природного середовища та інформаційних інструментів для підтримки співпраці в Чорноморському басейні щодо скорочення забруднення морським сміттям (BSB MARLITER 138)»* допомога надавалась з метою поліпшення інформаційної бази транскордонного обміну даними моніторингу довкілля та поліпшення безкоштовного онлайн доступу до інструментів для їх обробки для зменшення кількості спільного морського сміття у Чорноморському басейні.

Бенефіціаром даного проекту виступила - Одеська ОДА, реципієнт - Науково-дослідна установа «Український науковий центр екології моря»(УкрНЦЕМ).

Загальна кошторисна вартість проекту становила 171 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 24.07.2018-23.01.2021. Проект зареєстровано 20.05.2019. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

В рамках проекту *«Оцінка вразливості морської екосистеми Чорного моря до антропогенного впливу (ANEMONE – BSB 319)»* допомога надавалась з метою

поліпшення інформаційної бази транскордонного обміну даними моніторингу довкілля та поліпшення безкоштовного онлайн доступу до інструментів для їх обробки для зменшення кількості спільного морського сміття у Чорноморському басейні.

Бенефіціаром даного проекту виступила - Одеська ОДА, реципієнт - Науково-дослідна установа "Український науковий центр екології моря" (УкрНЦЕМ).

Загальна кошторисна вартість проекту становила 152 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 24.07.2018-23.01.2021. Проект зареєстровано 27.05.2019. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

В рамках проекту *«Допомога українським органам влади у реалізації Національної стратегії управління відходами»* допомога надавалась з метою сприяння впровадженню реформ у сфері поводження з відходами.

Бенефіціаром даного проекту виступило - Мінприроди, реципієнт – Мінприроди.

Загальна кошторисна вартість проекту становила 305 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 10.01.2019 – 09.01.2020. Проект зареєстровано 27.05.2019. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

В рамках проекту *«Система прогнозування паводків та льодових явищ в басейні річки Дунай»* допомога надавалась з метою горизонтальної ініціативи, спрямованої на проведення спільних та стабільних заходів щодо зменшення ризику наслідків повеней на рівні водосховищ.

Бенефіціаром даного проекту виступила - Закарпатська обласна державна адміністрація, реципієнт – Український гідрометеорологічний центр.

Загальна кошторисна вартість проекту становила 91 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 01.06.2018 – 31.05.2021. Проект зареєстровано 28.05.2019. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

В рамках проекту *«Новий підхід в усуненні морського та річкового забруднення (MARLENA BSB 139)»* допомога надавалась з метою спільного підвищення обізнаності громадськості та просвіти з проблем річкового та морського забруднення, цінності біорізноманіття та охорони навколишнього середовища для цільових аудиторій, таких як: молодь, туристи, бізнес, місцеві громади та органи влади, освітні організації. Розвиток екологічно-відповідальної громадськості і екологічної поведінки серед молоді.

Бенефіціаром даного проекту виступила – Одеська ОДА, реципієнт – Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України.

Загальна кошторисна вартість проекту становила 111 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 17.08.2018-16.08.2020. Проект зареєстровано 18.06.2019. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

В рамках проекту *«Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря – Обрані заходи (EMBLAS-Plus)»* допомога надавалась з метою надання допомоги в удосконаленні екологічного стану Чорного моря шляхом збору морських даних та

місцевих маломасштабних дій, що направлені на підвищення рівня обізнаності та освіти громадськості.

Бенефіціаром даного проекту виступило – Мінприроди, реципієнт – Мінприроди.

Загальна кошторисна вартість проекту становила 1 827 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 05.03.2018 – 05.09.2020.

Проект зареєстровано 19.06.2019. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

Допомога ОБСЄ

Станом на червень 2019 року у зазначеному секторі реалізується **3** проекти технічної допомоги, що фінансуються ОБСЄ, **кошторисною вартістю 1 785 000 дол. США**.

Зокрема, у рамках проекту міжнародної технічної допомоги, з метою підвищення спроможностей уповноважених органів визначити та ідентифікувати токсичність хімічних речовин та прекурсорів у рамках Комплексної програми хімічної безпеки в Україні, реалізовувався проект *«Створення національного референс-центру для ідентифікації контрольованих та токсичних хімічних речовин»*. Бенефіціаром даного проекту виступає Міністерство охорони здоров'я України, реципієнтом – ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України». Загальна кошторисна вартість проекту становить 492 000 дол. США, строк реалізації проекту: 26.10.2017 – 31.03.2019. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

Проект міжнародної технічної допомоги *«Посилення контролю за транскордонним переміщенням контрольованих та токсичних хімічних речовин»* спрямований на зміцнення системи контролю та моніторингу хімічних речовин при їх транспортуванні через кордон в рамках комплексної програми хімічної безпеки в Україні. Бенефіціаром даного проекту виступає Державна фіскальна служба України, реципієнтами – Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної фіскальної служби України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Мамота, Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України, Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної фіскальної служби України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Мамота, Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України.

Загальна кошторисна вартість проекту становить 452 000 дол. США, строк реалізації проекту: 01.02.2018 – 31.12.2019.

Досягнуті результати проекту: поліпшено прикордонний та митний контроль, моніторинг небезпечних хімічних речовин підрозділами ДПС та ДФС при їх переміщенні через державний кордон України, зменшення загрози пов'язаної з

незаконним переміщенням контрольованих та токсичних хімічних речовин, зокрема в Україні, перейнято досвід інших країн з даного питання та посилено ефективність навчальних заходів з питань прикордонного та митного контролю та моніторингу небезпечних хімічних речовин.

Висновки бенефіціара: робота по даному проекту буде продовжуватися у II півріччі 2019 року.

Іншим проектом, що реалізується за рахунок міжнародної технічної допомоги ОБСЄ є проект *«Посилення спроможності України щодо реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з небезпечними хімічними речовинами»*, метою якого є посилення спроможності України щодо реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з небезпечними хімічними речовинами. Бенефіціарами цього проекту є Міністерство внутрішніх справ України та Державна служба.

Допомога ФРН

Донор	Кількість проектів	Вартість дол. США
<u>ФРН</u>	2	20 735 000

Станом на серпень 2019 року у зазначеному секторі реалізуються **2** проекти технічної допомоги, що фінансуються Урядом ФРН, загальною кошторисною вартістю **20,7 млн. дол. США.**

Зокрема, у рамках проекту *«Підтримка природно-заповідних територій в Україні/проект»* допомога надається з метою покращення управління та ефективності обраних природно-заповідних територій в Україні, підвищення рівня схвалення природно-заповідних територій у місцевих громадах.

Бенефіціаром проекту є Мінприроди, рецепієнтами виступають Мінприроди, Карпатський біосферний заповідник; природний заповідник «Горгани»; Карпатський національний природний парк; Національний природний парк «Синевир»; Ужанський національний природний парк; Національний природний парк «Верховинський»; Національний природний парк «Вижницький»; Яворівський національний природний парк.

Загальна кошторисна вартість проекту становить 17,1 млн. дол. США, строк реалізації проекту: 01.05.2016-30.04.2022.

Досягнуті результати проекту: забезпечено документацією для планування природоохоронних територій, здійснюється реконструкція та будівництво нової інфраструктури та закупівля обладнання, оновлено та розробка нових технічних стандартів, процедур і правил щодо планування управління ПТ, підтримка розвитку екотуризму, формування маркетингових елементів, підвищення кваліфікації персоналу, співпраця з групами громадськості, розробка національної стратегії охорони природи.

Висновки бенефіціара: надана в рамках проекту міжнародна технічна допомога відповідає потребам реципієнтів.

У рамках проекту *«Підтримка встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів (СТВ) в Україні»* допомога надається з метою створення інституційних передумов для запровадження в Україні системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ).

Бенефіціаром проекту є Мінприроди, реципієнт буде визначено у ході реалізації проекту.

Загальна кошторисна вартість проекту становить понад 3,6 млн. дол. США, строк реалізації проекту: 01.09.2017 – 31.08.2020. Проект зареєстровано 24.05.2019. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

Допомога Японії

Донор	Кількість проектів	Вартість дол. США
<u>Уряд Японії</u>	1	2 182 000

Станом на серпень 2019 року у зазначеному секторі реалізується 1 проект технічної допомоги, що фінансується Урядом Японії, загальною кошторисною вартістю **2,2 млн. дол. США.**

Зокрема, в рамках проекту *«Покращення радіаційного контролю навколишнього середовища та законодавчої бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій»* допомога надається з метою визначення напрямку впровадження нового зонування Чорнобильської зони відчуження на основі результатів довгострокового моніторингу радіоактивних речовин у Чорнобильській зоні відчуження та місті Києві.

Бенефіціаром проекту є Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Реципієнти: Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр», Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Загальна кошторисна вартість проекту становить 2,2 млн. дол. США, строк реалізації проекту: 07.04.2017 - 31.03.2020.

Досягнуті результати проекту: підписано Меморандум про співпрацю з університетом Фукусіма, придбано комп'ютерну техніку з геоінформаційними системами, виконано роботи з відлову мишиподібних гризунів на ВО ЧАЕС.

Допомога ООН

Станом на червень 2019 року у зазначеному секторі реалізується 1 проект технічної допомоги, що фінансуються ООН, кошторисною вартістю 3 891 000 дол. США.

Зокрема, у рамках проекту міжнародної технічної допомоги *«Початкова реалізація прискореного вилучення з обігу гідрохлорфторвуглеців (ГХФВ) у регіоні країн з перехідною економікою (КПЕ)»* допомога надається з метою припинення поточного споживання ГХФВ в Україні, яке відповідає встановленим критеріям, а також у наданні країні допомоги в збереженні та покращенні перспектив дотримання положень Монреальського протоколу з тим, щоб країна змогла виконати свої зобов'язання споживання ГХФВ.

Бенефіціарами даного проекту виступає Міністерство екології та природних ресурсів України, реципієнтами – Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна фіскальна служба України, Державна екологічна Академія післядипломної освіти та управління. Загальна кошторисна вартість проекту становить 3 891 000. дол. США, строк реалізації проекту: 25.03.2016 – 31.07.2020.

Досягнуті результати проекту: наявні та належним чином застовуються ефективні регуляторні інструменти для контролю використання ГХФВ і, відповідно, імпорт ГХФВ та обладнання, яке містить їх. Висновки бенефіціара: проект міжнародна технічна допомога відповідає потребам, реалізація сприяє припиненню поточного споживання ГХФВ в Україні, яке відповідає встановленим критеріям, а також у наданні країні допомоги в збереженні та покращенні перспектив дотримання положень Монреальського протоколу з тим, щоб країна змогла безумовно виконати свої зобов'язання щодо скорочення споживання ГХФВ.

Допомога ЄБРР

З 01.01.2016 до 31.12.2021 ЄБРР фінансує та реалізовує проект «*Центр трансферу технологій та фінансів в області змін клімату (FINTECC)*». **Кошторисна вартість проекту 12 687 000 дол. США.** Метою реалізації п

Бенефіціаром виступає Міністерство екології та природних ресурсів України, реципієнт, згідно умов реалізації проекту, буде визначений в процесі реалізації проекту на підставі грантового конкурсу. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

Допомога НАТО

Станом на червень 2019 року у зазначеному секторі реалізується **1** проект технічної ДОПОМОГИ, що фінансується НАТО, **кошторисною вартістю 154 000 дол. США.** Зокрема, у рамках проекту міжнародної технічної допомоги «*Розробка нових катодів для стабільних та безпечних літій-сірчаних акумуляторів*» допомога надається з метою розробки нових катодів для стабільних та безпечніших літій-сірчаних акумуляторів.

Бенефіціарами даного проекту виступає Міністерство освіти і науки України, реципієнтами – ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» Загальна кошторисна вартість проекту становить 154 000. дол. США, строк реалізації проекту: 15.11.2016 – 15.11.2019. Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

2.7. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ, ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС»

Основні засади розвитку демократії та виборчого процесу викладені у «Національній стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки», затвердженій Указом Президента України №68/2016.

Основними напрямками Стратегії визначено:

- створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства;
- забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення;
- стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України;
- створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.

Одним із основних донорів, що надають допомогу у вказаному напрямі, виступає Уряд США. У Стратегія співпраці між Україною та USAID з питань розвитку у 2019-2024, прийнятою на початку 2019 року, третьою ціллю розвитку визначено «Зміцнення демократичного врядування», основними напрямками діяльності якої визначено:

- 3.1: Задіяність громадян у роботі досконалих механізмів врядування
- 3.2: Зростання підзвітності влади до громадян та ефективності реагування на їхні потреби, а саме:
- підвищити результативність діяльності, підзвітність і відповідальність органів державної влади та місцевого самоврядування на основі інформатизації процесів прийняття рішень, надання адміністративних послуг, поетапного впровадження системи електронного врядування на всіх рівнях управління;
- забезпечити відповідальне прийняття рішень органами влади на всіх рівнях за участю всіх верств суспільства;
- забезпечити доступ громадськості до інформації і захистити основні свободи відповідно до національного законодавства і міжнародних угод;
- запровадити механізми широкого громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, планів розвитку територій і рішень органів влади та місцевого самоврядування, які є значущими для громади та суспільства загалом, особливо пов'язаних з можливим негативним впливом на довкілля, та впровадження цих рішень.

У секторі «Розвиток демократії, виборчий процес» впроваджується **9 проектів** на загальну суму понад 76,5 млн дол. США за підтримки урядів США, Великобританії, ПРООН.

Донор	Кількість проектів	Вартість дол. США
США	6	62 000 000
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	2	10 265 000

ПРООН	1	4 280 822
Всього	9	76 545 822

Допомога Уряду США

За підтримки Уряду США у зазначеному секторі реалізується 6 проектів з загальним бюджетом 62 млн. дол. США.

Проект *«Місьцеве спостереження за політичними процесами в Україні»* спрямований на зміцнення інститутів демократії в Україні, з метою їх наближення до європейських стандартів, а також захисту прав людини та політичних прав громадян, через якісну законодавчу базу та моніторинг імплементації забезпечення виборчих прав в ході виборчих кампаній. Кошторисна вартість проекту 3 900 000 дол. США, строк реалізації 01.01.2017 - 31.12.2020. Бенефіціаром проекту виступає Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, реципієнтами є представники недержавних організацій, органів місцевого самоврядування, журналісти, підприємці, адміністратори та фахівці інших професій; Всеукраїнська громадська організація “Громадянська мережа “ОПОРА”.

З метою посилення демократичного контролю за виборчими процесами здійснюється вдосконалення механізмів місцевого спостереження та нагляду за виборчими процесами, впровадження дієвих ініціатив у сфері моніторингу, захисту прав та громадського контролю (watchdog) з метою забезпечення підзвітності виборних посадовців та їх належного реагування на потреби громадян, створення ефективних інструментів комунікації для оприлюднення результатів місцевих спостережень в Україні та за її межами.

За інформацією бенефіціара, за I півріччя 2019 року впроваджено 1 пілотний інструмент (цифрування даних та відкриття їх в машинозчитувальному форматі), 2 тренінгово-дослідницькі заходи у Харкові та м. Рівне, підготовлено 2 статті-розслідування щодо виборчих даних, зафіксовано 8067 медіа-згадок у ЗМІ, зареєстровано законопроект № 8270, взято участь у засідання робочої групи щодо опрацювання Виборчого кодексу, підготовлено 400 довготермінових та 2000 короткотермінових спостерігачів, розроблено та імplementовано унікальні методики непартійного спостереження за виборами. Завдяки укладанню меморандуму виконавця проекту ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА» з Офісом Уповноваженого з прав людини ВРУ, Національною поліцією України та Міністерством внутрішніх справ створено сотні прецедентів належного реагування на порушення на виборах, проведено масштабну роботу щодо виборчих прав в мережі Internet та ЗМІ. Загальна сума витрачених коштів на кінець звітного періоду 2 340 981 дол. США

Проектом *«Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) (Компонент III)»* передбачено поліпшення сприятливих умов для політичної конкуренції, нагляд та посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства у вигляді консультативної підтримки політичним партіям, проведення тренінгу для суддів та слідчих з питань порушень виборчого законодавства та тренінгу для політичних партій щодо фінансування компаній, проведення моніторингу фінансування виборчої компанії та зловживання адміністративними ресурсами, посилення потенціалу органів адміністрування виборів, впровадження заходів кібербезпеки на виборах для запобігання, попередження і захисту критично важливих

ІТ-систем від вітчизняних та іноземних кібератак шляхом оцінки цифрової інфраструктури та кібербезпеки, проведення ряду тренінгів, здійснення інформаційно-просвітницької роботи серед виборців та мобілізація виборців на виборчі дільниці. Кошторисна вартість проекту 9 250 000 дол. США, строк реалізації - 01.04.2016 - 31.03.2020. Реципієнтом/бенефіціаром проекту виступає Центральна виборча комісія.

Метою проекту «Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) (Компонент I)» є просування конституційного багаторівневого діалогу та підвищення рівня залучення громадян до впровадження національних реформ в Україні, як необхідного кроку для зміцнення та консолідації демократичних змін в країні. Кошторисна вартість проекту 13 675 000 дол. США, строк реалізації 01.06.2016 - 31.03.2021. Бенефіціаром проекту виступає Комітет Верховної Ради України у закордонних справах, реципієнтами є Громадська організація “Центр ЮЕЙ”, Міжнародний благодійний фонд «Український жіночий фонд», ГО «Всеукраїнське громадське об’єднання «Інститут Республіка».

В рамках проекту заплановано: тренінги для тренерів від партій та каскадні тренінги, фінансування партій та залучення коштів, партійні консультації з розвитку лідерства та запровадження комплексного гендерного підходу, налагодження партійної комунікації та інформаційної роботи, багаторівневі діалоги з питань національних реформ, короткотермінові громадські стажування, підтримка коаліцій, підтримка міжпартійних об’єднань та міжпартійних ініціатив, запровадження комплексного гендерного підходу в Парламенті, передвиборче оцінювання та спостереження за виборами, нагляд та правозастосування щодо виборчих правопорушень, проведення національних опитувань громадської думки до і після виборів для вимірювання електоральних настроїв та поведінки до та після голосування, сприяння політичним процесам, що сприяють залученню громадян до важливих суспільних питань.

За інформацією бенефіціара, в рамках проекту проведено 40 локальних дебатних турнірів, до яких залучено 702 учасники, 92 зустрічі Клубів Активної Громади, художній конкурс на бачення політичних реформ «Листівка реформ», розгорнуто місії спостереження за виборами, проаналізовано політичні платформи кандидатів та підготовлено презентацію, підкріплену 5 телевізійними оглядами, якими охоплено 250 000 громадян, 37 тренерів з дев’яти політичних партій взяли участь у багатопартійному тренінгу, проведено 6 тренінгів по звітності для бухгалтерів, 191 членів партій пройшли підготовку з гендерної інтеграції, проведено 2 багатопартійні форуми, 256 тренінгів для 3463 громадян, проведено шостий раунд Діалогів Жана Моне, де досягнуто консенсусу щодо восьми сфер парламентської реформи. Загальна сума витрат за звітний період 2 224 676 дол. США.

Проект «Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) (Компонент II)» спрямований на вдосконалення процесу врядування шляхом поліпшення сприятливого середовища для політичної конкуренції, створення більш представницької місцевої політики та розширеного політичного вибору, укорінення в суспільстві національних політичних партій, які будуть ефективні в досягненні спільних інтересів. Кошторисна вартість проекту 7 175 000 дол. США, строк реалізації 01.04.2016 - 31.03.2020. Бенефіціаром проекту виступає Комітет Верховної Ради

України у закордонних справах, реципієнтами проекту є Всеукраїнська громадська організація «Центр підтримки громадських ініціатив» та інші громадські організації.

Проектом передбачено підвищення рівня представництва ВПО в політичних процесах на місцевому рівні та розширення політичного вибору шляхом проведення фокус-груп з питань кримських ВПО, розширення роботи Академії громадян, проведення круглих столів, тренінгів, громадських слухань, семінарів у рамках Академії молодих політичних лідерів для представників ВПО, тренінги для журналістів – розслідувачів, спостереження за виборами та довгостроковий аналіз, проведення спостереження та аналізу виборчого процесу в день виборів, проведення загальнонаціональних соціологічних опитувань напередодні та після виборів, проведення дебати молодіжних крил політичних партій та тренінгів для спостерігачів від кандидатів та політичних партій.

У рамках проекту міжнародної технічної допомоги *«Програма сприяння громадській активності «Долучайся!»* реципієнтами є 31 громадська організація. Кошторисна вартість проекту 22 000 000 дол. США, строк реалізації: 01.10.16 – 30.09.21. Бенефіціар по проекту не визначається.

Допомога надається шляхом підвищення рівня поінформованості громадян та їх участі в активному громадянському житті на національному, регіональному та місцевому рівнях, підвищення громадської освіти, сприяння створенню ефективних національних, регіональних і місцевих громадських коаліцій і ініціатив для прискорення демократичних реформ, поліпшення організаційного потенціалу організацій громадянського суспільства, розвитку місцевого потенціалу для забезпечення довгострокової громадської участі в демократичних реформах.

За інформацією реципієнтів, за I півріччя 2019 року написано 15 публікацій щодо закордонного досвіду педагогіки, партнерства, взаємодії батьків і школи, продовжено реалізацію національних програм за 5 напрямками, здійснено випуск газети «Правова позиція», публікацію журналістських розслідувань про корупційні схеми в закупівлях «Укрзалізниці», підписано Меморандум про співпрацю з 3 організаціями, створено Центр громадського правосуддя, розроблено стратегію адвокації щодо включення препаратів до Нацпереліку та здійснено 17 публікацій на сайті МОЗ, підготовлено дискусійну записку щодо очікувань українців стосовно зовнішньої політики нового президента, організовано щорічний Клуб Центру «Нова Європа» для стейкхолдерів та партнерів, здійснено прем'єру 4 короткометражних документальних фільмів про права людини, створено нові робочі місця в регіонах, проведено навчальні тренінги, комунікативні зустрічі, видано та розповсюджено інформаційні бюлетені, видання з історіями успіху учасників проекту, розроблено методику антикорупційних реформ та покращення якості закупівель компанії, проведено презентації та прес-конференції.

Проект *«Рада: відповідальність, підзвітність, демократичність»* спрямований на надання допомоги народним депутатам України у налагодженні ефективної системи співпраці з виборцями і підвищення якості виконання їх представницьких повноважень; поширення ініціатив громадянської освіти і моніторингу за діяльністю як Верховної Ради України так і народних депутатів України з метою покращення їх підзвітності виборцям; становлення незалежної законодавчої гілки влади у системі органів державної влади України шляхом підвищення ефективності чинних парламентських процедур. Кошторисна вартість проекту 6 000

000 дол. США, строк реалізації проекту 25.11.2013 – 30.06.2020. Реципієнтом/бенефіціаром проекту виступає Апарат Верховної Ради України.

В рамках проекту реалізується співпраця з парламентськими фракціями та Апаратом ВРУ з метою поширення навчальних модулів Модельного округу на чотири широкі географічні регіони для охоплення одноманітних виборчих округів, модулі тренінгів для тренерів, створення Парламентського освітнього центру, розробка навчальних програм для різних груп, які відвідують парламент, освітні заходи у виборчих округах, підтримка розробки функцій веб-сайту, розробка вступного курсу тренінгів для співробітників ВРУ, проведення 2 навчальних поїздок з метою вивчення кращого досвіду щодо парламентських освітніх інструментів та моделей, тренінги для нових народних депутатів і їх помічників щодо законотворчих процедур, євроінтеграції, боротьби з корупцією, бюджетних та інших питань, інституціоналізація Європейського інформаційно-дослідницького центру, проведення орієнтаційного тренінгу для нових членів.

Допомога Уряду Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії

За підтримки Великобританії у зазначеному секторі реалізується 2 проекти з загальним бюджетом понад 10 млн. дол. США.

Проект *«Зміцнення законодавчих та виборчих процесів шляхом посилення громадської участі та надання технічної допомоги (ELECT)»* спрямований на підвищення демократичної підзвітності учасників виборчого процесу, рівня обізнаності та довіри до виборчого процесу громадян України, покращення рівня залученості та інклюзивної участі громадян у виборчому процесі через протидію політичній корупції, зміцнення інституційної спроможності органів адміністрування виборів та поінформоване залучення громадськості. Кошторисна вартість проекту 4 000 000 фунтів стерлінгів (6 221 000 дол. США), строк реалізації - 01.08.2017-31.03.2020. Реципієнтом/бенефіціаром виступає Центральна виборча комісія.

В рамках проекту передбачено посилення системних зусиль державних інституцій та зацікавлених сторін – політичних суб'єктів в боротьбі з політичною корупцією шляхом розробки ефективної системи фінансової звітності разом з довідковими та навчальними матеріалами для політичних партій, впровадження механізмів для результативного моніторингу сфери політичних фінансів громадянським суспільством для відстеження можливих фактів порушень та підвищення обізнаності громадян, координація між національними та міжнародними організаціями щодо реформи у сфері політичних фінансів, посилення органів адміністрування (виборчих комісій) через посилення потенціалу співробітників, відповідальних за ведення реєстру виборців, розробку та впровадження автоматизованої системи для встановлення результатів виборів, підтримка створеному Тренінговому Центру при ЦВК, посилення рівня поінформованості та свідомої участі громадян у політичних і виборчих процесах шляхом організації виборчих шкіл для громадських активістів, проведення інформаційних та освітніх компаній для громадськості, підтримка адвокаційних ініціатив громадянського суспільства, лекцій у вищих навчальних закладах для студентів та викладачів.

Проект *«Залучення громадян у процес прийняття рішень шляхом проведення публічних консультацій»* націлений на допомогу Уряду України у розробці та

імплементції стратегії сталого, регулярного та гнучкого механізму впровадження публічних консультацій в Україні. Кошторисна вартість проекту 2 600 000 фунтів стерлінгів (4 044 000 дол. США), строк реалізації 01.07.2018 - 31.03.2021, реципієнтом проекту є ГО «Всеукраїнське громадське об'єднання «Інститут «Республіка». Бенефіціаром виступає Секретаріат Кабінету Міністрів України. Проект передбачено формування моделі проведення публічних консультацій для міністерств та інших державних установ, допомога Уряду у проведенні пілотних секторальних публічних консультацій, дослідження громадської думки для формування кожної публічної консультації, проведення секторальних опитувань та фокус груп, запуск компанії з проведення всеукраїнських публічних консультацій, проведення каскадних тренінгів для навчання державних службовців, хто є залученим у кампанії запуску всеукраїнських публічних консультацій, ознайомлення з кращими практиками проведення публічних консультацій, оприлюднення консультацій.

За підтримки ПРООН реалізується проект «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», спрямований на посилення організацій громадянського суспільства з метою сприяння демократії, забезпечення встановлення конструктивного та результативного діалогу між Урядом та організаціями громадянського суспільства, зміцнення спроможності громадських організацій просувати та захищати права людини в Україні. Кошторисна вартість проекту 4 280 822 дол. США, строк реалізації 01.04.2017 – 31.03.2022. Бенефіціаром виступає Міністерство молоді та спорту України, реципієнтами проекту є організації громадянського суспільства, що будуть обрані на конкурсній основі в процесі реалізації проекту.

Моніторинг не надано: Центральною виборчою комісією, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів, Міністерством молоді і спорту.

Висновок: допомога у секторі в цілому відповідає стратегічним завданням Уряду щодо створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства, імплементції забезпечення виборчих прав в ході виборчих кампаній, забезпечення ефективних процедур участі громадськості у спостереженні за виборами та реагування на порушення під час виборів, формування та реалізації державної і регіональної політики шляхом широкою участі громадян до важливих суспільних питань.

2.8. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «АНТИКОРУПЦІЯ»

У секторі «Антикорупція» впроваджується **3 проекти** за підтримки Сполучених Штатів Америки на загальну суму **21 018 753 дол. США**.

Донор	Кількість проектів	Вартість дол. США
США	3	21 018 753
Всього	3	21 018 753

Допомога США

Станом на червень 2019 року у зазначеному секторі реалізуються **3 проекти** технічної допомоги, що фінансуються США, **загальною кошторисною вартістю 21 018 753 дол. США**.

Проект МТД: «Розбудова спроможності новостворених антикорупційних органів у протидії високопосадовій корупції в Україні»	
<i>Мета:</i> розбудова спроможності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ефективно розслідувати та притягувати до відповідальності винних осіб у кримінальних провадженнях про високопосадову корупцію в Україні.	
<i>Бенефіціар</i>	НАБУ, ГПУ
<i>Реципієнт</i>	Національне антикорупційне бюро України; Генеральна прокуратура України, її підрозділ: Спеціалізована антикорупційна прокуратура Генеральної прокуратури України
<i>Строк реалізації:</i> 01.03.2017 – 31.03.2020	
<i>Кошторисна вартість:</i> 2 млн 100 тис. дол. США	

Досягнуті результати проекту:

- отримано майно та спорядження для працівників Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю та Управління аналітики та обробки інформації у результаті чого посилено потужність новоствореного органу та покращено умови для виконання професійних обов'язків осіб начальницького складу та інших працівників Національного бюро.

Висновки бенефіціара: надана в рамках проекту міжнародна технічна допомога відповідає запланованим напрямкам та здійснена в межах Плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги.

Проект МТД: «Підтримка організацій – лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія»»	
<i>Мета:</i> сприяння систематичним та ефективним урядовим антикорупційним комунікаціям та зниження толерантності до корупції в суспільстві	
<i>Бенефіціар</i>	СКМУ
<i>Реципієнт</i>	Громадська організація "Український Кризовий Медіа-Центр"; Громадська організація "Центр політичних студій та аналітики

	"Ейдос"; Громадська організація "Разом проти корупції"; Громадська організація "Трансперенсі Інтернешнл Україна"; громадські організації, центральні органи виконавчої влади, Обласні державні адміністрації; Муніципалітети; Державне агентство з питань електронного урядування України; Благодійна організація благодійний фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва"; Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство інфраструктури України; Сумська ОДА; Дрогобицька міська рада, Громадська організація «Студена»
<i>Строк реалізації:</i> 14.06.2017 – 13.06.2022 <i>Кошторисна вартість:</i> 17 978 783 дол. США	

Досягнуті результати проекту:

- забезпечено технічну цільову допомогу у відповідь на запити СКМУ щодо нормативно-правових, кадрових та комунікаційних питань,
- забезпечено технічну цільову допомогу обраним інституціям-лідерам, здійснено заходи, щодо розвитку громадської активності на підтримку АК реформи громадськістю.

Висновки бенефіціара: надана міжнародна технічна допомога відповідає детально описаним потребам реципієнтів та охоплює усі аспекти проекту, які погоджені між сторонами проекту для досягнення визначених цілей та виконання взаємопогоджених завдань.

Проект МТД: «Підтримка створення Вищого антикорупційного суду України»	
<i>Мета:</i> сприяння створенню Вищого антикорупційного суду шляхом чесного та прозорого добору кандидатів на посади суддів ВАС у межах загальної мети посилення спроможності та доброчесності судової системи України	
<i>Бенефіціар</i>	Державна судова адміністрація України
<i>Реципієнт</i>	Вища кваліфікаційна комісія суддів України
<i>Строк реалізації:</i> 13.08.2018 – 13.02.2020 <i>Кошторисна вартість:</i> 939 970 дол. США	

Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

2.9. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «СУДОЧИНСТВО»

Один із чотирьох векторів руху **Стратегії сталого розвитку «Україна-2020»**, затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015, спрямований на підтримку судової реформи.

Метою судової реформи є реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів задля практичної реалізації принципів верховенства права і забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд справ незалежним та неупередженим судом. Реформа має забезпечити функціонування судової влади, що відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного та справедливого суду, а також європейській системі цінностей та стандартів захисту прав людини.

Реформа проводитиметься у два етапи:

- перший етап - невідкладне оновлення законодавства, спрямоване на відновлення довіри до судової влади в Україні;
- другий етап - системні зміни в законодавстві: прийняття нової Конституції України та на основі відповідних конституційних змін - нових законів, що стосуються судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів;

Метою **Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки**, схваленої Указом Президента України від 20.05.2015 № 276/2015, є визначення пріоритетів реформування системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів задля практичної реалізації

принципу верховенства права та забезпечення функціонування судової влади, що відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного та справедливого суду, а також європейським цінностям та стандартам захисту прав людини.

Завданнями Стратегії є:

- окреслення кола проблем і визначення їх причин, які необхідно усунути шляхом реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів;
- визначення напрямів, заходів та етапів реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів;
- забезпечення належного рівня координації та стратегічного планування процесу реформування;
- визначення орієнтирів для розроблення відповідного плану дій щодо реалізації Стратегії, а також очікуваних результатів та показників реалізації реформи системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів;
- підвищення ступеня довіри суспільства до органів судової влади та суміжних правових інститутів.

Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року та планом пріоритетних дій Уряду на 2019 рік у розділі IV. «Верховенство права і боротьба з корупцією» передбачено реформування системи виконання судових рішень шляхом реалізації наступних завдань:

- впровадження нової соціально орієнтованої моделі виконавчої служби (Мін'юст);

- розвитку інституту приватних виконавців, що забезпечує оптимізацію навантаження на органи державної виконавчої служби (Мін'юст);
- забезпечення прозорості розвитку пробації та інформування громадян про її переваги (Мін'юст);
- запровадження Єдиного реєстру засуджених та осіб, взятих під варту (Мін'юст, державне підприємство "Національні інформаційні системи", Адміністрація Держспецзв'язку);
- вдосконалення стандартів якості надання безоплатної правової допомоги (Мін'юст, Координаційний центр з надання правової допомоги);
- посилення правових можливостей та підвищення рівня правової обізнаності громадян (Мін'юст, Координаційний центр з надання правової допомоги).

У проекті Стратегії сталого розвитку України до 2030 року, підготовленому українськими експертами за підтримки Програми розвитку ООН в Україні, також приділено увагу забезпеченню безпеки та доступу до правосуддя, створення підзвітних та інклюзивних інституцій (стратегічна ціль 7)

У секторі «Судочинство» впроваджується **8 проектів** на загальну суму понад 53 млн дол. США за підтримки урядів США, Канади, Норвегії, ОБСЄ, Ради Європи та ЄС.

Донор	Кількість проектів	Вартість дол. США
США	1	21 193 693
ЄС	1	18 649 000
Канада	1	7 115 000
Норвегія	1	4 098 000
Рада Європи	2	2 208 000
ОБСЄ	2	178 000
Всього	8	53 441 693

За підтримки Уряду США реалізується проект «Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», кошторисна вартість проекту 21 193 693 дол. США, строк реалізації - 01.10.2016 - 07.02.2021. Бенефіціарами проекту виступають Державна судова адміністрація України; Вища рада правосуддя; Міністерство юстиції України; Міністерство освіти і науки України. Реципієнтами проекту є Державна судова адміністрація України; Вища кваліфікаційна комісія суддів України; Вища рада правосуддя; Національна школа суддів України; Міністерство юстиції України; Міністерство освіти і науки України; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Український католицький університет; Національний університет «Одеська юридична академія»; Національний університет «Києво-Могилянська академія»; ГО «Подільська правозахисна фундація»; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ГО «Фундація Деюре»; Громадська спілка «Українська академія медіації»; ГО Трансперенсі Інтернешнл Україна; ГО «Суспільство і право»; ГО «Інститут прикладних гуманітарних досліджень»; ГО «Правозахисна організація «Права людини».

Проект спрямований на зміцнення суддівської незалежності та самоврядування, підвищення прозорості та підзвітності судової влади перед

суспільством і зміцнення верховенства права, удосконалення судового адміністрування, підвищення якості правничої освіти, розширення доступу до правосуддя та захисту прав людини шляхом аналізу та вдосконалення діючого законодавства, проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, конкурсів, опитувань громадськості, робочих поїздок, участі у міжнародних конференціях, надання експертної та грантової допомоги, розробки проекту Концепції реформування юридичної освіти та національних стандартів юридичної освіти.

За інформацією Державної судової адміністрації, за звітний період проведено 5 круглих столів, надано підтримку Вищій кваліфікаційній комісії суддів України в розробці Антикорупційної програми на 2019 рік, надано рекомендації щодо вдосконалення процедур добору суддів та кваліфікаційного оцінювання, проаналізовано рішення Дисциплінарних палат ВРП в дисциплінарних справах стосовно суддів, проведено аналіз судової практики Верховного Суду на предмет застосування принципів Європейської конвенції з прав людини, проведено серію регіональних обговорень з питань єдності судової практики для суддів усіх юрисдикцій, проведено форуми, координаційні зустрічі, підготовлено презентацію результатів Першого Всеукраїнського опитування присяжних, надруковано 250 тис. буклетів та плакатів на тему «Як стати присяжним?», проведено третє щорічне опитування професійних юристів, проведено електронне опитування суддів 250 судів, підтримано просвітницьку компанію Мінюсту «Я маю право», в рамках якої видано буклетів 200 000 екз., плакатів 44 000 екз., листівок 40 000 екз., брошур 10 000 екз., взято участь у міжнародній конференції, здійснено закупівлю комп'ютерного і системного обладнання для Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, надано підтримку правничих шкіл, проведено 2 інтерактивних семінари, створено громадські центри сприяння доступу громадян до правосуддя (ГЦДП), здійснено навчальну поїздку до США представників ГЦДП, проведено 10 тренінгів для 175 судових адміністраторів та суддів, розроблено навчальні програми для суддів. Загальна сума коштів витрачена за звітний період 2 898 578 дол. США.

За інформацією Вищої ради правосуддя, в рамках проекту надано підтримку Раді суддів України в проведенні 3 круглих столів щодо оновлення Кодексу суддівської етики та добір кандидатів на посади суддів ВСУ та ВАСУ, розроблено концепцію захисту викривачів корупції, запроваджено секретаріат Громадської ради доброчесності (ГРД), створено мережу аналітиків для проведення перевірок суддівських досьє, організовано низку тренінгів для членів ГРД, надано підтримку Всеукраїнській Асоціації жінок-юристок України-більше 200 жінок-юристок з усієї України взяли участь в обговоренні питання зміцнення жіночого лідерства, проведено серії тренінгів, семінарів, в яких взяло участь більше 150 учасників, серед яких судді, прес-секретарі судів та журналісти, надано підтримку у підготовці Третього загальнонаціонального форуму «Незалежні суди та вільні ЗМІ: висвітлення кримінальних процесів», проведено навчальний семінар «Сучасний інструментарій викладання права» для 30 деканів та викладачів 15 провідних шкіл права України.

За підтримки ЄС реалізується проект «*Підтримка реформ юстиції і правосуддя в Україні (ПРАВО-JUSTICE)*», кошторисна вартість проекту 18 649 000 дол. США, строк реалізації 07.12.17-06.12.20. Реципієнтом/бенефіціаром проекту виступає Вища рада правосуддя. Проект спрямовано на забезпечення рівного доступу до правосуддя на

практиці, виходячи з принципів верховенства права та поваги до загальноєвропейських демократичних цінностей та стандартів; покращення управління реформи сектору юстиції; посилення незалежності, ефективності, якості, доброчесності та прозорості судової системи, доступ громадян до справедливого судового розгляду; підвищення відсотка виконання судових рішень.

За інформацією бенефіціара, в рамках проекту було розроблено Посібник та шаблони оцінки видатків, зібрано та розпочато аналіз даних з моніторингу процесуальних кодексів та моніторингу адміністративного судочинства, закріплено концепцію Регіональних рад з питань судової реформи у 6 регіонах України (Чернівці, Одеса, Львів, Харків, Дніпро та Донбас), надано рекомендації щодо процедури оцінки суддів та відбору суддів до Верховного суду України, Вищого антикорупційного суду України та Вищого суду з питань інтелектуальної власності, розроблено рекомендації щодо поступового переходу до системи приватного виконання судових рішень, надано допомогу Мінюсту у розробці комплексної системи забезпечення якості, частиною якої є кваліфікаційне оцінювання реєстраторів, подальший інституційний розвиток Служби пробації, проведено оцінку стану впровадження Єдиної судової інформаційної та телекомунікаційної системи, розроблено концепцію електронного нотаріату. За звітний період було витрачено 1 328 808 євро на проведення тренінгів, навчання, опитування, інформаційні компанії та консультативні послуги.

За висновками бенефіціара проект сприяє підвищенню ефективності та результативності роботи сектору юстиції в цілому.

За підтримки Уряду Канади реалізується проект *«Підтримка судової реформи»*, кошторисна вартість проекту 7 115 000 дол. США, строк реалізації 28.03.2016-31.12.2020. Бенефіціарами проекту виступають Верховний Суд, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Державна судова адміністрація України. Реципієнтами проекту є Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Державна судова адміністрація України, Рада суддів України.

За інформацією Державної судової адміністрації, в рамках проекту надано рекомендації щодо спрощення процесу розгляду звернень, що надходять до ДСА, видано брошури, проведено 29 тренінгів (Львів, Хмельницький, Луцьк, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Одеса, Миколаїв, Львівська область), в яких взяло участь 732 представників судочинства та підготовлено 29 тренерів, проведено 10 робочих зустрічей щодо поліпшення інституційного потенціалу Державної судової адміністрації, розбудови Служби судової охорони.

За інформацією Вищої ради правосуддя, було надано послуг з організації тренінгів, навчання та опитування на суму 19 000 дол. США, проведено загальнонаціональний форум «Суди і ЗМІ», проведено заходи з метою діалогу судової влади із медіа та громадянським суспільством, організовано Третій загальнонаціональний форум «Незалежні суди та вільні ЗМІ: висвітлення кримінальних процесів».

За висновками Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів проектом забезпечено запровадження гендерно-чутливого підходу у застосуванні права українськими судами, підвищення прозорості, об'єктивності та доброчесності

процесу відбору суддів, підвищення ефективності та результативності роботи сектору юстиції в цілому.

За підтримки Уряду Королівства Норвегія реалізується проект *«Підтримка судової реформи в Україні через повномасштабне впровадження пробації в Україні»*, кошторисна вартість 4 098 000 дол. США, строк реалізації 01.01.2017 – 31.12.2019. Реципієнтом/бенефіціаром проекту виступає Міністерство юстиції України. Проект спрямований на надання підтримки у створенні повномасштабної пробації у відповідності до європейських стандартів; розробку необхідної правової бази для розширення використання альтернативних санкцій, не пов'язаних із позбавленням волі; скорочення кількості ув'язнених осіб в Україні та зменшення рецидивної злочинності в Україні, посилення інституційної спроможності служби пробації, створення сталого і професійного навчального підрозділу служби пробації, розробку моделі служби пробації у Харкові та Білій Церкві. Надання допомоги здійснюється у вигляді консультаційних послуг експертів.

За інформацією бенефіціара, в рамках проекту утворено Робочу групу з питань удосконалення законодавства у сфері застосування кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі та проведено перше засідання Робочої групи; організовано професійну підготовку персоналу пробації (проведено 5 тренінгів щодо підвищення знань та навичок зі складання якісної досудової доповіді, 5 навчальних сесій з оцінки ризиків та потреб, розроблення індивідуального плану ведення справ суб'єктів пробації та семінару з мотиваційного інтерв'ювання та інших технологій роботи практичного психолога уповноваженого органу з питань пробації; здійснено навчальний візит до Королівства Норвегії (м. Берген) з метою ознайомлення з системою виконання покарань та пробації); підписано меморандум про розвиток співробітництва між Державною установою «Центр пробації» (Україна), Директоратом Виправної служби Норвегії (Королівство Норвегія), Державною службою пробації Латвії (Латвійська Республіка); у березні 2019 року відкрито модельний офіс пробації у м. Харкові; продовжено роботу Робочих груп Харківського та Білоцерківського регіональних пілотів проекту.

За підтримки Ради Європи у зазначеному секторі реалізується 2 проекти з загальним бюджетом 2 208 000 дол. США.

Проект *«Підтримка виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини»* спрямований на удосконалення національних механізмів виконання рішень Європейського суду з прав людини, якими констатовано порушення статті 6 Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з недоліками функціонування судової системи. Кошторисна вартість проекту 854 000 дол. США, строк реалізації 11.07.2018 – 30.09.2019. Реципієнтом/бенефіціаром проекту виступає Міністерство юстиції України.

В рамках проекту надається підтримка в подальшій імплементації стандартів Ради Європи щодо організації та функціонування судової влади з метою кращого забезпечення незалежності суддів та впровадження ефективної системи дисциплінарної відповідальності суддів, упровадженні ефективних засобів захисту на національному рівні від невиконання рішень національних судів, від надмірної тривалості судових проваджень, забезпеченні повного, ретельного та ефективного перегляду судових рішень після рішень Європейського суду з прав людини,

забезпеченні ефективного механізму отримання консультативних висновків Європейського суду з прав людини відповідно до Протоколу № 16 до Європейської конвенції з прав людини.

За інформацією Міністерства юстиції, в рамках проекту організовано 3 круглі столи; проведено конференцію «Міністерство юстиції України та міжнародні партнери – впровадження змін разом! Результати 2018 року»; організовано: офіційний візит суддів Великої Палати Верховного Суду до м. Страсбург (Французька Республіка), круглий стіл «Виконання судових рішень: поточні питання та можливі рішення»; проведено навчальний курс «Орієнтаційний курс для суддів Верховного Суду»; проведено конференцію «Єдність судової практики: погляд Європейського суду з прав людини Верховного суду»; організовано 2 круглих столи, підготовлено аналіз кодексу адміністративного судочинства України щодо його впливу на тривалість судового розгляду, підготовлено аналіз Господарського процесуального кодексу України щодо його впливу на тривалість судового розгляду.

Метою проекту *«Підтримка впровадженню судової реформи в Україні»* є завершення судової реформи та впровадження нещодавно прийнятого законодавства з метою забезпечення незалежності, справедливості та ефективності судової системи відповідно до стандартів та рекомендацій Ради Європи. Кошторисна вартість проекту 1 354 000,00 дол. США, строк реалізації 03.04.2019 – 30.11.2020. Реципієнтом/бенефіціаром проекту виступає Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

В рамках проекту передбачено: розробка нового та вдосконалення діючого законодавства України про судоустрій та адвокатуру відповідно до стандартів Ради Європи, та підтримка його імплементації, здійснення моніторингу: прогресу судової реформи, судової практики Верховного Суду відповідно до принципу єдності судових рішень та виконання практики Європейського суду з прав людини, функціонування судів на сході України, надання підтримки: Вищій кваліфікаційній комісії суддів України та Вищій раді правосуддя з метою забезпечення незалежності судової влади в Україні, приведення у відповідність до стандартів Ради Європи практики: дисциплінарного провадження, оцінювання суддів, управління досьє судді та кандидата на посаду судді; підтримка діяльності Ради суддів України, проведення соціологічних досліджень щодо довіри до судової влади, забезпечення публічності процедур у судовій системі, реформування адвокатури та державної виконавчої служби, поширення інформації про стандарти Ради Європи серед правників громадськості та в ЗМІ.

За інформацією бенефіціара проектом здійснено комплексну оцінку відповідності судової реформи в Україні за 2014-2018 роки, проведено дослідження щодо рівня довіри до судової влади, всі 75 новообраних суддів Верховного суду пройшли орієнтаційний курс, що включав стандарти Ради Європи, проаналізовано проект Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність на відповідність стандартам Ради Європи, проведено форум, 2 конференції та 2 круглих столи, ряд обговорень.

За підтримки ОБСЄ у зазначеному секторі реалізується 2 проекти з загальним бюджетом 178 000 дол. США.

Проект *«Підтримка навчання суддів, що відповідає їх потребам»* спрямований на надання Національній школі суддів та суддівській спільноті знань, практичних

навичок та навчальних інструментів для захисту прав людини, кошторисна вартість проекту 61 000 дол. США, строк реалізації 21.03.2019 – 31.12.2019. Бенефіціаром проекту виступає Верховний Суд України, реципієнтом - школа суддів України.

В рамках проекту здійснюється підтримка робочих груп у розробці та проведенні орієнтаційних програм для нових суддів Верховного Суду та Вищого Антикорупційного Суду; надання експертної підтримки для пілотування та презентація результатів методології оцінювання для Національної школи суддів; підтримка участі у заходах Європейської мережі суддівського навчання, організація щорічного Форуму на тему практики ЄСПЛ у Львові для суддів та практикуючих юристів.

Проект *«Підтримка у вдосконаленні доступу до конституційної юстиції»* націлений на підтримку спроможності Конституційного Суду України у дотриманні верховенства права та захисті прав людини, кошторисна вартість 117 000 дол. США, строк реалізації 31.03.2019 – 31.12.2019. Реципієнтом/бенефіціаром проекту виступає Конституційний Суд України.

В рамках проекту передбачено проведення робочих візитів суддів Конституційного суду України до іноземних органів конституційної юстиції, міжнародної конференції з питань доступу до конституційного правосуддя; підготовку та надання консультативних висновків з питань вдосконалення процедур адміністрування проваджень з розгляду конституційних скарг та виконання рішень; організацію тренінгів, регіональних форумів, конституційних кафе; проведення літньої школи для студентів та аспірантів «Верховенство права та конституціоналізм».

Моніторинг не подано: Верховним судом України, Міністерством освіти України.

Висновок: допомога у секторі відповідає стратегічним завданням Уряду щодо реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів, розвитку інституту приватних виконавців, забезпечення прозорості розвитку пробації, сприяє підвищенню ефективності та результативності роботи сектору юстиції в цілому.

2.10. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ»

Цілями Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року (далі – Стратегія) є створення безпечного середовища для існування та розвитку вільного суспільства через формування та реалізацію державної політики у сфері внутрішніх справ, зміцнення довіри до органів системи МВС з боку суспільства, продовження розвитку України як безпечної європейської держави, в основі якої лежать інтереси її громадян та висока ефективність усіх складових системи МВС.

Стратегія є візією розвитку органів системи МВС, як невід’ємної частини сектору національної безпеки України, та визначає наступні пріоритети їх діяльності:

- безпечне середовище;
- протидія злочинності;
- дотримання та забезпечення прав людини органами системи МВС;
- ефективне інтегроване управління кордонами і збалансована міграційна політика;
- якість і доступність послуг;
- ефективне врядування, прозорість і підзвітність;
- розвиток кадрового потенціалу та соціальний захист працівників.

У секторі «Реформа правоохоронної системи» станом на липень 2019 року впроваджується **13 проектів** міжнародної технічної допомоги загальною кошторисною вартістю **89,8 млн. дол. США**.

Донор	Кількість проектів	Вартість, дол. США
США	7	43 884 192
Канада	2	32 490 000
ЄС	3	12 563 000
ОБСЄ	1	846 000

Найбільша за обсягами і кількістю проектів допомога надається Урядом США – 7 проектів загальною вартістю 43,9 млн. дол. США.

Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про допомогу у галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції від 13.03.2015 реалізується **7 проектів** міжнародної технічної допомоги загальною вартістю **43,9 млн. дол. США**. З них **5 проектів**, спрямовані на зміцнення та поглиблення реформ у Національній поліції України шляхом організаційної реструктуризації та ретельного відбору кадрів до управлінь поліції, підготовки поліцейських через єдину систему закладів, реалізації нових практик та підходів у роботі поліції, орієнтованих на взаємодію з громадськістю; продовження підтримки розгортання (створення) управлінь «КОРД» в областях, зростання їх потенціалу, з метою усунення загроз національній безпеці України та збільшення довіри до Національної поліції України; надання допомоги у становленні нового Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та розбудові його потенціалу у сфері протидії організованих злочинності на території України:

«Підтримка і забезпечення сталості реформ у Національній поліції України», загальна кошторисна вартість проекту 20 000 000 дол. США, строк реалізації – 31.05.2016 – 31.12.2020,

«Створення та розвиток Академії патрульної поліції в складі Національної поліції України», загальна кошторисна вартість 5 000 000 дол. США, строк реалізації – 01.07.2017–31.12.2019,

«Створення моделі ефективного управління поліції у м. Києві», у рамках якого нова структура буде апробована на базі Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, загальна кошторисна вартість 3 500 000 дол. США, строк реалізації – 01.07.2017 – 31.12.2019,

«Підтримка стійкого розвитку підрозділів поліції особливого призначення «КОРД» Національної поліції України», загальна кошторисна вартість 5 000 000 дол. США, строк реалізації – 11.04.2018 – 31.12.2019,

«Інституційна підтримка та розвиток Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України», загальна кошторисна вартість проекту 2 000 000 дол. США, строк реалізації – 01.07.2018 – 31.12.2019.

Бенефіціаром проектів виступає Міністерство внутрішніх справ України, реципієнтами – Національна поліція України та її підрозділи.

Досягнуті результати проектів: надається спеціальна техніка, обладнання, елементи екіпірування, спорядження та індивідуального захисту, засоби зв'язку та тепловізори, комп'ютерна, офісна техніка, серверне обладнання та відповідне програмне забезпечення, транспортні засоби, запасні частини до них, проводяться ремонтні та будівельні роботи, консультації, тренінги та навчальні курси.

У ході реалізації проектів підрозділи Національної поліції отримали офісне, комп'ютерне, технічне обладнання, програмне забезпечення, спецодяг, аптечки, дефібрилятори, медичне обладнання, майно та роботи з установами протипожежної системи, симулятори з обладнанням до них для вогневої та тактичної підготовки поліцейських, пошукові ліхтарі, бензопили та сумки до них, гідравлічні ножиці, аптечки для транспортних засобів, будівельні матеріали, книги, інфрачервону паяльну станцію та біноклярний мікроскоп на загальну суму 30 875 457,7 грн; демісезонні тактичні черевики, речове майно, тактичні навушники, навігатори, комп'ютерну техніку, монітори на загальну суму 990 695,41 дол. США; для працівників правоохоронних органів проведено тренінги, навчання з підвищення кваліфікації, конференцію Міжнародної асоціації викладачів та тренерів правоохоронних органів.

Проект *«Розвиток потенціалу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України та підрозділів протидії наркозлочинності Головних управлінь НПУ в областях»* сприяє вдосконаленню ефективності діяльності Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України особливо у сфері протидії організованим проявам наркозлочинності та транзитним переміщенням «важких» наркотиків територією України шляхом формування професійного кадрового складу, покращення матеріально-технічної бази, впровадження інноваційних технологій. Бенефіціар проекту – Міністерство внутрішніх справ України, реципієнти – Національна поліція України та її підрозділи, загальна кошторисна вартість 1 000 000 дол. США, строк реалізації - 01.02.2019 – 31.12.2020.

Досягнуті результати проекту: проведено навчальні курси, тренінги та програми підвищення кваліфікації, а також робочі зустрічі, на яких обговорювалися перспективи

подальшого співробітництва у сфері протидії транснаціональній наркозлочинності та можливого відкриття у Києві Українського офісу Адміністрації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

За висновками бенефіціара, надана допомога дозволяє удосконалити систему відбору та підготовки поліцейських, покращити управлінські навички поліцейських та їх спеціалізовані функції, зокрема у сфері забезпечення громадського порядку.

З метою надання технічної та експертної допомоги Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі для підвищення ефективності її роботи, реформування публічного управління в будівельній галузі України, покращення стандарту надання адміністративних послуг, зменшення корупційних ризиків у будівельній галузі впроваджується проект *«Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні»* бенефіціарами/реципієнтами проекту виступають Національне антикорупційне бюро України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Херсонська ОДА/Каланчацька селищна рада, загальна кошторисна вартість проекту 7 384 192 дол. США, строк реалізації – 01.05.2015 – 13.02.2020.

Досягнуті результати проекту: Мінрегіону надавалась методична та консультаційна підтримка, опрацьовано 15 державних будівельних норм (ДБН), презентовано Концепцію публічного управління у галузі будівництва.

За висновками бенефіціара, у результаті перегляду ДБН та унормування процедури відхилень з метою зменшення корупційних ризиків прогнозується збільшення інвестицій у будівельну галузь України, збільшення обсягів законного будівництва.

Моніторинг НАБУ та Херсонської ОДА відсутній.

За підтримки ЄС впроваджується **3 проекти** з загальним бюджетом **12,6 млн. дол. США.**

Проект *«ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованим злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту»* сприяє запобіганню та ефективній боротьбі з організованою злочинністю, у тому числі із незаконним обігом наркотиків вздовж так званого «героїнового маршруту», загальна кошторисна вартість проекту 1 500 000 євро, строк реалізації – 01.01.2017 – 31.12.2020.

Бенефіціари проекту – Міністерство внутрішніх справ України, Державна фіскальна служба України; Міністерство юстиції України; Служба безпеки України; Державна судова адміністрація України; Генеральна прокуратура України; Міністерство охорони здоров'я України, реципієнти – Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Адміністрація Державної прикордонної служби та її підрозділи, Державна фіскальна служба України, Міністерство юстиції України, Служба безпеки України, Державна судова адміністрація України, Генеральна прокуратура України, Міністерство охорони здоров'я України, Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками, ДУ «Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я України», Державна служба фінансового моніторингу України.

Досягнуті результати проекту: проведено тренінги, семінари, навчальні візити, створено Українську Робочу групу з дослідження психоактивних речовин і забезпечено участь у її засіданні, взято участь у розробці Посібника з фінансових розслідувань в рамках кримінальних проваджень, Програми реабілітації для засуджених та осіб, взятих під варту, з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, в ознайомчому візиті делегації Міністерства юстиції України до Королівства Іспанія, що стосувався заходів ЄС з питань протидії наркотикам та організованих злочинності.

За висновками бенефіціарів, надана допомога сприяє запобіганню та ефективній боротьбі з організованою злочинністю, у тому числі із незаконним обігом наркотиків.

Проект *«Операційна підтримка у наданні стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України (2018-2019 рр.)»* реалізується з метою надання допомоги органам державної влади України, що забезпечують виконання завдань у сфері охорони правопорядку та боротьби з корупцією, для підвищення їх інституційної спроможності, проведення ефективних розслідувань кримінальних злочинів, впровадження сучасної системи управління персоналом, покращання взаємодії з громадськістю, загальна кошторисна вартість проекту 2800000 євро, строк реалізації – 01.06.2018 – 31.08.2019.

Бенефіціарами проекту виступають Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство юстиції України; Генеральна прокуратура України; Служба безпеки України; Державна судова адміністрація України; Національне антикорупційне бюро України; Державна фіскальна служба України; Державне бюро розслідувань; реципієнтами – Міністерство внутрішніх справ України та його підрозділи; Національна поліція України та її підрозділи; Головні управління Національної поліції в областях; Адміністрація Державної прикордонної служби України та її підрозділи; Національне антикорупційне бюро України; Генеральна прокуратура України; Прокуратура Київської області; Прокуратура Львівської області; Прокуратура Харківської області; Національна академія прокуратури України; Державне бюро розслідувань; Державна фіскальна служба України; Державна судова адміністрація України; Територіальне управління ДСА України в Львівській області; Служба безпеки України; Управління Служби безпеки України в Харківській області; Міністерство юстиції України; Адміністрація державної кримінально-виконавчої служби України; ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1); Білоцерківський центр підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Досягнуті результати проекту: підрозділи ДФС отримали три автомобільні причеми для перевезення службових собак, експрес-аналізatori наркотичних речовин на загальну суму 8 315,5 євро, а також проведено семінари з міжвідомчої співпраці та координації в секторі цивільної безпеки, гендерноорієнтованого бюджетування, кризис-менеджменту та лідерства; проведені тренінги із розбудови доброчесності для представників СБУ, підготовлено Кодекс доброчесності співробітника СБ України з урахуванням найкращих практик ЄС та НАТО; Управління СБ України у Харківській області отримали 2 ноутбуки, 2 принтери, 2 тонери для принтера на загальну суму 2 756 євро.

Крім того, проведено тренінги з лідерства та управління для керівних працівників поліції середньої ланки, з питань взаємодії поліції з громадськістю, з питань протидії домашньому насильству, з питань досудового розслідування, розслідування тяжких злочинів. Також обласними управліннями Національної поліції отримано спеціальні технічні електронні засоби, інструменти та екіпірування для забезпечення організації роботи працівників поліції під час виконання службових обов'язків на місці дорожньо-транспортної пригоди, офісне, комп'ютерне, спортивне і медичне обладнання та інші матеріальні цінності.

У судових установах призначені особи відповідальні за питання судової безпеки, розроблено перелік необхідного обладнання, підготовлено відповідні технічні специфікації щодо обладнання, розроблено проектно-кошторисні документації на влаштування системи відеонагляду, охоронної системи, а також отримано стаціонарний металодетектор (1 шт.), портативні металодетектори (10 шт.), оглядові дзеркала (3 шт.).

За інформацією НАБУ, станом на 01.07.2019 заходи по реалізації проекту не були розпочаті.

За висновками бенефіціарів, надана допомога сприяє посиленню прозорості, підзвітності та нагляду в секторі цивільної безпеки, покращенню міжвідомчої взаємодії, розвитку кадрового потенціалу та впровадженню кращих європейських практик.

З метою покращення рівня співробітництва та посилення взаємодії поліції з громадою впроваджується проект *«Створення системи швидкого реагування на злочини і події у Львові»*, бенефіціари проекту – Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України, Львівська ОДА; реципієнти - Головне управління Національної поліції у Львівській області. Загальна кошторисна вартість проекту 6 000 000 євро, строк реалізації – 24.11.2018 – 23.01.2021.

За інформацією бенефіціара, допомога, що надається у рамках проекту відповідає потребам реципієнта у Львівській області.

За підтримки **Уряду Канади** у зазначеному секторі впроваджується **2 проекти** загальною кошторисною вартістю **32,5 млн. дол. США**:

«Залучення експертів Канадської поліції в Україну», загальна кошторисна вартість 26 900 000 дол. США, строк реалізації проекту – 08.12.2016-31.03.2021, у рамках якого проводяться навчальні курси, тренінги, розробляються навчальні програми для поліцейських;

«Проект підтримки підготовки поліцейських РТАР», загальна кошторисна вартість – 6 499 662 кан. дол. (5, 59 млн. дол. США), строк реалізації – 29.09.2016 – 30.09.2019, який передбачає вдосконалення системи підготовки поліцейських, розвиток та інституціоналізацію ефективної, сучасної та такої, що враховує гендерні аспекти, поліцейської служби, а також підсилення лідерських компетенцій і практик, здійснюваних вищим керівництвом Національної поліції.

Бенефіціаром проектів виступає Міністерство внутрішніх справ України, реципієнтом – Національна поліція України та її підрозділи.

Досягнуті результати проектів: підрозділами отримано офісне технічне обладнання, мультимедійний стрілецький тир, лазерні активатори для учбових пістолетів, напівавтоматичний дефібрилятор, комп'ютери та станцію розроблення

сценаріїв на загальну суму 16 361 425 грн. Крім того, поведено тренінги, семінари-презентації, конференції.

За висновками бенефіціара, надана допомога сприяє удосконаленню спроможності Національної поліції України у розвитку інституціонального потенціалу та потенціалу підготовки поліцейських для підвищення рівня довіри громадянського суспільства України до поліції.

За підтримки **ОБСЕ** реалізується проект *«Посилення кримінального переслідування торгівлі людьми з використанням інформаційних технологій в Україні»*, яким передбачено проведення навчання та заходів, спрямованих на посилення потенціалу спеціалізованих підрозділів з протидії торгівлі людьми та боротьби з кіберзлочинністю на національному та регіональному рівнях у виявленні та розслідуванні випадків торгівлі людьми з використанням інформаційних технологій.

Бенефіціар проекту – Міністерство внутрішніх справ України, реципієнт – Національна поліція України та її підрозділ, кошторисна вартість – 693 500 євро, строк реалізації – 01.04.2014 – 29.06.2020.

Досягнуті результати проекту: проведено навчальні візити і тренінги з метою підвищення рівня обізнаності про інструменти міжнародного співробітництва під час розслідування транснаціональних мереж торгівлі людьми.

Висновки: надана міжнародна технічна допомога повністю відповідає потребам реципієнтів і узгоджується з основними завданнями зазначеного сектору. Підвищення рівня довіри суспільства до поліції свідчить про ефективність реформи правоохоронних органів. Новосформована система органів внутрішніх справ спроможна забезпечити своєчасне реагування на порушення прав і свобод громадян, громадський (публічний) порядок.

2.11. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «РЕФОРМА ОСВІТИ І НАУКИ»

Реформування освіти здійснюється згідно з **рамковим Законом України «Про освіту»**. Реформа здійснюється за чотирма напрямками: реформування середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, вищої освіти та створення нової системи управління і фінансування науки.

У 2015 році було прийнято нову редакцію **Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»**, яким передбачається практично перезавантаження всієї системи управління та фінансування науки в Україні.

У секторі «Реформа освіти і науки» впроваджується **61 проект** за підтримки ЄС, Федеративної Республіки Німеччина, США, Швеції, Швейцарії, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Норвегії **на загальну суму 85, 978 млн дол. США**.

Донор	Кількість проектів	Вартість дол. США
ЄС	44	34 449 000
США	12	46 060 000
Норвегія	1	109 000
Швейцарія	1	850 000
Швеція	2	110 000
Німеччина	1	4 400 000
Всього	61	85 978 000

Допомога ЄС

Станом на серпень 2019 року у зазначеному секторі реалізуються **44** проекти технічної допомоги, що фінансуються ЄС, **загальною кошторисною вартістю 34,449 млн. дол. США**.

Проект МТД: «Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем»	
<i>Мета:</i> покращення магістерської програми в галузі інформаційних систем відповідно до вимог бізнесу; модернізація діючого профілю компетентності та навчальних програм в області інформаційних систем; створення інноваційного академічного середовища для реалізації магістерської програми в області інформаційних систем; модернізація навчально-лабораторної інфраструктури для підготовки магістрів в області інформаційних систем.	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Херсонський державний університет; Вінницький національний технічний університет; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Національний університет «Львівська політехніка»; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Загальна кошторисна вартість проекту: 435 тис. дол. США
Строк реалізації проекту: 15.10.2015 - 14.10.2019

Проект МТД: «ЕаП Коннект»- Зовнішня акція Європейського Союзу»

Мета: скорочення цифрового розриву шляхом надання доступу до високошвидкісної, високонадійної науково-дослідної освітньої мережі для досліджень і освітньої діяльності між регіонами Східного партнерства і Європою; закупівля, встановлення і експлуатація мережі високої пропускної здатності; сприяння використанню мережі існуючими і потенційними спільнотами користувачів в регіоні Східного партнерства та надання технічної підтримки.

Бенефіціар: МОН

Реципієнт: Асоціація користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі "Уран"

Загальна кошторисна вартість проекту: 2,775 млн. дол. США
Строк реалізації проекту: 01.07.2015 - 30.06.2020

Проект МТД: «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до Європейських вимог (СЗQA)»

Мета: розробка/оновлення національних рамок політики для програми третього рівня вищої освіти відповідно до порядку денного європейської інтеграції; побудова системи для ефективного практичного здійснення внутрішніх та зовнішніх систем контролю якості програм третього рівня вищої освіти; встановлення внутрішньої та зовнішньої системи забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти; сприяння інтернаціоналізації програм третього рівня вищої освіти.

Бенефіціар: МОН

Реципієнти: Київський національний торговельно-економічний університет; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; МОН

Загальна кошторисна вартість проекту: 148 тис. дол. США
Строк реалізації проекту: 15.10.2016-14.10.2019

Досягнуті результати проекту: проаналізовано інформацію щодо фактичних даних задоволеністю якістю навчання здобувачів вищої освіти, їхнього працевлаштування, відгуків роботодавці; проведено оцінювання та акредитацію програми Економіка третього циклу; розроблено проект положення про оцінювання та акредитацію освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти; розроблено концепцію внутрішнього забезпечення якості програм підготовки здобувачів ступеня філософії на третьому рівні вищої освіти.

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: *Розвиток спроможностей щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії*

Мета: розвиток потенціалу вищих навчальних закладів Сербії і України із запровадженням студентської мобільності; забезпечення і координація проектів

студентської мобільності на національному/міністерському та інституційному рівнях; розбудова потенціалу міністерств, відповідальних за вищу освіту, для подальшої імплементації ними програм студентської мобільності або якісного консультування щодо запровадження відповідних програм; удосконалення управління проектами студентської мобільності у вищих навчальних закладах.	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	Національний університет “Кієво-Могилянська академія”; Миколаївський національний аграрний університет; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”; МОН.
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 466 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 15.10.2016 - 14.10.2019	

Проект МТД: “Розвиток спроможностей щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії”	
<i>Мета:</i> підтримка розроблення та впровадження у освітні програми нових курсів з вивчення європейської соціальної згуртованості; удосконалення програми професійної майстерності для лідерів громадянської спільноти та керівників державних органів; розроблення нових навчально-методичних матеріалів для дистанційного навчання.	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 48 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 01.09.2017 - 31.08.2020	

Проект МТД: “ Соціальна згуртованість в освіті і врядуванні: Європейські студії ”	
<i>Мета:</i> розроблення та впровадження у освітні програми нових курсів з вивчення європейської соціальної згуртованості; удосконалення програми професійної майстерності для лідерів громадянської спільноти та керівників державних органів; розроблення нових навчально-методичних матеріалів для дистанційного навчання.	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 39,6 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 01.09.2017 - 31.08.2020	

Досягнуті результати проекту: проведено низку тренінгів, семінарів, круглих столів; завершено 48 годин модулю для 25 магістрів університету.

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: “Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу”	
<i>Мета:</i> забезпечення теоретичної та практичної підготовки майбутніх докторів філософії щодо забезпечення якості вищої освіти та її експертного супроводу в Україні з урахування досвіду країн ЄС; оволодіння системою знань якості вищої освіти та експертного супроводу її забезпечення в країнах ЄС; засвоєння основних європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти; опанування технологій експертного супроводу забезпечення якості вищої освіти; популяризація прогресивного досвіду ЄС з питань якості вищої освіти та експертного супроводу її забезпечення.	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Київський університет імені Бориса Грінченка
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 25 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 01.09.2017 - 31.08.2020	

Досягнуті результати проекту: підготовлено методичне забезпечення та проведено 4 тренінги; підготовлено та проведено круглий стіл “Рейтинги в моніторингових дослідженнях”; здійснюється наповнення нових рубрик у наукових журналах відкритого доступу.

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: “Мовна політика Європейського Союзу”	
<i>Мета:</i> надання студентам знання та навичок щодо Європейської політики сусідства та мовної політики ЄС; розроблення та запровадження навчального курсу політичної лінгвістики з акцентом на мовну політику та мовне планування в ЄС та інших країнах Європи.	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 24 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 01.09.2017 - 31.08.2020	

Проект МТД: “Європейська проектна культура”	
<i>Мета:</i> розвиток навичок та компетентності необхідних для імплементації освітніх і наукових проектів; розповсюдження європейського досвіду в імплементації проектної діяльності; навчання студентів та аспірантів концепції європейського дослідницького простору; формування нового покоління науковців відповідно до європейських вимог.	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Запорізький національний університет
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 48 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 01.09.2017 - 31.08.2020	

Проект МТД: “Європейська якість освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні”
--

<i>Мета:</i> забезпечення впровадження інновацій у наукові дослідження освіти через міждисциплінарні дослідження та мережеву співпрацю зацікавлених організацій; застосування європейських індикаторів якості досліджень та заохочення молодих викладачів та дослідників до викладання дисциплін з європейської тематики.	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Громадська організація “Українська асоціація дослідників освіти”
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 82 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 01.09.2017 - 31.08.2020	

Досягнуті результати проекту: проведено Другу зимову школу для молодих дослідників освіти; створено робочі групи для проведення порівняльного міждисциплінарного дослідження; опубліковано розділ в англomовній монографії за результатами дослідження TALIS; подано заявки чотирма учасниками проекту на участь у Європейській конференції дослідників освіти.

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: “Літературний переклад”	
<i>Мета:</i> переклад та публікація важливих для культури, високоякісних творів європейських авторів класичної та сучасної літератури; створення системи заходів по послідовному виконанню робіт, які пропонуються для перекладу та публікації відомих європейських творів; надання доступу до відомих та визначних європейських творів	
<i>Бенефіціар:</i>	Львівська ОДА
<i>Реципієнт:</i>	Товариство з обмеженою відповідальністю - Видавництво “Астролябія”
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 142 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 01.01.2018 - 29.12.2019	

Проект МТД: “Студії європейських цінностей та ідентичності”	
<i>Мета:</i> підвищення обізнаності цільової аудиторії у сфері досліджень європейських цінностей та ідентичностей, відносин ЄС – України на основі нових технологій навчання.	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Національний університет “Острозька академія”
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 22 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 01.09.2017 - 31.08.2020	

Проект МТД: “Європейські бізнес-моделі; трансформація, гармонізація та імплементація в Україні”	
<i>Мета:</i> розширення та поглиблення знань про ЄС та переваги європейських бізнес-моделей серед спеціально змішаної аудиторії: сприяння змінам на ринку праці та в освітньому просторі через мотивацію працевлаштування студентів та	

самозайнятості; підготовка навчального контенту на основі цільового орієнтованого підходу; надання освітньої допомоги студентам з тимчасово окупованих територій України	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 51 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 01.09.2017 - 31.08.2020	

Досягнуті результати проекту: взято участь у 18 конференціях, семінарах та тренінгах; доповнено дидактичний матеріал для семінарів, лекцій та тренінгів; підготовлено 21 публікацію.

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: “Мережа Національних Еразмус+офісів та експертів з реформ вищої освіти”	
<i>Мета:</i> посилення обізнаності, візуальної презентації, актуальності, ефективності та впливу міжнародних компонентів Програми Еразмус+ та популяризація і поширення інформації про Програму.	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Громадська організація “Інститут лідерства, інновацій та розвитку”
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 963 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 01.01.2018 - 31.12.2020	

Проект МТД: “Поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців агропродовольчого сектору Східної Європи ”	
<i>Мета:</i> підвищення якості підготовки фахівців для агропродовольчого комплексу; створення спеціальних магістерських навчальних курсів, присвячених лабораторній практиці фахівців агропродовольчого сектору; створення у вищих навчальних закладах спеціальних курсів для післядипломної підготовки працівників лабораторій; створення нової практики співпраці між університетами та лабораторіями	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	Державна установа “Науково-медичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта”; Сумський національний аграрний університет; Одеська національна академія харчових технологій; Білоцерківський національний аграрний університет; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ж. Гжицького; Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи; ДП “Державний центр

	сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції”
Загальна кошторисна вартість проекту: 534 тис. дол. США	
Строк реалізації проекту: 15.10.2017 - 14.10.2020	

Проект МТД: “ Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання ”	
Мета: модернізація навчальних програм для педагогічних шкіл України; розробку нових акредитованих дисциплін та навчальних матеріалів з науки, техніки, інженерії, мистецтва та математики; створення “Інноваційного класу” у вищих навчальних закладах України.	
Бенефіціар:	МОН
Реципієнти:	Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Київський університет імені Бориса Грінченка; Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ; ТОВ “Кволіті-Юкрейн”
Загальна кошторисна вартість проекту: 922 тис. дол. США	
Строк реалізації проекту: 15.10.2017 - 14.10.2020	

Проект МТД: “ Політика, регулювання та кращі практики із сталого виробництва та споживання харчових продуктів у Європейському Союзі ” ”	
Мета: вивчення політики, технічного регулювання та найкращих практик із сталого виробництва та споживання харчових продуктів у Європейському Союзі; введення вступного навчального курсу із сталого виробництва та споживання харчових продуктів для студентів-магістрів	
Бенефіціар:	МОН
Реципієнт:	Національний університет харчових технологій
Загальна кошторисна вартість проекту: 80 тис. дол. США	
Строк реалізації проекту: 01.09.2017 - 31.08.2020	

Проект МТД: “ Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС ” ”	
Мета: сприяння кращому розумінню європейської системи управління та контролю безпечності продуктів харчування; розроблення та впровадження навчального курсу з контролю за безпечністю харчових продуктів у ЄС	
Бенефіціар:	МОН
Реципієнт:	Національний університет харчових технологій
Загальна кошторисна вартість проекту: 48 тис. дол. США	
Строк реалізації проекту: 01.09.2017 - 31.08.2020	

Проект МТД: “Інтеграція як безпека”	
<i>Мета:</i> забезпечення високоякісної освіти з політології та міжнародних відносин; оновлення курсів для магістерської та бакалаврської програм з політології; запровадження двох нових курсів для бакалаврської програми з міжнародних відносин	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Національний університет “Києво-Могилянська академія”
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 76 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 01.09.2017 - 31.08.2020	

Проект МТД: “Інноваційна мультидисциплінарна навчальна програма для підготовки бакалаврів та магістрів зі штучних імплантів для біоінженерії”	
<i>Мета:</i> модернізація та інтернаціоналізація вищої освіти у галузі біоінженерії в цільових університетах України та Ізраїлю через впровадження нової навчальної програми у відповідності до Болонського Процесу та нових розробок в галузі, вимог ринку праці; розробка, впровадження та акредитування нових практично-орієнтованих курсів	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Запорізький національний технічний університет; Донбаська державна машинобудівна академія; Приазовський державний технічний університет; Вінницький національний технічний університет; Державна установа “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМНУ”
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 509 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 15.11.2017 - 14.11.2020	

Проект МТД: “Підтримка участі України у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»”	
<i>Мета:</i> сприяння зміцненню дослідного та інноваційного сектору України	
<i>Бенефіціар/Реципієнт:</i>	МОН
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 20,022 млн. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 23.11.2017 - 23.05.2021	

Проект МТД: “Європейський Союз та його сусіди. Мережа для активізації діяльності ЄС на Східних кордонах – ENACTED”	
<i>Мета:</i> консолідація та просування передового досвіду в галузі досліджень та викладання європейських студій, зокрема щодо діяльності ЄС у східних прикордонних регіонах, шляхом інтеграції партнерів мережі, а також збільшення їх ролі в суспільстві	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН

<i>Реципієнти:</i>	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Громадська організація “Quadrivium”; Громадська організація “Сприяння міжкультурному співробітництву “СМС”
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 46 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 01.09.2017 - 31.08.2020	

Проект МТД: “ Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України ”	
<i>Мета:</i> впровадження на національному рівні освітньо-наукових навчальних програм третього циклу освіти у відповідності до Болонських реформ.	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	Національний університет “Києво-Могилянська академія”; Національний університет “Львівська політехніка”; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України; Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України; Інститут соціальної та політичної психології Національної академії наук України; Інститут хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 952 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 15.10.2016 - 14.10.2019	

Досягнуті результати проекту: опубліковано навчальні програми з загально наукових компетенцій, академічного письма англійською мовою і фахової підготовки; проведено тренінги та круглі столи; проведено пілотування навчальних дисциплін.

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: “Від теоретично – орієнтованого до практичного навчання в аграрній сфері”	
<i>Мета:</i> подолання розриву в рамках спільної колишньої радянської системи вищої аграрної освіти в Україні, Вірменії та Узбекистані, введення та вдосконалення професійно-орієнтованих практичних програм, заснованих на підходах компетентного навчання, орієнтованих на майбутніх та минулих випускників, з гнучкими навчальними шляхами та проникністю між різними програмами аграрного менеджменту, а також сприяння партнерству між університетами та зацікавленими сторонами та практичне навчання в реальному робочому середовищі для забезпечення кращої відповідності запропонованих кваліфікацій потребам ринку праці	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	Національний університет біоресурсів і

	природокористування України (НУБіП); Сумський національний аграрний університет
Загальна кошторисна вартість проекту: 323 тис. дол. США Строк реалізації проекту: 15.10.2017 - 14.10.2020	

Проект МТД: “Переосмислення регіональних досліджень: Балто-Чорноморський зв’язок”	
Мета: впровадження нової магістерської програми з регіональних студій; модернізація викладання та навчання в українських вищих навчальних закладах шляхом впровадження нової методології та підготовки відповідного викладацького складу	
Бенефіціар:	МОН
Реципієнти:	Львівський національний університет імені Івана Франка; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Маріупольський державний університет
Загальна кошторисна вартість проекту: 481 тис. дол. США Строк реалізації проекту: 15.10.2017 - 14.10.2020	

Проект МТД: “Розумний транспорт і логістика для міст”	
Мета: розробка та впровадження магістерської програми у сфері інтелектуального транспорту та логістики для міст на основі знань та стандартів ЄС, орієнтованої на інтеграцію інтелектуальних транспортних та інформаційних технологій в управлінні міськими транспортними системами	
Бенефіціар:	МОН
Реципієнти:	Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова; Житомирський державний технологічний університет; Національний університет “Львівська політехніка”; Національний транспортний університет; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Загальна кошторисна вартість проекту: 1,3 млн.дол. США Строк реалізації проекту: 18.12.2017 - 17.06.2021	

Досягнуті результати проекту: розроблено дистанційні курси для підвищення кваліфікації вчителів; розроблено навчальні матеріали (програми та робочі програми з дисциплін та навчально методичний комплекс до дисциплін); здійснено ряд заходів щодо реалізації транснаціональної студентської мобільності; впроваджено сучасні методи підготовки студентів; розроблено проект Керівництва з міжнародної системи забезпечення якості освітньої програми; проведено ряд конференцій виставок.

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: “Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО”	
<i>Мета:</i> покращення якості культури у вищих навчальних закладах партнерських країн шляхом створення підрозділів, стандартів та керівних принципів, що стосуються внутрішнього забезпечення якості відповідно до кращих практик ЄС; впровадження системи забезпечення якості освіти шляхом розробки ефективних внутрішніх стандартів якості, що сприятимуть підвищенню можливостей працевлаштування студентів	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Національний університет “Львівська політехніка”; Донецький державний університет управління; Національна металургійна академія
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 429 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 15.10.2017 - 14.10.2020	

Досягнуті результати проекту: проведено тренінг для учасників проекту; розроблено рекомендації щодо побудови внутрішньої системи забезпечення якості освітніх програм; здійснюються процедури закупівлі обладнання.

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: “Кращі Європейські практики для платформи “Водна безпека” задля досягнення цілей сталого розвитку”	
<i>Мета:</i> впровадження практики Європейського Союзу в екологічну політику та практику в галузі безпеки води в Україні; отримання ґрунтовних знань з питань європейської інтеграції у галузі екології.	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 49 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 01.09.2018 - 31.08.2021	

Досягнуті результати проекту: за сприяння проекту проведено лекції та семінари Модулю Жан Моне; здійснено перший випуск слухачів Модулю (61 учасник); створено навчально-методичний комплекс Модуля; проведено літню школу (70 учасників); опубліковано 3 статті за результатами досліджень.

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: “ ReHERIT: Спільна відповідальність за спільну спадщину ”	
<i>Мета:</i> посилення співпраці та взаємодії між місцевими органами влади та організаціями громадянського суспільства; підвищення обізнаності про різноманітність та потенціал об’єктів місцевої спадщини; розробка та пілотування нових підходів та моделей для актуалізації місцевої культурної спадщини через	

співпрацю місцевих органів влади та організацій громадянського суспільства; застосування найкращих практик ефективного управління та сенситивної популяризації місцевої культурної спадщини.	
<i>Бенефіціар:</i>	Львівська ОДА; Черкаська ОДА
<i>Реципієнти:</i>	Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради; Центр міської історії Центрально-Східної Європи; Відділ культури Уманської міської ради; ГО “Лабораторія міського простору”
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 619 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 20.07.2018 - 19.07.2020	

Проект МТД: <i>“Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій”</i>	
<i>Мета:</i> створення Західноукраїнського дослідницького центру з європейських студій у Львівському національному університеті імені Івана Франка, який стане незалежною мультидисциплінарною освітньою і науковою платформою для академічного супроводу українських суспільних, правових і підприємницьких практик до стандартів ЄС.	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Львівський національний університет імені Івана Франка
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 122 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 01.09.2018 - 31.08.2021	

Досягнуті результати проекту: проведено зимову школу з європейських студій для студентів; проведено тренінг із розробки політик; проведено семінар з обміну досвідом.

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: <i>“ЄС як глобальний актор та агент змін”</i>	
<i>Мета:</i> підвищення конкурентоспроможності учасників ринку праці та збільшення їх майбутніх кар’єрних перспектив шляхом оснащення їх спеціалізованими знаннями про зовнішню політику та дипломатію ЄС, а також практичними навичками щодо доступу, отримання та управління грантами	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Національний університет “Одеська юридична академія”
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 28 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 01.09.2018 - 31.08.2021	

Проект МТД: <i>“Співпраця університетів для підтримки розвитку безпеки і кризового управління Люблінського і Луцького транскордонних регіонів”</i>	
<i>Мета:</i> посилення співпраці між Люблінським і Луцьким регіонами, підвищення ефективності перевірок на кордонах шляхом посилення компетентності та кваліфікації працівників польсько-українських прикордонних та митних служб, а також отримання та поширення комплексної інформації в галузі управління	

кордонами	
<i>Бенефіціар:</i>	Волинська ОДА
<i>Реципієнт:</i>	Луцький національний технічний університет
<i>Загальна кошторисна вартість проекту: 61 тис. дол. США</i>	
<i>Строк реалізації проекту: 11.09.2018 – 10.11.2020</i>	

Проект МТД: “Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів”	
<i>Мета:</i> створення європознавчого контенту, методологічних та організаційних засад докторських програм шляхом впровадження європейських стандартів докторських досліджень в Україні та формування інклюзивного дослідницького середовища	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
<i>Загальна кошторисна вартість проекту: 45 тис. дол. США</i>	
<i>Строк реалізації проекту: 01.09.2018 - 31.08.2021</i>	

Досягнуті результати проекту: Здійснено викладання тематичного блоку модуля «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід» у обсязі 30 год, викладання тематичного блоку модуля навчального курсу «Культура наукового наставництва», викладання тематичного блоку модуля «Моніторинг якості дослідження»; проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін»; відбулися 2 пленарних та секційних засідань Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених.

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: “ Комерційне право Європейського Союзу ”	
<i>Мета:</i> вивчення основних принципів права ЄС, інституційної архітектури та процедур прийняття рішень в ЄС; застосування комерційного законодавства ЄС.	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
<i>Загальна кошторисна вартість проекту: 34 тис. дол. США</i>	
<i>Строк реалізації проекту: 01.09.2018 - 31.08.2021</i>	

Проект МТД: “ Європейські антитоталітарні практики ”	
<i>Мета:</i> формування знань та розуміння сутності концепту тоталітаризму, також антитоталітарних культурних практик та застосування ефективних європейських антитоталітарних практик, що сприятиме подоланню наслідків тоталітарного минулого та подальшого процесу євроінтеграції України	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

Загальна кошторисна вартість проекту: 37 тис. дол. США
Строк реалізації проекту: 01.09.2018 - 31.08.2021

Досягнуті результати проекту: розроблено презентації до лекцій; надруковано 2 статті; проведено міжнародну конференцію.

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: ***“Забезпечення розуміння зовнішніх відносин та зовнішньої політики Європейського Союзу; визначення основних історичних, філософських, правових та інституційних факторів зовнішньої політики Європейського Союзу”***

Мета: забезпечення розуміння зовнішніх відносин та зовнішньої політики Європейського Союзу; визначення основних історичних, філософських, правових та інституційних факторів зовнішньої політики Європейського Союзу

Бенефіціар: МОН

Реципієнт: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Загальна кошторисна вартість проекту: 49 тис. дол. США
Строк реалізації проекту: 01.09.2018 - 31.08.2021

Проект МТД: ***“Європейські цінності в літературі”***

Мета: формування нового покоління високоосвічених вчителів середніх шкіл, здатних зрозуміти логіку культурного розвитку; систематизацію мультидисциплінарних підходів до поняття європейських цінностей; визначення попередніх європейських художніх творів; створення інноваційної методологічної системи

Бенефіціар: МОН

Реципієнт: Запорізький національний університет

Загальна кошторисна вартість проекту: 48 тис. дол. США
Строк реалізації проекту: 01.09.2018 - 31.08.2021

Проект МТД: ***“INTENSE: Комплексна докторська програма з екологічної політики, менеджменту природокористування та техноекології”***

Мета: вирішення основних причин екологічних проблем в Україні, Монголії та В'єтнамі шляхом створення потенціалу для високої якості освіти в галузі підготовки філософії з екологічних досліджень; покращення практики підготовки докторів філософії та підвищення професійного рівня цієї підготовки

Бенефіціар: МОН

Реципієнти: Одеський державний екологічний університет;
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
Інститут екології Карпат

Загальна кошторисна вартість проекту: 249 тис. дол. США
Строк реалізації проекту: 15.10.2017 - 14.10.2020

Досягнуті результати проекту: проведено 2 семінари; координаційну зустрічі групи проекту; підготовлено національну угоду щодо спільної докторської

школи; здійснено адміністрування системи електронного навчання INTENSE та ASANA; підготовлено відеолекцію за курсом “Водна ерозія”; складено інструкцію з розробки електронних курсів і масових відкритих онлайн-курсів; здійснено закупівлю обладнання

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: “Формування різноманітного майбутнього в громаді – Широкий діалог для створення і методологічної підтримки мережі для залучення молодих мігрантів у громадське суспільство”	
<i>Мета:</i> підвищення можливостей громадської та академічної спільноти в Україні для кращого залучення молодих мігрантів до місцевої громади шляхом запуску міжкультурного діалогу, створення стійкої молодіжної мережі, спрямованої на мігрантів, та розробки відповідної методології, яка спирається на суміш неформальних та формальних освітніх інструментів	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 79 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 01.12.2018 - 30.09.2020	

Проект МТД: “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”	
<i>Мета:</i> підтримка України і Молдови у подоланні викликів, пов’язаних із впровадженням Європейської політики та міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини за рахунок створення потенціалу та розробки відповідного інструментарію	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Приватний вищий навчальний заклад “Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая”; Хмельницький національний університет; ГО “Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Українська студентська спілка”
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 420 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 15.10.2016 - 14.10.2019	

Досягнуті результати проекту: проведено координаційну зустріч; проаналізовано досвід та кращі приклади європейських партнерів; в університеті створено Офіс студентського омдусмена.

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: “Інтернет речей: нова освітня програма для потреб промисловості та суспільства”
--

<i>Мета:</i> забезпечення досліджень в новій області Інтернету речей (IP) відповідно до потреб сучасного суспільства; наближення університетів до змін у світовому ринку праці в сфері інформаційно-комунікативних технологій і світовій сфері освіти; надання студентам уявлення щодо різних профілів роботи з різноманітними областями IP	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”; Одеський національний політехнічний університет; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; Тернопільський національний економічний університет; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ); Чорноморський національний університет імені Петра Могили; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук; ГО «ІТ-Альянс Освіта Індустрія Наука
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 713 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 15.10.2016 - 14.10.2019	

Досягнуті результати проекту: проведено зимову, весняну та літню школи; обладнано багатодоменну мережу кластерів інтернет речей; фіналізовано робочі програми магістерських та докторських курсів.

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: “Партнерство для вивчення та викладання математики в Університеті (PLATINUM)”	
<i>Мета:</i> закладення основи для дослідницького викладання математики на рівні університету та в різних контекстах вищої освіти; розвиток дослідницьких громад місцевих викладачів математики; розробку низки навчальних блоків, що сприятимуть вивченню математичного концептуального навчання; розробка програми професійного розвитку	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	Київський університет імені Бориса Грінченка
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 56 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 01.09.2018 - 31.08.2021	

Проект МТД: “Переосмислення визнання”	
<i>Мета:</i> розвиток спроможності організацій, що працюють з молоддю, використовувати, просувати та розповсюджувати відкриті цифрові бейджі для підтвердження неформальної освіти в країнах-учасницях проекту через місцеві та міжнародні заходи; підвищення обізнаності про переваги та значення відкритих цифрових бейджів для підтвердження та визнання навчання шляхом впровадження онлайнової та офлайн-комунікаційної кампанії	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнт:</i>	ГО “Центр кращого інтернету”

Загальна кошторисна вартість проекту: 15 тис. дол. США
Строк реалізації проекту: 15.12.2018 - 14.12.2020

Проект МТД: ***“Інноваційна реабілітаційна освіта – Впровадження нових магістерських програм в Україні”***

Мета: розбудова професійної спроможності академічних та дослідницьких кадрів: розвиток інструментів викладання/ навчання/методів оцінювання; створення спеціальної освітньої інфраструктури, необхідної для забезпечення нової професійної програми підготовки з фізичної терапії на національному рівні

Бенефіціар: МОН

Реципієнт: ГО “Центр кращого інтернету”

Загальна кошторисна вартість проекту: 789 тис. дол. США
Строк реалізації проекту: 15.12.2018 - 14.12.2020

Досягнуті результати проекту: здійснено аналіз, перегляд та корегування навчальних планів підготовки бакалаврів; аналіз кращих світових навчальних підручників і посібників з фізичної терапії; порівняльний аналіз існуючого та необхідного фізіотерапевтичного обладнання на кафедрі фізичної реабілітації та спортивної медицини; проведено ревізію та корекцію робочих навчальних програм з професійно орієнтованих дисциплін; в рамках проекту відбулося стажування викладачів, проведено семінари та наради.

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: ***“ Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність і професіоналізм ”***

Мета: реформування освітніх програм з журналістики у відповідності до Європейської рамки кваліфікації та Європейських стандартів доброчесності та професіоналізму

Бенефіціар: МОН

Реципієнти: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука; Львівський державний університет імені Івана Франка; Маріупольський державний університет; Сумський державний університет; Український Католицький Університет; Ужгородський національний університет; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Запорізький національний університет; Громадська організація “Громадське радіо”; Громадська організація “Українська асоціація студентів”

Загальна кошторисна вартість проекту: 685 тис. дол. США
Строк реалізації проекту: 15.11.2018 - 14.11.2021

За підтримки **Уряду Німеччини** впроваджується **1 проект** міжнародної технічної допомоги.

Проект МТД: “Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України”	
<i>Мета:</i> покращення методів та змісту практичного навчання в аграрних коледжах шляхом надання підтримки при перевірці та адаптації стандартів освіти і навчальних програм до потреб ринку; поліпшення системи сільськогосподарської освіти в аграрних коледжах в особливих галузях та ініціювання постійного і послідовного розвитку системи; запровадження співпраці та програм обмінів, які будуть існувати після завершення проекту	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»; Глухівський агротехнічний інститут імені С. А. Ковпака Сумського національного аграрного університету; Липковатівський аграрний коледж; Іллінецький державний аграрний коледж; Мирогощанський аграрний коледж
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 4,4 млн. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 15.08.2017–31.07.2020	

Досягнуті результати проекту: проведено постійне оновлення матеріалів на інтернет порталі; проведено низку семінарів, круглих столів та заходів; експертами проекту підготовлено низку фахових публікацій з актуальних питань аграрного сектору; розроблено навчальні матеріали; продовжено роботу з оновлення матеріально-технічної бази коледжів; проведено роботу з організації практики українських студентів в Німеччині (відправлено 27 студентів).

Висновки бенефіціарів: не надано.

У зазначеному секторі за підтримки **Уряду Норвегії** впроваджується **1 проект** міжнародної технічної допомоги.

Проект МТД: “Поглиблена спільна освітньо-наукова програма з управління ризиками в промисловості та сервісах в умовах глобальних економічних, технологічних та екологічних змін: розширена версія”	
<i>Мета:</i> організації норвезько-українсько-євразійського освітньо-наукового співробітництва у сфері кількісного управління ризиками та суміжних тем, зокрема підтримки оптимальних рішень при ризику та невизначеності; розвитку стійкої мережі університетів в Україні, Молдові, Грузії та Норвегії, здатних розробляти та проводити спільні програми та курси як на магістерському рівні, так і у докторантурі, за напрямком кількісного управління ризиками	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 109 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 11.09.2017 – 01.03.2020	

За підтримки Уряду США

Впроваджується **12 проектів** на загальну вартість **46,060 млн. дол. США.**

Проект МТД: “ Стипендії ім. Фулбрайта ”	
<i>Мета:</i> розвиток довгострокового взаємовигідного співробітництва у галузі освіти і науки між США та Україною, що сприятиме подальшому розвитку наукових та студентських обмінів, підвищенню стандартів у навчанні, викладанні та збагаченню методик викладання, розвитку наукових досліджень і прикладних розробок, поглибленню вивчення мов і культур обох країн	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	Науковці, аспіранти, молоді викладачі, випускники вищих навчальних закладів, МОН
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 13,3 млн. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 08.05.2002-30.09.2019	

Досягнуті результати проекту: проведено презентації та консультації в університетах та освітніх центрах 12 міст України; проведено серію семінарів для викладачів внутрішньо-переміщених університетів сходу України у 4 містах України; проведено низку семінарів, лекцій, презентацій книг, тощо; проведено зустріч-презентацію наукових проектів американських студентів

Висновки бенефіціарів: не надано.

Проект МТД: “ Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) ”	
<i>Мета:</i> надання можливості учням загальноосвітніх шкіл навчатися у школах США протягом одного академічного року	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	МОН; учні загальноосвітніх шкіл
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 14,8 млн. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 15.08.2008–31.12.2019	

Проект МТД: “ Відкритий світ ”	
<i>Мета:</i> формування кращого взаєморозуміння між Україною та США шляхом надання провідним фахівцям та лідерам України можливості спостерігати та пізнавати досвід американського політичного, ділового та громадського життя	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	фахівці та лідери визначених галузей
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 9,9 млн. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 12.03.2013 – 31.12.2023	

Проект МТД: “ Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) ”	
<i>Мета:</i> підтримка реформування системи вищої освіти шляхом зміни підходів до академічної доброчесності у закладах вищої освіти України, поширення інформації та знань про практичну цінність і важливість академічної доброчесності	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН

<i>Реципієнти:</i>	МОН; ГО «Центр дослідження суспільства»; Всеукраїнська молодіжна ГО «Українська асоціація студентського самоврядування»; «Аналітичний центр «ПРО.МОВА»
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 230 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 01.02.2016-31.12.2019	

Проект МТД: “ Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність”	
<i>Мета:</i> розроблення і упровадження ефективної та сталої моделі розвитку навичок критичного сприйняття інформації у пілотних школах	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	учні, вчителі та загальноосвітні навчальні заклади, Міжнародний благодійний фонд «Академія української преси»
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 3,8 млн. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 29.09.2017–30.09.2021	

Проект МТД: “ Проект формування академічної доброчесності у школі (SAISS)”	
<i>Мета:</i> поліпшення прозорості і рівності освіти в Україні шляхом сприяння становленню академічної доброчесності вчителів і учнів у середніх школах України. Надання підтримки Міністерству освіти і науки України щодо реформування підходів до академічної доброчесності	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	МОН; Громадська організація "Центр дослідження суспільства"/CEDOS
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 285 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 27.09.2017 – 31.12.2019	

Проект МТД: “Проект підтримки центрів мережі EducationUSA в Україні”	
<i>Мета:</i> підтримка центрів мережі EducationUSA для підвищення рівня знань українців про академічні та професійні можливості в Сполучених Штатах Америки з довгостроковою метою побудови корпусу освічених українців, які можуть допомогти більш демократичній Україні досягнути євроатлантичних стандартів в різних областях	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	Міська громадська організація «Інформаційно-консультативний центр «Освіта», громадяни України
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 53 тис. дол. США <i>Строк реалізації проекту:</i> 01.10.2018 - 30.09.2019	

Проект МТД: “Місця для Програми професійних стажувань (PFP) – розширення когорти в Україні”	
<i>Мета:</i> забезпечення додаткових місць учасникам «Програми професійних стажувань» (PFP), яка має на меті посилення лідерських та професійних навичок, розробку нових підходів до вирішення проблем і встановлення тривалих та діючих стосунків між учасниками Програми з різних країн та їх спільнотами	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН

<i>Реципієнти:</i>	фахівці у галузі міжнародного права, юриспруденції, міжнародних відносин, політології та державного управління
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 240 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 15.08.2018 – 30.11.2019	

Проект МТД: “Програма професійних стажувань”	
<i>Мета:</i> посилення лідерських та професійних навичок, розробка нових підходів до вирішення проблем і встановлення тривалих та діючих стосунків між учасниками з різних країн та їх спільнотами	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	фахівці у галузі міжнародного права, юриспруденції, міжнародних відносин, політології та державного управління
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 100 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 20.09.2018 – 30.12.2020	

Проект МТД: “FY 2019 Глобальні послуги Едьюкейшн США (FY 2019 Global Education USA Services)”	
<i>Мета:</i> консультація студентам українських ВНЗ щодо програм та можливостей навчання в США; просування вищої освіти в США серед студентів, пропонуючи всебічну та актуальну інформацію про можливості навчання в акредитованих вищих навчальних закладах США; надання підтримки та допомоги у освітній сфері на некомерційній основі	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	магістранти, аспіранти, молоді викладачі, науковці
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 280 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 20.11.2018 – 31.03.2022	

Проект МТД: “Викладання англійської мови як іноземної**”	
<i>Мета:</i> допомога добровольцями Корпусу Миру США щодо збільшення можливостей вчителів, студентів та учнів покращити рівень володіння англійською мовою, ознайомлення з сучасними методиками викладання мови, а також сприяння в здійсненні змін у системі освіти	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	магістранти, аспіранти, молоді викладачі, науковці
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 4,9 млн. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 01.08.1998–31.12.2023	

Проект МТД: “Програма спільних наукових проектів; Програма супроводу грантів; Програма науково-технічного підприємництва”	
<i>Мета:</i> створення умов для українських науковців та інженерів для продуктивної науково-дослідної роботи в Україні; зміцнення науково-технічної бази України; підтримку конверсії шляхом фінансування спільних науково-дослідних проектів за участю науковців України та США; підтримку розбудови економіки в Україні за рахунок відбору і часткового фінансування спільних розробок українських і американських підприємств, науковців, інженерів і підприємців; створення	

механізму поширення сучасної практики бізнесу; створення умов для розвитку взаємовигідної торгівлі між Україною та США високотехнологічною продукцією	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	Уманський національний університет садівництва, Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 10,17 млн. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 11.11.1999 – 01.01.2020	

За підтримки **Уряду Швейцарії** впроваджується **1 проект** міжнародної технічної допомоги

Проект МТД: “Публічно-приватне партнерство для поліпшення сантехнічної освіти в Україні”	
<i>Мета:</i> поліпшення можливостей 25 обраних закладів професійної (професійно-технічної) освіти запропонувати ринково-орієнтовану практичну та сучасну освіту у сфері сантехнічних технологій	
<i>Бенефіціар:</i>	МОН
<i>Реципієнти:</i>	навчальні заклади
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 850 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 01.11.2018 - 31.10.2022	

За підтримки **Уряду Швеції** впроваджується **1 проект** міжнародної технічної допомоги

Проект МТД: “Підтримка у запровадженні Магістерської програми з ядерної безпеки у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»”	
<i>Мета:</i> оновлення приміщень КПІ ім. Ігоря Сікорського, які будуть використовуватися для освіти та навчання у сфері фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу в рамках Магістерської програми з ядерної безпеки	
<i>Бенефіціар:</i>	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
<i>Реципієнти:</i>	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
<i>Загальна кошторисна вартість проекту:</i> 110 тис. дол. США	
<i>Строк реалізації проекту:</i> 23.01.2019 – 30.09.2019	

Узагальнені висновки про МТД у секторі:

Допомога сприяє розвитку потенціалу у сфері освіти, професійної підготовки, молодіжної політики та спорту; надає можливості для студентів закладів професійно-технічної і вищої освіти щодо удосконалення їх здатності до працевлаштування через стажування; сприяє покращенню якості освіти та здатності до працевлаштування та підприємництва; впроваджує нові підходи у реформуванні освіти.

2.12. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «МЕДИЧНА СФЕРА ТА ЇЇ РЕФОРМА»

Реформування системи охорони здоров'я України здійснюється згідно з **Національною стратегією реформування системи охорони здоров'я в Україні на період 2015–2020 роки**, основною метою якої є визначення ключових проблем системи охорони здоров'я, потенційних напрямів і шляхів їх розв'язання для формування нової державної політики у галузі, враховуючи глибинні нормативні трансформації та впровадження нових фінансових механізмів, із метою забезпечення прав людини у сфері охорони здоров'я України.

Згідно з прийнятою стратегією визначено наступні **пріоритетні напрямки реформи**:

- визначення напрямів і механізмів формування нової системи охорони здоров'я, реалізація яких сприятиме збереженню та зміцненню системи громадського здоров'я;
- пріоритетність профілактичного напрямку діяльності сфери охорони здоров'я;
- зниження показників захворюваності, інвалідності та смертності населення;
- підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги;
- запровадження ефективних організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів;
- підвищення соціальної справедливості й захисту прав громадян на охорону здоров'я.

Крім того, у лютому 2019 році Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію розвитку національної системи крові на період до 2022 року та затвердив план заходів щодо її реалізації. Документ визначає забезпечення рівноправного та своєчасного доступу пацієнтів до якісних та безпечних компонентів донорської крові у достатній кількості.

Згідно з прийнятою стратегією визначено наступні **пріоритетні напрямки реформи**:

- створення національної системи крові як складової частини системи громадського здоров'я;
- організація донорства (заготівля, переробка, тестування, зберігання, використання, знешкодження, розподіл, реалізація, транспортування, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через територію України);
- належне застосування компонентів донорської крові з лікувальною метою.

У секторі «**Медична сфера та її реформа**» впроваджується **24 проекти** за підтримки урядів США та Швейцарської Конфедерації, Європейського банку реконструкції та розвитку та ЄС на загальну суму **111,5 млн дол. США**. Підтримка реформ Уряду для реформування системи охорони здоров'я надається країнами-донорами та ЄС у відповідності до стратегічних та інших двосторонніх документів донорів щодо допомоги Україні. Найбільші обсяги допомоги у цій сфері на сьогодні надаються з боку Уряду США та ЄС.

Донор	Назва стратегічного документу донора та напрями допомоги	Діючі проекти у сфері розвитку сільського господарства	
		Кількість	Вартість (дол.США)
США	<i>Стратегія співпраці між Україною та USAID з питань розвитку у 2019-2024 рр.:</i> • Вдосконалення механізмів управління та фінансування сектору охорони здоров'я; • Розробка та впровадження системи e- Health; • Скорочення можливостей для корупції при закупівлі лікарських засобів	13	95 280 136
ЄС	<i>Стратегічна Програма допомоги ЄС Україні (2018-2020 рр.):</i> • Глибока модернізація сфери охорони здоров'я відповідно до європейських стандартів: - створення ефективної, заснованої на фактичних даних та стабільної системи охорони здоров'я, включаючи систему безпеки переливання крові, що відповідає європейським стандартам; - забезпечення функціонування загального медичного забезпечення, включаючи захист від фінансових ризиків, а також забезпечення доступу до якісних важливих медичних послуг та лікарських засобів для всіх громадян • Збільшення частки населення, що користується послугами системи e- Health	8	10 456 344
Швейцарська Конфедерація	<i>Стратегія швейцарського співробітництва з Україною на 2015-2018 роки:</i> • Сприяння нарощуванню потенціалу МОЗ України та пов'язаних із ним установ у галузі стратегічного планування, управління, моніторингу, оцінки та інформування;	1	5 062 909

	• Сприяння прозорості та підзвітності та боротьба з корупцією в окремих галузях або процесах у системі охорони здоров'я; • Зміцнення міжгалузевого та багатостороннього координування у сфері охорони здоров'я; • Зміцнення здоров'я населення і профілактика неінфекційних захворювань; • Забезпечення рівноправного і фінансово посильного доступу до медичних послуг для вразливих верств населення; • Поліпшення послуг первинної медико-санітарної допомоги; • Сприяння розвитку сімейної медицини та посилення ролі сімейних лікарів		
Європейський банк реконструкції та розвитку	<i>Стратегія діяльності в Україні (2018-2023):</i> • поліпшення культури і практики охорони праці та здоров'я навколишніх спільнот, у тому числі при будівництві, а також дорожньої безпеки у зв'язку з транспортними проектами	1	360 167
ПРООН	<i>Проект Стратегії сталого розвитку України до 2030 року:</i> • Забезпечення загального охоплення послугами охорони здоров'я; • Доступ до якісних базових медико-санітарних послуг і до безпечних, якісних і недорогих основних лікарських засобів і вакцин для всього населення; • Забезпечення показників очікуваної тривалості життя при народженні до рівня країн ЄС; • Зниження на третину захворюваність на вірусні парентеральні гепатити, туберкульоз; • Зниження смертності від туберкульозу та СНІДу мінімум	1	300 000

	удвічі; • Налагодження профілактичної, зокрема соціально-психологічної, роботи серед населення; • Запровадження механізмів запобігання поширенню наркозалежності серед молоді та зниження кількості наркозалежних та алкоголезалежних людей на 20 % ; • Посилення виконання Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та зменшення поширеності тютюнокуріння серед населення.		
Всього		24	111 459 556

Допомога Уряду США

У зазначеному секторі за підтримки Уряду США впроваджується **13** проектів технічної допомоги загальною кошторисною вартістю понад **95 млн. дол. США**.

Проект «*Виклик туберкульозу*» спрямований на стримування поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом забезпечення загального доступу до профілактики, діагностики та лікування з урахуванням потреб пацієнтів на стаціонарному та амбулаторному етапах лікування. Бенефіціарами зазначеного проекту виступають Міністерство охорони здоров'я, Полтавська ОДА, Миколаївська ОДА, Київська ОДА, реципієнтами – Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер, Миколаївський обласний протитуберкульозний диспансер, Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації, Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», комунальна установа Львівської обласної Ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр», комунальний заклад охорони здоров'я Обласний протитуберкульозний диспансер № 1 у місті Харкові. Загальна кошторисна вартість – 3,1 млн. дол. США, строк реалізації: 30.09.14 – 29.09.19.

Моніторинг відсутній.

У рамках проекту «*Покращення якості та стійкості медикаментозного підтримуючого лікування в Україні*» допомога надається шляхом надання адресної технічної допомоги у сфері замісної підтримуючої терапії (ЗПТ) в Україні для забезпечення стійкого розвитку ЗПТ, покращення якості лікування та досягнення довгострокових позитивних результатів у стані здоров'я пацієнтів ЗПТ. Бенефіціаром/реципієнтом проекту виступає Міністерство охорони здоров'я України. Загальна кошторисна вартість проекту – 2 млн. дол. США, строк реалізації: 01.02.16 – 29.09.21.

Моніторинг відсутній.

Метою проекту «*Підтримка системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи управління/поліпшення якості лабораторій Міністерства охорони*

здоров'я України, покращення використання стратегічної інформації та розбудова потенціалу громадської охорони здоров'я в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)» є досягнення стійкого контролю над епідемією ВІЛ та максимізація загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом поліпшення використання стратегічної інформації щодо ВІЛ, посилення системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ та впровадження системи управління/поліпшення якості лабораторій. Бенефіціаром проекту виступає Міністерство охорони здоров'я України, реципієнтом – Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України». Загальна кошторисна вартість проекту – 1,9 млн. дол. США, строк реалізації: 30.09.16 – 29.09.21.

Моніторинг відсутній.

Проект «Посилення спроможності лікування ВІЛ/СНІДу в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)» спрямований на підтримку безперервного розвитку національної політики з надання антиретровірусної терапії (АРТ) та відповідних національних органів з розвитку науково обґрунтованих клінічних рекомендацій стосовно АРТ заснованих на чинних міжнародних керівництвах. Також у рамках проекту передбачається надання підтримки сайтам АРТ у 12 областях та забезпечення сталого впровадження вдосконалених національних керівництв та інноваційних моделей надання послуг. Крім того, планується створення організаційного і технічного потенціалу центрів громадського здоров'я з метою розвитку АРТ політики і забезпечення високого рівня технічної підтримки та нагляду з метою розширення і розвитку мережі обласних і районних сайтів. Бенефіціаром проекту виступає Міністерство охорони здоров'я України, реципієнтом – Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України». Загальна кошторисна вартість проекту – 3,5 млн. дол. США, строк реалізації проекту: 01.04.17 – 29.09.22.

Досягнуті результати проекту: проведено зустріч мультидисциплінарних команд «Посилення переваг раннього виявлення ВІЛ та лікування ВІЛ-інфекцій в Україні» у місті Одеса та 12 тренінгів («Кращі практики з надання послуг з профілактики та лікування ВІЛ», «Тестування партнерів»). Здійснено 31 візит у регіони щодо виявлення та пропонування шляхів вирішення проблемних питань з виконання заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу у період з січня по червень 2019 року. Закуплено флаєра з тематики «Тестування на ВІЛ», «Невизначений статус ВІЛ», «Доконтактна профілактика»; 1000 шт. наклейок з тематики «лікування ВІЛ», 1800 шт. брелків для ключів з тематики «Лікування ВІЛ»; 17 банерів з тематики «лікування ВІЛ», «Невизначений статус ВІЛ» та «Доконтактна профілактика».

Висновки бенефіціарів: діяльність проекту сприяє покращенню якості надання послуг, виявленню проблемних питань з виконання заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, залученню та утриманню на лікуванні, популяризації у регіонах тестування на ВІЛ-інфекцію та вживанню доконтактної профілактики.

Метою проекту «Безпечні, фінансово доступні та ефективні лікарські засоби для українців (Безпечні та доступні ліки) - SAFE Med» є посилення фармацевтичної системи України задля забезпечення прозорості та економічної доцільності для досягнення бажаних результатів заходів охорони здоров'я. У рамках проекту допомога надається шляхом посилення урядування у фармацевтичному секторі,

оптимізації фінансування фармацевтичного сектору та покращення доступності та належного використання основних лікарських засобів. Бенефіціаром/реципієнтом проекту виступає Міністерство охорони здоров'я України. Також реципієнтом проекту є Національна служба здоров'я України. Загальна кошторисна вартість проекту – 12 млн. дол. США, строк реалізації: 01.09.17 – 30.08.22.

Моніторинг відсутній.

Проект *«HealthLink: Посилення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні»* спрямований на покращення доступу людей, які живуть з ВІЛ та ключових груп до якісних послуг з профілактики та лікування ВІЛ. У рамках проекту допомога надається шляхом вдосконалення надання послуг на рівні як закладів охорони здоров'я, так і спільнот, а саме: розробка, вдосконалення, та збільшення масштабу впровадження ефективних моделей охоплення людей з високим рівнем ризику виявлення ВІЛ-інфекції; сприяння швидкому початку лікування та догляду; забезпечення прихильності та утримання на лікуванні. Крім того, передбачається залучення людей, які живуть з ВІЛ та ключових груп, організацій та активістів до системної адвокаційної діяльності щодо вдосконалення законодавства, нормативних актів, операційної політики та їх практичного застосування для сприяння доступу до якісних та ефективних послуг. Бенефіціаром проекту виступає Міністерство охорони здоров'я України, реципієнтами – БО Благодійне товариство «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» м. Кривий ріг»; благодійні організації/фонди, які працюють у сфері ВІЛ/СНІД; неурядові та неприбуткові організації, які працюють у сфері ВІЛ/СНІДу та/або у сфері моніторингу державних закупівель. Загальна кошторисна вартість проекту – 22 млн. дол. США, строк реалізації: 28.09.17 – 27.09.22.

Моніторинг відсутній.

У рамках проекту *«Центр міжнародних партнерств»* допомога надається шляхом впровадження безпечного, належного та сталого механізму постачання компонентів крові через підтримку розвитку та імплементації національної системи донорства крові. У рамках проекту передбачається забезпечення роботи служби крові над досягнення відповідності та дотримання вимог, необхідних для міжнародної або національної сертифікації; забезпечення та підтримка регуляторної співпраці та обміну інформацією між закладами служби крові та центрами профілактики та боротьби зі СНІД; технічна допомога Міністерство охорони здоров'я України у виборі комп'ютерної системи управління інформацією для забезпечення точності та достовірності даних; розробка навчального плану для післядипломної освіти щодо належного клінічного застосування компонентів крові, що відповідає міжнародним стандартам практики. Бенефіціаром проекту виступає Міністерство охорони здоров'я України, реципієнтами – Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»; Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України; Київський міський центр крові; комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний центр крові»; комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна станція переливання крові» Одеської обласної ради»; комунальна установа «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня; комунальна установа «Житомирський обласний центр крові»; комунальний заклад «Рівненська обласна станція переливання крові»; комунальний заклад «Рівненська обласна клінічна лікарня»; комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної

допомоги м. Львова; Львівський обласний центр служби крові. Загальна кошторисна вартість проекту – 210 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 01.04.18 – 29.09.19.

Моніторинг відсутній.

Проект *«Підтримка реформи охорони здоров'я»* спрямований на підтримку прозорості, підзвітної та ефективної системи охорони здоров'я, яка здатна задовольняти потреби населення України в охороні здоров'я. У рамках проекту допомога надаватиметься шляхом впровадження механізмів просування реформ у секторі охорони здоров'я, підвищення прозорості та боротьби з корупцією для зниження рівня неофіційних платежів та покращення доступу громадян України до високоякісних медичних послуг, які ґрунтуються на доказовій медицині. Бенефіціаром/реципієнтом проекту виступає Міністерство охорони здоров'я України. Також реципієнтом проекту є Національна служба здоров'я країни. Загальна кошторисна вартість проекту – 23 млн. дол. США, строк реалізації: 27.04.18 – 26.04.23.

Моніторинг відсутній.

Метою проекту *«Підтримка розвитку інфраструктури електронної системи охорони здоров'я в Україні»* є розбудова спроможностей та посилення можливостей Міністерства охорони здоров'я України, Національної служби здоров'я України та ДП «Електронне здоров'я» для забезпечення стабільного розвитку функціонування електронної системи охорони здоров'я, а також стимулювання розвитку орієнтованої на пацієнта комплексної системи електронних послуг та рішень у галузі охорони здоров'я. Бенефіціаром/реципієнтом проекту виступає Міністерство охорони здоров'я України. Також реципієнтами з проектує Національна служба здоров'я України та ДП «Електронне здоров'я». Загальна кошторисна вартість проекту – 2 млн. дол. США, строк реалізації проекту: 28.09.18 – 27.09.20.

Моніторинг відсутній.

Проект *«Заради життя»* спрямований на зниження рівня ВІЛ-інфекцій, туберкульозу та гепатиту шляхом виявлення, догляду та лікування людей, які знаходяться в умовах слідчих ізоляторів, виправних установах та після звільнення. У рамках проекту передбачено розширення існуючого комплексного пакету послуг з виявлення ВІЛ-інфекцій, туберкульозу та гепатиту, догляду та лікування людей, які належать до груп ризику та перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах; зміцнення кадрового потенціалу медичних і соціальних працівників Державної установи «Центр охорони здоров'я державної кримінально-виконавчої служби України»; перегляд існуючих та розробка нових нормативно-правових актів з питань розширення комплексних програм протидії поширенню ВІЛ-інфекцій, туберкульозу та гепатиту для засуджених, осіб, взятих під варту та колишніх в'язнів. Бенефіціаром проекту виступає Міністерство юстиції України, реципієнтами – Державна установа «Центр охорони здоров'я державної кримінально-виконавчої служби України» та інші державні установи пенітенціарної системи; Державна установа «Центр пробації». Загальна кошторисна вартість проекту – 10 млн. дол. США, строк реалізації проекту: 27.09.17 – 26.09.22.

Моніторинг відсутній.

У рамках проекту *«Будівництво ліфту для реабілітаційного центру, м. Київ»* допомога надається шляхом модернізації реабілітаційного центру для забезпечення вільного доступу людей із обмеженими можливостями, поліпшення умов для відвідувачів та підвищення енергоефективності будівлі. Бенефіціаром проекту

виступає Київська міська державна адміністрація, реципієнтом – Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1. Загальна кошторисна вартість проекту – 79 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 23.08.18 – 27.09.19.

Моніторинг відсутній.

Проект *«Відновлення реабілітаційного центру для вагітних жінок та дітей зі стресом після війни, м. Київ»* спрямований на забезпечення психологічної підтримки та реабілітації жінок та дітей, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту та тимчасової окупації частини території України, а також сприяння їх інтеграції, зменшення соціальної напруги у громаді та запобігання конфліктам шляхом створення реабілітаційного центру. Бенефіціаром проекту виступає Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, реципієнтом – Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України». Загальна кошторисна вартість проекту – 15 тис. дол. США, строк реалізації: 29.09.17 – 20.07.19.

Досягнуті результати проекту: створено передумови для започаткування та належного функціонування реабілітаційного центру, зокрема, проведено ремонт зі сходами, у підвалі, частині цокольного поверху та у частині приміщень першого поверху. Також здійснено проектування та проведено ремонт у приміщеннях першого поверху будівлі.

Висновки бенефіціарів: надана у рамках проекту допомога відповідає потребам реципієнтів, діяльність проекту впроваджується добре.

Метою проекту *«Залучення місцевих організацій до розвитку моніторингу та оцінки відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД»* є вдосконалення процесів прийняття рішень стосовно ВІЛ в Україні на основі обґрунтованих даних шляхом посилення співпраці між ключовими партнерами, нарощування потенціалу відповідних фахівців у галузі моніторингу і оцінки, підвищення якості даних, та підтримки конкретних заходів зі збору даних, спрямованих на ліквідацію прогалин у стратегічній інформації. Бенефіціаром проекту виступає Міністерство охорони здоров'я України, реципієнтом – Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України». Загальна кошторисна вартість проекту – 15 млн. дол. США, строк реалізації: 30.09.12 – 29.09.19.

Моніторинг відсутній.

Допомога ЄС

У зазначеному секторі реалізуються **8** проектів технічної допомоги, що фінансуються ЄС, **загальною кошторисною вартістю 10,4 млн. дол. США.**

Зокрема, метою проекту *«Транскордонна інфраструктура охорони здоров'я»* є покращення доступу до галузі охорони здоров'я як стратегічного пріоритету у прикордонній зоні Румунії та України шляхом здійснення спільних заходів з реабілітації та ендаументу чотирьох лікарень: Мечин, Тульча, Дунайська Басейнова лікарня на водному транспорті та Ізмаїльська міська лікарня, а також підвищення рівня поінформованості транскордонної громади про важливість постійного моніторингу стану здоров'я для раннього виявлення захворювань та політики профілактики. Бенефіціаром проекту виступає Одеська обласна державна адміністрація, реципієнтами – КНП «Дунайська обласна лікарня» Одеської обласної

ради» та виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради. Загальна кошторисна вартість проекту – 1,3 млн. дол. США, строк реалізації: 26.03.19 – 25.03.20.

Моніторинг відсутній.

Проект *«Підвищення ролі громадянського суспільства в забезпеченні прав дітей, які потребують паліативної допомоги»* спрямований на забезпечення реалізації прав дітей, які потребують паліативної допомоги через розбудову національної системи паліативної допомоги. Бенефіціаром проекту виступає Рівненська ОДА, реципієнтами – Благодійна організація «Мережа 100 відсотків життя Рівне» та громадська організація «Українська асоціація дитячої паліативної допомоги». Загальна кошторисна вартість проекту – 36 тис. дол. США, строк реалізації: 01.01.18 – 31.12.20.

Моніторинг відсутній.

Метою проекту *«На допомогу. Підвищення доступності до медичного обслуговування в небезпечних для життя ситуаціях шляхом взаємодії структур, служб швидкої медичної допомоги на прикордонних територіях Польщі, Білорусі і України»* є співпраця між службами екстреної медичної допомоги, метою якої є підвищення рівня доступності медичного обслуговування на випадок ситуацій, що несуть загрозу для життя резидентів та відвідувачів в транскордонних регіонах. Бенефіціаром проекту виступає Львівська ОДА, реципієнтом – Сокальська районна рада Львівської області. Загальна кошторисна вартість проекту – 287 тис. дол. США, строк реалізації: 27.08.18 – 26.02.21.

Досягнуті результати проекту: укладено угоду на надання послуг організаційно-технічного асистента та отримано авансовий платіж у розмірі 42 353 євро; взято участь у конференції «Роль та значення екстреної медичної допомоги на прикордонних територіях Польщі, Білорусі та України» у місті Томашів Любельський (Республіка Польща); опубліковано інформацію про старт проекту на офіційному веб-сайті Сокальської районної ради у газеті «Голос з-над Бугу» та у програмах Телерадіокомпанії «Сокаль».

Висновки бенефіціарів: надана у рамках проекту допомога відповідає потребам реципієнта. Зобов'язання донора та виконавця проекту виконується у повному обсязі. Завдяки проекту всі партнери отримають досвід організації невідкладної медичної допомоги, сучасне обладнання та медичні засоби.

Проект *«Зменшення ризику епідемії туберкульозу на прикордонних територіях України і Польщі шляхом будівництва туберкульозної лікарні на 100 ліжок в Закарпатській області та впровадження інноваційних методів моніторингу, профілактики і лікування туберкульозу»* спрямований на зменшення захворюваності на туберкульоз у прикордонних областях України та Польщі. Бенефіціаром проекту виступає Закарпатська ОДА, реципієнтами – обласне клінічне територіальне медичне об'єднання «Фтизіатрія» та Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації Закарпатської області. Загальна кошторисна вартість проекту – 6 млн. дол. США, строк реалізації проекту: 01.01.19– 31.12.21.

Моніторинг відсутній.

Проект *«Ефективна первинна медицина в громаді (EIDHR/2018/395-003)»* спрямований на сприяння розвитку первинної медичної допомоги у громадах

Харківської області шляхом запровадження спеціалізованих експертиз та консультування, навчальних тренінгів, публічних заходів для побудови нових взаємин між лікарем та пацієнтом, вивчення кращих міжнародних практик, їх обмін між громадами та/або сімейними лікарями, які планують організовувати незалежну сімейну медичну практику. Бенефіціаром проекту виступає Харківська ОДА, реципієнтами – Харківська обласна рада, Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області, ГО «Агенція змін «Перспектива» та ГС «Українсько-німецька медична асоціація». Загальна кошторисна вартість проекту – 561 тис. дол. США, строк реалізації: 30.08.18 – 28.02.21.

Моніторинг відсутній.

Метою проекту *«Спільно на охороні людського життя. Інтегрована польсько-українська система невідкладної медичної допомоги на прикордонні»* є підвищення рівня надання послуг охорони здоров'я резидентами Бещадського повіту та Старосамбірського району туристам, і користувачам міжнародного пункту пропуску через модернізацію і устаткування медичного обладнання лікарень, а також придбання карет швидкої допомоги. Бенефіціаром проекту виступає Львівська ОДА, реципієнтами – Старосамбірська районна рада та комунальний заклад Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня». Загальна кошторисна вартість проекту – 837 тис. дол. США, строк реалізації: 02.10.18 – 01.10.20.

Досягнуті результати проекту: відібрано фінансового асистента проекту, асистента координатора проекту; створено робочу групу, до якої увійшли представники бенефіціарів з української сторони, а також фінансовий асистент та асистент координатора проекту; проведення відкритих торгів через автоматизовану систему закупівель Prozorro для придбання частини медичного обладнання (дефібрилятор, генератор кисню, 3 операційні лампи, 5 медичних столів, апарат штучної вентиляції легенів, 6 реанімаційних моніторів, рентгенівський діагностичний апарат, біохімічний напівавтоматичний аналізатор, портативний спірометр та ультразвуковий апарат.

Висновки бенефіціарів: надана у рамках проекту допомога відповідає потребам реципієнта. У рамках проекту відбувається модернізація пункту швидкої допомоги Старосамбірської центральній районній лікарні, яка покращить якість медичних послуг для жителів прикордоння.

У рамках проекту *«Спільна ініціатива Мазовецької Спеціалізованої Лікарні в Остроленці та Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» для підвищення доступності медичних послуг в області сучасної хірургії»* допомога надається шляхом покращення доступності якісних медичних послуг у сфері сучасної хірургії та підвищення обізнаності суспільства щодо впливу дієти на здоров'я людини. Бенефіціаром проекту виступає Львівська ОДА, реципієнтом – комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ». Загальна кошторисна вартість проекту – 752 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 03.11.18 – 02.11.20.

Досягнуті результати проекту: закуплено 2 апарати для анестезії Leon, світильник AURINIOL120PM, комплект моторно-шейверної системи для ЛОР з консоллю, шейвером, дрилем та аксесуарами.

Висновки бенефіціара: допомога, що надається у рамках проекту, відповідає потребам реципієнта.

Проект «Підвищення рівня доступу до медичних послуг у містах Кросно та Ужгород» спрямований на поліпшення фізичного та психічного здоров'я дітей, молоді та дорослих, а також підвищення обізнаності громадськості у сфері охорони здоров'я шляхом розширення доступу до медичних послуг польсько-українського населення, що проживає в прикордонних районах. Бенефіціаром проекту виступає Закарпатська ОДА, реципієнтами – Фонд розвитку транскордонного співробітництва і спеціальних економічних зон та виконавчий комітет Ужгородської міської ради. Загальна кошторисна вартість проекту – 299 тис. дол. США, строк реалізації: 12.10.18 – 11.09.20.

Моніторинг відсутній.

Допомога Уряду Швейцарської Конфедерації

У зазначеному секторі за підтримки Уряду Швейцарської Конфедерації впроваджується **1 проект «Розвиток медичної освіти в Україні»**, спрямований на покращення якості охорони здоров'я в Україні шляхом вдосконалення медичної освіти для представників первинної ланки медичної допомоги (сімейних лікарів та медичних сестер). Також увага приділятиметься удосконаленню вмінь та навичок керівного персоналу. У рамках проекту допомога буде надаватися шляхом залучення фінансових і людських ресурсів для координації та впровадження проектів з розвитку медичної освіти. Бенефіціаром проекту виступає Міністерство охорони здоров'я України, реципієнтами – Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України», вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Харківський національний медичний університет, вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського, комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, комунальний вищий навчальний заклад «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради, Національний університет «Києво-Могилянська академія». Загальна кошторисна вартість проекту - 5 млн. дол. США, строк реалізації: 06.12.18 – 30.11.22.

Моніторинг відсутній.

За підтримки **Європейського банку реконструкції та розвитку** впроваджується **1 проект «Консультавання щодо вдосконалення регулювання фармацевтичного сектору України»**, спрямований на надання консультаційних послуг Міністерству охорони здоров'я України в аналізі процедур реєстрації лікарських засобів в Україні для того, щоб визначити та впровадити потенційні вдосконалення таких процедур, а також привести реєстраційні процедури у відповідність із стандартами Європейського Союзу. Бенефіціаром/реципієнтом проекту виступає Міністерство охорони здоров'я. Загальна кошторисна вартість проекту – 360 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 28.09.18 – 28.09.21.

Моніторинг відсутній.

У зазначеному секторі реалізуються **1 проект ПРООН «Зміцнення потенціалу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу»**, в рамках якого допомога надається шляхом зміцнення потенціалу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в здійсненні функцій Координаційного механізму країни відповідно до вимог та рекомендацій Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Бенефіціаром/реципієнтом проекту виступає Міністерство охорони здоров'я. Загальна кошторисна вартість проекту – 300 тис. дол. США, строк реалізації проекту: 01.01.17 – 31.12.19.

Моніторинг відсутній.

За підсумками проведеного аналізу можна відмітити, що донорська допомога у секторі «Медична сфера та її реформа» у цілому відповідає національним стратегіям розвитку. Проте, слід зазначити, що виявлено проблеми щодо низької виконавської дисципліни у МОЗ, яким не подано моніторинг по більшості проектах МТД (13 проектів).

2.13. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ «РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ»

Донор	Кількість проектів	Вартість млн. дол. США
ЄС	2	4,52
Канада	1	8, 18
МБРР	1	3, 48
ООН	1	25
США	1	5
Всього	6	46,18

У секторі «Розвиток соціальної інфраструктури, соціальних послуг» реалізуються **2** проекти **ЄС** загальною вартістю **4,52 млн. дол. США**, по **1** проекту **МБРР, США, ООН та Канади**.

Підтримка ЄС

Проект «Консультаційні послуги для «Програми модернізації та реконструкції муніципальної інфраструктури м. Чернівці – Україна» (супровідний захід для проекту «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1») (реєстр. № KfW 2020 61 737)», загальна кошторисна вартість 3 659. Строк реалізації: 07.06.16 по 06.06.20. Допомога спрямована на сприяння своєчасній та ефективній реалізації інвестиційного проекту «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1» шляхом надання консультативної підтримки

Проект «Кластер “Яблуневий шлях”», загальна кошторисна вартість – 0,857 млн. дол. США. Строк реалізації 01.03.18 по 31.05.20. Допомога спрямована на створення комплексного туристичного сервісу в кластері “Яблуневий шлях” з використанням існуючої рекреаційної та виробничої інфраструктури, а також людських ресурсів громад Бару та Северинівки, багатих на традиції садівництва.

Допомога МБРР

Проект «Надання соціальних послуг в громаді», загальна кошторисна вартість - 3 476 тис. дол. США. Строк реалізації 01.12.18 по 31.10.22. Проект має на меті поліпшення доступу вразливих осіб до соціальних послуг в 30 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) найбільш вразливих районів Тернопільської та Одеської областей, що були відібрані Світовим банком за методологію вразливості та ризиками соціального відчуження.

Соціальні послуги - дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Особи/сім'ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.

Базовими є такі соціальні послуги:

- ✓ догляд вдома, денний догляд;
- ✓ підтримане проживання;
- ✓ соціальна адаптація;
- ✓ соціальна інтеграція та реінтеграція;
- ✓ надання притулку;
- ✓ екстрене (кризове) втручання;
- ✓ консультування;
- ✓ соціальний супровід;
- ✓ представництво інтересів;
- ✓ посередництво (медіація);
- ✓ соціальна профілактика;
- ✓ натуральна допомога;
- ✓ фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;
- ✓ переклад жестовою мовою;
- ✓ догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних;
- ✓ супровід під час інклюзивного навчання;
- ✓ інформування.

Основними очікуваними результатами від реалізації проекту для Міністерства соціальної політики будуть:

- поліпшення доступу вразливих осіб до якісних і доступних соціальних послуг на території обраних об'єднаних територіальних громад, збільшення кола їх отримувачів за рахунок розширення спектру надавачів, включаючи недержавні організації та приватних суб'єктів;
- зменшення ризиків вразливості та соціального відчуження, зокрема серед соціально уразливих категорій населення, які проживають у віддалених селах та малих містах;
- розроблення методичних рекомендацій щодо формування середньострокового плану розвитку соціальних послуг в громаді, виходячи з потреб населення громади у соціальних послугах.
- підготовка посібника з описом прикладів успішних практик об'єднаних територіальних громад щодо впровадження соціальних мікропроектів та розповсюдження серед громад, що не братимуть участі в проекті.

Допомога ООН

Проект «Забезпечення соціального захисту та відповідального батьківства в Україні», загальна кошторисна вартість - 25 000 тис. дол. США. Строк реалізації 01.07.18 по 01.06.20. Допомога надавалась через експертну підтримку ООН, Офісу Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Реципієнтом та бенефіціаром проекту є Міністерство соціальної політики України. Проект має на меті сприяти посиленню соціального захисту шляхом підтримки програми Уряду України щодо підтримки розвитку відповідального батьківства/раннього догляду за дітьми.

Допомога США

Проект «Глобальна трудова програма», загальна контрактна вартість - 5 000 тис. дол. США. Строк реалізації 01.02.16 по 31.01.21. Донор Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку. Бенефіціар та реципієнт проекту – Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Проект спрямований на демократичний розвиток та реформування профспілок, розвиток правової бази у відповідності до міжнародних норм прав людини в сфері праці та проведення освітньої роботи.

Допомога Канади

Проект «Доступна та якісна правова допомога в Україні», загальна кошторисна вартість - 8 179. Строк реалізації 11.02.14 по 30.12.19. Має на меті покращення рівного доступу до правосуддя для населення України (особливо представників вразливих верств) шляхом впровадження систем безоплатної правової допомоги та підвищення рівня обізнаності населення щодо прав на отримання безоплатної правової допомоги

Тому, в умовах реалізації сучасних реформ ключова роль в управлінні соціальною сферою територіальних громад належить місцевим органам влади. Вони координують діяльність усіх господарських структур, зокрема і об'єктів соціальної інфраструктури, беруть участь у розробці та реалізації соціальних проектів, вирішують питання розподілу коштів.

Висновки: Зазначені проекти реалізуються з метою сприяння місцевим громадам у реалізації амбітних інвестиційних проектів, покращення сервісного потенціалу в туристичній сфері, що має стати однією з важливих ланок наповнення місцевих бюджетів.

Також ціллю проектів є поліпшення соціального захисту вразливих категорій населення шляхом поліпшення їх доступу до якісних соціальних послуг, таких як отримання безоплатної правової допомоги тощо. Не менш важливим кроком є підтримка за допомогою програм допомоги Уряду України політики, яка спрямована задля розвитку відповідального батьківства на теренах України.

Проекти сприяють успішному проведенню соціальних реформ, які спрямовані на забезпечення сталого людського розвитку, зменшення рівня бідності та підвищення соціальної захищеності найбільш вразливих верств населення. Надання підтримки об'єднаним територіальним громадам для посилення їх спроможності у забезпеченні мешканців якісними соціальними послугами, підвищення доступу до соціальної та комунальної інфраструктури громади, поліпшення охоплення послугами вразливих груп населення є важливими та пріоритетними напрямками роботи в рамках децентралізації.

2.14. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ «ДЕРЕГУЛЯЦІЯ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, МСП»

У секторі «Дерегуляція і розвиток підприємництва, МСП» впроваджується **13 проектів** за підтримки Європейського союзу, Федеративної Республіки Німеччина, США, ЄБРР та ООН на загальну суму 48 596 565 млн дол. США.

Донор	Кількість проектів	Вартість дол. США
ЄС	5	1 007 000
Федеративна Республіка Німеччина	3	8 688 000
США	2	37 119 565
ЄБРР	2	2 806 000
ООН	1	976 000
Всього	13	48 596 565

Допомога ЄС

За підтримки ЄС у зазначеному секторі реалізується **5** проектів технічної допомоги, загальною кошторисною вартістю **1 007 000** млн. дол. США.

Проект мтд: «Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України-Білорусі»

Мета: підвищення комерційних можливостей, ділової активності та взаємодії малого та середнього бізнесу (МСБ) у малих містах прикордонних регіонів України-Білорусі протягом 2016-2018 років на 10% шляхом створення платформи для взаємодії між МСБ, органами місцевого самоврядування та інфраструктурами підтримки бізнесу прикордонних регіонів України та Білорусі.

Бенефіціар Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Реципієнт Київська ОДА, Чернігівська ОДА, Рівненська ОДА

Строк реалізації: 29.11.17 – 29.01.19.

Кошторисна вартість: 61 тис. дол. США.

Досягнуті результати: протягом першого півріччя 2019 року:

- проектом створено 7 центрів підтримки транскордонного співробітництва.
- створено та обладнано робочі місця консультантів для прийому представників МСБ та підвищення їх кваліфікації з питань транскордонного співробітництва для МСБ шляхом проведення ефективної програми підготовки.
- проведено конкурсний відбір кандидатів та обрано 20 осіб для проходження навчання, серед яких 15 консультантів працевлаштовані у центри транскордонного співробітництва.
- зміцнення діяльності місцевої влади у підтримці транскордонного співробітництва шляхом розробки НПА «План дій щодо активізації транскордонного співробітництва».
- Створено інтернет-сайт – інформаційно-консультативний портал прикордонного співробітництва «Транскордонний бізнес-портал Україна-Білорусь з

інтерактивною картою ділових інтересів та побудована платформа зв'язку для особистих зустрічей з метою обміну досвідом, ідеями».

Висновки бенефіціара: у зв'язку з тим, що виникли труднощі із реєстрацією грантового проекту на території Республіки Білорусь, уповільнився процес реалізації грантового проекту. Також у результаті введення воєнного стану на території Чернігівської області у грудні 2018 року, партнери та підприємці з Республіки Білорусь відмовились відвідувати заходи, які проходили на території України.

Проект МТД: «Підприємництво в галузі сільського туризму для молоді з інвалідністю»	
<i>Мета:</i> поліпшити інформаційну інфраструктуру співробітництва малого та середнього бізнесу для розвитку регіональних економік і розширення кадрового потенціалу суб'єктів транскордонної торгівлі.	
<i>Бенефіціар</i>	Волинська ОДА
<i>Реципієнт</i>	Громадська організація «Товариство «Зелений хрест»»
<i>Строк реалізації:</i> 15.10.17 – 16.10.19	
<i>Кошторисна вартість:</i> 79 тис. дол. США	

Досягнуті результати: протягом першого півріччя 2019 року:

- реалізація проекту розпочата згідно графіку
- проведено реєстрацію проекту у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (реєстраційна картка № 3777 від 07.02.2018;
- проведено спільну робочу зустріч партнерів в Луцьку;
- розроблено веб-сайт;
- проведено промоцію (банери, буклети);
- організовано роботу консультаційного центру на базі сайту для малого і середнього бізнесу;
- Через закриття проекту від 10/08/2018 заплановані заходи реалізовані лише частково;

Висновки бенефіціара: відсутність реєстрації проекту на території Білорусі. Нажаль, через затяжну реалізацію проекту на території Білорусі, Контрактуючий орган прийняв рішення про призупинення проекту з подальшим його закриттям.

Проект МТД: «Підприємництво в галузі сільського туризму для молоді з інвалідністю»	
<i>Мета:</i> залучення молодих людей з сільської місцевості, а також молоді з інвалідністю до підприємництва шляхом розробки концепції стійкого інклюзивного агротуризму; створення веб-порталу про сталий та інклюзивний туризм у країнах-партнерах та країнах ЄС на 6 мовах.	
<i>Бенефіціар</i>	Міністерство молоді та спорту України
<i>Реципієнт</i>	Громадська організація «Товариство «Зелений хрест»»
<i>Строк реалізації:</i> 15.10.17 – 16.10.19	
<i>Кошторисна вартість:</i> 79 тис. дол. США	

Досягнуті результати: протягом першого півріччя 2019 року:

- проект завершений. За час реалізацію проекту в Ямпільському районі проведено заходи:
 - конференція з презентації проекту;
 - семінар для 15 осіб з Молдови (Сорокський район) на тему «Роль місцевих органів публічної влади в освоєнні місцевого туристичного потенціалу» та інші. В рамках проекту
 - виготовлено дві проектно-кошторисні документації та завершено проведення капітальних ремонтів музею археології та музею вина та виноробства та за.
 - розроблено та подано дослідження «Опис історичних традицій добросусідства між Сороцьким та Ямпільським районами».
 - розроблено та розміщено рекламно-інформаційну продукцію – щити на композитних металевих панелях та виготовлено банер для проведення фестивалю «Дністрові передзвони» в с. Оксанівка Ямпільського району.
 - проведено семінар: «Менеджмент трудових і фінансових ресурсів при наданні послуг. Практичне застосування в туризмі» з боку ГО «Освітній простір 2.0».
 - 14-16 вересня 2018 року проведено навчальну поїздку 25-ти учасників в населені пункти та туристичні бази Вінницької області. Здійснювались транспортні перевезення.

Висновки бенефіціара: надана донором допомога відповідає потребам реципієнта.

Проект МТД: «Сільський туризм – вірний крок на шляху покращення транскордонного співробітництва між Сорокинським районом (Республіка Молдова) та Ямпільським районом (Україна, Вінницька область)»	
<i>Мета:</i> надається допомога з метою зміцнення потенціалу постачальників туристичних сервісів та місцевих органів влади м. Сороки та Ямпіль для розвитку сільського туризму через прикордонне співробітництво.	
<i>Бенефіціар</i>	Ямпільська районна державна адміністрація
<i>Реципієнт</i>	Вінницька ОДА
<i>Строк реалізації:</i> 12.12.17 – 12.02.19	
<i>Кошторисна вартість:</i> 79 тис. дол. США	

Досягнуті результати: протягом першого півріччя 2019 року:

- проект завершений. За час реалізацію проекту в Ямпільському районі проведено заходи:
 - конференція з презентації проекту;
 - семінар для 15 осіб з Молдови (Сорокський район) на тему «Роль місцевих органів публічної влади в освоєнні місцевого туристичного потенціалу» та інші. В рамках проекту
 - виготовлено дві проектно-кошторисні документації та завершено проведення капітальних ремонтів музею археології та музею вина та виноробства та за.
 - розроблено та подано дослідження «Опис історичних традицій добросусідства між Сороцьким та Ямпільським районами».

- розроблено та розміщено рекламно-інформаційну продукцію – щити на композитних металевих панелях та виготовлено банер для проведення фестивалю «Дністрові передзвони» в с. Оксанівка Ямпільського району.
- проведено семінар: «Менеджмент трудових і фінансових ресурсів при наданні послуг. Практичне застосування в туризмі» з боку ГО «Освітній простір 2.0».
- 14-16 вересня 2018 року проведено навчальну поїздку 25-ти учасників в населені пункти та туристичні бази Вінницької області. Здійснювались транспортні перевезення.

Висновки бенефіціара: надана донором допомога відповідає потребам реципієнта.

Проект МТД: «Соціальне підприємство: досягнення соціальних змін за ініціативою “знизу”»	
<i>Мета:</i> підвищення потенціалу перспективних соціальних підприємств у плануванні, запуску та подальшої роботи своїх підприємств; інформування громадськості про концепцію соціального підприємства та її роль у стійкому розвитку організації громадянського суспільства та соціального бізнесу; створення стратегії екосистеми для розвитку соціального підприємства; впровадження сприятливого законодавчого та податкового середовища для соціальної підприємницької діяльності.	
<i>Бенефіціар</i>	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
<i>Реципієнт</i>	Благодійна організація “Український форум благодійників”; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
<i>Строк реалізації:</i> 01.03.2018 – 31.08.2020	
<i>Кошторисна вартість:</i> 564 тис. дол. США	

Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

За підтримки США у зазначеному секторі реалізується 2 проектів технічної допомоги, загальною кошторисною вартістю 37 119 565 млн. дол. США.

Проект МТД: «Програма технічної допомоги з розвитку інституційного потенціалу України у застосуванні законодавства та здійснення політики у сфері конкуренції»	
<i>Мета:</i> розширення співробітництва між Україною та США у сфері розвитку економічної конкуренції. Підвищення ефективності проведення конкурентної політики в Україні шляхом зміцнення інституційного потенціалу Комітету у сфері застосування норм законодавства України про захист економічної конкуренції відповідно до сучасних економічних принципів і визнаних міжнародних стандартів	
<i>Бенефіціар</i>	Антимонопольний комітет України
<i>Реципієнт</i>	Федеральна торгова комісія США; ГО «Фонд розвитку конкуренції»
<i>Строк реалізації:</i> 30.03.2016 – 30.03.2020	
<i>Кошторисна вартість:</i> 2 119 656 млн. дол. США	

Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

Проект МТД: «Програма лідерства, сприяння експорту, залучення інвестицій та розвитку»	
Мета: надання допомоги Україні у розробці належної економічної політики та розвитку відповідального управління шляхом: забезпечення українським експортерам більш сприятливих умов для виходу на нові ринки; мобілізації капіталу для вирішення складних соціальних проблем; розробки інноваційних ринкових рішень, що з'єднують місцеві органи влади та бізнес-спільноту, з метою покращення надання послуг громадянам, одночасно підтримуючи сектор малих та середніх підприємств; інвестицій в людей з метою розширення та поглиблення людського потенціалу, необхідного для забезпечення розвитку приватного сектора в Україні	
Бенефіціар	Мінекономрозвитку, МОН; Мінінфраструктури, МОЗ
Реципієнт	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; ТОВ «Керамейя»; ГО «Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери «СОЦІУМ-XXI»»; ГО «Українська Академія Лідерства»; ГС «Фонд підтримки реформ в Україні»; БО «Благодійний фонд Кенекшнс»; ПАТ «Кредобанк»; ПАТ «Державний ощадний банк України»; суб'єкти малого та середнього бізнесу, отримувачі кредитів, визначені на конкурсній основі; студенти, які були визначені як стипендіати програми Економічного Лідерства та інших програм, у рамках проекту; БО «Благодійний фонд «БРЕЙНБАСКЕТ ФАУНДЕЙШН»»; ГО «Навчай для України»; Вищий навчальний заклад «Український католицький університет»; Національний університет «Києво-Могилянська академія»; ГО «Центр підтримки медичної реформи»; Міністерство охорони здоров'я України; Чернігівська регіональна торгово-промислова палата; Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Файний».
Строк реалізації : 21.09.1994 – 31.12.2023	
Кошторисна вартість: 35 000 000 млн. дол. США	

Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

За підтримки **Європейського банку реконструкції та розвитку** впроваджуються **2 проекти** загальною кошторисною вартістю **2 806 000 дол. США**.

Проект МТД: «Консолідація експортного потенціалу та сприяння доступу на зовнішній ринок малого та середнього бізнесу України»	
Мета: покращення доступу малого і середнього бізнесу України до експортних ринків	
Бенефіціар	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Реципієнт	Громадська спілка "Фонд підтримки реформ в Україні"
Строк реалізації : 15.01.18 - 31.05.2020	
Кошторисна вартість: 1 586 000 млн. дол. США	

Досягнуті результати проекту: за результатами, які досягнуті за перше півріччя, варто визначити низку зустрічей та заходів:

- організація та проведення торгової місії в Індію (квітень 2019);

- організація та проведення заходу про торгові можливості в Індії «ABSORB trade opportunities in India»;
- підготовка та проведення заходу присвяченого Угоді про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем «GO ISRAEL» у березні 2019 року;
- підготовка та організація торгової місії у Францію, Париж (12-14 лютого 2019 р.), у якій взяли участь представники МСБ в індивідуальних B2B зустрічах, організованих при тісній співпраці з французьким бізнес-консультантом;
- підготовка торгової місії в Грузію для виробників продуктів харчування та напоїв (заплановано на вересень 2019 р.);
- реалізація зазначених заходів збільшує можливість українським МСБ виходити на нові ринки та просувати свою продукцію у світі.

Висновки бенефіціара: під час впровадження проекту (програми) спостерігались наступні ризики та проблеми:

- робота в стислі строки у постійно змінному середовищі під тиском;
- координація великої кількості стейкхолдерів під час впровадження національних проектів (МЕРТ, донори, бізнес, інші ЦОБВ);
- виклики, пов'язані з вибудовою нових механізмів і взаємодії, погоджень та пошуку нових рішень під час реалізації нових проектів та їх впровадження).

Проект МТД: «Програма ЄБРР Поглиблення та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ): кредитні лінії з інвестиційними винагородами»	
<i>Мета:</i> Програма ЄБРР Поглиблення та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ): кредитні лінії з інвестиційними винагородами	
<i>Бенефіціар</i>	Мінекономрозвитку
<i>Реципієнт</i>	Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Лізинг»
<i>Строк реалізації:</i> 17.08.2018 – 30.11.2028	
<i>Кошторисна вартість:</i> 1 220 000 млн. дол. США	

Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

За підтримки **Федеративної Республіки Німеччина** впроваджується **3 проекти** загальною кошторисною вартістю 8 688 000 дол. США.

Проект МТД: «Консультаційні послуги для реалізації проекту “Підтримка малих і середніх підприємств»	
<i>Мета:</i> спрямований задля консультаційної підтримки банків-партнерів та Німецько-Українського фонду відібраними консультаційними фірмами задля розширення системи кредитування малих та середніх підприємств та забезпечення на постійній основі надання фінансових послуг для кінцевих позичальників в Україні.	
<i>Бенефіціар</i>	Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішнього переміщених осіб України
<i>Реципієнт</i>	Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішнього переміщених осіб України
<i>Строк реалізації:</i> 01.05.2014 - 30.06.19	
<i>Кошторисна вартість:</i> 2 439 000 млн. дол. США	

Досягнуті результати проекту:

- проектом ведеться робота щодо надання підтримки Німецько-українського фонду (далі - НУФ) у проведенні трьох Ярмарок щодо існуючих потенційних можливостей з підтримки МСП в Україні, шляхом надання другої частини гранту в розмірі 350 000 євро. Разом з тим;
- у березні 2019 розпочато підготовку до Третього фінансового Ярмарку в частині виготовлення та оприлюднення інформаційних листів, репортажів;
- 16 квітня за підтримки ДП «Плеон Талан» відбулось проведено вищезгаданого заходу для банків-партнерів НУФ та представників МСП;
- в рамках висвітлення заходу були підготовлені відео сюжети та репортажі для телебачення щодо підписання меморандуму між Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) та НУФ про спільну реалізацію проекту «Підтримка ЄС для Сходу України»;
- представник НУФ виступив на експертній дискусії для представлення Спільної програми НУФ та ініціативи EU4Business з підтримки фінансування інвестиційних проектів МСП України.

Висновки бенефіціара: Банки-партнери НУФ та банки-претенденти мають зацікавленість в отриманні консультаційної підтримки в рамках Проекту.

Проект МТД: «Консультаційний фонд підтримки асоціації України-ЄС»	
Мета: покращення умов для впровадження Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом	
Бенефіціар	Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
Реципієнт	Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
Строк реалізації : 01.01.2018 - 31.12.2020	
Кошторисна вартість: 3 049 000 млн. дол. США	

Досягнуті результати проекту:

- в рамках проекту, структурні підрозділи міністерств, залучені до виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (далі – Угода про асоціацію),
- отримали необхідні знання для адаптації власних функціональних напрямів до стандартів ЄС та запровадження нових підходів в робочих процесах. У такий спосіб надана підтримка сприяла досягненню прогресу у реалізації реформ, необхідних для зближення з ЄС.
- механізм імплементації проекту дозволив: залучити охочі сторони (громадські організації або безпосередньо громадян) до співпраці з заінтересованими урядовими інституціями під час розробки інноваційних продуктів (покликаних надати імпульс для реалізації Угоди про асоціацію), кінцевими користувачами яких стануть громадяни.

- на основі структурного аналізу організаційних процесів (сильних і слабких сторін) діючої системи євроінтеграції вдалося запровадити інноваційні підходи горизонтальної координації на базі комплексу стартових тренінгових програм для нових фахівців з питань реформ та програм стажування й підвищення компетенцій та досвіду.

Висновки бенефіціара: надана допомога відповідає потребам Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Проект МТД: «Програма Федерального міністерства економіки та енергії Німеччини для менеджерів «Fit for Partnership with Germany»»	
<i>Мета:</i> підвищення менеджерами власного ділового потенціалу на міжнародній арені, обмін досвіду та поглиблення контактів або спільних проектів з німецькими підприємствами	
<i>Бенефіціар</i>	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
<i>Реципієнт</i>	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
<i>Строк реалізації:</i> 01.01.2016 - 31.12.2019	
<i>Кошторисна вартість:</i> 3 220 000 млн. дол. США	

Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

Водночас, завдяки підтримці **ООН** впроваджується **1 проект** загальною кошторисною вартістю **876 тис. дол. США** на строк його реалізації: 14.09.2018 – 14.09.2019.

Проект МТД: «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей»	
<i>Мета:</i> забезпечуватиметься стійкий екологічний і всеохоплюючий соціально-економічний розвиток на місцевому рівні за рахунок посилення кооперативного місцевого управління й заохочення ініціатив, орієнтованих на громади, у двох областях України (Чернівецькій та Одеській)	
<i>Бенефіціар</i>	Одеська ОДА; Чернівецька ОДА
<i>Реципієнт</i>	будуть визначені на конкурсній основі в процесі реалізації проекту

Досягнуті результати проекту:

- за допомогою проекту проведено тренінги з питань впровадження проектів розвитку відповідно до кращих практик, в результаті яких представники організацій громад отримали знання та навички з управління громадськими організаціями і т.д.;
- проведено 14 засідань форумів місцевого розвитку, які сприяли співпраці громад з органами влади; підготовлено та затверджено до фінансування 3 мікропроекти громад з відновлення та покращення об'єктів освітньої інфраструктури у сільських громадах області;
- реалізовано мікропроект з облаштування кабінету вивчення іноземної мови в Мамалигівській опорній школі I-III ступенів;
- започатковано 4 бізнеси з надання автотранспортних послуг;

- створено манікюрний кабінет, салон-ательє для пошиття та ремонту одягу, івент-компанію, а також бізнес для надання послуг з виробництва столярних виробів;

Висновки бенефіціарів: надана МТД у повному обсязі відповідає задоволенню потреб реципієнта, а також охоплює напрямки та аспекти реалізації проекту у цільовому регіоні.

Виходячи із зазначених проектів, варто зауважити, що проводиться активізація розвитку підприємництва в сільських місцевостях за рахунок проектів МТД, що безумовним позначиться на рівні життя населення цих районів. Необхідність у популяризації та відновленні економічного росту у сільських місцевостях є економічно необхідним кроком, який дозволить використати їх значний потенціал. Середньостроковою метою проектів у цій сфері є створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього бізнесу.

Також з метою розширення та спрощення доступу українських товарів на ринки інших країн проекти стимулюють процес приведення системи технічного регулювання у відповідність до європейських вимог, консолідації експортного потенціалу та сприяють доступу на зовнішні ринки для МСП.

В рамках реалізації проектів передбачається підвищити комерційні можливості, ділову активність та взаємодію малого та середнього бізнесу у прикордонних містах України, Республіки Білорусь та Республіки Молдова шляхом створення взаємодії між представниками малого та середнього бізнесу, органами місцевого самоврядування та інфраструктурами підтримки бізнесу прикордонних регіонів.

Важливо також те, що проводиться активна допомога державним інституціям у покращенні умов впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС для отримання необхідних знань для адаптації до стандартів ЄС, реалізації реформ, залучення до співпраці громадських організацій та власне громадян із заінтересованими урядовими інституціями під час розробки інноваційних продуктів, користувачами яких стануть громадяни України.

2.15. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ «РОЗВИТОК ТОРГІВЕЛЬНОГО ТА ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ»

У секторі «Розвиток торгівельного та експортного потенціалу» впроваджується **5 проектів** за підтримки Європейського союзу, Федеративної Республіки Німеччина та США на загальну суму **52 496 487 млн дол. США**.

Донор	Кількість проектів	Вартість дол. США
ЄС	2	2 438 000
Федеративна Республіка Німеччина	2	8 099 000
США	1	41 959 487
Всього	5	52 496 487

Допомога ЄС

Станом на червень 2019 року у зазначеному секторі реалізуються **2 проекти** технічної допомоги, що фінансуються ЄС, загальною кошторисною вартістю **2 438 000 млн. дол. США**.

<i>Проект мтд: «Посилення інституційної спроможності Українського національного органу стандартизації»</i>	
<i>Мета:</i> встановлення системи стандартизації сумісної з системою стандартизації ЄС; спрощення, автоматизація та гармонізація процесів стандартизації відповідно до практик ЄС	
<i>Бенефіціар</i>	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
<i>Реципієнт</i>	ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»
<i>Строк реалізації:</i> 29.10.2018 – 28.12.2020	
<i>Кошторисна вартість:</i> 1 218 000 млн. дол. США	

Досягнуті результати проекту:

- здійснено перегляд законів та підзаконних актів зі стандартизації та посилань на стандарти, проведено оцінку приведення у відповідність до законодавства ЄС та надано коментарі та рекомендації щодо ЗУ «Про стандартизацію»;
- експертами проекту сформовано представлення чіткого бюджетного процесу ДП «УкрНДНЦ»/НОС та детальної картини витрат та доходів інституту, що дає можливість сформулювати конкретні пропозиції у рамках наступних місій;
- проведено аналіз взаємодії НОС та ТК; огляд ситуації ТК щодо їх робочих методів та механізмів; зустрічі і обговорення з відділами взаємодії з ТК та головами і секретарями ТК; практичний семінар з відділом планування; моніторинг та взаємодію з ТК;
- експертами було проведено семінар для співробітників НОС, де були представлені презентації комунікаційної стратегії ASRO та ASI;
- здійснено дослідження діяльності, встановлених в НОС;

- надано конкретні поради та рекомендації до ведення сторінок у соціальних мережах, підготовки та публікації річного звіту НОС, структури сайту, інформаційної дошки та брошури з інформацією про семінари;

Висновки бенефіціара: експертами проекту було визначено наступні ризики:

- кадрові перестановки під час проекту;
- бажання продовжити існування незалежних ТК поза межами прямого управління НОС;
- опір щодо того, щоб позбутися старих стандартів з боку ТК;
- НОС повинен змінити свої стосунки з ТК, перейшовши від моніторингу та контролю до постачання послуг для ТК;
- брак ресурсів (гроші, ноу-хау, люди) для належних комунікаційних діяльностей;
- брак фінансування НОС може призвести до непевного становища персоналу у довгостроковій перспективі в НОС, а також втрати мотивації, таким чином зосередженість лише на необхідних, а не на амбіційних завданнях, націлених на вдосконалення процесу стандартизації.

Проект МТД: « Підтримка участі України у програмі COSME »	
<i>Мета:</i> підтримати участь України у програмі COSME у вигляді фінансових внесків для забезпечення участі у програмі COSME для відшкодування частини витрат України на сплату внесків за участь у програмі за період 2016-2020 років у відповідності до Угоди між ЄС та Україною.	
<i>Бенефіціар</i>	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
<i>Реципієнт</i>	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
<i>Строк реалізації:</i> 18.12.2018 – 17.06.2021	
<i>Кошторисна вартість:</i> 1 220 000 млн. дол. США	

Результати моніторингу реалізації проекту не подано.

За підтримки **США** впроваджується **1 проект** загальною кошторисною вартістю **41 959 487 млн. дол. США**.

Проект МТД: « Конкурентоспроможна економіка України »	
<i>Мета:</i> заохочення створення бізнес-стартапів і діяльності малих та середніх підприємств (МСП), підвищення конкуренції на внутрішньому ринку України та підтримка конкурентоспроможності підприємств на міжнародних ринках	
<i>Бенефіціар</i>	Державна регуляторна служба України
<i>Реципієнт</i>	Державна регуляторна служба України; ГО «Київ ІТ кластер»; Асоціація «Українська Асоціація Меблевиків»; Неурядові організації; Бізнес та промислові асоціації; Малі та середні підприємства; Аналітичні центри; Постачальники бізнес-послуг; Приватні фірми;

Строк реалізації: 30.03.2016 – 30.03.2020
Кошторисна вартість: 41 959 487 млн. дол. США

Досягнуті результати проекту:

- підтримка більш сприятливого бізнес-клімату шляхом побудови партнерської мережі програми за участі бізнес-асоціацій національного та місцевого рівня;
- створення сервісів для місцевих МСП та розробці уніфікованого Посібника МСП з перевірок державними органами контролю та нагляду;
- організовано та успішно проведено публічний захід щодо поновлення розгляду ВРУ пакету законодавчих ініціатив, що спрямовані на наділення підприємців реальними інструментами протидії порушенням посадових осіб у дозвільній системі, сфері державного нагляду;
- завершено розробку детальної методики побудови індексу муніципальної конкурентоспроможності (ІМК/МСІ);
- проведено три серії воркшопів для ІТ-кластерів у Києві, Львові та Харкові, понад 30 зустрічей з представниками меблевої індустрії, обрано 11 МСП (із 30), які долучилися до торгової місії до Великої Британії з 13 – 16 липня 2019 р. в рамках Manchester Furniture Show;
- запущено ініціативу «Бізнес Інкубатори», покликаної підвищити конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість наукоємного українського бізнесу;

Висновки бенефіціара: за звітний період відсутні проблеми, з якими могли б стикнутися реципієнти, донор та бенефіціар при реалізації завдань та цілей проекту.

За підтримки **Федеративної Республіки Німеччина** впроваджуються **2 проекти** загальною кошторисною вартістю **8 099 000 млн. дол. США**.

Проект МТД: «Підтримка рамкових умов для торгівлі»	
Мета: покращення рамкових умов для доступу українських підприємств, які представляють обрані сектори, до ринків ЄС	
Бенефіціар	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Реципієнт	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Громадська спілка «Фонд підтримки реформ в Україні»; Торгово-промислова палата України; ДП «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»; ДП «Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»; ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»; Національний науковий центр «Інститут метрології»; ДП «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації»; ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Строк реалізації: 01.12.2016 – 31.12.2019
Кошторисна вартість: 5 489 000 млн. дол. США

Досягнуті результати проекту:

- забезпечено та профінансовано проектну команду, що надає підтримку під час реалізації Експортної стратегії України;
- проведено навчання для державних службовців, що стосуються торгівлі та Експортної стратегії (важливо, що частина закупівель мала місце під час реалізації завдань в межах виконання Експортної стратегії України та форумів технічного регулювання);
- створення дослідницько-аналітичного центру при Київській школі економіки, що здійснюватиме аналітичні дослідження в сфері економіки;
- проведено тендери на: 1) закупівлю обладнання для тестових та калібрувальних лабораторій реципієнтів на суму 200 000 євро та 2) на закупівлю багатофункціонального обладнання для ДП «Українських науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»;

Висновки бенефіціара: проект в процесі виконання.

Проект МТД: **«Надання консультацій Україні з питань аграрної торгівлі – в рамках Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною»**

Мета: зміцнення державних і приватних економічних структур аграрного та продовольчого сектору України для подальшого розвитку торговельних стосунків в межах ПВЗВТ між ЄС та Україною

Бенефіціар	Міністерство аграрної політики та продовольства України
Реципієнт	Міністерство аграрної політики та продовольства України

Строк реалізації: 01.12.2016 – 31.12.2019

Кошторисна вартість: 2 610 000 млн. дол. США

Досягнуті результати проекту:

- узгоджено каталог тем для надання консультацій МінАПП (зокрема підготовлено аналітичний документ щодо варіантів політики ПДВ для сільського господарства України);
- проведено інформаційні заходи з питань аграрної торгівлі в рамках ПВЗВТ для підприємств аграрного та продовольчого сектору (дискусійна панель «Можливості та загрози ведення аграрного бізнесу в Україні», форум «Експорт органічної продукції з України до ЄС»);
- підготовки аналітичних матеріалів та публікацій з ключових питань аграрної торгівлі між ЄС та Україною, зокрема, щодо умов доступу до ринків (друге видання Довідника органічного експортера до ЄС;
- переклад документу «ПДВ в сільському господарстві: європейський досвід»);
- розроблено опитувальник для торгово-промислових палат з метою проведення GAP-аналізу у вибраних установах щодо їх ресурсів у підтримці аграрної торгівлі, а також у ПВЗВТ;

Висновки бенефіціара: станом на кінець звітного періоду зобов'язання виконано.

Отже конкурентоспроможність національних економік є фактичним результатом складного взаємозв'язку міжнародної конкурентоспроможності національних виробників товарів і постачальників послуг та міжнародної конкурентоспроможності національної політики сприяння експорту в широкому розумінні цього слова. За таких умов сприяння експорту перетворюється на стратегічну мету національної економічної політики, реалізація якої можлива лише на основі спеціальної експортної стратегії. Задля цього, за рахунок проектів забезпечено та профінансовано проектну команду, що надає підтримку під час реалізації Експортної стратегії України, проведено навчання для державних службовців, що стосуються торгівлі та Експортної стратегії (важливо, що частина закупівель мала місце під час реалізації завдань в межах виконання Експортної стратегії України та форумів технічного регулювання);

Залучення МТД в рамках підтримки конкурентоспроможності українських товарів на зовнішніх ринках дозволяє заохотити існуючих та потенційних українських експортерів до створення нових бізнес-ідей, стартапів.

Для українських експортерів вагомою є співпраця з Європейським Союзом. Разом з тим, діяльність, спрямована на встановлення систем стандартизації сумісної з системою стандартизації ЄС, дозволяє спростити доступ експортерам на ринки країн-ЄС, підвищити якість експортної продукції та отримати більші доходи від її реалізації. . Таким чином, курс на Європейську інтеграцію України дасть можливість вийти на якісно новий рівень торгівельної співпраці, підвищити експортний потенціал.

2.16. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА, КУЛЬТУРА»

Тематична ціль «Спадщина» Програми прикордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020» Європейського Інструменту сусідства спрямована на збереження і розвиток культурної та історичної спадщини країн прикордонного регіону, зміцнення культурних зв'язків і співпраці, покращення іміджу та привабливості регіону а також збільшення життєздатності місцевих громад.

У рамках зазначеної тематичної цілі Програма передбачає 2 пріоритети: популяризація місцевої культури та історії та збереження природної спадщини.

Станом на серпень 2019 року **за підтримки ЄС** впроваджується **11 проектів**, спрямованих на розвиток прикордонного, культурного, історичного та природного потенціалу, а також на розвиток транскордонного туризму, **на загальну суму 13 618 768 євро.**

№/№	Назва проекту	Грант ЄС для України євро
Пріоритет 01.01 «Популяризація місцевої культури та історії»		
1.	<i>Світ карпатських розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат</i>	1 543 329
2.	<i>Транскордонний паломницький маршрут як інструмент промоції спільної історико-культурної спадщини в українсько-польському прикордонні</i>	2 101 107
3.	<i>Монастирі близнюки: Венгров та Рава-Руська – використання потенціалу історичної спадщини закону реформаторів для розвитку туризму та соціально-культурного життя в Польщі та Україні</i>	836 047
4.	<i>Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька та Люблина</i>	1 149 209
5.	<i>Створення транскордонного центру діалогу культур Польща-Білорусь-Україна</i>	2 610 099
6.	<i>Активізація Центру роботи з молоддю в Місці П'ястовому та у Сколе – культурна і історична спадщина Жешівського та Львівського регіонів як основа освітніх цінностей Отця Броніслава Маркевича</i>	815 076
Всього за 01.01:		9 054 867
Пріоритет 01.02 «Збереження природної спадщини»		

1.	<i>Охорона вод Солінського озера та лікувальних вод курорту Східниця – спільний виклик та шанс на збереження і використання потенціалу природної спадщини</i>	859 187
2.	<i>Поліпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерії Ксенжполь у Польщі та в м. Червоноград в Україні - через розвиток каналізаційної інфраструктури</i>	600 217
3.	<i>Єднає нас Буг – утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів</i>	323 297
4.	<i>РовеЛове Розточчя – разом попри кордони</i>	2 011 061
5.	<i>Природа без кордонів – збереження спільної природної спадщини в громадах Добромиль (Україна) та Загуж (Польща)</i>	770 139
Всього за 01.02:		4 563 901
Всього		13 618 768

Проект МТД «Світ карпатських розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат» спрямований на збереження культурної та історичної спадщини Карпат (традицій, ремесел, звичаїв, музики, архітектури).

Метою проекту є розвиток транскордонного співробітництва в управлінні культурними та історичними ресурсами Карпат шляхом створення мережі організацій для здійснення діяльності у цій галузі, популяризації знань щодо регіональних традицій, практик, відновлення ремесел та підвищення компетенцій місцевих громад в управлінні культурою в регіоні.

Бенефіціар: Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська обласні державні адміністрації. Реципієнти - Центр «Регіональний Розвиток»; Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна»; Управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації; Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»; Колочавська сільська рада; Комунальний заклад Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника «Тустань»; Громадська організація «Громадський центр «Еталон»; Косівська районна рада.

Строк реалізації проекту: 17.02.2018 – 16.08.2020.

У рамках проекту у звітному періоді сформовано команду проекту та прийнято участь у конференції з відкриття проекту; підготовлено промоційні матеріали та закуплено техніку та матеріали для діяльності проекту.; підготовлено технічна завдання на розробку плану та охорони та управління спільною історико-культурною в с.Колочаві та с.Уричі; розроблено технічні завдання на проведення тренінгів з модулів управління культурною спадщиною в с.Колочаві та с.Уричі; розпочато роботи з реконструкції бойківської хати у с.Глибокім: виконано роботи із каналізування, ведуться роботи із облаштування покрівлі; проведено 2 дводенних тренінгів із збереження та управління спадщиною та 1 дводенного тренінгу щодо використання природоохоронних територій.

За оцінкою Львівської ОДА допомога надається в рамках проекту відповідає потребам реципієнта у транскордонному регіоні.

Проект МТД *«Транскордонний паломницький маршрут як інструмент промоції спільної історико-культурної спадщини в українсько-польському прикордонні»* є промоція спільної історико-культурної спадщини українсько-польського прикордоння шляхом створення транскордонного паломницького шляху та збереження релігійних об'єктів на ньому. В результаті реалізації проекту очікується покращення 3 культурно-історичних об'єктів, організація 6 транскордонних культурних заходів за участю 600 осіб по обидва боки кордону.

Бенефіціар: Львівська обласна державна адміністрація. Реципієнти - Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» та Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації.

Строк реалізації проекту: 03.05.2018 - 02.11.2020.

У звітному періоді було розпочато роботи з комплексної реставрації монастирського храму з дзвіницею –пам'ятники національного значення XV-XVIII століть (№407) у селі Підкамінь Бродівського району Львівської області; розпочато аудит об'єктів, що підлягають включенню в транскордонний паломницький маршрут з українського боку, зокрема сформовано перелік об'єктів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Рівненської та Тернопільської областей, що можуть увійти у транскордонного паломницького маршруту та формується база даних супровідної туристичної інфраструктури (готелі, ресторани, кафе, вокзали, АЗС, інші туристично привабливі місця) Крім того, у рамках проекту працює інформаційний менеджер, який відповідає за розробку та впровадження комунікаційної стратегії, координацію промоційних заходів, співпрацю ЗМІ.

За оцінкою Львівської ОДА допомога надається в рамках проекту відповідає потребам реципієнта у транскордонному регіоні.

Проект МТД *«Монастирі близнюки: Венгров та Рава-Руська – використання потенціалу історичної спадщини закону реформаторів для розвитку туризму та соціально-культурного життя в Польщі та Україні»* передбачає підвищення туристичної привабливості Венгрова та Рави-Руської шляхом відродження історичних монастирів та надання їм нових функцій, що відповідають потребам місцевих громад та туристів. Основними видами діяльності, що впроваджуються в рамках проекту, є будівельні роботи в колишніх історичних монастирях у Венгрові та Рава Руська, створення Центрів діалогу у Венгрові та створення Сімейного дитячого будинку в Раві Руській.

Бенефіціар: Львівська обласна державна адміністрація. Реципієнт: Релігійна організація «Курія Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні».

Строк реалізації проекту: 09.05.2018 - 08.11.2020. Загальний бюджет проекту складає 2 638 872 євро.

У звітному періоду за проектом отримано посібник по проведенню торгів для вибору фірми забудовника; проведено актуалізацію та отримано експертну оцінку кошторису робіт; розроблено детальний план земельної ділянки на якій розташований монастир у постійне безоплатне користування.

За оцінкою Львівської ОДА допомога в рамках проекту відповідає потребам реципієнтів Львівської області.

Проект мтд *«Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна»* має на меті підвищення рівня туристичної привабливості історичних пам'яток прикордонного регіону Польщі та України шляхом створення спільного туристичного продукту на основі історичної та культурної спадщини. Проект спрямований на збільшення кількості відвідувачів Старих міст Луцька та Любліна на 20%. Спільними зусиллями партнерів стане можливим збереження Чорторийської вежі зі стіною, монастиря єзуїтів із підземними келіями, які розташовані під монастирем єзуїтів у Луцьку, та готичної вежі в Любліні.

Бенефіціар: Волинська обласна державна адміністрація. Реципієнт: Виконавчий комітет Луцької міської ради.

Строк реалізації проекту: 01.08.2018 - 31.07.2020. Загальний бюджет проекту складає 1 676 398 євро.

Проект МТД *«Створення транскордонного центру діалогу культур Польща-Білорусь-Україна»*. Мета проекту сприяння багатству культурного та етнічного розмаїття прикордонних районів Щучинського району (Республіка Польща), Щучинського району (Республіка Білорусь) та міста Ковель (Україна) у сфері туризму для збільшення кількості відвідувачів. Проект передбачає створення центру культурної промоції у формі транскордонних амфітеатрів із всебічною культурною пропозицією, включаючи мистецтво, фольклор, науку, літературу, живопис, театр, ремесла. Реалізація проекту матиме транскордонний характер, необхідний для захисту цінної культурної спадщини прикордонної території.

Бенефіціар: Волинська обласна державна адміністрація. Реципієнт: Виконавчий комітет Ковельської міської ради.

Строк реалізації проекту: 04.07.2018 - 03.01.2021. Загальний бюджет складає 2 610 099 євро.

Фактична дата початку реалізації проекту – квітень 2019 року.

Висновки бенефіціара: Реалізація проекту та допомога донора дасть змогу реципієнту досягти визначеної мети: забезпечити населення та туристів регіону умовами для культурного розвитку та формування культури здорового способу життя

Проект МТД *«Активізація Центру роботи з молоддю в Місці П'ястовому та у Сколе – культурна і історична спадщина Жешівського та Львівського регіонів як основа освітніх цінностей Отця Броніслава Маркевича»* спрямований на покращення та використання повною мірою потенціалу культурної та історичної спадщини прикордонних районів Кросно та Сколе у розвитку та вихованні молоді шляхом проведення трудових та культурних заходів. Даний проект включає інфраструктурний та «м'який» компонент. У рамках проекту буде побудований та обладнаний Центр культури та спадщини «Michael» в Місці П'ястовому та Центр культури та історії у Сколе. Організація театральних, іконописних та фотографічних майстер-класів для молоді з Польщі та України здійснюватиметься в обох країнах.

Бенефіціар: Львівська обласна державна адміністрація. Реципієнт - Релігійна громада Римсько-Католицької Церкви Парафія Семи страждань Матері Божої міста Сколе Львівської області.

Строк реалізації проекту: 21.12.2017 - 20.09.2020. Загальний бюджет проекту складає: 2 622 311 євро.

У звітному періоді за проектом проведено тендер для виконання будівельних робіт Центру культури та історії в Сколе та розпочато виконання будівельних робіт. Затримка фактичного початку реалізації проекту виникла через необхідність коригування проектно-кошторисної документації та внесення змін до Установчих документів реципієнта.

За оцінкою Львівської ОДА передбачена допомога в рамках проекту відповідає потребам реципієнтів Львівської області.

В рамках пріоритету «Збереження природної спадщини» впроваджуються:

Проект МТД *«Охорона вод Солінського озера та лікувальних вод курорту Східниця – спільний виклик та шанс на збереження і використання потенціалу природної спадщини»* передбачає покращення використання природної спадщини польсько-українського прикордоння – Бещад і Бескидів у створенні туристичної пропозиції на основі принципів стійкого розвитку. В рамках проекту передбачається будівництво очисних споруд та санітарно-каналізаційних систем зменшить надходження забруднення безпосередньо у ґрунт, поверхневі та глибокі води. Окрім захисту довкілля, це створить можливість для розвитку туризму в регіоні та підвищить його привабливість для іноземних інвесторів.

Бенефіціар: Львівська обласна державна адміністрація. Реципієнт: Східницька селищна рада.

Строк реалізації проекту: 21.12.2017 - 20.06.2020. Загальний бюджет проекту складає 188 90 23 євро.

У звітному періоді за проектом розпочато тендерні закупівлі щодо визначення підрядної організація виконання робіт(етап –кваліфікація учасників), регенерація інфраструктурних об'єктів –очисних споруди глибокого біологічного очищення і господарсько-побутових стічних вод у смт.Східниця м.БориславаЛьвівської області:- Каналізування на вул. Коновальця.Каналізування району вул.Котляревського.

За оцінкою Львівської ОДА допомога відповідає потребам реципієнта та реалізується відповідно до плану.

Проект МТД *«Поліпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерії Ксенжполь у Польщі та в м. Червоноград в Україні - через розвиток каналізаційної інфраструктури»* спрямований на захист природної спадщини шляхом запобігання забрудненню річок, що протікають через райони, що охороняються, та ландшафту. Зокрема, проект передбачає модернізацію очисної станції.

Бенефіціар: Львівська обласна державна адміністрація.

Реципієнт: Червоноградська міська рада.

Строк реалізації проекту: 04.07.2018 - 03.01.2021. Загальний бюджет проекту складає 2 519 703 євро.

У звітному періоді за проектом закуплено обладнання для офісу та комп'ютерну техніку. Розроблено, винесено на розгляд та затверджено рішенням Червоноградської міської ради №1163 від 21.02.2019 «Про затвердження Програми поліпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерії Ксенжполь у Польщі та в м. Червоноград в Україні через розвиток каналізаційної

інфраструктури на 2019 рік». 29-30.01.2019 відбулася конференція відкриття проекту. У заході взяли участь 44 особи. 04.02.2019 підписано угоду на виконання робіт на об'єкті: «Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очисних стічних вод Червоноградських очисних споруд (IV) черга». 14.01.2019 укладено договір з технагляду. 11.02.2019 укладено договір щодо здійснення авторського нагляду за будівництвом. 22.03.2019 отримано дозвіл на виконання будівельних робіт. Для обміну досвідом 25-26.06.2019 відбулася поїздка до Ксенжполь (гміна Ксенжполь, Бещадський повіт, Люблінське воєводство Республіки Польща). Через соціальні мережі виконується робота з популяризації активного відпочинку на березі річки Західний Буг, збереження природного середовища та здорового способу життя.- 12.04.2019 відбулося Велике прибирання берегу Західного Бугу. Розроблено та виготовлено промоційну продукцію: 500 шт.

За висновками бенефіціара, технічна допомога, що надається в рамках проекту відповідає потребам реципієнта у Львівській області.

«Єднає нас Буг – утворення двох транскордонних байдаркових туристичних *маршрутів*» - проект, який має на меті зміцнення інтеграції в транскордонному регіоні та підвищення його соціального та економічного потенціалу через популяризацію та збереження природного спадку та вдосконалення туристичної інфраструктури річки Буг та її злиття. Новий туристичний продукт передбачає 800 км маршрутів на байдарках, з належною розміткою та зручностями, необхідними для активного дозвілля, та оглядовими майданчиками для спостереження унікальних пейзажів. Створені в рамках проекту центри туризму працюватимуть для розширення транскордонного туризму. Міжнародні заходи дозволять громадам зміцнювати співпрацю та створювати нові контакти. Широка рекламна кампанія дозволить популяризувати регіони і їх природні скарби для нових можливостей туристичної діяльності.

Бенефіціар: Львівська обласна державна адміністрація.

Реципієнт - Сокальська районна рада Львівської області.

Строк реалізації проекту: 03.01.2018 - 02.07.2020. Загальний бюджет проекту – 1 414 766 євро.

У звітному періоді через затримку з реєстрацією проекту Білоруською стороною проект не розпочав реалізацію. Станом на 10.07.2019 отримано інформацію, що проект зареєстровано білоруським партнером та найближчим часом розпочнеться реалізація проекту.

За оцінкою Львівської ОДА передбачена допомога в рамках проекту відповідає потребам реципієнтів Львівської області.

Проект МТД «*РовеЛове Розточчя – разом попри кордони*» спрямований на промоцію та збереження природної спадщини шляхом вдосконалення туристичної інфраструктури, створення туристичних продуктів, що сприятиме зміцненню партнерських відносин по покращенню іміджу та туристичної привабливості польського та українського Розточчя. Очікувані зміни в результаті проектів - покращення туристичної інфраструктури (будівництво та вдосконалення велосипедного маршруту довжиною 327 км), зменшення деградації навколишнього

середовища, будівництво супутньої інфраструктури та підвищення туристичного потенціалу району.

Бенефіціар: Львівська обласна державна адміністрація.

Реципієнт: Яворівський національний природний парк, Асоціація органів місцевого самоврядування «Євро регіон Карпати – Україна» та Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.

Строк реалізації проекту: 04.07.2018 - 03.01.2021.

В рамках проекту проведено планування територій та попередні підготовчі будівельні роботи щодо будівництва еколого-просвітницького візит-центру в зоні стаціонарної рекреації «Верещиця» яворівського НПП; створено відеосюжет щодо діяльності проекту та придбано 1000 шт. промоційних матеріалів і 150 велосипедних аксесуарів; підготовлено тендерну документацію на проведення конференції.

За оцінкою Львівської ОДА допомога відповідає потребам реципієнта та реалізується відповідно до плану.

Проект МТД «Природа без кордонів – збереження спільної природної спадщини в громадах Добромиль (Україна) та Загуж (Польща)» передбачає покращення використання природної спадщини польсько-української території Карпат для розвитку туристичних пропозицій на принципах сталого розвитку. Спільна реалізація проекту захистить верхній басейн р. Сан, який є місцем проживання багатьох цінних видів, 9 з яких знаходяться під охороною або є зникаючими видами. Також планується збільшення кількості туристів, які відвідають об'єкти природної спадщини, на 25,64%.

Бенефіціар: Львівська обласна державна адміністрація.

Реципієнт: Добромильська міська рада Старосамбірського району Львівської області.

Строк реалізації проекту: 04.07.2018 - 01.03.2021. Загальний бюджет проекту – 2 467 167 євро.

У звітному періоді за проектом відібрано координатора проекту шляхом проведення простого тендеру; проведено тендер з визначення підрядної організації, що виконуватиме будівельні роботи з реконструкції очисних споруд та каналізаційних мереж довжиною 4465 м для 129 будинків м.Добромиль; підготовлено та подано пакет документів для отримання дозволу на початок будівельних робіт (травень 2019 року).

За оцінкою Львівської ОДА допомога в рамках проекту відповідає потребам реципієнта у Львівській області.

Допомога у рамках сектору сприятиме:

- підвищенню туристичної привабливості регіонів у яких впроваджуються проекти.

- покращенню знань місцевих громад у галузі розвитку транскордонного співробітництва в управлінні культурними та історичними ресурсами Карпат.

- створенню сприятливого іміджу щодо туристичної та історичної привабливості залучених регіонів.

2.17. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ЗРОШЕННЯ, РИНОК ЗЕМЛІ»

Реформування аграрного сектора здійснюється згідно з **Єдиною комплексною стратегією та планом дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015–2020 роки**, яка схвалена Національною радою реформ у листопаді 2015 року.

Згідно з прийнятою стратегією визначено наступні **пріоритетні напрямки реформи**:

- створення стабільної правової системи, що відповідає міжнародним і європейським стандартам, зокрема, шляхом виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
- проведення земельної реформи;
- реформування Мінагрополітики, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління;
- створення системи продовольчої безпеки;
- раціоналізація і усунення існуючих недоліків системи оподаткування;
- розвиток агропродовольчих ланцюгів доданої вартості;
- сприяння розвитку сільської місцевості, сільських територіальних громад і всієї економіки сільських територій;
- підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств за допомогою лібералізації торгівлі, скорочення транзакційних витрат, спрощення процедур торгівлі та сприяння експорту;
- реформування і оптимізація державних науково-дослідних установ та закладів освіти;
- захист довкілля та управління природними ресурсами.

Підтримка реформ Уряду для розвитку сільського господарства надається країнами-донорами та ЄС у відповідності до **стратегічних та інших двосторонніх документів донорів** щодо допомоги Україні. Найбільші обсяги допомоги у цій сфері на сьогодні надаються з боку урядів Канади та США:

Донор	Назва стратегічного документу донора та напрями допомоги	Діючі проекти у сфері розвитку сільського господарства	
		Кількість	Вартість (дол.США)
Канада	<i>Стратегія співпраці Канади з Україною на 2014-2018 роки</i> • розвиток малого та середнього бізнесу, сільського господарства	2	33 558 000
США	<i>Стратегія співпраці між Україною та USAID з питань розвитку у 2019-2024 рр.</i> • Вдосконалення механізмів	2	25 596 000

	управління земельними ресурсами та с/г виробництвом; • Зростання продуктивності с/г виробників завдяки впровадженню ринкових систем; • Зростання обсягу інвестицій у МСП аграрного сектору; • Поліпшення середовища для діяльності МСП аграрного сектору; • Зростання економічних можливостей на селі		
ЄС	<i>Стратегічна Програма допомоги ЄС Україні (2018-2020 рр.):</i> • сприяння секторам з високим потенціалом росту, таким як сільське господарство та харчова промисловість; • розширення практики фіскальної підтримки регіональних, сільських та місцевих стратегій розвитку в плані розвитку сільського господарства; • надання державних послуг та розвитку сільських районів; зменшення розбіжностей між регіонами та між міськими і сільськими місцевостями; • покращення умов проживання в сільській місцевості; • покращення безпеки на транспорті, в тому числі в сільській місцевості	5	13 517 000
ФРН	<i>Протокол перемовин про співробітництво задля розвитку між Урядом України та Урядом ФРН від 20.05.2019</i> • підтримка імплементації Угоди про асоціацію, модернізація економіки та державного управління	2	5 281 000
ВСЬОГО		11 проектів	77 952 000

Допомога Канади

Станом на серпень 2019 року у зазначеному секторі реалізуються **2** проекти технічної допомоги, що фінансуються Урядом Канади, **загальною кошторисною вартістю 33,5 млн. дол. США**. Зокрема, у рамках проекту **«Розвиток молочного**

бізнесу в Україні» допомога надається з метою збільшення прибутковості малого та середнього бізнесу в молочному секторі. Бенефіціарами даного проекту виступають Мінагрополітики, Дніпропетровська ОДА, Львівська ОДА, реципієнтами – Дніпропетровська обласна громадська організація “Сільськогосподарська консультаційна служба”; Дніпропетровське обласне об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів “Господар”; Львівське обласне об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів “Рівноправність”; Благодійна організація “Львівська аграрна дорадча служба”; Товариство з обмеженою відповідальністю “Дейрі менеджмент систем”; Сільськогосподарське підприємство “Молочарське”. Загальна кошторисна вартість проекту становить **16,9 млн. дол. США**, строк реалізації проекту: 01.04.2014-31.03.2021.

Досягнуті результати проекту: у Дніпропетровській області створено лабораторію з аналізів якості молока, яка здійснила 18 198 аналізів якості молока від дрібних, середніх та великих виробників. Для фермерів-членів кооперативів та виробників молока Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької та Полтавської областей було проведено тренінги та консультації щодо управління молочним виробництвом з використанням сучасних технологій. Загалом за перше півріччя 2019 року у 42 заходах взяли участь 454 особи. Ведеться співпраця із 5 групами фермерів у Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Запорізькій областях, що об’єдналися для порівняльного аналізу економічних результатів діяльності та ведення управлінського обліку на малих сімейних фермах. Станом на кінець 1 півріччя 2019 р. в рамках проекту закуплено обладнання для 104 молокозбиральних пунктів. Встановлено програмне забезпечення у п’яти залучених до проекту кооперативах («Добробут Андріївки», «Молочна ріка», «Первоцвіт», «Любава», «Жовтневе») з метою налагодження бухгалтерського обліку, обліку фінансових та нефінансових показників діяльності кооперативів. Консультанти проекту беруть участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України, конференціях та круглих столах з питань розвитку кооперації та рівних бізнес-можливостей, втілюючи досвід у роботі з залученими кооперативами. На сімейних фермах, що співпрацюють із проектом, надої зросли в середньому на 30% порівняно з 2014 роком, а також збільшились доходи в середньому на 41% порівняно з 2014 роком в основному за рахунок збільшення кількості та якості виробленої продукції. Збільшується кількість селян, які долучаються до участі в кооперативах, частина членів кооперативів збільшують утримання корів при відсутності власної кормозаготівельної техніки.

Висновки бенефіціарів: діяльність проекту сприяє підвищенню ефективності фермерства, становленню молочних кооперативів як бізнес-структур та, відповідно, збільшенню доходів у периферійних районах. Результати Проекту широко використовуються власниками корів, членами кооперативів, громад для створення нових кооперативів, робочих місць, збільшуючи продаж сільськогосподарської продукції.

Проект **«Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва»** реалізується з метою розвитку і зміцнення можливостей дрібних та середніх виробників плодоовочевої продукції та маркетингового ланцюга через покращення потенціалу виробників, маркетингових зв’язків, а також відносин між учасниками ринку. Бенефіціарами проекту є Мінагрополітики; Херсонська ОДА; Одеська ОДА;

Миколаївська ОДА; Запорізька ОДА, реципієнтами - Запорізька обласна громадська організація «Запорізький інформаційно-консультаційний центр «Агро-Таврія»; Одеська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Центр розвитку та правової підтримки села»; Громадська організація "Всеукраїнська рада жінок-фермерів України»; Благодійний фонд "Ласка"; Громадська організація "Земля Таврії", Громадська організація «Асоціація Розвитку «Сільська Місцевість Одещини». Загальна кошторисна вартість проекту становить **16,6 млн. дол. США**, строк реалізації проекту: 07.08.2014 – 31.03.2021.

Досягнуті результати проекту: проект продовжує грантову підтримку проектів з післязрожайної доробки продукції, які допомагають створенню інфраструктури та побудові відносин між агрегаторами продукції та малими, середніми виробниками плодоовочевої продукції. У 2019 році проведено 2 конкурси на отримання малих грантів, в рамках яких отримано 105 заявок. В рамках проекту в першому півріччі 2019 року було надано 18 суб'єктам господарювання кредити на загальну суму майже 18 млн гривень. Кошти були спрямовані як на поповнення оборотного капіталу, так і купівлю основних засобів, виробничі та споживчі потреби. З метою стимулювання покупок аграрними виробниками технологій та сервісів, що сприяють збільшенню виробництва продукції та продуктивності праці, підписано контракти з 24 постачальниками матеріально-технічних ресурсів та послуг для підприємств. 273 клієнти проекту скористалося електронними ваучерами та отримали знижки. Ведеться робота з навчання з питань аналізу можливостей, ринків збуту та вирощування однотипної продукції для подальшої реалізації для 53 груп виробників плодоовочевої продукції, які об'єднують дрібних та середніх виробників плодоовочевої продукції. Для малих та середніх аграрних виробників було організовано навчальні заходи з питань аграрних технологій, агробізнесу та маркетингу плодоовочевої продукції. Розроблено рекомендації для клієнтів проекту по зменшенню ризиків від коливання цін та мінімізації залежності від зовнішніх факторів. В рамках проекту проводиться збір та аналіз даних щодо цінової ситуації на ринку.

Висновки бенефіціарів: надана допомога відповідає потребам реципієнтам та задовольняє їх потреби, відсутні аспекти, які залишились поза увагою при реалізації проекту.

Допомога США

Станом на серпень 2019 року у зазначеному секторі реалізуються **2** проекти технічної допомоги, що фінансуються Урядом США, **загальною кошторисною вартістю 25,6 млн. дол. США**. Зокрема, триває реалізація проекту **«Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні»** з метою покращення ділового середовища та ефективності врядування в аграрному секторі; збільшення обсягу інвестицій, підвищення продуктивності, рівня зайнятості й доходів у сільськогосподарському секторі; поліпшення добробуту сільських громад і вразливих категорій виробників. Бенефіціаром проекту є Мінагрополітики, реципієнтами - Міністерство аграрної політики та продовольства України та 47 сільськогосподарських підприємств, асоціацій виробників сільськогосподарської продукції, селищні ради, об'єднані територіальні громади. Загальна кошторисна вартість проекту становить **20,6 млн. дол. США**, строк реалізації проекту: 07.09.2016 – 31.07.2020. Результати

моніторингу не подані.

Проект **«Кредитування сільськогосподарських виробників»** реалізується з метою надання підтримки всеохоплюючому стійкому економічному розвитку шляхом зміцнення потенціалу українських кредитних спілок у розширенні сільськогосподарського кредитування, що сприятиме зростанню зайнятості та можливості отримання доходів у сільських громадах України. Бенефіціаром проекту є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реципієнтами - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Всеукраїнська асоціація кредитних спілок, Національна асоціація кредитних спілок України. Загальна кошторисна вартість проекту становить **5 млн. дол. США**, строк реалізації проекту: 25.08.2016 – 24.08.2020.

Досягнуті результати проекту: протягом першого півріччя 2019 року проектом проведено низку зустрічей з представниками депутатських фракцій і груп у ВРУ, Комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності, позафракційними народними депутатами щодо включення до порядку денного сесії та прийняття у 1 читанні проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності кредитних спілок» (далі – законопроект про КС); проведено низку навчальних заходів для працівників Нацкомфінпослуг; організовано та проведено навчально-ознайомчу поїздку до Польщі (м. Гданськ, Гдиня, Сопот). Продовжується започаткована практика спільних ініціатив ВАКС і НАКСУ. Продовжується виконання навчальної програми для учасників Робочої групи (23 кредитні спілки) у співпраці з міжнародними та місцевими експертами. Досвід у розширенні агрокредитування малих та середніх сільгоспвиробників, набутий партнерськими КС на основі сучасних світових практик, широко розповсюджується серед усіх асоційованих кредитних спілок України. Проект також веде роботу з розширення доступу КС до зовнішнього фінансування в рамках проведення переговорів із банками та іншими міжнародними організаціями, зокрема, з банком «Альянс», міжнародними Проектами ERA, UNBDP, ARDS, DOBRE, IFC.

Висновки бенефіціара: реалізація проекту впродовж першого півріччя 2019 року проходила успішно, здійснювалось надання необхідної та послідовної міжнародної технічної допомоги його реципієнтам і партнерам із залученням висококваліфікованих експертів країн-членів ЄС, США тощо. Активне співробітництво всіх реципієнтів з проектом сприяло успішному виконанню адміністративних, організаційних завдань та забезпечило надання технічної допомоги, що відповідає їх потребам. У рамках співпраці, запланованої проектом з реципієнтами впродовж першої половини 2019 року, Нацкомфінпослуг, як бенефіціар проекту, вважає його роботу виконаною на належному рівні.

Допомога ФРН

Станом на серпень 2019 року у зазначеному секторі реалізуються **2** проекти технічної допомоги, що фінансуються Урядом ФРН, **загальною кошторисною вартістю 5,3 млн. дол. США**. Зокрема, проект **«Німецько-український агрополітичний діалог»** впроваджується з метою консультаційної підтримки України для подальшого розвитку аграрної політики. Бенефіціаром проекту є Мінагрополітики, реципієнтом - Всеукраїнська громадська організація «Національна асоціація сільськогосподарських

дорадчих служб України». Загальна кошторисна вартість проекту становить **2,7 млн. дол. США**, строк реалізації проекту: 01.01.2019 – 31.12.2021.

Моніторинг відсутній.

Проект **«Надання консультацій Україні з питань аграрної торгівлі – в рамках Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною»** спрямований на зміцнення державних і приватних економічних структур аграрного та продовольчого сектору України для подальшого розвитку торговельних стосунків в межах ПВЗВТ між ЄС та Україною. Бенефіціаром та реципієнтом проекту є Мінагрополітики. Загальна кошторисна вартість проекту становить **2,6 млн. дол. США**, строк реалізації проекту: 01.01.2019 – 31.12.2021.

Досягнуті результати проекту: в рамках проекту підготовлено аналітичний документ щодо варіантів політики ПДВ для сільського господарства України, аналітичні матеріали та публікації з ключових питань аграрної торгівлі між ЄС та Україною, зокрема, щодо умов доступу до ринків (друге видання Довідника органічного експортера до ЄС; переклад документу «ПДВ в сільському господарстві: європейський досвід»). Взято участь у комітетських слуханнях Комітету ВР України з питань аграрної політики та земельних відносин та проінформовано відповідних представників державних установ щодо оподаткування ПДВ в сільськогосподарському секторі, а також щодо європейської практики. Розроблено опитувальник для торгово-промислових палат з метою проведення GAP-аналізу у вибраних установах щодо їх ресурсів у підтримці аграрної торгівлі, а також у ПВЗВТ. За результатами домовленостей з ТПП планується проведення торгової місії до Німеччини у вересні 2019 р. для українських органічних виробників, а також проведення подальших заходів для підвищення їх експортного потенціалу. Проведено інформаційні заходи з питань аграрної торгівлі в рамках ПВЗВТ для підприємств аграрного та продовольчого сектору (дискусійна панель «Можливості та загрози ведення аграрного бізнесу в Україні», форум «Експорт органічної продукції з України до ЄС»). Українські виробники отримали детальну інформацію щодо умов експорту до ЄС, можливості участі у торговельній місії з метою пошуку та встановлення контактів з потенційними імпортерами. Також німецькі та українські підприємства отримали знання про особливості ведення аграрного бізнесу та питання рейдерства в Україні.

Висновки бенефіціара: Проект відповідає потребам реципієнтів, діяльність проекту впроваджується добре.

Допомога ЄС

Станом на серпень 2019 року у зазначеному секторі реалізуються **5** проектів технічної допомоги, що фінансуються ЄС, загальною кошторисною вартістю **13,5 млн. дол. США**. Зокрема, проект **«Зміцнення потенціалу Міністерства аграрної політики та продовольства щодо реалізації нової національної Стратегії та плану дій розвитку сільського господарства та сільських територій (2015-2020 роки)»** впроваджується з метою створення ефективних структур, систем і процедур формування політики, стратегічного управління, розробки програм та впровадження в галузі розвитку сільського господарства та сільських територій в рамках Мінагрополітики; вдосконалення бюджетного процесу в галузі розвитку сільського

господарства та сільських територій; впровадження нового підходу щодо пріоритезації, управління, моніторингу та оцінки нових законодавчих і регуляторних ініціатив. Бенефіціаром та реципієнтом проекту є Мінагрополітики. Загальна кошторисна вартість проекту становить **5,14 млн. дол. США**, строк реалізації проекту: 01.08.2019 – 31.03.2020. Моніторинг відсутній.

За фінансової підтримки ЄС Світовим банком реалізується проект **«Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні»**, який має на меті надати Уряду України допомогу у створенні передумов для прозорого функціонування ринку сільськогосподарських земель з метою підвищення ефективності використання ресурсів та забезпечення бази для інвестування в аграрний сектор, а також надати підтримку Уряду України у реформуванні системи земельних торгів за рахунок впровадження сучасної системи електронних земельних торгів, які дозволять забезпечити прозорий та ефективний продаж земельних ділянок державної та

Також, за рахунок допомоги ЄС здійснюється закупівля обладнання та програмного забезпечення для Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у рамках 2 проектів:

- **«Постачання програмного забезпечення та бази даних для Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) – Лоти 1, 2»**, в рамках якого здійснюється постачання, доставка, встановлення, введення в експлуатацію програмного забезпечення та бази даних для Держпродспоживслужби – Лоти 1, 2. Бенефіціаром та реципієнтом проекту є Держспоживслужба. Загальна кошторисна вартість проекту становить **346 тис. дол. США**, строк реалізації проекту: 08.11.2018 – 06.09.2019;

- **Постачання ІТ обладнання та додаткових матеріалів для Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) – Лот 3.** В рамках проекту передбачено постачання, доставку, встановлення, введення в експлуатацію, технічну підтримку ІТ обладнання та матеріалів для Держпродспоживслужби, яка є бенефіціаром та реципієнтом проекту. Загальна кошторисна вартість проекту становить **250 тис. дол. США**, строк реалізації проекту: 05.11.2018 – 04.09.2019.

Проекти зареєстровані у липні 2019 року, моніторинг буде проводитися у наступному звітному півріччі.

Також у даній сфері реалізується проект **«Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні»**, який спрямований на підтримку впровадження положень Угоди про асоціацію стосовно географічних зазначень; створення української системи географічних зазначень вин, ароматизованих вин, алкогольних напоїв та сільськогосподарської продукції і продукції харчування; створення і забезпечення законодавчої бази та посилення адміністративних спроможностей для розвитку української системи реєстрації, контролю та впровадження географічних зазначень; приведення у відповідність та наближення українського законодавства і положень, що стосуються географічних зазначень, до законодавства і положень ЄС. Бенефіціарами та реципієнтами проекту є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство аграрної політики та продовольства України. Загальна кошторисна вартість проекту становить **3,65 млн. дол. США**, строк реалізації проекту: 01.09.2017 – 31.08.2020. Моніторинг відсутній.

комунальної власності і прав на них. Бенефіціарами проекту є Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство юстиції України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, реципієнтами - Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру», Координаційний центр з надання правової допомоги, Державне підприємство «Національні інформаційні системи», Державне підприємство «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ». Загальна кошторисна вартість проекту становить **3,65 млн. дол. США**, строк реалізації проекту: 01.12.2017 – 01.08.2022.

Досягнуті результати проекту: проведено 18 тренінгів «Земельна просвіта» та «Захист прав на землю. Судовий захист та досудове вирішення проблем землевласників та землекористувачів» у Київській, Миколаївській та Львівській областях. Центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 59 виїзних прийомів громадян у 43 населених пунктах згаданих областей для надання правових консультацій 409 особам із земельних питань. На даний час проводиться тестування програмного забезпечення для реєстрації цін на нерухоме майно. Проводиться розробка програмного забезпечення для автоматичного інформування власника об'єкта нерухомого майна про подані заяви щодо належного власнику об'єкта нерухомого майна, а також інформування орендарів та інших осіб, які мають право користування земельними ділянками, про будь-які заяви, подані щодо вказаної земельної ділянки.

Висновки бенефіціара (Мін'юсту): надана у рамках проекту допомоги відповідає потребам реципієнтів.

Нові перспективні програми/проекти допомоги донорів, які плануються у сфері розвитку сільського господарства

У 2019 році планується **нова програма допомоги ЄС** для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні. Затвердження ЄК цієї програми заплановано на листопад 2019 року. У червні проект опису діяльності за програмою було узгоджено Мінекономрозвитку з ЦОВВ, які є потенційними отримувачами допомоги за програмою. Орієнтовний бюджет програми: **26 млн. євро**.

В рамках програми планується надання допомоги за такими напрямками:

- зміцнення спроможності, проведення інституційної реформи Міністерства аграрної політики для ефективної реалізації Стратегії розвитку сільського господарства;
- підвищення функціональних можливостей державних агентств, відповідальних за розвиток лісового та рибного господарства;
- створення умов для надання ефективної державної підтримки розвитку малих фермерських господарств в Україні;
- покращання доступу до фінансування малих фермерських господарств;
- підтримка земельної реформи.

Підписання угоди про фінансування програми планується на кінець 2019-початок 2020 року.

2.18. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ»

Донор	Кількість проектів	Вартість млн. дол. США
ЄС	8	23,185
ЄІБ	1	1,941
ЄБРР	1	1,220
Всього	10	26,345

У секторі «Модернізація транспортної інфраструктури» реалізуються **10 проектів ЄС** загальною вартістю **26,3 млн. дол. США**, зокрема **8 проектів** за підтримки ЄС, **1 проект** за підтримки **ЄБРР** та **1 проект** за підтримки **ЄІБ**.

Підтримка ЄС

За підтримки ЄС реалізуються 10 проектів загальною кошторисною вартістю 23,185 млн. дол. США. Зокрема: «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії в Україні», «Модернізація автодорожньої мережі і поліпшення безпеки дорожнього руху в Україні», «Допомога органам влади України в удосконаленні менеджменту проектним циклом в Україні», «Поліпшення якості транспортної інфраструктури на кордоні Польщі, Білорусі та України», «Оновлення тролейбусного парку в місті Івано-Франківськ», «Підтримка органів влади України в розробці національної транспортної моделі та майстер-плану», «Дороги, що з'єднують польські та українські кордони», «Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро», «Підтримка Державної авіаційної служби України у зміцненні її спроможності з питань льотної експлуатації цивільних повітряних суден (OSP) та сертифікації льотного екіпажу цивільної авіації (FCL)», «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька».

Згадані проекти ЄС спрямовані на: - сприяння подальшому розвитку та модернізації транспортної галузі в Україні; - допомогу з гармонізації законодавства в транспортному секторі відповідно до пріоритетних положень Угоди про асоціацію; - підтримку в оновленні, реалізації та здійсненні моніторингу Національної транспортної стратегії; підтримку в отриманні доступу до спеціалізованих професійних послуг, необхідних для удосконалення стандартів проектування доріг і підвищення здатності у проведенні аудиту безпеки дорожнього руху; - сприяння менеджменту інфраструктури; - покращення сполучної доступності партнерських громад на прикордонній території Польщі, Білорусі та України; - поставку 12-метрових низькопідлогових тролейбусів і супутніх послуг; - поліпшення транспортної доступності прикордонних регіонів шляхом модернізації місцевих доріг; - сприяння та просування реформи водного транспорту в Україні; - підтримку сталого розвитку цивільної авіації та системи адміністрації цивільної авіації, гармонізацію нормативних документів та робочих практик з вимогами норм та стандартів ЄС в галузі безпеки польотів (OPS & FCL); - покращення доступності регіонів, сталий розвиток транспортних сполучень.

За оцінкою бенефіціара проекту Волинської ОДА реалізація проекту «Поліпшення якості транспортної інфраструктури на кордоні Польщі, Білорусі та України» дасть змогу досягти: 1) покращення транспортного сполучення та скорочення часу проїзду на території реалізації проекту; 2) покращення якості доріг, адаптацію до потреб місцевих жителів та інших потенційних користувачів; 3) покращення якості життя мешканців за рахунок полегшення доступу до державних установ, торгових закладів та сільськогосподарських угідь.

Проектом «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька» передбачено створення безпечної платформи для транскордонного дорожнього руху, в т.ч. розробку комплексної системи організації руху в Луцьку (із залученням місцевих та іноземних експертів). Ця концепція в майбутньому буде винесена на розгляд громади, а успішний досвід розповсюджений серед інших громад України.

У рамках проекту ЄС «Дороги, що з'єднують польські та українські кордони» в рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» передбачається проведення 1,65 км (в т.ч. 0,496 км в Україні) капітального ремонту дороги, що дасть змогу досягнути таких ефектів: збільшення безпеки поїздок; зменшення часу у дорозі; вдосконалення комунікації прикордонного регіону; зменшення викидів вихлопних газів у навколишнє середовище.

Досить успішно реалізується проект «Транскордонні водні інспектори: на шляху до спільного моніторингу і використанню водних ресурсів басейну річки Прип'ять», в рамках якого закуплено обладнання для проведення громадського моніторингу та функціонування постів. Передбачається, що ресурсів, наданих в результаті проекту, буде достатньо для здійснення громадського моніторингу на мінімум на 3-5 років. Очікується, що Басейнова рада р. Прип'ять отримає готовий до використання і добре функціонуючий механізм громадського моніторингу транскордонних малих річок і водних ресурсів, які вони зможуть ввести в План управління басейном річки Прип'ять на транскордонному рівні. Місцеві жителі отримають інформацію про екологічний стан водних ресурсів своєї місцевості.

Проблеми під час реалізації проектів: за інформацією Волинської ОДА довгий у часі процес погодження інфраструктурних заходів представниками донора, а також довга реєстрація проекту у Міністерстві економіки Республіки Білорусь.

Моніторинги *Мінінфраструктури* не подано.

Допомога ЄІБ

За підтримки ЄІБ реалізується **1 проект** «Модернізація автодорожньої мережі і поліпшення безпеки дорожнього руху в Україні» вартістю майже 2 млн. дол. США.

Проект спрямований на отримання доступу до спеціалізованих професійних послуг, необхідних для удосконалення стандартів проектування доріг і підвищення здатності у проведенні аудиту безпеки дорожнього руху.

За оцінкою бенефіціара *Мінінфраструктури* проект відповідає потребам реципієнта, зокрема передбачається наступний економічний ефект від проекту – оновлення стандартів проектування автомобільних доріг, процедур планування з проектування автодоріг, проведення аналізу баз даних дорожньо-транспортних пригод, впровадження аудиту безпеки дорожньої інфраструктури, підвищення інституційної спроможності Укравтодору щодо управління безпекою дорожнього руху

та проведення інформаційних кампаній з підвищення безпеки учасників дорожнього руху в Україні.

Допомога ЄБРР

За підтримки ЄБРР реалізується **1 проект** «Оновлення тролейбусного парку в місті Івано-Франківськ» вартістю майже 1,22 млн. дол. США. Проект спрямований на поставку 12-метрових низькопідлогових тролейбусів і супутніх послуг у м. Івано-Франківськ.

У рамках проекту завершено розробку тендерно-проектної документації, побудовано нову тягову підстанцію (ТПП – 115). Першу партію тролейбусів 6 шт. очікується отримати у серпні 2019 р.

За оцінкою бенефіціара проекту Івано-Франківської ОДА реалізація проекту дозволить збільшити кількість рухомого складу та вирішити питання із забезпеченням перевезення пасажирів.

Отже, сучасний етап економічного розвитку України визначається реалізацією економічної політики, спрямованої на зближення з ЄС, передусім у контексті виконання положень Угоди про Асоціацію з ЄС. Йдеться про співробітництво між сторонами, яке має на меті сприяння реструктуризації та оновленню транспортного сектору України і поступову гармонізацію діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС. Для цього передбачається розширювати і зміцнювати співробітництво в галузі транспорту, сприяти розвитку стабільних транспортних систем, реалізовувати ефективні та безпечні транспортні перевезення, а також забезпечувати інтермодальну й оперативну сумісність транспортних систем України та ЄС.

Проекти включають допомогу з гармонізації законодавства в транспортному секторі відповідно до пріоритетних положень Угоди про асоціацію, поліпшення транспортної доступності прикордонних регіонів шляхом модернізації місцевих доріг, що дасть змогу досягнути таких ефектів: збільшення безпеки поїздок; зменшення часу у дорозі; вдосконалення комунікації прикордонного регіону та зменшення викидів вихлопних газів у навколишнє середовище.

Одним із головних акцентів є підготовка нормативних документів та робочих практик у відповідності з вимогами норм та стандартів ЄС в галузі безпеки польотів тощо.

Важливим ціллю проектів є спільний моніторинг і використання прикордонних водних ресурсів, що передбачає закупівлю обладнання для проведення громадського моніторингу та функціонування постів.

2.19. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «УПРАВЛІННЯ КОРДОНОМ І МИТНИЦЯ»

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону України, охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні є основними завданнями ЦОВ, відповідальних за цей напрямок в Україні.

Удосконалення прикордонної безпеки – підвищення ефективності охорони державного кордону, пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів, протидія транскордонній злочинності, незаконній міграції, торгівлі людьми, контрабанди, боротьби з тероризмом, поетапне облаштування державного кордону, створення суцільної зони спостереження на морській ділянці державного кордону, впровадження сучасних засобів здійснення контролю, спостереження та інформаційних технологій – ось далеко неповний перелік планів.

Кабінет Міністрів України на засіданні 24 липня своїм розпорядженням схвалив **Національну стратегію інтегрованого управління кордонами до 2025 р.**

Головна мета інтегрованого управління кордонами – підвищення ефективності роботи відомств, що здійснюють управління кордонами відповідно до кращих європейських практик. Цей підхід сприяє транскордонній і міжвідомчій координації, ефективному управлінню міграційними процесами, реагуванню на потенційні загрози, протидії транскордонній злочинності, забезпеченню внутрішньої безпеки країни.

Інтегроване управління кордонами – концепція ЄС, що допомагає уникати дублювання функцій між державними відомствами, що відповідають за питання безпеки та нагляд за переміщенням людей і товарів. Сектор інтегрованого управління кордонами охоплює сферу компетенції п'яти державних відомств, серед яких: ДПСУ, Національна Поліція, Державна митна служба, Національна гвардія та Державна міграційна служба.

Стратегія містить національно адаптовані кращі європейські практики на основі європейських принципів інтегрованого управління кордонами за 11-ма напрямками та завданнями.

Зокрема це охорона державного кордону, пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів, здійснення запобіжних заходів з протидії транскордонній злочинності. Охорона суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні. Оперативно-розшукова діяльність та досудове слідство з метою запобігання, виявлення, документування і розслідування транскордонних злочинів, протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми тощо. Реалізація та укладення міжнародних договорів у сфері реадмісії та забезпечення взаємодії компетентних органів під час здійснення процедур реадмісії. Облаштування державного кордону, створення суцільної зони спостереження на морській ділянці кордону, впровадження сучасних засобів здійснення контролю, спостереження та інформаційних технологій.

Стратегія покликана ефективно імплементувати принципи інтегрованого управління кордонами, проголошені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Робота у цьому напрямі є одним з зобов'язань України в рамках поглибленої секторальної інтеграції України з Євросоюзом, а саме в секторі юстиції, свободи та

безпеки. Робота по підготовці тривала з урахуванням найкращих європейських практик та максимально урахувавши поради європейських партнерів Наступним важливим кроком має стати затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії. Проект плану вже створений.

Для досягнення цієї мети у документі окремо вписано необхідність підвищення обізнаності прикордонників у сфері дотримання прав людини. Також, зокрема, ідеться про невідворотність покарання за порушення прав людини, захист персональних даних, зміну культури внутрішнього спілкування та поліпшення умов праці.

Окремі стратегічні цілі спрямовані на ефективну протидію транскордонній злочинності. Виявлені незаконні мігранти повертатимуться до країн походження. Водночас особам, які потребують міжнародного захисту, має бути забезпечена можливість його отримання.

Також Україна докладатиме більших зусиль для недопущення поширення терористичних загроз з тимчасово окупованих територій і контролю морської обстановки.

Окрім цього, передбачено ефективний механізм міжнародного співробітництва для розвитку інтегрованого управління кордонами та забезпечення сприяння міжнародній торгівлі. Наступним важливим кроком має стати затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії. Проект плану вже створено.

Представництво Європейського Союзу в Україні вже високо оцінило зусилля Уряду України для якнайшвидшої розробки стратегії і плану заходів з її реалізації. Європейські експерти продовжать допомогу Україні в цьому напрямі, на що ЄС готовий виділити додатково 5 млн євро. Цими коштами профінансують проект технічної допомоги, який аналізуватиме бізнес-процеси стосовно інтегрованого управління кордонами, вивчатиме пріоритетні пропусчні пункти, що будуть предметом пілотного проекту. Також проект стосуватиметься управління ресурсами.

Станом на сьогодні, у секторі «Управління кордоном і митниця» впроваджується **18 проектів** за підтримки ЄС, Уряду США, Уряду Канади, Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Уряду Федеративної республіки Німеччини, Уряду Королівства Норвегія та Управління з наркотиків та злочинності Організації Об'єднаних Націй (УНП ООН) через програму розвитку ООН в Україні **на загальну суму 233 957 тис дол. США**. 4 проєкта знаходиться в стадії підготовки до реєстрації в МЕРТУ.

Основні зусилля зосереджені на ефективності реалізації проектів МТД у сфері посилення прикордонного та міграційного менеджменту, удосконаленні системи управління персоналом, протидії корупції, унормуванні діяльності підрозділів швидкого реагування, покращенні інфраструктури та матеріально-технічної бази прикордонних підрозділів, навчальних закладів Державної прикордонної служби України, підвищення професійного рівня персоналу за рахунок участі в тренінгах та семінарах, які організовуються в рамках реалізації міжнародних проектів та програм.

Особлива увага приділяється залученню міжнародної допомоги для реформування, розбудови і розвитку Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Донор	Кількість проектів	Вартість тис. дол. США
ЄС	7	49 287
Уряд США	6	178 461
Уряд Канади	1	860
Координатор проектів ОБСЄ в Україні	1	452
Федеративна республіка Німеччина	1	1984
Уряд Королівства Норвегія	1	785
Управління з наркотиків та злочинності Організації Об'єднаних Націй (УНП ООН) через програму розвитку ООН в Україні	1	2 128
Всього	18	233 957

Це, у тому числі 7 проектів, в яких донором виступає **Європейський Союз**, загальною вартістю **49 287 тис. дол. США**:

1. Проект міжнародної технічної допомоги **«Візуальний контроль за функціонуванням пунктів пропуску»** (реєстраційна картка проекту **№ 3970**) допомога надається з метою створення сучасної системи обміну інформацією, підвищення ефективності взаємодії між прикордонними відомствами України та Польщі, забезпечення надійного захисту кордону, своєчасного реагування на загрози, боротьбу з нелегальною міграцією, переміщення через кордон зброї, наркотиків та контрабанду тютюнових виробів. Запобігання транскордонним злочинам матиме значний вплив на спосіб життя місцевих жителів, оскільки це матиме позитивний вплив на економічне зростання в цьому регіоні, на рівень торгівлі та обороту продукції, розвиток сфери обслуговування, одночасно на зменшення кримінальної ситуації. Зменшення злочинної діяльності у регіоні підвищить довіру до правоохоронних органів та ділова активність буде спрямована на законну діяльність.

Бенефіціаром даного проекту виступає Адміністрація Державної прикордонної служби України, реципієнтами – Адміністрація Державної прикордонної служби України (в/ч 2451); Луцький прикордонний загін Державної прикордонної служби України (в/ч 9971); Львівський прикордонний загін Державної прикордонної служби України (в/ч 2144); Мостицький прикордонний загін Державної прикордонної служби України (в/ч 1494). Загальна кошторисна вартість проекту становить **1 104 061,06 Євро**, строк реалізації проекту: 21.08.18 – 20.08.20. Завдяки реалізації проекту, ДПС України придбано матеріальні цінності на загальну суму 19 660 385,30 грн.

2. Проект міжнародної технічної допомоги **«Удосконалення системи спостереження на українсько-польському кордоні (Південний сектор)»** (реєстраційна картка проекту **№ 4036**) спрямований на створення сучасної системи

обміну інформацією, підвищення ефективності взаємодії між прикордонними відомствами України та Польщі, забезпечення надійного захисту кордону, своєчасного реагування на загрози, боротьбу з нелегальною міграцією, переміщення через кордон зброї, наркотиків та контрабанду тютюнових виробів. Запобігання транскордонним злочинам матиме значний вплив на спосіб життя місцевих жителів, оскільки це матиме позитивний вплив на економічне зростання в цьому регіоні, на рівень торгівлі та обороту продукції, розвиток сфери обслуговування, одночасно на зменшення кримінальної ситуації.

Зменшення злочинної діяльності у регіоні підвищить довіру до правоохоронних органів та ділова активність буде спрямована на законну діяльність.

Бенефіціаром даного проекту виступає Адміністрація Державної прикордонної служби України, реципієнтами – Адміністрація Державної прикордонної служби України; Мостиський прикордонний загін (військова частина 1494); Державної прикордонної служби України (в/ч 2451);. Загальна кошторисна вартість проекту становить **1 273 533 Євро**, строк реалізації проекту: 06.11.18 – 05.11.20. Проведено тендерні процедури на закупівлю мобільних тепловізійних комплексів, укладено контракти на поставку.

3. Метою проекту міжнародної технічної допомоги **«Удосконалення системи спостереження на українсько-польському кордоні (Північний сектор)»** (реєстраційна картка проекту **№ 4037**) є створення сучасної системи обміну інформацією, підвищення ефективності взаємодії між прикордонними відомствами України та Польщі, забезпечення надійного захисту кордону, своєчасного реагування на загрози, боротьбу з нелегальною міграцією, переміщення через кордон зброї, наркотиків та контрабанду тютюнових виробів. Бенефіціаром даного проекту виступає Адміністрація Державної прикордонної служби України, реципієнтами – Адміністрація Державної прикордонної служби України; Луцький прикордонний загін Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної прикордонної служби України (в/ч 2451). Загальна кошторисна вартість проекту становить **1 309 342 Євро**, строк реалізації проекту: 06.11.18 – 05.11.20. Проведено тендерні процедури на закупівлю мобільних тепловізійних комплексів, укладено контракти на поставку

4. Метою проекту міжнародної технічної допомоги **«Удосконалення системи спостереження на українсько-польському кордоні (Центральний сектор)»** (реєстраційна картка проекту **№ 4038**) також є створення сучасної системи обміну інформацією, підвищення ефективності взаємодії між прикордонними відомствами України та Польщі, забезпечення надійного захисту кордону, своєчасного реагування на загрози, боротьбу з нелегальною міграцією, переміщення через кордон зброї, наркотиків та контрабанду тютюнових виробів. Бенефіціаром даного проекту виступає Адміністрація Державної прикордонної служби України, реципієнтами – Адміністрація Державної прикордонної служби України; Львівський прикордонний загін Державної прикордонної служби України. Загальна кошторисна вартість проекту становить **1 300 685 Євро**, строк реалізації проекту: 06.11.18 – 05.11.20. Результатом впровадження проекту є створення сучасної системи обміну інформацією підвищення ефективності взаємодії між прикордонними відомствами України та Польщі, забезпечення надійного захисту кордону, своєчасного реагування на загрози, боротьбу з

нелегальною міграцією, переміщення через кордон зброї, наркотиків та контрабанди тютюнових виробів. Станом на сьогодні проведено тендерні процедури на закупівлю мобільних тепловізійних комплексів, укладено контракти на поставку.

5. Проект міжнародної технічної допомоги **«Зміцнення безпеки кордону між Республікою Білорусь та Україною шляхом сприяння завершенню процесу демаркації кордону, встановленню скануючого комплексу та розробці мобільного додатку (ДЕМАКС)»** (реєстраційна картка проекту **№ 4083**) впроваджується з метою сприяння зміцненню безпеки на білорусько-українському державному кордоні та укріпленню двосторонніх відносин, співпраці та координації між Республікою Білорусь та Україною відповідно до принципів інтегрованого управління кордонами (ІУК). Бенефіціарами даного проекту виступають Міністерство закордонних справ України; Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; Державне агентство України з управління зоною відчуження, реципієнтом – Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. Загальна кошторисна вартість проекту становить **3 350 000 Євро**, строк реалізації проекту: 01.01.19 – 30.16.23.

6. Проект міжнародної технічної допомоги **«Удосконалення інтегрованого управління кордонами на українсько-молдовському кордоні»** (реєстраційна картка проекту **№ 3851**). Проект спрямований на реконструкцію інфраструктури для організації спільного контролю на українсько-молдовському кордоні в пунктах пропуску "Кучурган-Первомайськ" та "Рені-Джурджюлешть" Одеської митниці ДФС Бенефіціар проекту – АДПСУ, ДФС. Реципієнт- ГЦЗтаЗІ, ОКОіЗ, Ізмаїльський прикз, Білгород-Дністровський прикз.

Загальна кошторисна вартість проекту становить **4 750 000 євро**. Строк реалізації проекту: 01.11.2017 - 01.03.2017. Результатом запровадження проекту є реконструкція інфраструктури для організації спільного контролю на українсько-молдовському кордоні в пунктах пропуску «Кучурган-Первомайськ» та «Рені-Джурджюлешть» Одеської митниці ДФС. За звітний період отримано обладнання на загальну суму 876 749,75 грн. Проект знаходиться у стадії завершення.

7. Проект міжнародної технічної допомоги **«Підтримка управління міграцією та притулком в Україні»** (реєстраційна картка проекту **№ 3632-02**). Проект спрямований на вдосконалення державної політики, законодавчої та регуляторної бази в сфері міграції та притулку з метою сприяння запланованим інституційним змінам; зміцнення технічно-інституційних спроможностей та підвищення ефективності державних органів-бенефіціарів в сфері управління міграцією і кордонами; покращення технічних спроможностей державних органів-бенефіціарів шляхом надання обладнання та інформаційно-технічних рішень в сфері управління міграцією і кордонами. Бенефіціар- АДПСУ, реципієнт- ГЦЗта ЗІ в/ч2428, Чернівецький прикз в/ч2195, Львівський прикз в/ч2144, Чопський прикз в/ч1493, Мукачівський прикз в/ч2142, Мостиський прикз в/ч1494.

Загальна кошторисна вартість проекту становить **27 200 000,00 євро**. Строк реалізації проекту: 16.12.2016 - 15.12.2019. Станом на сьогодні в рамках проекту забезпечено проведення консультацій на щоденній основі між представниками АДПСУ та

експертами з країни-партнера на чолі з постійним радником проекту; організовано низку навчальних візитів до країн-членів ЄС, що сприяло ознайомленню на практиці з аспектами впровадження елементів інтегрованого управління кордонами; від експертів ЄС отримано проміжні рекомендації щодо приведення нормативно-правової бази ДПСУ до стандартів ЄС. Покращено технічних спроможностей шляхом отримання обладнання за звітний період отримання ІТ обладнання на загальну суму 32 111 009,09грн

6 проектів, в яких Донором виступає Уряд США загальною вартістю 178 461 тис.дол.США:

1.Проект міжнародної технічної допомоги **«Запобігання розповсюдженню зброї масового знищення: технічна підтримка»** (реєстраційна картка проекту **№ 3015**). Реалізація проекту спрямована на досягнення цілей передбачених Стратегією розвитку Державної прикордонної служби, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015р. №1189-р та Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року від 15 листопада 2017 р. №1023-р.

Бенефіціар проекту – АДПСУ , реципієнти - Державна прикордонна служба України, її підрозділи: Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації, Державної прикордонної служби України (військова частина 2428); Окрема комендатура охорони та забезпечення , Державної прикордонної служби України (військова частина 1498)

Загальна кошторисна вартість проекту становить **100 000,00 дол. США** . Строк реалізації проекту: 31.01.2014 - 31.12.2019. За період проекту МТД отримано 2 автомобільні транспортні засоби.

2.Проект міжнародної технічної допомоги **«Розвиток та підвищення спроможності Державної прикордонної служби України»** (реєстраційна картка проекту **№ 3525**). Проект спрямований на Покращення та підтримання Державною прикордонною службою України (ДПСУ) необхідного рівня військової готовності і здатності до виконання завдань з оборони держави, підвищення можливостей до ефективного реагування на виникаючі воєнні загрози, покращення мобільності та зв'язку, підтримка ефективності та професіоналізму ДПСУ, а також підвищення рівня сумісності з підрозділами інших складових сил оборони України та збройних сил США. Бенефіціар проекту – АДПСУ , реципієнт- Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації Державної прикордонної служби України (військова частина 2428). Загальна кошторисна вартість проекту становить **24 781 865 ,00 дол. США**. Строк реалізації проекту: 01.11.2016 - 01.11.2020. За час реалізації отримано майно: Засоби радіозв'язку, запасні частини та комплектуючі

3.Проект міжнародної технічної допомоги **«Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України та протидії розповсюдженню зброї масового знищення»** (реєстраційна картка проекту **№ 2053-17**). Метою проекту є забезпечення відповідності національної системи експортного контролю України

вимогам резолюцій Ради Безпеки ООН, рекомендаціям міжнародних режимів експортного контролю та нерозповсюдження, членом яких є Україна, покращення можливостей службовців органів-реципієнтів щодо здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері експортного контролю, виявлення незаконних перевезень товарів, які можуть мати відношення до зброї масового знищення та/або підлягають експортному контролю, та запобігання незаконним перевезенням таких товарів.

Бенефіціар проекту – Адміністрація Держприкордонслужби України, Міністерство внутрішніх справ України, реципієнт- Державна прикордонна служба України, її підрозділи Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина 1498), Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації Державної прикордонної служби України (військова частина 2428), Регіональне управління морської охорони Державної прикордонної служби України (військова частина 1568), Одеський загін морської охорони Державної прикордонної служби України (військова частина 1485), Маріупольський загін морської охорони Державної прикордонної служби України (військова частина 1472).

Загальна кошторисна вартість проекту становить **26 579 000,00 дол. США**. Строк реалізації проекту: 11.06.2007 - 30.09.2019. В результаті впровадження проекту було проведено ряд тренінгів спрямованих на посилення системи експортного контролю України та запобігання незаконного перевезення товарів які можуть мати відношення до зброї масового ураження. За час реалізації проекту було отримано обладнання та техніки на суму 44 747 650,00 грн.

4. Результати поточного моніторингу проекту (програми) **«Нове обличчя кордону 2»** (реєстраційна картка проекту **№ 3822**). Проект спрямований на поглиблення реформ в Державній прикордонній службі України через покращення діяльності пунктів пропуску шляхом впровадження успішно апробованої на двох «пілотних» підрозділах охорони кордону Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» і Мостиського прикордонного загону системи якісного конкурсного відбору персоналу в поєднанні з дієвими антикорупційними заходами і, як наслідок, підвищення суспільної довіри до ДПСУ. Поширення позитивного іміджу прикордонної служби, популяризація привабливості військової служби за контрактом. Розвиток інституту військового духовенства (капеланства) в умовах реформування Православної Церкви в Україні.

Бенефіціар- АДПСУ, реципієнт- Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації Державної прикордонної служби України (військова частина 2428),

Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина 1498), Навчальний центр підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота (військова частина 9930), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (військова частина 9960), Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ” (військова частина 1492), Мостиський прикз (військова частина 1494),

ПНРУ (військова частина 1497), ЗхРУ (військова частина 1468), ПДРУ (військова частина 1469), Львівський прикз (військова частина 2144), Луцький прикз (військова

частина 9971), Одеський прикз (військова частина 2138), Харківський прикз (військова частина 9951), Кінологічний навчальний центр (військова частина 2418). Загальна кошторисна вартість проекту становить **4 000 000,00 дол. США**. Строк реалізації проекту: 23.02.2018 - 31.12.2019. За час реалізації проекту Державною прикордонною службою отримано обладнання на загальну суму 13 350 336,81 грн. Результатом впровадження проекту є поглиблення реформ в Державній прикордонній службі України (ДПСУ) через покращення діяльності пунктів пропуску шляхом впровадження системи якісного конкурсного відбору персоналу в поєднанні з дієвими антикорупційними заходами і, як наслідок, підвищення суспільної довіри до ДПСУ. Завдяки реалізації проекту, ДПС України отримано матеріальні цінності (обладнання) на загальну суму 42 396 754,14 грн..

5. Проект міжнародної технічної допомоги **«Сприяння розвитку підрозділу спеціального призначення ДООР Державної прикордонної служби України»** (реєстраційна картка проекту № **3856-01**). Проект спрямований на продовження реформування мобільних підрозділів Державної прикордонної служби України, створення системи підрозділів спеціального призначення ДООР для усунення загроз національній безпеці в цілому, та безпеці на кордоні, шляхом забезпечення швидкого реагування на загрози та проведення операцій з високим ступенем ризику. Бенефіціар- АДПСУ, Міністерство внутрішніх справ України. Реципієнт- АДПСУ та її підрозділи: Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації Державної прикордонної служби України (військова частина 2428), Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина 1498), Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота (військова частина 9930), 10 мобільний прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина 1496)

Луганський прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина 9938)

Лисичанський прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина 1567)

Краматорський прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина 2382)

Донецький прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина 9937).

Загальна кошторисна вартість проекту становить **3 000 000,00 дол.США**. Строк реалізації проекту: 01.01.2018 - 31.12.2019. В результаті впровадження проекту було проведено ряд тренінгів спрямованих на підвищення спроможності мобільних підрозділів ДПСУ для усунення загроз національній безпеці в цілому, та безпеці на кордоні, шляхом забезпечення швидкого реагування на загрози. За звітний період було прийнято участь у тренінгах: 10.03.2019 -22.03.2019 «Силове відчинення дверей за допомогою механічного обладнання під час проведення спеціальних операцій» 6 чол.

30.03.2019 - 14.04.2019 «Операції по штурму транспортних засобів» 1 чол.

06.05.–07.06.2019 «Спеціальні операції на воді та експлуатація човнів» 18 чол.

26.05. – 31.05.2019 «Три рівні самооборони» 13 чол.

26.05. - 31.05.2019 «Організація повернення іноземців-правопорушників під супроводом» 3 чол.

01.06. – 16.06.2019 «Операція на великих об'єктах» 2 чол.

За звітний період ДПСУ було отримано обладнання на загальну суму **37 327 162,08 грн**

6. Проект міжнародної технічної допомоги **«Виявлення та припинення ядерної контрабанди»** (реєстраційна картка проекту **№ 3274-01**). Реалізація проекту спрямована на підвищення можливості Державної прикордонної служби України щодо виявлення та запобігання незаконному розповсюдженню ядерних та інших радіоактивних матеріалів у пунктах пропуску через державний кордон України. Бенефіціар- АДПСУ, реципієнти- Національна академія Державної прикордонної служби України Військова частина 9960; Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота Військова частина 9930; Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Військова частина 1492;Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України Військова частина 1498; Одеський прикордонний загін Військова частина 2138; Білгород-Дністровський прикордонний загін Військова частина 2197; Ізмаїльський прикордонний загін Військова частина 1474; Подільський прикордонний загін Військова частина 2196; Могилів-Подільський прикордонний загін Військова частина 2193; Чернівецький прикордонний загін Військова частина 2195; Мукачівський прикордонний загін Військова частина 2142; Чопський прикордонний загін Військова частина 1493; Мостиський прикордонний загін Військова частина 1494; Львівський прикордонний загін Військова частина 2144; Луцький прикордонний загін Військова частина 9971; Житомирський прикордонний загін Військова частина 1495; Чернігівський прикордонний загін Військова частина 2253; Сумський прикордонний загін Військова частина 9953; Харківський прикордонний загін Військова частина 9951; Луганський прикордонний загін Військова частина 9938; Лисичанський прикордонний загін Військова частина 1567; Краматорський прикордонний загін Військова частина 2382; Донецький прикордонний загін Військова частина 9937; Бердянський прикордонний загін Військова частина 1491; Херсонський прикордонний загін Військова частина 2161.

Термін реалізації проекту: 01.08.2015 - 31.12.2025. Кошторисна вартість проекту: **120 000 000 дол. США** За час реалізації проекту, для особового складу ДПСУ було проведено 9 тренінгів у яких прийняло участь 448 осіб що сприяло підвищенню знань та можливостей особового складу Державної прикордонної служби України щодо виявлення та запобігання незаконному розповсюдженню ядерних та інших радіоактивних матеріалів у пунктах пропуску через державний кордон України. Завдяки реалізації проекту ДПС України отримано матеріальні цінності (Засоби РХБ захисту, встановлення систем радіаційного контролю, розробка детальної робочої проектної документації будівельно-монтажні роботи, послуги з перевезення радіаційних порталних моніторів та телекомунікаційного обладнання, налагоджувальні роботи

Донор - Уряд Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади. Міжнародна організація з міграції

1. Проект міжнародної технічної допомоги **«Посилення безпеки цивільного населення при перетині лінії розмежування у Східній Україні»** (реєстраційна картка проекту № 3839). Проект спрямований на покращення умов перетину та безпеки цивільних громадян, які перетинають пункти пропуску між контрольованими та неконтрольованими Урядом України територіями шляхом надання технічної підтримки та проведення цільових заходів.

Бенефіціар- АДПСУ, реципієнт- Донецький прикз, Краматорський прикз, Лисичанський прикз, Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ. Загальна кошторисна вартість проекту становить **1 000 000 .00 кан.дол.** Строк реалізації проекту: 01.02.2018 - 31.03.2019. За час реалізації проекту Державною прикордонною службою отримано обладнання на загальну суму **13 350 336,81 грн.**

Донор - Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Проект міжнародної технічної допомоги **«Посилення контролю за транскордонним переміщенням контрольованих та токсичних хімічних речовин»** (реєстраційна картка проекту № 3872). Проект спрямований на зміцнення системи контролю та моніторингу хімічних речовин при їх транспортуванні через кордон в рамках комплексної програми хімічної безпеки в Україні. Бенефіціар- АДПСУ, реципієнт- НАДПСУ ім. Б. Хмельницького , ОКОІЗ, ГЦПОС ДПСУ ім. Момота. Загальна кошторисна вартість проекту становить **370 800 євро.** Строк реалізації проекту: 01.02.2018 - 31.12.2019. За звітний період отримано обладнання на загальну суму **181 111,11 грн.**

Донор - Уряд Федеративної республіки Німеччина через Федеральне міністерство закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина

Проект міжнародної технічної допомоги **«Посилення потенціалу України у сфері цивільного захисту II»** (реєстраційна картка проекту № 3903). Проект спрямований на розвиток навичок та вмінь ДСНС України та ДПСУ щодо запобігання і протидії надзвичайним ситуаціям з небезпечними хімічними речовинами.

Бенефіціар- АДПСУ, реципієнт- Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина 1498), Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації Державної прикордонної служби України (військова частина 2428), Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота (військова частина 9930). Загальна кошторисна вартість проекту становить **1 626 912 ,00 Євро.** Строк реалізації проекту: 01.01.2018 - 31.12.2019. За час реалізації отримано обладнання на загальну суму **1 658 319,42 грн.**

Донор- Уряд королівства Норвегія

проект міжнародної технічної допомоги **«Обладнання для виявлення радіоактивних і ядерних матеріалів, дозиметрії та дезактивації, включаючи підготовку персоналу для Лисичанського прикордонного загону ДПС України»** (реєстраційна картка проекту № 4058). Проект спрямований на зміцнення потенціалу Лисичанського

прикордонного загону ДПСУ, розташованого на південному сході України, шляхом забезпечення його обладнанням для виявлення радіоактивних і ядерних матеріалів, дозиметрії та дезактивації, включаючи підготовку персоналу. Вдосконалення державної політики, законодавчої та регуляторної бази в сфері міграції та притулку з метою сприяння запланованим інституційним змінам.

Бенефіціар- АДПСУ, реципієнт- Лисичанський прикордонний загін ДПСУ (військова частина 1567). Окрема комендатура охорони і забезпечення ДПСУ (військова частина 1498). Загальна кошторисна вартість проекту становить **5 882 700,00 норвезьких крон**. Строк реалізації проекту: Фактична дата початку 06.11.2018 - 31.12.2020. За час реалізації отримано обладнання на загальну суму **1 658 319,42 грн**.

Донор - Управління з наркотиків та злочинності Організації Об'єднаних Націй (УНП ООН) через програму розвитку ООН в Україні

17. Проект міжнародної технічної допомоги **«Створення підрозділів портового контролю в рамках реалізації Програми з контролю за контейнерами»** (реєстраційна картка проекту **№ 3962**). Впровадження проекту спрямоване на скорочення протиправного обігу незаконних матеріалів в Україні та через її територію шляхом підвищення спроможності прикордонних органів в обраних підрозділах України щодо виявлення та заборони ввезення таких матеріалів.

Бенефіціар- АДПСУ, реципієнти - Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина 1498), Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації (військова частина 2428), Одеський прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина 2138), Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» державної прикордонної служби України (військова частина 1492).

Термін реалізації проекту: 01.01.2018 - 31.03.2020. Кошторисна вартість проекту: **2 127 620,90 дол. США**. На кінець звітного періоду, за час реалізації проекту ДПСУ отримано матеріальних цінностей на суму **159 513,90 грн**.

Результати впровадження проектів МТД в секторі: в 2019 році залучено МТД на суму понад 220 млн грн. в тому числі отримано перші транші за Програмами транскордонного співробітництва.

Завдяки реалізації проектів МТД, зокрема:

- запроваджена та реалізовується модернізована система якісного конкурсного відбору персоналу ДПСУ;
- здійснюється забезпечення відділу поліграфологічних досліджень необхідним обладнанням;
- створена та реформується система підрозділів спеціального призначення ДОЗОР для усунення загроз національній безпеці, в цілому, та безпеці на кордоні, зокрема;
- модернізується інфраструктура пунктів пропуску зі спільним контролем «Кучурган-Первомайськ» та «Рені-Джурджулешти», а також створюється спільний контактний пункт в пункті пропуску «Паланка» на кордоні з Республікою Молдова;
- удосконалюється інфраструктура базування та технічне оснащення підрозділів спеціальних дій на воді;

- розпочато створення Центру технічного забезпечення та Центру логістичного забезпечення Морської охорони;
- реалізується пілотний проект з удосконалення охорони українсько-російського кордону;
- здійснюється забезпечення підрозділів охорони українсько-польської ділянки кордону, сучасними технічними засобами;
- пункти пропуску через державний кордон оснащуються сучасними системами радіаційного контролю, а прикордонні підрозділи – переносними приладами радіаційної розвідки;
- залучено експертну підтримку радників Прикордонно-митної служби та Берегової охорони США.

Перспективи залучення МТД в секторі:

В Державній прикордонній службі знаходиться в стадії підготовки до реєстрації в МЕРТУ 4 проєкта, у заходах яких візьмуть участь усі регіональні управління, органи охорони державного кордону та навчальні заклади Державної прикордонної служби України.

Станом на 30 липня 2019 року по 3-м проєктам вже є попередня інформація:

Проводиться робота з підготовки до Державної реєстрації таких проєктів МТД в МЕРТ:		
Назва проєкту	Донор	Мета проєкту
1. Посилення спроможності та розвитку підрозділів авіації та центру підготовки з застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України	Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США	Поглиблення реформ в Державній прикордонній службі України (далі - ДПСУ) для підвищення результативності та ефективності застосування безпілотної авіації в охороні державного кордону фахівцями, які пройшли підготовку на базі Головного центру підготовки особового складу ДПСУ.
2. Посилення спроможності Державної прикордонної служби у боротьбі з транскордонною злочинністю та тероризмом	Координатор проєктів ОБСЄ в Україні	Посилення спроможності ДПСУ в розробці та застосуванні ІТ-інструментів для виявлення терористичних загроз і транскордонної злочинності відповідно до передових світових практик та практик ОБСЄ.
3. Сприяння боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин у межах та при перетині державного кордону України	Координатор проєктів ОБСЄ в Україні	Надання допомоги Державній прикордонній службі України у посиленні відомчої спроможності у боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин у межах та при перетині державного кордону України

2.20. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «ПІДВИЩЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ»

Безпека та оборона – одна з пріоритетних цілей Уряду України (Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року).

Основні напрями розвитку та реформування Збройних Сил України визначені **Державною програмою розвитку Збройних Сил на період до 2020 року**, яку затверджено Указом Президента України від 22.03.2017 № 73.

Метою програми є підвищення спроможностей Збройних Сил для ефективного реагування на загрози національній безпеці у війсьній сфері, оборони України, захисту її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, досягнення євроатлантичних стандартів та критеріїв необхідних для набуття членства в НАТО.

Згідно з прийнятою програмою визначено **пріоритетні напрямки реформи**:

- автоматизація процесів управління та обліку;
- уніфікація, модернізація та відновлення озброєння та військової техніки;
- створення необхідних резервів для забезпечення військ;
- професіоналізація особового складу;
- використання міжнародної військово-технічної допомоги;
- удосконалення нормативно-правової бази;
- стандартизація та кодифікація озброєння та майна відповідно до стандартів НАТО;
- підготовка та оцінка готовності військ за стандартами НАТО.

Підтримка реформ Уряду для підвищення обороноздатності надається країнами-донорами у відповідності до двосторонніх документів донорів щодо допомоги Україні.

У секторі «Підвищення обороноздатності» станом на липень 2019 року впроваджується **17 проектів** міжнародної технічної допомоги загальною кошторисною вартістю **1 169,2 млн. дол. США** за підтримки Урядів США і ФРН.

Донор	Кількість проектів	Вартість дол. США
США	15	1 165 623 149
Німеччина	2	3 598 000

Найбільша за обсягами і кількістю проектів допомога надається Урядом США – **15 проектів** загальною вартістю **1 165,6 млн. дол. США**.

У рамках Угоди між Урядом України та Урядом США щодо реалізації програм та проектів міжнародної допомоги у військової сфері від 08.12.1996 реалізуються 6 проектів з загальним бюджетом 924,3 млн. дол. США:

«Програма фінансування надання військової техніки, майна та послуг США іноземним державам» - найбільший за обсягами допомоги (загальна кошторисна вартість проекту становить – 586 874 789,55 дол. США) та найтриваліший проект (01.06.1998-31.12.2021);

«Ініціатива зі сприяння безпеці в Україні (Програма USAI)», загальна кошторисна вартість проекту – 123 153 537 дол. США, строк реалізації – 01.10.2016-31.12.2020;

«Програма надання обладнання оборонного призначення», загальна кошторисна вартість проекту – 35 936 336 дол. США, строк реалізації – 05.04.2018 – 31.10.2023;

«Глобальна ініціатива з миротворчих операцій (Програма GPOI)», загальна кошторисна вартість – 539 266 дол. США, строк реалізації – 14.09.2018 – 31.12.2021;

«Ініціатива зі сприяння безпеці в Україні 2018 (Програма USAI – 2018)», загальна кошторисна вартість – 176 333 569 дол. США, строк реалізації – 01.01.2019 – 31.12.2021;

«Програма передачі надлишкового майна оборонного призначення – патрульних катерів класу «Island», загальна кошторисна вартість – 1 499 000 дол. США, строк реалізації – 14.09.2018 – 31.12.2021.

Бенефіціаром цих проектів виступає Міністерство оборони України, реципієнтами – військові частини. Основною метою є допомога США дружнім державам шляхом надання військових товарів для поліпшення їх обороноздатності та у відповідності до вимог безпеки; підсилення співробітництва у галузі оборони та двосторонніх зв'язків із США; покращення військової готовності, мобільності та зв'язку для кращого проведення військових операцій, включаючи миротворчі акції та усунення наслідків катастроф; підвищення обороноздатності, бойової готовності та професіоналізму Збройних Сил України

Досягнуті результати проектів: підрозділи Збройних Сил України отримали військову техніку, обладнання, інше майно, також проведено навчання з підготовки особового складу ЗСУ. Зокрема, у I півріччі 2019 року підрозділи ЗСУ отримали майно для діагностики та калібрування РЛС контрбатареїної боротьби, військово-транспортний контейнер для зберігання зброї та оптичних приладів, двовісний військовий автомобільний причіп для перевезення військового майна, програмне і технічне обладнання, прилади нічного бачення, медичне і допоміжне обладнання, високомобільні багатоцільові колісні броньовані транспортні засоби, комп'ютерне обладнання на загальну суму 39 млн. дол. США.

За висновками Міністерства оборони України, надана допомога сприяє покращенню спроможності Збройних Сил України підвищувати обороноздатність країни, бойову готовність та мобільність ЗСУ, ефективність і професіоналізм ЗСУ; покращенню рівня проведення спільних військових навчань та операцій, включаючи миротворчі і по усуненню наслідків катастроф; впровадженню у ЗСУ класифікатора предметів постачання міжнародних безпекових структур, приєднанню до відповідних систем кодифікації.

Отже, міжнародна технічна допомога повністю корелюється з потребами країни, ресурси спрямовуються на пріоритетні напрями розвитку.

У рамках Угоди між Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки та Міністерства охорони здоров'я України стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані з метою розробки біологічної зброї від 29.08.2005 впроваджується 2 проекти з загальним бюджетом 33,1 дол. США:

«Програма залучення до спільної біологічної діяльності», загальна кошторисна вартість проекту становить 31 807 000 дол. США, строк реалізації – 06.03.2015 – 30.06.2020,

«Впровадження єдиної системи санітарно-епідеміологічного моніторингу та спостереження за захворюваннями в Україні», загальна кошторисна вартість проекту – 1 280 239 дол. США, строк реалізації – 26.07.2016 – 30.09.2019.

Бенефіціарами проектів виступають Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров'я України, реципієнтами – Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Національна академія аграрних наук України, Інститут ветеринарної медицини НААН, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України, регіональні державні лабораторії Держпродспожислужби, регіональні державні лабораторії ветеринарної медицини, Центральне санітарно-епідеміологічне управління та регіональні санітарно-епідеміологічні управління Міністерства оборони України, ДУ «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України», Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; обласні лабораторні центри МОЗ, ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечникова Міністерства охорони здоров'я України», українські науковці з організацій-реципієнтів, які визначатимуться шляхом відбору для проведення дослідницьких робіт.

Метою проектів є запобігання поширенню технологій, патогенів та знань, що можуть бути використані для розробки біологічної зброї, шляхом: створення національної системи спостереження за захворюваннями та системи звітності; розширення загальнонаціональної мережі діагностичних лабораторій, які працюють із особливо небезпечними інфекціями (ОНІ); безпечне зберігання ОНІ в призначених установах, доки не буде впроваджено тимчасове та/або постійне рішення; розробка науково-дослідних проектів, забезпечення життєдіяльності побудованих та модернізованих лабораторій; проведення навчання зі спостереження за інфекційними хворобами для наукового персоналу реципієнтів; розробка та запровадження спільних наукових проектів; підтримки участі українських фахівців у міжнародних конференціях.

Досягнуті результати проектів: поставляються витратні матеріали лабораторіям для забезпечення їх стабільного функціонування, здійснюється будівництво та відновлення лабораторій, діагностика можливостей лабораторій щодо визначення збудників особливо небезпечних патогенів, удосконалення засобів безпеки, монтаж та введення в дію обладнання з метою безпечного збирання, обробки, тимчасового зберігання та транспортування клінічних зразків.

За висновками бенефіціарів, надана допомога сприяє підвищенню рівня знань українських спеціалістів у сфері виявлення спалахів інфекційних захворювань, епідеміології, лабораторної діагностики патогенів інфекційних захворювань, підвищенню ефективності державної системи спостереження за захворюваннями, досягненню лабораторіями євроатлантичних і національних стандартів біобезпеки та біозахисту та позитивно вплине на здоров'я нації.

У рамках Угоди між Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України і Міністерством оборони США щодо надання Україні допомоги,

пов'язаної із встановленням системи експортного контролю з метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення з України від 22.10.2001 впроваджується проект *«Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України та протидії розповсюдженню зброї масового знищення»*, загальна кошторисна вартість проекту – 26 579 000 дол. США, строк реалізації – 11.06.2007 – 30.09.2019.

Метою проекту є забезпечення відповідності національної системи експортного контролю України вимогам резолюцій Ради Безпеки ООН, рекомендаціям міжнародних режимів експортного контролю та нерозповсюдження, членом яких є Україна, покращення можливостей службовців органів-реципієнтів щодо здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері експортного контролю, виявлення незаконних перевезень товарів, які можуть мати відношення до зброї масового знищення та/або підлягають експортному контролю, та запобігання незаконним перевезенням таких товарів. Бенефіціарами проекту виступають Мінекономрозвитку, Державна фіскальна служба України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна служба експортного контролю України, Міністерство внутрішніх справ України, реципієнтами - Мінекономрозвитку, Державна служба експортного контролю України, ДФС та її підрозділи, ДПСУ та її підрозділи.

Досягнуті результати проекту: Держекспортконтролю передано програмне забезпечення електронної системи у галузі держекспортконтролю на загальну суму 242 569 дол. США, здійснено перевірку роботи електронної системи Держекспортконтролем, проведено семінари з питань експортного контролю, організовано міжнародну конференцію, до у часті у якій залучено близько 50 суб'єктів господарювання та представників державних органів, що входять до системи експортного контролю України, з метою підвищення їх рівня обізнаності щодо роботи з Єдиними списком товарів подвійного використання, прийнятим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 1.

Для підрозділів ДПСУ проведено ряд тренінгів, спрямованих на посилення системи експортного контролю України та запобігання незаконному перевезенню товарів, які можуть мати відношення до ЗМЗ, передано обладнання та техніки на суму 44 747 650 грн.

Підрозділами ДФС отримано матеріали та обладнання для забезпечення навчального процесу щодо протидії переміщенню через митний кордон України небезпечних хімічних речовин на суму 121 184 дол. США, проведено тренінги з підготовки співробітників ДФС.

За висновками бенефіціарів, отримана допомога та проведені навчання в рамках проекту повністю відповідають потребам реципієнтів. Впровадження системи електронного ліцензування, яка розробляється в рамках проекту, дозволить істотно підвищити оперативність обміну даними між органами, які входять в систему держекспортконтролю, та суб'єктами господарювання у процесі прийняття рішень щодо можливості надання дозвільних документів, забезпечить прискорення здійснення ліцензійних процедур.

З метою підвищення можливостей Державної прикордонної служби України щодо виявлення та запобігання незаконному розповсюдженню ядерних та інших радіоактивних матеріалів у пунктах пропуску через державний кордон України у рамках проекту «Виявлення та припинення ядерної контрабанди» підрозділам ДПСУ

надаються технічні засоби для виявлення і розпізнавання ядерних та інших радіоактивних матеріалів, у пунктах пропуску встановлюються технічні засоби, включаючи їх випробування, налагодження, гарантійне обслуговування, а також проводиться навчання персоналу ДПСУ. Бенефіціар проекту – Адміністрація Державної прикордонної служби України, реципієнти – Державна прикордонна служба України та її підрозділи, загальна кошторисна вартість проекту 120 000 000 дол. США, строк реалізації – 01.08. 2015 – 31.12.2025.

Досягнуті результати проекту: за час реалізації проекту для особового складу ДПСУ було проведено 9 тренінгів, у яких взяли участь 448 осіб, отримано обладнання, засоби РХБ захисту, встановлено системи радіаційного контролю, проведено ремонтні роботи та модернізацію систем радіаційного контролю на загальну суму 497 860 820,97 грн.

Проект *«Запобігання розповсюдженню зброї масового знищення: технічна підтримка»* сприяє підвищенню можливостей ДПСУ у виявленні та припиненні спроб незаконного переміщення зброї масового знищення та пов'язаних з нею матеріалів через державний кордон України, включаючи ключові пункти пропуску через державний кордон. Бенефіціар проекту – Адміністрація Державної прикордонної служби України, реципієнти – Державна прикордонна служба України, її підрозділи: Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ; Окрема комендатура охорони та забезпечення ДПСУ, кошторисна вартість проекту – 100 000 дол. США, строк реалізації – 31.01.2014–31.12.2019.

Досягнуті результати проекту: підрозділами ДПСУ отримано 2 автомобільні транспортні засоби, загальна сума витрачених коштів протягом строку реалізації проекту становить 134 968 грн.

За висновками Адміністрації Державної прикордонної служби, надана допомога повністю відповідає потребам реципієнтів та сприяє удосконаленню технічної складової підрозділів охорони Державного кордону України, підвищенню можливостей ДПСУ у виявленні та припиненні спроб незаконного переміщення зброї масового знищення та пов'язаних з нею матеріалів через державний кордон України.

Реалізація проекту *«Розвиток та підвищення спроможності Національної гвардії України»* передбачає постачання Національній гвардії військового майна та підготовку особового складу, покращення та підтримку Національною гвардією необхідного рівня військової готовності, підвищення рівня сумісності з підрозділами інших складових сил оборони та Збройних сил США. Бенефіціаром проекту виступає Міністерство внутрішніх справ України, реципієнти – Національна гвардія України та її підрозділи, кошторисна вартість проекту становить 60622986 дол. США, строк реалізації – 01.09.2016-01.09.2021.

Досягнуті результати проекту: підготовлено 10 операторів міношукачів, 86 операторів Національної гвардії України з обслуговування, експлуатації та ремонту засобів зв'язку на загальну суму 390 287 дол. США, отримано оптичні прилади та контейнери для зброї на суму 2 100 640 дол. США.

З метою надання необхідного обладнання для посилення і розширення можливостей Національної поліції України з реагування на радіоактивні, хімічні, біологічні та ядерні випадки реалізуються проекти:

«Проект включення Національної поліції України у структуру забезпечення глобальної фізичної ядерної безпеки (ГФЯБ)», загальна кошторисна вартість 258 586 дол. США, строк реалізації – 05.05.2018-05.05.2020;

«Надання підтримки щодо посилення можливостей Департаменту забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України в системі забезпечення фізичної ядерної безпеки України», загальна кошторисна вартість 438 840,6 дол. США, строк реалізації – 16.11.2018 – 10.09.2019.

Бенефіціаром проектів виступає Міністерство внутрішніх справ України, реципієнтом – Національна поліція України та її підрозділ: Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України».

Досягнуті результати проектів: отримано дозиметри, плоттери, монітори, проектори, автомобілі, радіостанції, оргтехніку, бінокляр, монокуляр на загальну суму 547 677,71 дол. США.

«Проект комплексних навчань та тренувань з забезпечення готовності сил реагування» передбачає проведення навчальних заходів і семінарів, командно-штабних навчань, тактико-спеціальних навчань. Бенефіціари проекту – Служба безпеки України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Державна інспекція ядерного регулювання України, реципієнти – Антитерористичний центр при СБУ, ДП “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, ВП “Хмельницька АЕС”, Держатомрегулювання. Кошторисна вартість проекту 200 000 дол. США, строк реалізації – 11.09.2015–10.09.2019.

Досягнуті результати проекту: проведено навчальні курси для співробітників Штабу АТЦ СБУ та координаційних груп АТЦ при регіональних управліннях СБУ, низку командно-штабних та тактико-спеціальних навчань на всіх АЕС з відпрацювання елементів взаємодії сил охорони та оборони у процесі протидиверсійного та антитерористичного реагування.

За висновками бенефіціарів, впровадження міжнародного досвіду сприяє оптимізації процесу організації і проведення антитерористичних навчань і тренувань, підвищенню рівня ефективності системи реагування у разі вчинення диверсії та відпрацювання заходів з аварійного реагування у регіонах розташування АЕС.

Обсяги допомоги Уряду ФРН у секторі становлять 2 949 988 євро (3 598 тис дол. США)

За підтримки Уряду ФРН впроваджується проект *«Посилення потенціалу України у сфері цивільного захисту II»*, спрямований на розвиток навичок та вмінь ДСНС України та ДПСУ щодо запобігання і протидії надзвичайним ситуаціям з небезпечними хімічними речовинами, бенефіціаром проекту виступає Адміністрація Державної прикордонної служби України, реципієнтами – Державна прикордонна служба України та її підрозділи, Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Загальна кошторисна вартість проекту 1 626 912 євро, строк реалізації – 01.01.2018 – 31.12.2019.

Досягнуті результати проекту: отримано обладнання на загальну суму 1 658 319,42 грн, проведено тренінги та навчальні курси.

Проект *«Українсько-німецька ініціатива «Біологічна безпека для управління ризиками зоонозів на територіях, які розташовані біля зовнішніх кордонів країн-*

членів Європейського Союзу» сприяє мінімізації біологічних ризиків та покращенню запобіжних заходів і потужностей при поводженні з біологічними збудниками шляхом: утворення українсько-німецької мережі для управління ризиками зоонозів; посилення діагностичних спроможностей та впровадження стандартизованих методів доведення для діагностики високопатогенних збудників та спостереження за ними; посилення усвідомлення аспектів біологічної безпеки. Бенефіціар проекту – Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реципієнти - Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, загальна кошторисна вартість 1323076 євро, строк реалізації – 01.01.2016 – 31.12.2019.

Досягнуті результати проекту: проводяться тренінги, оснащено лабораторний модуль для роботи зі збудниками бактеріальних особливо небезпечних інфекцій.

За висновками бенефіціара, надана допомога сприяє удосконаленню інфраструктури лабораторій з біологічної безпеки, підвищенню стандартів безпеки та ефективності моніторингу і діагностики особливо небезпечних хвороб.

2.21. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «ПРОТИМІННІ ЗАХОДИ, НАВЧАННЯ»

Згідно з наказом ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 19 грудня 2018 року № 511 прийнято **національний стандарт ДСТУ П 8820-1:2018 «Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення»**, як пробний, який набрав чинності з 1 квітня 2019 року.

Стандарт розроблено насамперед для забезпечення використання всіма суб'єктами протимінної діяльності єдиної термінології у цій сфері; забезпечення дотримання заходів безпеки у ході проведення робіт з нетехнічного, технічного обстежень та очищення/розмінування, забезпечення прав та інтересів громадян, пов'язаних із вибухонебезпечними залишками війни, збереження навколишнього середовища і виконання взятих державою міжнародних зобов'язань з питань протимінної діяльності.

Застосування національного документу дозволить виконати завдання:

- встановлення загальних (уніфікованих) вимог до порядку виконання заходів протимінної діяльності;
- визначення основних критеріїв та надання рекомендацій з питань планування, організації та виконання заходів протимінної діяльності;
- впровадження вимог міжнародних стандартів у сфері протимінної діяльності.

У секторі «Протимінні заходи, навчання» реалізуються **3 проекти** міжнародної технічної допомоги загальною вартістю **10,7 млн. дол. США** за підтримки ООН, урядів Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії і Сполучених Штатів Америки.

Донор	Кількість проектів	Вартість дол. США
ООН	1	6 230 000
Великобританія	1	3 110 000
США	1	1 400 000

Найбільший за обсягами допомоги проект ООН «Посилення можливостей для забезпечення захисту та безпеки громадян України» із загальним бюджетом 7 249 999 кан. дол. (6, 23 млн. дол. США) впроваджується з метою підвищення рівня оборонної безпеки, медичного потенціалу та посилення спроможностей Міністерства оборони України для проведення розмінування. Бенефіціар проекту – Міністерство оборони України, реципієнти – військові частини, строк реалізації – 01.04.2018 – 30.06.2020.

Досягнуті результати проекту: підрозділи ЗСУ отримують обладнання для розмінування, медичне і ІТ обладнання, транспортні засоби. Так, у I півріччі 2019 року навчальним центрам ЗСУ надано мікроавтобуси, автомобілі, проектори, телевізори, ноутбуки і ліцензії, спортивне і медичне обладнання, витратні матеріали медичного

призначення, що сприятиме обладнанню навчальних центрів за міжнародними стандартами.

Проект Уряду Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії «Гуманітарна протимінна діяльність на сході України» спрямований на створення стійких мирних умов для безпеки людини і розвитку території на сході України, а саме: очищення від наземних мін та вибухонебезпечних залишків війни за допомогою візуальних поверхневих зачисток, детекторів та механічних засобів розмінування або інших визнаних засобів відповідно до чинних Міжнародних (IMAS) на Національних (ДСТУ) стандартів протимінної діяльності. Бенефіціарами зазначеного проекту виступають Луганська обласна військово-цивільна адміністрація та Донецька обласна військово-цивільна адміністрація, реципієнтами – населення Луганської та Донецької областей. Загальна кошторисна вартість проекту 2 000 000 фунтів стерлінгів (3,11 млн. дол. США), строк реалізації проекту: 01.05.18 – 31.03.2020.

Досягнуті результати проекту: на території Луганської області проведено очищення 56 236 м², здійснено 37 візитів у населенні пункти, проведено 163 сесії з інформування населення про мінну небезпеку. З початку реалізації проекту витрачено 220 280,74 фунтів стерлінгів.

За висновками бенефіціарів, проект сприяє зменшенню ризику травмування або смерті від вибухонебезпечних залишків війни, покращенню соціально-економічних можливостей для громадян, які зазнають впливу мін та боєприпасів, що не вибухнули.

У рамках проекту Уряду США «Підготовка та залучення до виконання робіт з гуманітарного розмінування піротехнічних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій» здійснюється підготовка до практичного виконання завдань щодо очищення території Луганської області піротехнічними розрахунками ДСНС спільно із командами розмінування Датської ради у справах біженців та Датської групи з розмінування. Бенефіціаром проекту виступає Міністерство внутрішніх справ України, реципієнтом – Державна служба України з надзвичайних ситуацій, кошторисна вартість – 1 400 000 дол. США, строк реалізації – 11.06.2018 – 31.05.2020.

Досягнуті результати проекту: проведено навчання, тренінги, отримано техніку та спеціальне обладнання для розмінування. Так, у I півріччі 2019 року отримано бронезилети, шоломи кулезахисні, засоби зв'язку, майно для піротехнічних підрозділів на загальну суму понад 923 тис. грн.

За висновками бенефіціара, надана допомога сприяє підвищенню спроможності піротехнічних підрозділів ДСНС для виконання завдань з гуманітарного розмінування шляхом їх оснащення сучасною технікою та спеціальним обладнанням.

Допомога Швеції

Станом на червень 2019 року Швецією фінансується реалізація **2х** проектів технічної допомоги, які стосуються гендерних аспектів, **загальною кошторисною вартістю 12 658 000 дол. США.**

Зокрема, у рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Гендерне бюджетування в Україні» допомога надається з метою забезпечення консультативної підтримки Міністерства фінансів України у процесі впровадження гендерно-чутливого бюджетування в Україні. Бенефіціаром та реципієнтом даного проекту виступає Міністерство фінансів України. Сектор реалізації проекту -

банківський та фінансовий. Загальна кошторисна вартість проекту становить **8 938 000 дол. США**, строк реалізації проекту: 12.11.2013 – 01.12.2021.

Другий проект, пов'язаний з гендерною тематикою, що фінансується Швецією реалізовується у секторі освіти і науки. Назва проекту - *«Україна: Сприяння рівності та протидія дискримінації (Компонент I: Підвищення політичної участі жінок Компонент II: Просування інклюзивності та протидія дискримінації)»*. Допомога за даним проектом надається з метою поширення гендерно-чутливих підходів до розробки політики та підвищення суспільного розуміння переваг гендерної рівності, посилення толерантності громадськості по відношенню до маргіналізованих груп через використання інформації, що базується на результатах досліджень громадської думки, проведення адвокаційних кампаній та створення коаліцій. Бенефіціаром проекту виступає Секретаріат Кабінету Міністрів України, реципієнтами – Служба Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Секретаріату Кабінету Міністрів України, ГО «КИЇВПРАЙД», ГО «Асоціація ЛГБТ «ЛІГА», ГО «Освітній центр з прав людини у Львові». Загальна кошторисна вартість проекту становить **3 720 000 дол. США**, строк реалізації проекту: 01.12.2017 - 30.11.2020 .

Допомога ЄС

Проект міжнародної технічної допомоги *«Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями»* спрямований на впровадження серії навчальних програм оновлених гендерними аспектами в різних областях соціальних та поведінкових наук, розроблення бази для впровадження інноваційних методів навчання та підходів до навчання гендерним студіям, підвищення рівня розуміння проблематики гендерної освіти, отримання викладачами університетів необхідного досвіду та навичок, підготовка перших кваліфікованих випускників в якості дослідників. Бенефіціаром даного проекту виступає МОН України, реципієнтами – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Сектор реалізації проекту - урядування та громадянське суспільство. Загальна кошторисна вартість проекту становить **392 000 дол. США**, строк реалізації проекту: 15.10.2015 – 30.04.2019.

Допомога Уряду Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії

Метою проекту міжнародної технічної допомоги, що фінансується Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії *«Просування політичної участі жінок в Україні»* є підвищення громадського розуміння переваг гендерної рівності, покращення збалансованого та неупередженого медіа-висвітлення жінок-лідерів, подолання сексизму та гендерних стереотипів у всіх сферах суспільного життя. Бенефіціаром зазначеного проекту виступає Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, реципієнтами даного проекту виступають ГО «Інститут розвитку регіональної преси», Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє», ГО «Інститут креативних інновацій», Хмельницька обласна громадська організація «Подільський центр «Гендерна рада», ГО «Громадський рух «Віра, Надія, Любов». Сектор реалізації проекту - урядування та громадянське суспільство. Загальна кошторисна вартість проекту становить **3 266 000 дол. США**, строк реалізації проекту: 01.03.2017 – 31.10.2020.

Допомога Уряду США

За підтримки **США** впроваджується **1 проект** загальною кошторисною вартістю **1 200 000 дол. США**. Проект міжнародної технічної допомоги *«Програма екстреного захисту населення в зонах особливої небезпеки в Східній Україні»* спрямований на зменшення уразливості та сприяння адаптивності населення, що постраждало від конфлікту на Сході України шляхом інтегрованих програм з надання послуг щодо захисту дітей, психосоціальної підтримки, протидії та попередження гендерно-обумовленого насильства. Бенефіціаром визначеного проекту виступає Донецька ОДА, реципієнтом - населення України, яке постраждало внаслідок озброєного конфлікту. Сектор реалізації проекту - підтримка ВПО і відновлення Сходу, строк реалізації проекту: 19.02.2018 - 18.02.2019.

Допомога Уряду Канади

За підтримки **Канади** впроваджується **1 проект** загальною кошторисною вартістю **4 085 000 дол. США**. Проект міжнародної технічної допомоги *«Голос жінок і лідерство – Україна»* спрямований на сприяння розвитку можливостей та діяльності місцевих та регіональних жіночих організацій та рухів, спрямованих на розвиток потенціалу жінок і дівчат, сприяння захисту їхніх прав та досягнення гендерної рівності. Бенефіціар даного проекту – не визначений, реципієнтами виступають Міжнародний благодійний фонд «Український жіночий фонд» (код ЄДРПОУ 25916711), Міжнародний фонд «Відродження» (код ЄДРПОУ 03358819), Громадська організація «Ла Страда-Україна». Сектор реалізації проекту - урядування та громадянське суспільство. Строк реалізації проекту - 01.03.2019-31.05.2024.

2.22. ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СЕКТОРІ «ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА»

Конституція України, політика та правові рамки гарантують рівність чоловіків та жінок в Україні у всіх секторах. Країна прийняла **Цілі сталого розвитку**, приєдналася до **Пекінської декларації та Платформи дій** 4-ї Всесвітньої конференції для жінок (1995 р.) та ратифікувала основні міжнародні інструменти щодо гендерної рівності та прав жінок, включаючи Конвенцію про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) та її Факультативний протокол.

В Організації Об'єднаних Націй заявляють про тенденцію «повсюдного» обмеження прав жінок у світі. Виступаючи 11 березня 2019 року на відкритті щорічного засідання Комісії зі становища жінок, генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликав до боротьби за права жінок і закликав комісію домогтися «рівності з чоловіками у всіх сферах людської життєдіяльності».

У 2012-2013 роках в рамках програми «Жінки ООН» за підтримки Європейської комісії провели базове дослідження «Гендерний аналіз офіційної допомоги розвитку України». Базова лінія сприяла збагаченню знань та подальшим зусиллям, пов'язаним з гендерною реалізацією ОПР в Україні, та регулярному відображенню зобов'язань щодо гендерної рівності в Офіційній допомозі розвитку та створенню в Інтернеті інформаційної панелі гендерної рівності в Україні. Уряд України продемонстрував свою прихильність до гендерно відповідальних ОПР через Координаційну групу гендерних донорів на чолі з віце-прем'єр-міністром з питань ЄС та євроатлантичної інтеграції.

У липні 2018 року з метою розширення співпраці в сфері гендерної рівності в Україні та посилення реалізації програм, спрямованих на захист інтересів українських жінок, Урядом України та структурою Організації Об'єднаних Націй з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в Україні (ООН Жінки в Україні) було підписано Угоду, яка створює підстави для підвищення статусу офісу ООН Жінки в Україні до Національного бюро (Country Office).

Також постановою КМУ від 05 вересня 2018 р. № 634-р було затверджено **Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року.**

На сьогодні наскрізною метою **8 проектів міжнародної технічної допомоги**, що, впроваджувались протягом I півріччя 2019 року за підтримки Швеції, Європейського Союзу, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, США та Канади були **гендерні аспекти**. Загальна кошторисна вартість таких проектів склала 24 655 000 дол. США.

Донор	Кількість проектів	Вартість дол. США
Швеція	2	12 658 000
ЄС	2	1 152 000
Сполучене	1	3 266 000

Королівство Великої Британії та Північної Ірландії		
США	1	1 200 000
Канада	2	6 379 000
Всього	8	24 655 000

Допомога Швеції

Станом на червень 2019 року Швецією фінансується реалізація **2х** проектів технічної допомоги, які стосуються гендерних аспектів, **загальною кошторисною вартістю 12 658 000 дол. США.**

Проект МТД: «Гендерне бюджетування в Україні»	
<i>Мета:</i> забезпечення консультативної підтримки Міністерства фінансів України у процесі впровадження гендерно-чутливого бюджетування в Україні	
<i>Бенефіціар</i>	Міністерство фінансів України
<i>Реципієнт</i>	Міністерство фінансів України
<i>Строк реалізації:</i> 12.11.2013 – 01.12.2021	
<i>Кошторисна вартість:</i> 8 938 000 дол. США	

Досягнуті результати проекту:

- Проведення навчальних заходів, нарад та консультацій з питань практичного впровадження гендерно орієнтованого бюджетування (ГОБ);
- Здійснення інформаційно-просвітницьких заходів;
- Проведено серію семінарів-практикумів з питань застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі;
- Робочими групами ГОБ в областях проведено гендерний бюджетний аналіз 18 програм;
- За підтримки МВФ на базі JVI Мінфін презентував успішний досвід впровадження гендерного бюджетування в Україні;
- У рамках співпраці з Київською школою економіки проведено тренінги з ГОБ для державних службовців Мініфіну, Мінеконому, ДФС, Нацполіції України, Національної служби здоров'я та інші.
- Залучення ЗМІ для поширення знань про ГОБ задля розширення кола охоплюваної аудиторії;
- Створення відео-контенту в рамках інформаційної кампанії до поширення знань про ГОБ;

Висновки бенефіціара: Результати реалізації проекту відповідають цілям та завданням, на досягнення яких проект спрямований;

Проект МТД: «Україна: Сприяння рівності та протидія дискримінації (Компонент I: Підвищення політичної участі жінок Компонент II: Просування інклюзивності та протидія дискримінації)»
<i>Мета:</i> поширення гендерно-чутливих підходів до розробки політики та підвищення суспільного розуміння переваг гендерної рівності, посилення толерантності громадськості по відношенню до маргіналізованих груп через використання

інформації, що базується на результатах досліджень громадської думки, проведення адвокаційних кампаній та створення коаліцій	
<i>Бенефіціар</i>	Секретаріат Кабінету Міністрів України
<i>Реципієнт</i>	Служба Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Секретаріату Кабінету Міністрів України; ГО «КИЇВПРАЙД»; ГО «Асоціація ЛГБТ «ЛІГА»; ГО «Освітній центр з прав людини у Львові»
<i>Строк реалізації:</i> 01.12.2017 - 30.11.2020	
<i>Кошторисна вартість:</i> 3 720 000 дол. США	

Досягнуті результати проекту:

- Збільшення кількості жінок, які мають необхідні знання та навички для того, щоб взяти на себе роль лідерок на виборних посадах;
- Сприяння формуванню міжпартійних коаліцій серед жінок-лідерок;
- Збільшення кількості партій, які застосовують принципи комплексного гендерного підходу;
- Покращено суспільне розуміння переваг гендерної рівності;
- Підвищено рівень гендерної чутливості ЗМІ у висвітленні жінок-лідерок.

Висновки бенефіціара: заходи, проведені в рамках проекту, сприяли обговоренню гендерної рівності в українському суспільстві серед ключових зацікавлених сторін (уряду, парламенту, політичних партій, ЗМІ, громадянського суспільства) та інформування громадськості про існуючі проблеми та перешкоди для рівності між чоловіками та жінками в Україні.

Допомога ЄС

За підтримки ЄС впроваджується **2 проекти** загальною кошторисною вартістю **1 152 000 дол. США**.

Проект МТД: «Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями»	
<i>Мета:</i> впровадження серії навчальних програм оновлених гендерними аспектами в різних областях соціальних та поведінкових наук, розроблення бази для впровадження інноваційних методів навчання та підходів до навчання гендерним студіям, підвищення рівня розуміння проблематики гендерної освіти, отримання викладачами університетів необхідного досвіду та навичок, підготовка перших кваліфікованих випускників в якості дослідників	
<i>Бенефіціар</i>	МОН України
<i>Реципієнт</i>	Служба Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Секретаріату Кабінету Міністрів України; ГО «КИЇВПРАЙД»; ГО «Асоціація ЛГБТ «ЛІГА»; ГО «Освітній центр з прав людини у Львові»
<i>Строк реалізації:</i> 15.10.2015 – 30.04.2019	
<i>Кошторисна вартість:</i> 392 000 дол. США	

Результати моніторингу реалізації проекту не подані.

Проект МТД: «Жінки просувають зміни, відновлення миру і запобігання конфліктам на регіональному рівні в Україні»

Мета: Сприяння участі жінок у процесах відновлення миру і недопущення конфлікту шляхом підтримки місцевих стейкхолдерів у процесі розробки, впровадження і контролю виконання планів дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 Покращення розуміння принципів і завдань резолюції Ради Безпеки ООН 1325 серед місцевих стейкхолдерів та розширення їх можливостей у сфері реалізації ініціатив, націлених на сприяння участі жінок у процесах відновлення миру; надання грантової підтримки місцевим стейкхолдерам; обмін досвідом; інформаційні заходи.

Бенефіціар Секретаріат Кабінету Міністрів України

Реципієнт Міжнародний благодійний фонд “Український жіночий фонд”

Строк реалізації: 26.12.2017 – 26.12.2019

Кошторисна вартість: 760 000 дол. США

Результати моніторингу реалізації проекту не подані.

Допомога Уряду Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії

Проект МТД: «Просування політичної участі жінок в Україні»

Мета: підвищення громадського розуміння переваг гендерної рівності, покращення збалансованого та неупередженого медіа-висвітлення жінок-лідерів, подолання сексизму та гендерних стереотипів у всіх сферах суспільного життя

Бенефіціар Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

Реципієнт ГО «Інститут розвитку регіональної преси»;
Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»;
ГО «Інститут креативних інновацій»;
Хмельницька обласна громадська організація «Подільський центр «Гендерна рада»;
ГО «Громадський рух «Віра, Надія, Любов»

Строк реалізації: 01.03.2017 – 31.10.2020

Кошторисна вартість: 3_266 000 дол. США

Досягнуті результати проекту:

- 249 учасниць тренінгів для потенційних кандидаток отримали знання та навички з питань участі жінок у політиці;
- В учасниць зросла мотивація брати участь у виборах, як місцевих, так і парламентських;
- Зареєстровано нову групу з гендерних питань у одній з міських рад Запорізької області;
- В рамках «гендерного мейнстріму», деякі партії висунули в списках щонайменше 30%, а в окремих випадках навіть до 50 кандидаток;
- Внаслідок проведення Українського Жіночого Конгресу в Маріуполі, 120 учасників зі східних та південних регіонів України змогли долучити до обговорення питань гендерної рівності;

- 247 жінок взяли участь у дискусіях у форматі «відкритого простору» для удосконалення своїх лідерських якостей та посилення мотивації;
- Інститутом розвитку регіональної преси проведено 3 тренінги з гендерно-чутливого висвітлення у ЗМІ для понад 100 студентів журналістів державних ВНЗ;
- Інститутом креативних інновацій розпочато зйомки схожих інтерв'ю з жінками-лідерками;
- Більше 300 учасників дізнались більше щодо теми гендерної рівності в результаті проведення у Хмельницькому «ДівчатаФест»;

За висновками бенефіціара: на основі консультацій з реципієнтами проекту, Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин виявив, що проект відповідає їхнім потребам.

Допомога Уряду США

За підтримки **США** впроваджується **1 проект** загальною кошторисною вартістю **1 200 000 дол. США**.

Проект МТД: «Програма екстреного захисту населення в зонах особливої небезпеки в Східній Україні»	
Мета: зменшення уразливості та сприяння адаптивності населення, що постраждало від конфлікту на Сході України шляхом інтегрованих програм з надання послуг щодо захисту дітей, психосоціальної підтримки, протидії та попередження гендерно-обумовленого насильства	
Бенефіціар	Донецька ОДА
Реципієнт	Населення України, яке постраждало внаслідок озброєного конфлікту
Строк реалізації: 19.02.2018 - 18.02.2019	

Результати моніторингу відсутні.

Допомога Уряду Канади

За підтримки **Канади** впроваджується **2 проекти** загальною кошторисною вартістю **6 379 000 дол. США**.

Проект МТД: «Голос жінок і лідерство – Україна»	
Мета: сприяння розвитку можливостей та діяльності місцевих та регіональних жіночих організацій та рухів, спрямованих на розвиток потенціалу жінок і дівчат, сприяння захисту їхніх прав та досягнення гендерної рівності	
Бенефіціар	Не визначений
Реципієнт	Міжнародний благодійний фонд «Український жіночий фонд»; Міжнародний фонд «Відродження»; Громадська організація «Ла Страда-Україна»
Строк реалізації: 01.03.2019 - 31.05.2024	
Кошторисна вартість: 3_266 000 дол. США	

Дані моніторингу реалізації проекту відсутні

Проект МТД: «Комплексний підхід до вирішення проблем насильства щодо жінок та дівчат в Україні»	
Мета: Функціонування на національному та регіональному рівнях правових,	

політичних та інституційних механізмів для міжвідомчого запобігання і реагування на насильство за ознакою статті	
<i>Бенефіціар</i>	Міністерство соціальної політики України Міністерство внутрішніх справ України
<i>Реципієнт</i>	Національна поліція України
<i>Строк реалізації:</i> 01.04.2018 - 31.03.2020	
<i>Кошторисна вартість:</i> 3 113 000 дол. США	

Результати моніторингу реалізації проекту відсутні.

Висновок: питання гендерної рівності протягом останніх 1,5 років проходять наскрізною темою діяльності Уряду України, адже гендерна рівність є цілком конкретним фактором економічного та суспільного розвитку та індикатором зрілості держави. Проекти міжнародної технічної допомоги, які стосуються гендерних аспектів загалом досягають поставлених цілей. Проведені в рамках проектів заходи посилили жіночу участь у політичній діяльності, підвищили видимість жінок-лідерок та поглибили обізнаність населення про гендерну рівність та гендерні стереотипи. Проекти націлені на сприяння збільшенню обсягів та ефективне використання допомоги для виконання національних зобов'язань щодо гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в Україні. Посилення державного механізму гендерної рівності, який відповідає міжнародним стандартам є одним із пріоритетів України. Гендерний компонент закладено до реформ сектору безпеки і оборони, зокрема до Річної національної програми Україна-НАТО. Потреби найбільш вразливих категорій жінок та дівчат знайшли відображення у процесах місцевого розвитку та відновлення в постраждалих від конфлікту регіонах України. Наразі до ухвалення готується ще один важливий національний документ, який ліквідує прогалини у захисті прав жінок та дівчат – **План виконання Заключних зауважень Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок**, яким передбачається:

- удосконалення механізму забезпечення прав соціально вразливих категорій жінок та дівчат, в тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, осіб з інвалідністю;
- проведення широкої інформаційної кампанії з підвищення правової обізнаності з питань прав жінок;
- створення умов для отримання жінками економічної незалежності;
- покращення доступу дівчат та жінок до медичних, освітніх, правових, соціальних послуг.

Основною метою акта є подолання всіх форм дискримінації щодо жінок і дівчат, зниження рівня гендерно зумовленого та домашнього насильства, забезпечення запобігання його проявам та своєчасної допомоги постраждалим, розширення економічних можливостей жінок, участі у прийнятті рішень у політичному та суспільному житті.

Донорські структури висловлюють готовність і надалі підтримувати Уряд України у зміцненні національного механізму із забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у впровадженні гендерної рівності та дотриманні прав жінок і дівчат.

Висновки та рекомендації

У першому півріччі 2019 року в Україні реалізовувалось **523 проекти** міжнародної технічної допомоги (далі - МТД), загальною кошторисною вартістю **5,9 млрд. дол. США**, (у т. ч. 10 проектів на суму 2,4 млрд. дол. США, що фінансуються з Чорнобильського Фонду Укриття та Рахунку ядерної безпеки). **Що на 1 мільярд дол. США (46 проектів) більше**, ніж за аналогічний період 2018 року.

За висновками бенефіціарів проектів, **надана допомога відповідає потребам реципієнтів** та в цілому позитивно позначається на соціально-економічному розвитку сфер та регіонів.

Вся допомога, що надається донорами Україні в рамках проектів МТД відповідає міжнародним зобов'язанням України, згідно з чинними міжнародними договорами, спільним середньостроковим стратегіям (програмам), досягненням Цілей Сталого Розвитку, пріоритетам соціально-економічного розвитку України, зокрема Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099-VIII, Середньостроковому плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та планам пріоритетних дій Уряду.

Слід відмітити, що **завдяки** активній роз'яснювальній роботі **Мінекономрозвитку**, а також розробленим новим методичним рекомендаціям, **якість подання бенефіціарами моніторингу значно покращилася**.

У 2019 році **продовжується активна робота** для мобілізації та спрямування ресурсів країн-донорів, міжнародних організацій та ЄС для вирішення пріоритетних завдань розвитку держави.

З цією метою укладено:

- **3 договори з Урядом КНР**;
- **4 договори з Урядом США**;
- **5 угод з Європейською Комісією** ;
- **1 договір з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР)**.

Починаючи з 2019 року і станом на 31.07.2019 за результатами експертизи проектів міжнародної технічної допомоги видано **248 реєстраційних карток проектів** (програм) МТД, та **28 свідоцтв про акредитацію виконавців** (юридичних осіб – нерезидентів).

Триває робота з удосконалення та наповнення **електронної бази даних PROAID**. Портал містить найбільшу актуалізовану базу даних проектів і програм міжнародної допомоги в Україні, із деталізованою інформацією та проектною документацією щодо чинних проектів. Можливості порталу: електронна подача документів на реєстрацію, систематизація проектів, висвітлення новин та оголошень у сфері міжнародної технічної допомоги.

З метою покращення координації МТД, Мінекономрозвитку було здійснено наступні координаційні заходи:

- З метою створення **ефективних механізмів координації** співробітництва з донорами, проведення відкритого і прозорого діалогу з донорами у відповідності до принципів спільної відповідальності та підзвітності країн-партнерів та донорів згідно з Паризькою декларацією щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги:
- **внесено на розгляд Уряду проект постанови КМУ** про: утворення Ради з питань міжнародного технічного співробітництва з метою покращання узгодження допомоги донорів із пріоритетами розвитку України;
 - **створено Координаційну робочу групу** з питань міжнародної технічної допомоги, затверджено її положення та персональний склад за участі представників ЦОВВ та донорів (наказ Мінекономрозвитку від 15.05.2019 № 848);
 - **проведено 4 засідання робочої групи** для обговорення пріоритетних для донорів та української сторони питань щодо удосконалення процедур реєстрації та моніторингу проектів МТД, оформлення посвідок для тимчасового проживання для персоналу проектів МТД, врегулювання питання ведення трудових книжок в рамках проектів МТД та вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням подальшого виконання ДП «ГДІП» функцій податкового агента по проектах МТД;
 - **проведено відкритий процес обговорення: пропозицій Мінекономрозвитку щодо змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги** з метою удосконалення процедури залучення МТД відповідно до пріоритетів, визначених у програмних та стратегічних документах Уряду, угоді про асоціацію з ЄС, усунення затримок у процесі погодження бенефіціарами планів закупівель, удосконалення процедур державної перереєстрації та моніторингу проектів МТД;
- **проведено 20 спільних з донорами переглядів портфелів проектів міжнародної технічної та зовнішньої допомоги, що реалізуються в Україні** (ЄС (6), за ініціативи МЕРТ - МБРР (2), США (2), ФРН (6), Швеція (3), Швейцарія (1));
- **взято участь у 21 засіданні оціночних та спільних моніторингових комітетів 4 програм прикордонного співробітництва 2014-2020**, в ході яких були затверджені результати перших конкурсів по програмах «Україна-Польща-Білорусь», «Басейн Чорного моря», «Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія 2014-2020». Відповідно до цих результатів Україна має отримати близько **100,8 млн. євро в рамках участі у 113 проектах**. В 2019 році планується проведення 2 останніх конкурсів по програмах «Україна-Польща-Білорусь», «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» на суму орієнтовно **21 млн. євро**. Затвердження результатів цих конкурсів планується в 2020 році.
- **перше засідання Керівного комітету** Рамкової програми партнерства між Урядом України та ООН на 2018-2022 роки;
- **засідання Координаційної ради у зв'язках з ОЕСР**, на якому схвалено План дій співпраці між Урядом України та ОЕСР на 2019-2020 роки, підведено підсумки діяльності та окреслено напрями взаємної співпраці з Організацією.

Діяльність Національного органу в ППС ЄС:

МЕРТ здійснюють заходи щодо координації участі української сторони у

процесі відбору, підготовки та реалізації проектів в рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2014–2020 роки, зокрема взято участь в:

- обговоренні та затвердженні результатів відбору проектів, поданих для участі у 2 конкурсній мікро-проектів по програмі **"Польща-Білорусь-Україна"** під час засідань Комітету по відбору проектів в м. Варшава (26.03.2019) та Спільного моніторингового комітету в м. Нясвіж (Білорусь) (17.04.2019). В ході засідань прийнято рішення про визначення переліку рекомендованих до фінансування 74 проектів на суму 4,15 млн. євро, які отримали позитивну оцінку незалежних оцінювачів. В рамках цих проектів 58 українських бенефіціарів візьмуть участь у **46 проектах** та отримають фінансування на суму **1,23 млн. євро**. Проекти будуть реалізовуватися у всіх 6 регіонах України, на які розповсюджується програма.
- засіданні Спільного моніторингового комітету по програмі "Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна" в м. Ужгород (22.03.2019);
- оцінці проектів під час 5 засідань оціночних комітетів у м. Сучава (Румунія) по програмі **"Румунія-Україна"**, за результатами яких було прийнято рішення про визначення **13** рекомендованих до фінансування **проектів** типу «Хард» на суму **11 млн. євро** для отримання фінансування українськими бенефіціарями;
- оцінці проектів в рамках 2 засідань в м. Констанца (Румунія) по програмі **"Басейн Чорного моря"**, в ході яких було рекомендовано до затвердження **30 проектів** на суму **25,5 млн. євро**. Рішення про затвердження переліку проектів планується розглянути під час проведення Спільного моніторингового комітету програми, запланованого на 17 вересня 2019 року.

Зазначені заходи виявились досить ефективним, оскільки дали можливість проводити широке та комплексне обговорення питань реалізації реформ уряду, поточної донорської допомоги для їх проведення, ключових результатів реалізації проектів, проблемних питань та шляхів їх вирішення, а також потреб та перспектив подальшої співпраці з донорами в розрізі конкретних секторів економіки та пріоритетів соціально-економічного розвитку України.

Такий підхід відповідає провідним принципам Паризької декларації щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги та є дієвим механізмом оцінки результативності донорської допомоги.